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Geachte leden van de Commissie, 

 

Middels deze brief willen wij u graag informeren over de voortgang binnen het 

project Schalkstad. Het komende jaar zullen meerdere besluiten moeten worden 

genomen en middels deze brief willen wij u vooraf informeren over de 

onderwerpen die er spelen. Hierbij zal ik ingaan op de volgende onderdelen:  

1. De parkeergarage  

2. De Zuidstrook Schalkstad 

3. De aanpassing van de samenwerking    

4. De voorbereiding van de aanbesteding  

5. De Gemeentelijke Grondexploitatie 

6. Het bestemmingsplan 

 

 

De parkeergarage 

Begin dit jaar is de commissie gevraagd te adviseren over het voorstel van de 

Coöperatieve Vereniging van Eigenaren van het winkelcentrum Schalkswijk 

(CVvE) om de gezamenlijke parkeerexploitatie en het opdrachtgeverschap voor de 

bouw van de nieuwe garage te verschuiven naar de CVvE (2015/059097). Hierbij 

vroeg de  CVvE ook om het gebruiksrecht van de gemeentelijke parkeerplaatsen en 

om een lening van de gemeente. De commissie Bestuur heeft negatief geadviseerd 

tenzij de uitwerking van de business case parkeren voor de gezamenlijke exploitatie 

en die waarbij de CVvE deze zelfstandig draagt, zou leiden tot een ander inzicht. 

Inmiddels heeft de CVvE het voorstel voor een zelfstandige exploitatie ingetrokken. 

Hiermee is deze optie komen te vervallen. De gezamenlijke ontwikkeling en 

parkeerexploitatie wordt nu verder uitgewerkt. Dit vergt meer tijd dan vooraf 

ingeschat. Inmiddels is het technisch programma van eisen uitgewerkt en de raming 

van de bouwkosten valt lager uit dan oorspronkelijk geraamd.  
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Op dit moment concentreren wij ons nu op het aanpassen van de 

parkeersamenwerking waarbij we de nieuwe garage gezamenlijk met de CVvE gaan 

realiseren en exploiteren. Voor het eind van het jaar zal voor de parkeergarage aan u 

een nota worden gezonden waarbij wij u vragen te adviseren over de voorgenomen 

investeringsverdeling.  

 

 

De Zuidstrook Schalkstad 

Voor de zuidstrook Schalkstad – die buiten de 1
e
 fase valt - heeft de gemeenteraad 

het college verzocht te onderzoeken in hoeverre hier ontwikkeling mogelijk is, 

omdat diverse ondernemers daarop aandrongen. Daarbij was een integrale 

planvorming een randvoorwaarde. Voor de stedenbouwkundige opzet is een eerste 

aanzet beschikbaar, opgesteld in overleg met supervisor Jo Coenen. Er is nog geen 

integraal plan van de eigenaren in de zuidstrook, dat uitvoerbaar is en past in de 

uitgangspunten. Over het winkelprogramma zijn partijen het onderling nog niet 

eens geworden. Op grond van de marktontwikkelingen waarbij rekening wordt 

gehouden met de toegenomen de leegstand in het winkelcentrum Schalkwijk wordt 

geadviseerd  op dit moment geen uitbreidingsmarktruimte te bieden  voor nieuwe 

detailhandel in de zuidstrook (DPO advies BRO, juni 2015). De realisatie van 

andere functies in de zuidstrook, zoals woningbouw is conform de structuurvisie 

Schalkstad 2025 uiteraard wel nog steeds mogelijk. Met dit uitgangspunt zal het 

gesprek met de eigenaren worden voortgezet. 

De mogelijkheid van nieuwe winkels in de zuidstrook ter vervanging van andere  

winkelruimtes elders in Haarlem (vervangingsmarktruimte) maakt deel uit van de 

brede Haarlemse visie op detailhandel, waarover u door wethouder Langenacker 

geïnformeerd zal worden.  

 

 

Aanpassen samenwerking 

De gemeente en de CVvE hebben voor de planvorming van het project Schalkstad 

gezamenlijk de Projectmaatschappij Schalkstad opgericht. De planvorming voor de 

eerste fase is dit jaar afgerond. In de informatienota over de informatiebrief PS 

stand van zaken Schalkstad van februari is gemeld dat de gemeente en de CVvE in 

overleg zijn om de juridische entiteit van de projectmaatschappij te ontbinden en 

over te gaan naar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst (2015/56954). Deze 

nieuwe samenwerking moet beter aansluiten bij de taken en verantwoordelijkheden 

van beide partijen tijdens de uitvoeringfase. Hierover zult u voor het eind van het 

jaar verder worden geïnformeerd.  

 

 

Voorbereiding Aanbesteding    

De gemeente is de aanbestedende partij voor de verkoop van de kavel waar de 

nieuwe supermarkten, parkeergarage, horeca en woningen zullen komen op het 

Floridaplein. Omdat de gemeente (mede) opdrachtgevende partij is van de 

parkeergarage in dit bouwblok wordt een Europese aanbestedingsprocedure 

gevolgd. De aanbestedingsdocumenten zijn inmiddels in een vergevorderd stadium.  
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Wanneer er besluiten  genomen zijn over de nieuwe samenwerkingsvorm  en het 

opdrachtgeverschap van de parkeergarage kan de aanbesteding worden opgestart. 

Er wordt aangekoerst op begin 2016. Vanuit de markt is er veel interesse voor het 

project.  

 

 

Gemeentelijke Grondexploitatie 

Het resultaat van de grondexploitatie is als gevolg van de vertraging en actualisaties 

in het project onder druk komen te staan maar wel nog steeds positief.  Een 

positieve ontwikkeling is dat de markt voor woningbouw weer aantrekt. Mutaties 

zullen worden verwerkt in de jaarrekening en Meerjaren Programma 

Grondexploitatie.  

 

Bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan Schalkstad 1
e
 fase ontwikkeling is op 1 oktober 2015 door de 

raad vastgesteld en de beroepstermijn liep tot en met 26 november 2015. Er zijn 

drie beroepen ingesteld tegen het plan. De Crisis- en herstelwet is van toepassing op 

deze bestemmingsplanprocedure. Dit betekent dat de beroepsprocedure versneld 

wordt afgehandeld door Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak en 

halverwege volgend jaar is afgerond. Dit betekent dat wanneer de uitspraak van 

Raad van |State in lijn is met het raadsbesluit, dit geen vertragende werking heeft 

voor de realisatie van het project. 

 

 

De laatste loodjes wegen het zwaarst. Hopende u te hebben geïnformeerd en 

hopende op korte termijn te kunnen starten.      

 
Hoogachtend, 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
J. Scholten mr. B.B. Schneiders 

 


