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1. Inleiding 

De gemeente Haarlem is in 2008 gestart met het project ‘naar een brandveiliger 

Waarderhaven’ . Naast de verbetering van de brandveiligheid omvat het project het uitvoeren 

van (achterstallig) onderhoud (beschoeiingen, steigers, baggeren en openbare ruimte), het 

uitvoeren van een bodemsanering en het reguleren van grondgebruik. Het college en de 

gemeenteraad hebben over het project meerdere besluiten genomen. In chronologische 

volgorde: 

 Het definitief ontwerp is vastgesteld in de gemeenteraad op 10 februari 2011 

(2010/417092), waarbij ook het krediet is vrijgegeven.  

 Vervolgens is er een traject gestart met bewoners over de praktische uitvoering, 

vergoedingen en de regulering van het grondgebruik. Na afloop van dit traject is op 3 

juli 2014 een aanvullend krediet door de raad vastgesteld (2014/168845). De kosten 

vielen hoger uit vanwege een hoger VTU-percentage, de detaillering van de 

kostenraming, de fasering en afspraken met de bewoners.  

 Het college  heeft aan de commissie Beheer in oktober 2014 een positief 

aanbestedingsresultaat gemeld. In de commissievergadering is ook nogmaals 

vastgesteld dat het gaat om een ingewikkeld proces, waarbij meerkosten niet precies 

zijn in te schatten.  

 Op 23 september 2015 heeft het college de burgemeester een brief aan de raad 

gezonden over de stand van zaken Waarderhaven (2015/237899). Daarin is onder 

andere naar voren gebracht dat meerkosten zijn voorzien vanwege een grotere 

grondvervuiling dan verwacht, aanvullende voorzieningen voor bewoners, 

aanvullende eisen voor wat betreft de riolering, langere looptijd en discussie over de 

huisaansluitingen met bewoners.  

 In de derde Bestuursrapportage (2015/472398) is een aanvullend krediet voor die 

meerkosten opgenomen. Het raadsbesluit van 17 december jl. heeft dit bekrachtigd. 

De complexiteit van het werk heeft ertoe geleid  dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt tussen 

de aannemer, de directievoerder en de gemeente. Dit was nodig nadat de aannemer het werk 

onder aankondiging van een juridische procedure had stilgelegd. De financiële gevolgen van 

deze afspraken zijn meegenomen met het vaststellen van de bestuursrapportage.  De allonge 

die als bijlage bij dit stuk is gevoegd is de contractuele bestendiging van de afspraken die zijn 

gemaakt, na het vaststellen van de allonge door het college kan het project worden 

afgemaakt.  

 

De oorzaak van de spanning tussen de aannemer, directievoerder en de gemeente is divers. 

Dat heeft burgemeester Schneiders in een brief d.d. 19 november 2015 (2015/440339) 

toegelicht. Met de allonge voorkomt de gemeente Haarlem een (langslepend)  juridisch 

traject en het feit van een werk dat stilligt en opnieuw moet worden aanbesteed. Om de 

(nieuwe) contractuele verhoudingen tegen het licht te houden heeft de gemeente zich laten 

adviseren door de stadsadvocaat op juridisch vlak en de Brink-groep voor wat betreft de 

technische complicaties.   
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In de allonge is opgenomen dat de gemeenteraad van de gemeente Haarlem eerst het budget 

moest goedkeuren . Dat is inmiddels op 17 december jl. gebeurd. Vervolgens stelt het college 

conform artikel 13 de allonge vast. Vooruitlopend op  het collegebesluit  is de allonge 

ondertekend..  

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit de “allonge behorende bij de opdrachtverstrekking bestek 2014/22342 

“Herinrichting Waarderhaven”” vast te stellen. 

2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties, het krediet is middels de 3
e
 Financiële 

bestuursrapportage 2015 (2015/472398), raadsbesluit 17 december jl., verstrekt. 

3. Het college zendt dit stuk ter bespreking aan de commissie Beheer. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met het  vaststellen van de allonge met betrekking tot de Herinrichting Waarderhaven kan het  

project worden afgerond. 

 

4. Argumenten 

Bij de evaluatie van de contractuele verhoudingen is vast komen te staan dat een groot aantal 

niet voorziene kosten niet verhaald kunnen worden en dus voor rekening komen van de 

opdrachtgever. De rol van de directievoerder beperkt zich vanaf heden tot het toetsen van de 

kwaliteit van het geleverde werk en borging daarvan.  

De tegenvallers van het project zitten in het ontwerp van nieuwe steigers, onderzoek van de 

damwanden, sanering van de grond, een nieuw ontwerp van de riolering, aankoop van extra 

grond, vergoeding van toegezegde bijdragen aan bewoners, extra kosten voor begeleiding en 

communicatie en  de langere doorlooptijd van het project.  

Het college kiest met vaststelling van de allonge voor de voortgang van het project. Het 

stopzetten van het project om een juridische discussie op te starten met de aannemer en/ of 

directievoerder zal met name de bewoners treffen en het werk in de sfeer arbitrage brengen 

c.q. opnieuw moeten aanbesteden. De allonge geeft weer dat de gemeente een vaste prijs af 

spreekt met de aannemer om het project af te maken. Als het project is afgerond kan de 

Waarderhaven weer jaren vooruit en is zij ook brandveilig.  

 

5. Kantekeningen/ Risico’s 

Met deze allonge heeft de gemeente het risico voor het afgesproken werk met deze partijen 

afgedekt. Wat de gemeente niet kan uitsluiten vanwege wettelijke verplichtingen is 

onvoorziene kosten veroorzaakt door milieu calamiteiten, explosieven  en archeologie. 

Hoewel er heel veel voorbereidend onderzoek is gedaan is de kans op extra vervuiling groot. 

Onlangs werd tijdens de baggerwerkzaamheden extra olievervuiling aangetroffen.  Deze 

saneringskosten zullen voor rekening van de gemeente komen.  

  

De gemeenteraad van Haarlem heeft verzocht om aanvullende toelichting in de volgende 

commissie Beheer. De burgemeester heeft toegezegd dat de allonge die in dit besluit wordt 

vastgesteld aan de commissie Beheer wordt toegezonden, dat gebeurt met dit besluit.  

De gemeenteraad heeft verzocht om een onderzoek door de Rekenkamercommissie op dit 

dossier.  

 

6. Uitvoering 

 In principe wordt het werk in week 29 opgeleverd.  
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7. Bijlagen 

1. Allonge behorende bij de opdrachtverstrekking Bestek 2014/22342 “Herinrichting 

Waarderhaven” 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


