Allonge behorende bij de opdrachtverstrekking Bestek 2014/22342
“Herinrichting Waarderhaven”

Ondergetekenden:

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Haarlem, gevestigd te Haarlem aan
de Gedempte Oude Gracht 2, (2011 GR)
te dezen vertegenwoordigd door: de heer B. Groeneveld

hierna te noemen: de Gemeente
en

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jos Scholman [nfra B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein aan de Morsebaan 1 (3439
NA)
te dezen vertegenwoordigd door: de heer J.J.G. Scholman

hierna te noemen: Jos Scholman

Partijen 1 en 2 hierna gezamenlijk ook te noemen Partijen

Nemen het volgende in aanmerking dat:

a. het project “Herinrichting Waarderhaven” met besteknummer 2014/22342 (“het
Werk") de gehele herinrichting van de openbare ruimte van de Waarderhaven,
gelegen in de gemeente Haarlem, omvat. De werkzaamheden — samengevat -
betrekking hebben op divers grondwerk, sanering, een reconstructie van de riolering,
het uitgraven en uitbreiden van de haven, het aanbrengen van nieuwe beschoeiing
en de aanleg van meerdere steigers waaraan de verschillende arken, gelegen in de
Waarderhaven, kunnen afmeren;

b. op 6 november 2014 de realisatie van het bestek 2014/22342 “Herinrichting
Waarderhaven” confarm de inschrijving van Jos Scholman o.b.v. VARIANT van 3
oktober 2014 voor het totaalbedrag van € 2.311.000,- exclusief BTW is gegund door
de Gemeente aan Jos Scholman;

¢. in de opdrachtbrief die de Gemeente op 6 november 2014 heeft verstuurd met
kenmerk: GOB/2014/414174 is opgenomen welke stukken van toepassing zijn ten
aanzien van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd,

d. Royal HaskoningDHV door de Gemeente is aangesteld als directievoerder van het
Werk;




e,

f.

En

conform het RAW bestek de oorspronkelijke oplevertermijn 1 februari 2016 was;

tussen Partijen een geschil is ontstaan in verband met de uitvoering van het Werk en
het ontwerp van het Werk. In verband met het geschil heeft Jos Scholman contact
gezocht met de burgemeester van de Gemeente (de heer B.B. Schneiders), waarbij
Jos Scholman een turnkey aanbieding heeft gedaan aan de Gemeente om het Werk
af te maken. Vanwege het aanbestedingsrecht is een turnkey aanbieding niet aan de
orde. Partijen zijn wel in gesprek gegaan over een oplossing voor het geschil waarbij
Partijen zijn overeengekomen dat voor een vaste prijs voor de duur van het Werk,
zonder verrekening dus, het Werk wordt afgemaakt en bedrijfsvaardig wordt
opgeleverd. Partijen hebben een akkoord bereikt over de verdere uitvoering van het
Werk en leggen de gemaakte afspraken vast in deze Allonge.

Om tot een nieuwe vaste prijs te komen zijn de items uit de bovengenoemde turnkey
aanbieding besproken en uitonderhandeld.

komen hierbij overeen:

Partijen verklaren dat deze Allonge onlosmakelijk verbonden is aan de huidige
contractstukken. De termen in deze Allonge hebben dezelfde inhoud en strekking als
de termen in de overige contractstukken. Voor zover in deze Allonge niet van de
bepalingen die in de overige contractstukken zijn opgenomen is afgeweken, blijven
deze onverkort van kracht.

Partijen hebben in verband met het geschil over de uitvoering van het Werk
afgesproken dat het totaal van de aanneemsom wordt verhoogd van € 2.311.000,-
naar € 3.450.000,- wat een vaste prijs tot het einde Werk is. De aangepaste
aanneemsom betreft een vast bedrag voor de nog uit te voeren werkzaamheden als
opgenomen in Bijlage 1. Jos Scholman zal het Werk uitvoeren zoals in het bestek is
opgenomen voor deze vaste prijs. Vaste prijs betekent dus dat gedurende de
uitvoering van het Werk of een later moment ten aanzien van het bestek en/of deze
Allonge geen verrekening kan plaatsvinden.

Het betalingsschema in verband met de vaste prijzen is bijgevoegd als Bijlage 2.
Voor wat betreft de bewonersfaciliteiten zijn Partijen overeengekomen dat de posten

die onder dat bedrag vallen, het enige is waar de bewoners nog recht op hebben, zie
Bijlage 3. Zowel de Gemeente als Jos Scholman, zullen bij aanvullende wensen van

bewoners duidelijk maken dat zij niets anders ontvangen, dan hetgeen onder de post

bewonersfaciliteiten valt, tenzij bewoner(s) afwijkende afspraken hebben met de
Gemeente die de bewoner(s) kunnen aantonen met een door de Gemeente
ondertekende overeenkomst. Jos Scholman zal alle bewonerszaken behandelen en
de contacten met de bewoners hebben, behoudens wanneer sprake is van een
getekende overeenkomst tussen een bewoner en de gemeente. In dat geval zal de
Gemeente de afthandeling verzorgen.




5. De door Jos Scholman reeds aangebrachte damwand is, na het uitvoeren van de

10.

1.

12

=

13.

overeen te komen herstelwerkzaamheden, conform het bestek en de tekeningen. De
verantwoordelijkheid voor de tekeningen en het ontwerp ligt bij de Gemeente.

Jos Scholman levert voor de damwand waarbij zij voor het ontwerp heeft
gewaarschuwd een herstelwerkplan en Verificatie & Validatie plan voor de
aangebrachte damwand aan de noordzijde (63 m1) en de zuidziide (41 m1) Bijlage 4
en een aangepast werkplan met verificatie- en validatieplan voor de resterende aan
te brengen damwanden Bijlage 5. Het herstelplan en het werkplan worden door de
Gemeente en Royal HaskoningDHV schriftelijk goedgekeurd. De door Royal
HaskoningDHV voorgeschreven wijzigingen vallen buiten de verantwoordelijkheid
van Jos Scholman.

Partijen zijn avereengekomen dat Jos Scholman het Werk op uiterlijk 22 juli 2016
integraal en bedrijfsvaardig zal opleveren.

Partijen wensen te benadrukken dat, onverlet hetgeen is bepaald in artikel 8, de
risicoverdeling zoals die uit de wet- en regelgeving en van toepassing zijnde
voorwaarden voortvloeit, ongewijzigd blijft. Dat betekent onder meer dat eventuele
ontwerpfouten evenals verborgen risico's (omstandigheden die Jos Scholman
derhalve niet kan weten) voor rekening van de Gemeente blijven en dat de risico’s
van de uitvoering van het werk op basis van het bestek en contractstukken bij Jos
Scholman blijft. Het verificatie- en validatieplan, opgesteld door Jos Scholman, is als
Bijlage 6 aangehecht.

De rol van Royal HaskoningDHV wordt beperkt tot kwaliteitsborging. Royal
HaskoningDHV zal uitsluitend toezien op validatie zodat Jos Scholman het Werk
binnen de gemaakte afspraken naar eigen inzichten kan uitvoeren en de leiding heeft
in de uitvoering.

De heer G. Westerveld (Brink Groep) zal ten minste drie maanden na
inwerkingtreding van deze Allonge betrokken blijven bij het Werk als contactpersoon
voor de aannemer.

De aanvullende afspraken die zijn vastgelegd in deze Allonge treden in werking per 9
navember 2016.

Gelijk aan de huidige contractstukken wordt deze Allonge beheerst door Nederlands
recht en worden alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze
Allonge voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Deze Allonge komt eerst tot stand indien het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Haarlem daartoe besluit, nadat de gemeenteraad
akkoord heeft gegeven ten aanzien van het budget.




Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud

te.Haot am. ..., op . 132122015

De Gemeente Haarlem:

vertegenwoordigd door:
J47G)\ Scholman B. Groeneveld

Bijlage 1: Aangepaste aanneemsom

Bijlage 2: Betalingsschema

Bijlage 3: Posten bewonersfaciliteiten
Bijlage 4: Herstelplan

Bijlage 5: Werkplan

Bijlage 6: Verificatie- en validatieplan
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Bijiage 1

De Aangepaste aanneemsom is als volgt opgebouwd:

Aanneemsom:
Verrekenbaar
Afwijkingen

Herstel damwanden
Meerwerkkosten steigers

Bewonersfaciliteiten

Minderwerkkosten
Kosten stilstand/verlies efficiency

Aangepaste aanneemsom

€ 2.311.000
€ 100.0Q0 vaste prijs
€ 635.000 vaste prijs: specificatie is als bijlage 1.a
aangshecht '
€ g
€ 166.341 vaste prijs
€ 92.033 vaste prijs: specificatie is als Bijlage 3
aangehecht
(€ - 101.000 vaste prijs)
€ 246.626 vaste prijs
+
€ 3.450.000

i




Bijlage 1a




Herinrichting Waarderhaven

AFWIJKINGEN
. bedrag Incl. |
nr Omschrijving AKWR Classificatie Toellchting
AFWO001 |Opslaolercein bewoners (1AHIB) €  9.248,25 |Bewonersfacilifeiten
AFWO002 Ierplaalsen walkasten € 60.000,00 [Nuts/Rlool
AFWOD3 [Dempen slool €  4.831,00 |Grond/Sanering
AFW004 |Levering zand € 5446678 |Grond/Sanering
AFWO05 |Stagnalie en onderzoek vervuilde slakkien € 9.132,20 |GrondfSanering
AFWODB |Onvoorziens schuren fase 1 € 8.184.88 |Grond/Sanering
AFWO008 |Asbestonderzoek lype A € 214500 |GrondfSanering
AFWO09 Wasunit € 15.631,00 |Bewonersfaciliteiten
AFWO10 |Toepassen barrier € 3.041,50 |Bewonersfaciliteiten
AFWO11 |Sanerng (gebonden slakken) € 28.432,98 [Grond/Sanering
AFWO12 |Sanering (gebonden slakken) € 2.208,80 {Grond/Sanering
AFW014 |Ingekorle MSD-duiker € - |Nuls/iRiool
AFWO15 [Meer lijdalijke opstallen en voorziening scoolmobiel € 24.207,87 |Bewonersfaciliteiten
AFWD16 |Riclering Noordzijde € B60.930,93 |Nuls/Riocol
AFW020 {Aansluiting op T tde rolering noordstrook € 4.716,80 |Nuls/Riaol
AFWO024 |Mantelbuis Waarderveldweg € 753,50 |Nuts/Riool
AFW027 | Storten van puin uil de sanering € 3.514,37 |Grond/Sanering o
AFWO028 | Zeven van giond en slord residu € 59.737.65 |GrondiSanering
AFW029 |Ontraceerbare K&L € 563,20 |Nuts/Riool
AFWD030 | Toepassen rijplatenbaan Lb.v. depot t.b.s. grond € 445,50 |GrondfSanering
AFWD34alAanbrengen en Instandhouden noodverdichting €  4.048,00 |Bewonersfacilileiten
AFWO34b]idem, week 4 t/m week 26 € 5.555,00 |Bewonersiaciliteiten
AFWO035 | Toepassen en inslandhouden noodsiroomagaregaat | € 14.334,65 [Nuts/Riool
AFW036 |Doorvoeren € 3543210 |Bowonersfaciliteiten
AFW03IT |Onbwerp sleigers: € 34.650,00 [SteigersiDamwand
_AFWO038 |Vervijderen demwanden en beschoaling &  5.507,60 Stelgers/Damwand
AFW039 Wijziging verdichling €  7.574,75 |[Nuls/Ricol
AFW041 [ Stroomkasten € 13.667,34 [NulsiRioo! 6 nov. "15: bedrag aangepast
AFW042 |Werkzaamheden Lb.v. gemaal (Stelpost 850030) & 413,60 [Nuls/Riool
AFW043 {Afmeervoorzieningen arien 1,23, 26,27 28 en 55 €  4.270,42 |Bewonersfaciliteiten
AFWG44 [Verplaatsen walkast #26 € 140,80 |Bewonersfaclliteiten
AFW045 |Vervuiling ondergrond Noord-ooslzijde €  2.378,00 |Grond/Sanering .
AFWOD4B |Monslemame Spaame € 193,60 |Grond/Sanering
AFVWO47 |Aanpassingen Nutsreldmgen arkenien2 € 4.7580,00 |Bewonersfaciliteiten
AFWB4S | Slagnalie Kalk-4 €&  |NuistRissl
AFW049 | Drempels NO'DFdZIJdE €  1.344,48 |Bewonersfaciliteilen
AFWO059 | Slakken onder asfalt Zuldzijde € 244945 |Grond/Sanering
SUBTOTAAL 1 € 490,000,00
nr Omschrijving beiﬁ‘i’:d‘ Classificatis Toelichling
4+ MeerkesterHeverencndarbiongenslalen slelger €—— |Stelgers/Bamwand  |zie posl steigers
eenfemmgevmgsve&mamgﬁekemng
2 geshesten-siatensteiger{3:85%) E———— |SteigersfBamwand  |rekening Gemeente Haarlem
3 Aanbrengen aangepaste damwand Spaarne (60 m1) | € 46.952,60 |Steigers/Damwand |6 nov. "15: 60 m1 op basis van
Een dikkere en langere danivand, aanwijzing direclie
4 Sanering Spaame € 22.070,40 |Grond/Sanering
__|Belreft de sanering aan de kop (Weslzids) van de haven.
5 Leveren zand Lb.v. aanvulling langs damwand € 14,575,000 |Grond/Sanering
Betreft hel feveren van zand welke zal worden toegepast
als aamvuiling langs de damwand, Om nazakking le
vaerkenten is dit noodzakelijt
& Orivangsiputicnamen &e——— [Nuts/Rieel B nov. '15 voorstel niel akkoord
Berreﬁamw*gypu#mwmemmaaﬂgmmm—
Ipulienzin-nosdzakelikom- b;-hoogwafer—
r—#e!.nﬂﬂﬁwa ternagrdeank -
7 Aanmeervoorzieningen Spaarno € 17.952,00 |Bewonersfaciliteiten
Belrelf do aanmeervorzigningen voor arken 59 in 60 in et
Spaame.
8 Aanmeervoorzieningen haven £€ 43.450,00 |Bewonersfaclliteiten
Beirefl de aanmeerveorieniigen voor de arken in de
laven: bolders ¢g. aanmesrogen
9 Leveren en-eanbrengerzondin-de-luinen €&——— |Bewenersfaciliteiten {naar bawoners-faciliteiten
Baolraft halisyeren-an-sanbengen !ran—zand-m—de—éf-uqeﬂ—
7eﬂ I'A-f III—‘«J\ anl’nuu_ - VEoF :h:nk oo ol n
den-davesions grond:
45 Voorzieningea-tbv—veslicggenarken €&——— |Bewonersiacilifeiten [naarbawoners-faciliteiten
Belreft-de-aan-fen-almeenoorianingenveoraliaerenin-
de-haven-touwsntiabelead
SUBTOTAAL 2 € 145.,000,00
TOTAAL € 635.000,00




Bijlage 2




Termijnoummer

Termijnbedrag

:{excl. BTW)

W214040 - Herinrichting Waarderhaven, Haarlem

| Betaalpostien)

Eesthrij\_ﬁng Jnh_a_ud betaalpost{en)

11/ 10 € 1.181.390,23 |SUBTOTAAL Reeds & Ide termijnen tol en mettermijn 10
il € £65.964,54 [Openstaand termijnbedraz  [Goedzckeurde termijn 11
€ 51.993,67 |Openstaand termijnbedrag Restanlbedrag lermijn 11 velgens corrécle hosveelheden
€ 117.958,21 [SUBTOTAAL
iz £ 37.825,00 | Darvwand Werkzaamheden damwany, ankers en deksloof noordzijde haven (fase 2)
Emweaskd43 J€  32826,51 |Damwand Werkzaamhaden damwand, ankers en deksloof zuidzijde haven (fase 2}
2015 £ 17.000,00 [Hutswerd hed Hutswerk heden t.bov. vethalen arken
£ 25.000,00 [\Verhalen Verhalen arken 15-20 en 32-43
€ 30.000,00 | Rialering Aznbrengen riolering zuldzljda
€  117.651,51 |SUBTOTAAL
13 € 60.000,00 |Bagzeren [Baggeren faze 3
tfmweek32 | £ 75.000,00 |Aanbrengen d d Aanbrengen damuwand fase 3
2015 £ 18.000,00 [Hutswerkssamheden . PHutswerkrsamhbeden by, verhalen artken
€ 35.000,00 |Verhalen Verhalen arken 8-14 en 44-50
£ 50.000,00 |Grondwerk IBenndizgde grondwerk mub.k damwandwerkzaamheden
. € 738.000,00 |SUBTOTAAL
14 £ 60.000,00 |Baggeren Baggeren fase 4
1fmweaek 4 £ 75.000,00 |Aanbrengen damand Aarbrengen darmwand fase 4
2016 € 15.000,00 [Hutswerkzaamhbeden Hutswrerkzaamheden t.bowv vethatenarkan
£  50.000,00 |Verhalen Verhalen arken 3.7, 51-55, 1 én 2
£ S0.000,00 |Grondwerk Benodigde grandvrerk m.b.t. damwandwerkesambieden
€ 20.000,00 {Inkeap Inkeop/Productie slelgers
€  270.000,00 |SUBTOTAAL
15 € E0.000,00 |Baggeren Bageeren fase 5
to week 8 €  100.000,00 |Aznbrengen dannwand Aanbrengen damwand fase 5
2016 € 50.000,00 |Grondwerk Benodigde grandwark m bt damwsandwarkzaambedan
£ 20.000,00 |Sanering Sanering Westzijde {Spasrne), fase 6
€ 35.000,00 |Verhalen erhalen ark 60
£ 50.000,00 |Koop damwand Mazikosten koop damvvand Spaarna
£ 315.000,00 |SUBTOTAAL
16 € 110,000,000 | Aznbrengen darmwand Aanhrengen damwand fase 6
Hmwesk12 | £ 35.000,00 |Verhalen Verhalenark 59
2016 € SD,ODD;DD Grondwerk Grondwerk m.b.t: damwand en sanering fase 6
€ 90.000,00 |Steigers Realizzren steigers en afmeervoorzieningen arken 59 &n 60
€  285.000,00 [SURTOTAAL
17 £€  75.000,00 |Aanbrengen damvand Aanbrengen damwand fase 5.1
tfmwresk 16 | £ 50.000,00 [Grondwaerk Afwetken inenlen2
2016 € 75.000,00 |Bageeren Baggeren havenmond
€ 65.000,00 |Steigers Realiseren steigers en afmeervomzieningen t.by, arken 3-9 en49-53
£ 35.000,00 |Vethalen Varhalen arken 1-3en48-55
€ 300.000,00 |SUBTOTAAL
13 € 125.000,00 |Steigers Reall teizers en afmesrvoorzien t.hov. arken 10-19 en 3747
Efmwesk 20 £ A5.000,00 |Verhalan Verhzlen arken 9-20 en 39-46
2016 € 50.000,00 |Straatwerk Reali straabverk Indust 2 enweg noordzijde
£ 50.000,00 |Grandwerk Afviarken tuinen
€  260.000,00 |SUBTQTAAL
19 £ 100.000,00 |Steigers Reali steigers.en afmeany t.hav arken 20:25 en 29-37
Ymwaek 24 | £ 25.000,00 |Verhalen Verhalen arken 21-26 en 27-36
2016 &€ 50,000,00 |Strastwerk Realiseren straatwerk Waardarvaldwes en weg noordzijda
£ 50.000,00 [Grondwerk Afwrarken tuinen
€ 335.000,00 |SURTOTAAL
20 £ 25.000,00 |Straabweark {Rezfiseren straatwerk Waarderveldweg en weg ncordzijde
Hmwoek 23 | € 25.000,00 |Grondwak Afwarken tuinen en speeltuin
2015 € 25.000,00 [Afwetken Afwarken gehele wearkterrain en opruimen
£ 75.000,00 [SUBTOTAAL
21 € 35.000,00 [Grosnwerk {nzasien en planten resterend groen en bomen intUber{No\rembEr]
Efmweek 48
2016 € 35.000,00 |[SUBTOTAAL
£ 3.450.000,00 |TOTAAL

TERMIINSTAAT OP BASIS VAN PLANNING VS (Planning Waardethoven vSDB] d.d. 17-11-2015

Termijnstaat
Versie 3

W2H0A0-6-TST-3




Bijlage 3




Herinrichting Waarderhaven

BEWONERSFACILITEITEN

i hedrag incl,
nr Omschrijving AKWR
1 Leveren en aanbrengen zand in de tuinen € 10.950,00
Betreft el feveren en aanbrengsn van zand in de luinan.
Zand dient als batere fundaring voor de te bownven schuren
dan da voorzizne grond.
2 Veorzieningen Lb.v. vaslleggen arken € 28.00000

Betrelt de aen+/ en afmeervoorziéningean voor alle arken in
da haven; totnven/ kabels a.d.

3 palen Lb.v. aanmeren bij de arken 27, 1, 2, 59, 60, 55, | € 18.920,00
54en3
4 leveren en aanbrengen towwen, kellingen of kabals € 2572800
omdal de bestaande voorzieningen slecht en oud zijn

5 isolalie van de leidingen bij de boot invoeren, zowel € 843700
voor de definilieve als de tijdelijke siluatie

TOTAAL € 92.033,00
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Jos Scholman

Herstelle
w aanbrenge
) rinrichting
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# Jos Scholiman

Verantwoording en bedrijfsgegevens

Titel ;. Herstellen damwand d.m.v. aanbrengen exira verankering
Contractnummer © 2014/22342

Intern werknummer 1 W214040

Status : Definitief

Versie : 4

Datum  01-12-2015

Auteur(s) ;K. (Kevin) van der Linden

Gecontroleerd : D. (Dirk) Blom

E-mail adres . dblom@josscholman.nl

Foto voorzijde _
Recent door Jos Scholman Infra b.v. uitgevoerde werkzaamheden aan damwanden in de
Waarderhaven te Haarlem

s o

/ Jos Scholman

Jos Scholman Infra B.V.
Hoofdvestiging:

Morsebaan 1

3439 NA Nisuwegein

Posiadres:
Posibus 1458
3430 BL Nieuwegein

Tel: 030 - 80 44 282
Fax: 030 - 60 39 263

Certiificeringen:

VCA** 2008/5.1

NEN-EN-ISO 14001:2004

NEN-EN-ISO 9001:2008

SKIB BRL 7000, protocol 7001 en 7003

BRL 9335 protocol 1

Groenkeur BRL groenvoorzieningen 2012

CO: prestatieladder niveau 5

Erkend leerbedrijf voor: Fundeon, Innovam, Aequor en VTL
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82 Jos Schalman

INHOUDSOPGAVE
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Werkplan herstellen damwand d.m.v. exira verankering
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~_J Jos Schalman

1. Inleiding

De Waarderhaven is een compacte ligplaats voor 57 woonboten. Door hat relatief grote aantal boten in de
kleine haven vormt het een "klein dorp” in de stad Haarlem. De keerzijde hiervan is dat door de kleine
ruimtes tussen de woonboten niet meer voldaan wordlt aan de wetlelijke eisen voor brandveiligheid. Het
verbeteren van de brandveilighsid is daarom de belangrijkste doelstelling voor de herinrichting van de
haven. Om dit te bereiken wordt de ruimte tussen de woonboten vergroot, waarbij ook de openbare ruimte
rond de haven opnieuw wordt ingericht. Om deze ruimte te creéren wordt de haven, landinwaarts, vitgebreid,
De oude houten beschoeiing zal in deze uitbreiding worden verwijderd en vervangen door stalen
damwanden. Gezien de problematiek in fase 2 dient de damwand van deze fase hersteld {e worden.

Dit werkplan heschrijft de werkwijze die gehanteerd wordt voor het herstellen van de damwand uit fase 2.

2. Woord vooraf

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft Jos Scholman de Opdrachtgever gewaarschuwd voor de toe te
passen damwand. De Opdrachigever heeft besloten de damwand conform ontwerp (bestek) aan te brengen.
Dit werkplan beschrijft de werkwijze van Jos Scholman voor het herstellen van de damwand it de tweede
fase e.e.a. conform paragraaf 26 lid 6 van de U A\V. en artikel 01.13.06 respectievelijk hoofdstuk 41 van
deel 3 van bestek 2014/22342; “Herinrichting Waarderhaven”.

Royal HaskoningDHV heeft het concept herstelplan beoordeelt. Voor zover relevant zijn de aanwijzingen van
RHDHYV in dit werkplan zichibaar gemaakt. Deze aanwijzingen worden door Jos Scholman uitgevoerd maar
vallen echter huiten de verantwoordelijkheid van Jos Scholman,

3. Werkzaamheden
o Aanbrengen van extra kiap_anke:s, JLD 2.2 met ankerstang GEWI 20T.

o Aanbrengen van U-profiel deksloof, 60x400x60x10 mm,{maatvoering is aangepast) S235JR-G2.
° Monitoring en inmeten van de damwand.

4. Materieel

Kraan 30 tons hydraulische kraan

Materieel Hoogfrequent trilblok

Shovel Ten behoeve van de aan- en afvoer van de damwand, ankers en dek-
sloof

Draglineschotten of platen +/- 12 stuks schotten/platen worden geplaatst waar de kraan op wordt
gested ...

Transport Vrachiwagens met oplegger (dieplader, semi of hoge oplegger)

Container Ten behoeve van lasapparafuur en overig klein materieel

5. Herstelwerkzaamheden fase 2

De werkzaamheden die uitgevoerd zullen worden t.b.v. het herstellen van de bestaande damwand zijn hier-
onder nader beschreven, met als doel de damwanden te stabiliseren.

Na aanleiding van de ontstane zettingen van de damwanden aan de zuid en de noord zullen er herstelwerk-
zaamheden worden uitgevoerd

5.1. Zuidzijde
Er sprake is van een stabiele damwandconstructie welke voldoet aan de normen en eisen indien de ankers
binnen de uitgangspunten van het ontwerp, dus met de juiste ankerhoek, worden aangebracht.
Op locaties waar de ankerhoek te groot is zijn te vervormingen geconstateerd in de vorm van zakkingen en
horizontale verplaatsingen.

Werkplan hersfellen damwand d.m.v. exlra verankering
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5.1.1.Voorstel: vervangen ankers

Het voorstel voor het herstel van de zuidzijde bestaat uit het vervangen van de te steile ankers, een en an-
der binnen de vitgangspunten en randvoorwaarden van het ontwerp. Dat houdt in dat hier conform de geme-
ten waardes 10 ankers worden vervangen.

Stappenplan voorstel

Navolgend is het voorstel voor het herstel per stap beschreven.

1. Realiseren tijdelijke steun ({ter vervanging anker): gedurende de uitvoering dient te worden voorkomen
dat er tijdelijk een onverankerde situatie ontstaat. Dit kan door het aanbrengen van een tijdelijke gor-
ding (HEB200 4 m lang, gelijk aan constructie doorvoeren) welke de belasting spreidt over naastgele-
gen ankers. Hierhij dient te warden opgemerkt dat de belasting op deze naastgelegen ankers logi-
scherwijs omhoog zal gaan en dat er beheersmaatregelen benodigd zijn om de belastingen / optre-
dende krachten te beperken.

Hiervoor zullen we de deksloof die zit vastgelast laten zitten en we zullen de aanwezige ankers pas
verwijderen als we de nieuwe gaan aanbrengen.

2. Beperken belasting (tijdens uitvoering): kranen zullen altijd 5 m uit de damwand blijven en op rijplaten
en of schotten werken. Grond wordt aangevuld tot -20cm NAP dus 20cm onder de damwand. Verder
zullen we gen markering aanbrengen van palen op 5 meter uit de damwand. (nh op aanwijzing van
RHDHYV geen ontlastingsleuf toepassen).

3. (Deels) verwijderen ankers: de ankers dienen gedeeltelijk verwijderd te worden om ruimte te maken
voor de nieuwe ankers. Het voorstel is om de ankers over een lengte van 2 meter vrij fe maken, af te
branden en te verwijderen.

4, Aanbrengen nieuwe ankers: Zodra het oude anker {deels) is verwijderd kan het nieuwe anker met in-

achtname van de randvoorwaarden (zoals ankerhoeken, toleranties elc.) worden aangebracht.

Afronden (en vervolg volgend anker); Zodra het nieuwe anker is aangebracht en afgespannen (en

eventueel getest) kunnen de tijdelijke maatregelen worden verwijderd en kan worden gestart met het

vervangen van het volgende anker.

Let opl Het gehele stappenplan dient per anker te worden doorlopen. Er kunnen niet meerdere ankers

tegelijk worden verwijderd.

=]

We zullen de ankers aanbrengen onder de juiste hoek en binnen de gesteld toleranties (45 graden met als
afwijking max 2 graden -/+; (nb 2 graden op aanwijzing RHDHV) alleen als er door obstakels in de grond
problemen ontstaan zullen we deze melden en trachten om de ankers zo goed als mogelijk te plaatsen. We
zullen de ankers aanbrengen op een hoogte van -0,40 NAP, deze maat is iets lager om er zeker van te zijn
dat het anker zich nog beter vasizet in de zandlaag en minder invioed op elkaar. De oude ankerstoelen wor-
den verwijderd en de gaten zullen worden gedicht cq de damwand zal worden hersteld.

Tijdens het aanbrengen van de ankers zullen we de hoeken van de ankers vastleggen en de damwand mo-
nitoren, zowel in de lijn als in hoogte.

Bij het aanbrengen van de ankers zullen we de kraan op schotten plaatsen en op zeker 5§ meter afstand van
de damwand blijven. We zullen dit vastleggen en met folo's ondersteunen.

Direct na het aanbrengen van de ankers zullen we het anker aantrekken ot het blad te laten kantelen.
Dagelijks zullen we de damwanden inmeten om te weten wat de stabiliteit van de damwand is.

Twee dagen na het aanbrengen van de ankers zullen we de ankers afspannen op 50 % (nb percentage op
aanwijzing van RHDHY) bij een maaiveld van -20 NAP en zoals in bestek aangegeven zullen we 10% van
de ankers testen volgens de vastgestelde procedurs.

1. Anker in een stap trekken tot 100% van de resulterende belasting (Pmaxasisa) €n deze 5 minuten
vasthouden, waardoor de grondprop op voorspanning wordt gebracht.

2, Anker aflaten tot 75% van Pmaxaxzal €n deze stap 5 minuten monitoren op verplaatsing.

3. Anker vasizetten naar 50% van Pmaxasieal. hij maaiveld op -20 NAP. (nh percentage en hoogte op
aanwijzing van RHDHVY).

4, De trekkracht en verplaatsing van het anker zal worden gemonitord met behulp van een pers-vijzel

voorzien van manometer. E.e.a, zal worden verwerkt in de tabel (zie bijlage)

o Hierna aanspannen cq. belasten van het anker en aanbrengen van de ankerstoel en bouten.
Alle ankers zullen worden afgespannen op 50 % van Pmaxaxazi. (nb percentage op aanwijzing van
RHDHVY). Met eén aangevuld maaiveld op -20 NAP.

Werkplan herslellen damwand d.m.v. exlra verankering
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Verder zullen we de deksloof aan de zuidzijde laten zitten gezien de geringe zelting tot nu toe.
Bij wijzigingen in zefting zullen we hekijken en melden hoe we hiermee omadaan, evt vervangen door bredere
deksloof zodat de ontstane afwijkingen kunnen worden opgevangen.

Na het aanbrengen van de ankers zullen we de damwanden aanvullen en verdichten tot bovenzijde. Tijdens
het aanvullen zullen we de stabiliteit dagelijks inmeten.

Na het aanvullen zullen we de damwand nog 2 weken monitoren/ inmeten zowel verticaal als harizontaal.
Deze gegevens zullen vastgelegd worden. en deze gegevens vastleggen.

De woonboten zullen pas verhaald worden als de stabiliteit van de damwand voldoende is.
5.2, Noordzijde

Omdat onbekend is hoeveel spanning er in de ankers en damwand aanwezig is gaan wij de spanning op de
ankers meten.

Hier zullen we allereerst de deksloof verwijderen am de anker spanning te kunnen meten.

Tijdens de werkzaamheden zullen we de damwanden monitoren en vastleggen met foto's, Te allen tijden zal
de kraan 5 meter uit te damwand blijven en op rijplaten en schotten werken. We zullen ock een afzetting
plaatsen met palen om een duidelijke grens aan te geven.

Van de hestaande ankers zullen we de druk opnemen om zo te weten of deze ankers nog voldoen. We zul-
len dit opmeten met onze persvijzel met manometer en gaan er vanuit dat deze niet boven de 90 % van
Pmaxaxieal. Zijn, we zullen ze afspannen op 50 % (nb percentage op aanwijzing van RHDHV) bij een maaiveld
van -20 NAP,

Ankers die niet voldoen zullen worden vervangen door een nieuwe onder het al aangebrachte anker.

Navolgend is het voorstel voor het herstel per stap beschreven.

1. Voorbereiden spannen ankers en verwijderen deksloof: Om de ankers af te kunnen laten en te kunnen
spannen dient de huidige deksloof te worden verwijderd. Indien benodigd dienen maatregelen te worden
genomen om het (tijdelijk) ontstaan van een onverankerde constructie te voorkemen.

2. Beperken belasting (tijdens uitvoering): De belastingen nabij de damwand dienen te worden voorkomen.
Hiervoor dienen voldoende maatregelen te worden genomen, bijvoorbeeld door de kraan op voldoende
afstand (5m} op schotten te zetten. (nb op aanwijzing van RHDHY geen ontlastingsleuf toepassen).

3. Aflaten (of spannen) ankers tot gewenste spanning: De ankers kunnen vervolgens worden afgelaten (of
sventueel worden gespannen) tot de gewenste spanning. Hierbij is het zeer belangrijk dat de huidige
situatie in ogenschouvs wordt genomen en dat er geen maaiveldbelasting nabij het anker aanwezig is.
Deze heeft invloed op de kracht waarop het anker moet worden afgespannen. Bij voorkeur afspannen op
50 % (nb percentage op aanwijzing RHDHV) met een maaiveld van -20 NAP

4. Inspectie en beoordeling lokale schades en vervormingen: Nadat alle ankers op de juiste spanning zijn
gebracht kunnen de lokale schades en vervormingen, welke op dat moment nog aanwezig zijin, worden
geinspecteerd. Er dient te worden nagegaan of de staat van de damwand het gebruik, de duurzaamheid
en esthetisch niet in de weg staat.

5. Eventueel, herstelmaatregelen: Indien blijkt dat de schades aan de damwand blijvend en aanzienlijk zijn
(bijvoorbeeld uit het slot lopen, scheuren en aanzienlijke lokale vervormingen) dan dienen herstelmaatre-
gelen te worden uilgevoerd, bij grote beschadigingen wordt met de constructeur overlegd hoe dit op te
lossen.

6. Aanbrengen (bredere) deksloof! de globale vervormingen hebben geen nadelige effecten op de dam-
wand. De constructie is stabiel. Wel heeft dit esthetische gevolgen; dit kan grotendeels worden opgelost
door het aanbrengen van een bredere deksloof (dusdanig dat de ‘slingers’ in de damwand kunnen wor-
den gecompenseerd) in een rechte, strakke lijn. We zullen de overgang naar de bredere sloof aanbren-
gen onder een toekomstige steiger.

Als de ankers geplaatst zijn wordt de damwand aangevuld en kan de deksloof op de damwand wordt gelast.
Met behulp van de deksloof kunnen de eventuele kleine afwijkingen opgevangen worden.

Na het aanbrengen van de deksloof zal het geheel worden aangevuld tot de bovenzijde van de damwand.
Fase 2 is geread als uit monitoring blijkt dat de damwand stabiel is, we zullen dan de boten gaan verhalen
en tijidelijke steigers aanbrengen.

Bij het aanbrengen van de steigers zal er op 5 m afstand van de damwand en met de kraan op scholten
gewerkt worden.

Warkplan herslellen damwand d.m.v. extra verankering
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Figuur 1: overzicht te herstellen damwand

6. Monitoring

Gedurende de werkzaamheden zal door de uitvoerder een keuringsplan worden bijgehouden, zie bijlage 1.
Tijdens de volgende werkzaamheden zal dagelijks monitoring vastgelegd worden door de uitvoerder:

° Aanbrengen van extra ankers;

Testen van nisuwe ankers;

Afspannen van ankers en registreren (zie bijlage 2);

Meten van damwanden zowel horizontaal als verticaal incl. NAP hoogte;

Dagelijks metingen uitvoeren toldat het werkvak gereed is;

Dagelijks foto's maken van situatie.

e e & & @

Gedurende de werkzaamheden zal er worden gemonitord op zettingen, verplaatsingen en trillingen. Deze
moenitoring zal geschieden bij zowel de werkzaamheden omtrent aanbrengen en verwijderen van de ankers
als het aanbrengen en verwijderen van de damwanden. Als blijkt dat de waarden van de tillings/zeltings-
meter onacceptabel worden, zal de werkwijze worden aangepast. Dit zal gebeuren in overleg met de
opdrachtgever.

Het monitoringsplan is apart aangeleverd.

7. VGM

7.1 PBM en veiligheidsmiddelen

De medewerkers dragen de volgende PBM's:

o Handschoenen

e Veiligheidsschoenen
a Veiligheidshelm

0 Gehoorbescherming
Bij de laswerkzaamheden:

o Laskap/-bril

o Lashandschoenen

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een extra controle worden uitgevoerd ten aanzien van de
aanwezige kabels en leidingen. De aanwezige K&L zullen worden voorgesleufd. Tevens zal het werkgebied
volledig worden afgesloten voor cimwonenden en/fof andere personen. Voor de overige verkeersmaatregelen
gedurende de heiwerkzaamheden wordt verwezen naar “Werkplan Verkeersmaatregelen Fase 3°

7.2 Incidenten en ongevallen
Bij onvoorziene situaties in het werk wordt de opdrachtgever geinformeerd

Bij ernstige ongevallen zal per direct het alarmnummer worden gebeld en zal de opdrachtgever
gewaarschuwd worden. Tevens zal al het mogelijke gedaan worden om erger te voorkomen. Alle

Werkplan herstellen damwand d.m.v. extra verankering
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ongevallen en incidenten worden binnen vierentwintig uur ingevuld op het ongevallen formulier door de
machinist of de uitvoerder. Dit formulier wordt ingeleverd op kantoor bij de VGM-codrdinator,

7.3 Instructie personeel

Voor de start van de werkzaamheden wordt een start werkbespreking gehouden. Doel van deze
bespreking is het beperken van de risico’s van het werk. Hier zijn in ieder geval de heiploeg en de
uitvoerder aanwezig. Bij de starlwerkbespreking worden tenminste de risica’s behandeld.

8 Omgeving

Bij de bewoners is de fasering, zoals deze is beschreven in het Plan van Aanpak, gecommuniceerd. Omdat
deze wijziging van de fasering kort voor de start van de werkzaamheden plaats heeft gevonden zullen -
naast het versturen van een gewijzigde planning, tekening en infomail — de bewoners ock mondelinge
toelichting krijgen door de uitvoerder. De bewoners zullen geen extra hinder, buiten de gebruikelijke
geluidshinder om, ervaren.

9 Werk- en rusttijden

De werk- en schafltijden zijn in principe als volgt vastgesteld:
Werktijd van 07:00 tot 16:00

1e schalft van 09:00 tot 9;30

2e schaft van 12:30 tot 13:00

De schaft vindt plaats in de schaftunit.

Werkplan herstellen damwand d.m.v. extra verankering




Pagina 9 van 10

Bijlagen

Bijlage 1: Keuringsplan
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Bijlage 2: Testrapport ankers
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ALGEMEEN
IProject Waarderhaven te Haarlem
|Projectnr. W214040
Opdrachtgever Gemeente Haarlem
Naam afspanner Albert
ANKERGEGEVENS
Datum 13-7-2015
Kloktijd 9.45 uur
Ankernr. 1
Ankertype JLD 2.2, gewi 20 T anker
Ankerhelling, [%] 45gr
Fe.aid » [KN] 100% 72
PROCEDURE
Aanpassingen profocof
Verlengen van controleproef met 10 min.
Aflezingen Aflezingen
o )
: ;
& 3 = e
o = a =
= |« ) B ST | S| 8
o o £ i o o g = £
= = 51 @ = £ = = D @ &
g e el s5|lz|E8|S| BT oul NN R
£ = 5 c G =4 S = = k7] B = a s ©
e 2 2| E|E|%|2|s e &£ | E| 8|8 |§
kN min bar | kN mm | mm | mm kN min min | bar | kN mm | mm
1,10 % Foan 79,2 0 X 245 | 80,4 X X is 11
79,2 5 X 245 | 80,4 Q X ty 12
1,0% Feng 1y 72 5 X 220 | 72,2 X % iz 13
fy| 72 6 x | 220 | 72,2 X X Is 14
| 72 7 X 220 | 722 X X tHa 15
ta| 72 8 x | 220 | 722 X X 4 16
fal 72 9 X 220 | 72.2 X X iz 17
| 72 10 X 220 | 72,2 X X lia 18
075 % Faag 54 10 x | 165 |54,15] 0 X X it 19
54 11 X 165 | 54,15 % X s 20
TOETSING KRUIPMAAT CONFORM CUR 166
Standaard controleproef: k=(U5-U2)/log (15/12 ) =(U5-U2) /0,398 {mm)
Inclusief verlenging; k={Ut5 -Us) /log (116 /15 ) = (U15- UA) /0,398 (mm)
hierin is:
k= kruipmaat in mm
Us = ankerkopverplaatsing in mm op tijdstip is
IUz = ankerkopyerplaatsing in mm op tijdstip 1o
k.- 5min. het fijdstip na aanvang belastingsstap in minuten
ta= 2 min. het tijdstip einde waarnemingspetiode van de belastingstap in minuten
tis = 15 min. het ii]dst]p na aanvang belastingsstap in minuten
t; = 6 min. het tijdstip einde waarnemingspetiode van de belastingstap in minuten
TOETSING (is K<1,0 mm?) |Ja
OPMERKINGEN

14 januari 2009 I



Controleproeven klapankers

ALGEMEEN
IProject Waarderhaven te Haarlem
IProiectnr. wW214040
Opdrachtgever Gemeente Haarlem
|Naam afspanner Albert
ANKERGEGEVENS
IDatum 13-7-2015
IKloktiid 13.15 uur
Ankernr. 2
Ankertype JLD 2.2. gewi 20 T anker
Ankerhelling, [*] 45gr
Fon:a . [kN] 100% 72
PROCEDURE
Aanpassingen protocol
Verlengen van controleproef met 10 min.
Aflezingen Aflezingen
& &
: :
& 3 e
o = o Bt
—_— k] T P w D
X i o @ & i o o
2 o e s 2 o a = £
w x| T 2 | T £ T = | @ Bl
£ g = |Elz|l8|g| 2|l =N E
E 2 2| s| s8] ¢ E 3 Bl s |s|els
2 = = | 8|l = | 2| & | % R s el R
kN min bar | kN mm | mm | mm kN min min | bar | kN mm | mm
1,10 % Fepg 79,2 0 x | 245 | 80,4 X X te 11
79,2 5 X 245 | 80,4 0 X X tr 12
1,0 Foag 1 72 5 X 220 | 72,2 X % fa 13
| 72 6 X 220 | 72,2 X X 15 14
t| 72 7 X 220 | 72,2 % X ti 15
t| 72 8 x | 200 | 72,2 X X £ 16
fyl 72 9 X 220 | 72,2 X X e 17
] 72 10 x | 220 | 722 X X i 18
0:75 x Fsaq 54 10 x | 165 [54,15| 0 X X ti 19
54 11 X 165 | 54,15 X X tis 20

TOETSING KRUIPMAAT CONFORM CUR 166

Standaard controleproef:

k= (U5-U2) /log (15 /12) = (U5 - U2) /0,398 (mm)

Inclusief verlenging:

k= (U15-Us) /log (116 /15 ) = (U15- U6) /0,398 (mm)

hierin is:

k= kruipmaat in mm
JUs = ankerkopverplaatsing in mm op tijdstip 15
|U2 = ankerkopverplaatsing in mm op tijdstip ts

tz = 5 min. het tijdstip na aanvang belastingsstap in minuten

ta= 2 min. het tijdstip einde waarnemingsperiode van de belastingstap in minuten
tis = 15 min. het tijdstip na aanvang belastingsstap in minuten

lic= 6 min. het tijdstip einde waarnemingsperiode van de belastingstap in minuten
TOETSING (is K<1,0 mm?) |Ja

OPMERKINGEN

14 januari 2009
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1. Inleiding

De Waarderhaven is een compacte ligplaats voor 57 woonboten. Door het relatief grote aantal boten in de
kleine haven varmt het een “klein dorp” in de stad Haarlem. De keerzijde hiervan is dat door de kleine
ruimtes tussen de woonboten niet meer voldaan wordt aan de wettelijke eisen voor brandveiligheid. Het
verbeteren van de brandveiligheid is daarom de belangrijkste doelstelling voor de herinrichting van de
haven. Om dit te bereiken wordt de ruimte tussen de woonboten vergroot, waarhij ook de openbare ruimte
rond de haven opnieuw wordt ingericht. Om deze ruimte te creéren wordt de haven, landinwaarts, uitgebreid.
De oude houten beschosiing zal in deze uitbreiding worden verwijderd en vervangen door stalen
damwanden.

2. Woord vooraf

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft Jos Scholman de Opdrachtgever gewaarschuwd voor de toe te
passen damwand. De Opdrachtgever heeft besloten de damwand, conform ontwerp (bestek} aan te
brengen. Dit werkplan beschrijit de werkwijze van Jos Scholman voor het verwijderen en aanbrengen van de
heschoeiing en ankers, het te gebruiken materieel en materiaal (behalve de damwand) e.e.a. conform
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. en artikel 01.13.06 respectievelijk hoofdstuk 41 van deel 3 van bestek
2014/22342; "Herinrichting Waarderhaven”.

Royal HaskoningDHV heeft het concept werkplan beoordeeld. Voor zover relevant zijn de aanwijzingen van
RHDHV in dit werkplan zichtbaar gemaakt. De aanwijzingen worden door Jos Scholman uitgevoerd maar
vallen echter buiten de verantwoordelijkheid van Jos Scholman,

3. Werkzaamheden

o Intrillen van 667 m' damwand, lang 7 m?, lype PAZ4350, S235JRC;

NB1. Eigenschappen PAZ4350 zijn gelijkwaardig aan de voorgeschraven BMZ448.5 uit het bestek, zie
bijlage 5.

NB2. Een gedeelte hiervan (fase 8) zal vervangen worden door een dikkere en langere damwand,
zijnde een damwand van 9 m' lang en 7 mim dik. De exacte invulling volgt fater a.d.h.v. tekeningen
van de opdrachtgever,

o Aanbrengen van 335 stuks klapankers, JLD 2.2 meat ankerstang GEWI 20T en GEWI 25T, lang 11 m’,
hart op hart 1,64 m'. Voor berekening ankers zie hijlage 6.
s Aanbrengen van U-profiel deksloof, 60x400x60x10 mm (maatvoering is aangepast) S235JR-G2,

4, Materieel

Kraan 30 tons hydraulische kraan, voor keuringsrapport zie bijjgige 3

Materieel Hoogfrequent trilblok, voor keuringsrapport zie bijlage 4

Telekraan Sobemai met trilblok m.b.v powerpack

Shovel Ten behoeve van de aan- en afvosr van de damwand, ankers en deksloof
Draglinescholten of platen | +/- 12 stuks scholten/platen worden geplaatst waar de kraan op wordt gesteld
Transport Vrachiwagens met oplegger (dieplader, semi of hoge oplegger)

Container Ten behoeve van lasapparatuur en overig klein materieel

Werkplan Aanbrengenfvenwijderen damwand en verankering
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5. Werkwijze ‘

Zoals beschreven in het Plan van Aanpak zullen de damwanden worden aangebracht in fases. Zie
onderstaande afheelding.

Figuur 1. Overzicht fasering

- m' | Hoeknaalden | Opmerkingen
FASE 1 148 4
20 0 Damwand t.h.v. oude weg/inrit

FASE2 169 1

FASE3 80 (4}

FASE 4 28 1

FASES 76 3 Incl. gedeelte huis Alkemade
FASE 5.1

FASEG a6 2

Figuur 2, Overzicht hei-fases

Wijzigingen in materieel, materiaal, werkwijze en werkvolgorde kunnen te allen tijde plaatsvinden met
instemming van de Opdrachtgever, afhankelijk van de omstandigheden ter plekke en beschikbaarheid van
materieel.

5.1. Fase 1 .
Is reeds gereed. Hier worden geen verdere werkzaamheden uitgevoerd.

5.2. Fase 2
Uitvoering is ook hier reeds gereed. Ten behoeve van het herstel is een herstelplan ingediend; zie
herstelplan d.d. 01-12-2015.

5.3. Fase 3

Na het omleggen van de woonhoten uit fase 2 kan fase 3 van start;

Fase 3 start met het vitvoeren van baggerwerkzaamheden. De baggerwerkzaamheden zullen starten aan de
zuidzijde. Deze zal uilgevoerd worden met een kraan vanaf de kant. Ook aan de Noorzijde zal de kraan het
baggerwerk uitvoeren. Om de bagger bij de kraan {e krijgen zullen we met een baggerboot de bagger naar
de noordzijde te duwen zodat deze opgeladen kan worden.

Door deze uitvoeringswijze wordt de overlast voor verkeer aan de zuidzijde heperki.

Aan de noordzijde van de haven zal de meeste bagger worden verwijderd en met de kraan worden geladen
op de vrachtwagens (zie ook Uitvoerings-V&G-plan waterbodemsanering Baggerwerkzaamheden d.d. 09-
09-2015.

Werkplan Aanbrengehfven'ﬁideren damivand en verankering
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5.3.1. Werkmethode zuidzijde

Aan de zuidzijde worden de damwanden aangebracht in het water, de oever wordt breder.

Voor het aanbrengen van de damwanden is de bodem van de haven op diepte.

Tijdens het aanbrengen van de damwanden aan de zuidzijde zijin de werkzaamheden met betrekking tot het
haggeren van de haven en afvoeren van de bagger aan de noordzijde nog aan de gang.

Bij het aanbrengen van de damwanden worden de volgende stappen doorlopen:

o  Plaals bepalen waar vandaan gestart wordt (meestal vanaf een hoek);in dit geval vanaf fase 2 de

richting uitzelten naar de toekomstige hoek bij boot 3.

o Vooraf zijn alle hoeken van de damwand uitgezet met behulp van GPS. Vervolgens zijn aan de hand
hiervan de lengtes van de damwanden gecontroleerd en uitgezet. Met behulp hiervan worden ook de
toleranties (x,y,z en hoekverdraaiingen) gemonitord.

o  Gordingen stellen waartussen de damwandplanken ingetrild kunnen worden en vastzetten met
kettingen;

s De damwanden worden gehesen met behulp van een platenklem. Door gebruik te maken van een
platenklem hoeven er geen hijsgaten in de damwand worden gebrand.

o De kop van de damwandplank wordt vastgeklemd in de bek van het trilblok;

De damwandplank wordt tussen de gordingen gestuurd, waarna deze de grond in kan worden

getrild;

De strop wordt pas losgemaakt als de plank stevig in de grond staat;

De volgende damwandplank wordt in het slot gestuurd van de al ingebrachte plank;

Als de gording vol is gezet met damwandplanken wordt deze verplaatst;

Na verwijdering van de gordingen, wordt de damwand op hoogte getrild.

We zullen de damwanden inmeten, maatvoering vastleggen in staten en gegevens met foto's

De damwanden zullen we tijdens onze werkzaamheden aan de damwanden iedere dag monitoren en

steeds vasileggen gegevens, waarbij vooral de verticale en horizontale verplaatsingen zullen worden

hijgehouden,

L]

o ¢ 2 v Qo ©

Voor de hoekoplossingen worden de volgende stappen doorlopen:

o De laatste damwand 'van de lange zijde’ wordt ingetrild;

o De damwand wordt omhoog getrild;

o De volgende damwand (de damplank om de hoek) wordt in de juiste richting over ca. 3,5 meter vast
gelast aan de omhoog getrilde damwand;

o  Het eventuesl uitstekende stuk van de damwand (van de lange zijde) wordt afgebrand;

o Hetin elkaar gelast hoekprofie! wordt in zijn geheel de grond ingetrild.

Als de damwanden op hoogte zijn getrild zal een deel van het grondwerk worden verricht. De oude
heschoeiing wordi verwijderd, sleuf wordt deels aangevuld met zand en op ongeveer 1 meter wordt de
bestaande kant verlaagd om ruimte te maken voor de aan te brengen ankers. Bij het aanbrengen van de
ankers worden de volgende stappen doorlopen:

o Locatie van het anker bepalen: in elke kas (h.o.h. 1,54 m) op een niveau van NAP -0,40 m;

e Niveau wordt lager aangehouden, zodat het anker nog beter in de vaste zandlaag uit komt.

o  Branden doorvoer in damwand: niet groter dan de diameter van het door te voeran onderdesl,
vermeerderd met 5 mm.

o  De ankerstang en klapanker worden met de hydraulische kraan op diepte gedrukt. Indien dit ender

teveel verzet gebeurd zal er een trilplaat bij worden gezet. Het anker wordt aangebracht onder een hoek

van 45 graden met een maatafwijking van +/- 2 graden (nb 2 graden op aanwijzing van RHDHV).

Drijfstang verwijderen;

Na aanbrengen inmeten hoek anker en vastleggen.

Na 2 dagen uitvoeren van een controleproef (indien van toepassing, 10% van de ankers);

De uilvoering van de controleproeven worden niet uitgevosrd conform bestek, Dit omdat er in het

bestek procedures staan omschreven voor groutankers. Voor dit Werk wordt het spanprotocol van JLD

gebruikt. Deze is 0.a. geaccordeerd door RWS en diverse ingenieurshureaus. Het spanprotocol is

tevens te vinden in de Bijlage 9. Hel spanprotocol is als volgt:

o & o @

Werkplan Aanbrengen/ivanvdjderen damwand en verankering
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2. Anker in een stap trekken tot 100% van de resulterende belasting (Pmaxadaal} en deze § minuten
vasthouden, waardoor de grondprop op voorspanning wordt aebracht. (nb op 1 december 2015 is met
RHDHV afgesproken dat percentage 100% volstaat).

Anker affaten tot 75% van Pmaxaxza en deze stap 5 minuten monitoren op verplaatsing.

Anker vastzelten naar 10% van Prmsxausaal,

De trekkracht en verplaatsing van het anker zal worden gemonitord met hehulp van een pers-vijzel
voorzien van manometer, E.e.a. zal worden verwerkt in de tabel welke is te vinden in bijlage 7.

» Hierna aanspannen c¢.q. belasten van het anker en aanbrengen van de ankerstoel en bouten.

o Alle ankers zullen worden afgespannen op 10 % van Pamavaxaal,

oW

In fasen 3,4 en 5 dient de oude heschoeiing vervangen te worden door de nieuwe damwanden. Na het
aanbrengen van de damwand zal aan de zuidzijde de cude heschoeiing en verankering worden verwijderd,
zodat de ankers kunnen worden aangebracht.

Dit zal als volgt gebeuren;

o Afslijpen van de ankers

De kop van de beschoeiing dient ten minste over 0,50 m viij te zijn van grond en andere obstakels.
Er wordt een hijsgat in de beschoeiing gezaagd;

2 strappen worden door het hijsgat getrokken;

De hydraulische kraan trekt de beschoeiing omhoog;

De uitgenomen plank wordt op een stapel gelegd. Hierna kan een volgende damwandplank getrokken
worden volgens dezelfde werkwijze.

e o © a o

Na het verwijderen van de oude beschoeiing kunnen de ankers worden aangebracht (zie procedure boven).
Als de ankers zijn aangebracht zal het zand en grond worden aangevuld, hierbij zullen we monitoren wat de
damwand doet. Na het aanbrengen zal nog enkele dagen gemeten worden.

We zullen de deksloof aanbrengen om het geheel af te werken.

De deksloof wordt breder op de nieuw aan te brengen damwanden, zodat de damwand zo recht mogelijk
kan worden afgewerkt, hierna kan het grondwerk op hoogte worden afgewerkt.

5.3.2. Werkmethode noordzijde

Als het baggerwerk is afgerond kan worden begonnen met het verwijderen van de bestaande ankers, zodat
de nieuwe damwand kan worden gezet.

We laten de oude beschoeiing nog staan om inspoeling in de haven zo veel mogelijk te voorkomen.

Na het plaatsen van de damwand kan een deel van het grondwerk worden verricht, waarna de ankers
worden geplaatst. Vervolgens zal na het aanbrengen van de ankers het restant van de bestaande damwand
worden verwijderd en de grond in de haven dus tegen de damwand aan worden ontgraven tot de juiste
diepte. Aansluitend zal het resterende grondwerk worden verricht en wordt de deksloof aangebracht.

5.3.5. Extra maatregelen

Gedurende en na het plaatsen van de damwanden zal de kraan op 5 meter afstand van de damwand op
rijplaten of schotten worden gesteld. Afvoer van de grond zal ook op minimaal 5 meter afstand van de
damwand worden uitgevoerd door transport over rijplaten. Om te borgen dat de machinisten en chauffeurs
hier continu aan denken wordt om de ca. 15 meter een pikel/paal ter signalering worden aangebracht op 5
meter van de damwand. Tevens zal de sleuf langs de damwand zo lang mogelijk in stand gehouden worden
om de druk op de nieuwe damwand te beperken. Na het afronden van de werkzaamheden en maonitoring,
waaruit blijkt dat de damwand stabiel is, wordt gestart met de volgende fase.

54. Fase 4
Gaat op dezelfde (werk)wijze als fase 3.

5.5. Fase 5

Dit is het deel langs de havenmond, in deze fase komt de nieuwe damwand na de hoek bjj arken 3 en 55, op
dezelfde locatie als de oude. Hier zullen allereerst de ankers worden losgeslepen en de beschoeiing worden
verwijderd en afgevoerd. Ook de oude ankers zullen worden afgevoerd. Hierna kunnen de nieuwe
damwanden, klapankers en deksloof worden aangebracht. Bij de arken 1,2,3 en 55 worden zwaardere
ankers gezet die alle moeten worden beproefd.

Werkplan Aanbrengenfvenvijderen damwand en vérankering
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In fase 5 wordt exira aandacht geschonken aan de damwand rondom het gebotiw van nummer §5. De
damwand zal ook hier worden getrild. Omdat het huisje onderhieid is worden hier geen zettingen als gevolg
van het trillen verwacht. Wel zal hier gedurende de heiwerkzaamheden continut worden gemonitord en drie
keer per dag worden uitgemeten. De damwand zal vanaf de kant met telekraan worden ingetrild. De ankers
zullen vanaf een ponton worden aangebracht.

5.6, Fase 5.1

De uitvoering op overige moeilijk te bereiken c.q. bijzondere locaties zullen nader worden bepaald in het
werk; er vanuit gaand dat er een deel van de ankers vanaf het water zal moeten worden gezet nabij hoof 1
en?2en 55

5.7. Fase G

Een deel zal hetzelfde worden uitgevoerd als fase 5, dus incl. verwijderen bestaande beschoeiing.

Ook zit in dif deel een sanering volgens aangeleverd Uitvoerings-/V&G- plan waterbodemsanering
Deelgebied 2 en 6 d.d. 11-08-2015

Qok zullen hier langere en dikkere damwanden worden aangebracht, de exacte invulling hiervan zal nader
worden hepaald door de Opdrachtgever.

6. Monitoring

Gedurende de werkzaamheden zal door de uitvoerder een V&V-plan worden bijgehouden, zie bijlage 8.
Tijdens de volgende werkzaamheden zal dagelijkse monitoring vastgelegd worden door de uitvoerder:

Aanbrengen van ankers;

Testen van ankers;

Afspannen van ankers en registreren;

Meten van damwanden zowel horizontaal als verticaal incl. NAP hoogte;
Dagelijks metingen uitvoeren totdat het werkvak gereed is;

Dagelijks fota's maken van siluatie.

e o @ ¢ o ©

Gedurende de werkzaamheden zal er worden gemonitord op zetlingen, verplaatsingen en trillingen. Deze
monitoring zal geschieden bij zowel de werlkzaamheden betreffende aanbrengen en verwijderen van de
ankers als het aanbrengen en verwijderen van de damwanden. Als blijkt dat de waarden van de
trillings/zettings-meter onacceptabel worden, zal de werkwijze worden aangepast. Dit zal gebeuren in
overleg met de Opdrachtgever. Het monitoringsplan is apart aangeleverd {(Monitoringsplan trillingsmetingen,
Geluidsmetingen en Zettingsmetingen t.b.v Herinrichting Waarderhaven d.d. 12-07-2015).

7. VGM
7.1. PBM en veiligheidsmiddelen

De heiploeg draagt de volgende PBM's:
o Handschoenen
o Veiligheidsschoenen
o Vejligheidshelm
o Gehoorbescherming

Bij de laswerkzaamheden;
s Laskap/-bril
o Lashandschoenen

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een extra controle worden uitgevoerd ten aanzien van de
aanwezige kabels en leidingen. De aanwezige K&L zullen worden voorgesleufd. Ook zal gedurende de
uitvoering een exira klem met twee veiligheidspalien worden gebruikt. Het werkgebied zal volledig worden
afgesloten voor omwonenden enfof andere personen. Voor de overige verkeersmaatregelen gedurende de
heiwerkzaamheden wordt verwezen naar Werkplan Verkeersmaatregelen Fase 3 en tekening 152.006.033-
4A01-B.

Werkplan Aanbrengenivervijderen damwand en verankering
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7.2. Incidenten en ongevallen

Bij onvoorziene situaties in het werk wordt de Opdrachtgever geinformeerd.

Bij ernstige ongevallen zal per direct het alarmnummer worden gebeld en zal de directie
gewaarschuwd worden. Tevens zal al het mogelijke gedaan worden om erger te voorkomen. Alle
ongevallen en incidenten worden binnen vierentwintig uur ingevuld op het ongevallen formulier door de
machinist of de uitvoerder. Dit formulier wordt ingeleverd op kantoor bij de VGM-codrdinator,

7.3. Instructie personeel

Voor de start van de werkzaamheden wordt een slart werkbespreking gehouden. Doel van deze
bespreking is het beperken van de risico's van het werk. Hier zijn in ieder geval de heiploeg en de
uitvoerder aanwezig. Bij de startwerkbespreking worden ten minste de risico’s behandeld zoals beschreven
in hoofdstuk 8.

8. Omgeving

Bij de bewoners is de fasering, zoals deze is beschreven in het Plan van Aanpak, gecommuniceerd. Indien
gewenst kunnen de bewoners ook een mondelinge toelichting krijgen van de uitvoerder. De bewoners zullen
geen extra hinder, buiten de gebruikelijke geluidshinder om, ervaren.

9. Werk en rusttijden

De werk- en schafltijden zijn in principe als volgt vastgesteld:
Werktijd van  07:00 tot 16;00

1e schaft van 09:00 tot 09:30

2e schaftvan 12:30 tot 13:00

De schaft vindt plaats in de schaftunit.

Werkplan Aanbrengenivenvijderen damwand en verankering
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Bijlage 1: Model Startwerkbespreking

Algemene informatie m.b.t. dit overleg

Naam project Herinrichting Waarderhaven - W214040

: Werknummer
Gespreksleider Datum

VGM- of V&G-plan aanwezig en besproken met deelnemers: ¥ ja " nee

Presentielijst
= e Werkgever : o
Naam : mﬁgf ;ﬁ;m) Paraaf | Datum Haam Qadsen it Paraaf  : Datum

Scholnan)

Samenvatting bespreking

Lokale gevaren enfof risico’s

Letsels a.g.v. aanrijding doar wegverkeer “ja " nee

Letsels a.g.v. aanrijding door werkverkeer "ja " nee

Letsels a.g.v. gebruik gevaarlijk materieal *ja " nes

Letsels a.g.v. val van hoogte enfof in diepte “ja *nee

Gezondheldsschade a.g.v. hodemverontreiniging *ja -+ nec

Genomen / te nemen maatregelen

MNemen van verkeersmaatregelen / gebruik afzetting *ja  *nee * nietnodig
_H\;erplicht gebruik PBM's E *ja  *nee " nietnodig

Via bedrijfshureau contact opnemen met begeleidend bureau *ja *nee - niet nodig

Afspraken maken met ender-/nevenaannemers =ja " nea " nietnodig

Maandelijks organiseren van toolboxnieeting en werplekinspectie *ja " nee * nietnodig

Inventariseren lokale situatie m.b.t. o.a. viuchtroutes, taluds, waterwegen, e.d, "ja " nea - nietnodig

BHV-telefoonnummers ophangen in schaftkeet, kanfoorunit, werkbus, cabine *ja *nes * nietnodig

VGM- [ V&G-plan aanwezig in : *ja *nee * nictnodig

Veiligheidsinformatiebladen aanwezig in -~ : *ja  * nee = nletnodig

Persaneelshandboek aamvezig in £ *ja " nee - nietnodig

Werkplan Aanbrengen/venwijderen damwand en verankering
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Andere aandachitspunten

o VERANKERING: JUISTE HOEK;

o AFSTAND TOT DE DAMWAND: MINIMAAL 5 METER;

s BI] ONTGRAVEN EN AANVULLEN OP MEER DAN 5 METER AFSTAND VAN DE DAMWAND
BLIIVEN;

o CONTINUE MONITORING DAMWAND: BLIJFT DEZE HORIZONTAAL EN VERTICAAL?

Bij dit formulier is/zijn (een) extra blad(en) met aantekeningen gehecht *ja »nee

Werkplan Aanbrengen/veradjderen damwand en verankering
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Bijlage 2: Risico’s

Arbo-risico’s intrillan damwand

Aclivitell Risico Qorzaak Maalregel
Trikwerkzaamhedzn Vafan'kantelen kraan Slechle grondslag Grondveibelening, verdichlen, gosda opsielling op sehollen
algempen Te zware laslen, te var weg RAekening houdsn hijslabel, dichlerbd rijden, swaardere krzan
Van scholten alrjdan Oplellen tijdens riden
Aanraken hele deten Nigt opletien Eerst el fzlen koslen, handschosnen dragen
Geen anbevoegden in het werkbere van de kraan
Vallen last uil kraan ] i.l-‘:el.g_;;oad aanstaan Goad aanslaan
Breken sliop Qvermaliga sijtaga Tidig vervangen, ter beoordeling helermachinist
Te l.;i':.t.a"sttop gebruikt Zvaardere slrop gebiruien -
Fietlenknzlan Hiet oplatien Geen onbeveegdan in hel valberek van d3 kraan
Miel tussen de lasl gaan staan _
I;:ii\?ﬂ;oﬁssen Pleltenknelizn. Hisl opletten Gean onbevoegden in het hjsbergik van do kraan
Nist tussan de lasl gaan stasin
Damvandplani Triblal kantelt van plank Damyand 13 dun TE? 'ﬁﬁ?’f;’;ﬂ :"""w"‘"dp‘am‘ halon (tidens inhizsenplank) enop o3
Damwand gescheird Tritblok van damwandplank halen en kop o 3plank aforand
Te ver wegnwenken Veorraad danwand dishisr op hetwark lsggen
Geluid: last Losse d: dplznken Damwandplanken aan elkaar lassen of ponsen

Kwaliteitsschema ten behoove van Inbrengen van damvrand

Conlrola Wal VWaarop Op wrelke wijza Aanlal maal notatle door
Bouwplaals - Drazg g - Begaanbaarheid - Visues] - Voor enlidens -Neg - Machinist
B werrzaamhadan Lhitioerder
Ingangscontrola |- Damwandan - Juist profiel - Visueza] - {zdzre plank - Alwitdingen |- Hooldaannemar
- Zichibare schadss - Visuesl - Maiedare lpvering -Nee -Heler
- Opstlag - Visuezl - Naigdere levering -Nes - Heler
- Hijsgaten - Voldosnda staal boven gat |- Visuest - ledere pt -Neg - Heler
Conlrola malsries] |- Triblok - Beschadgingan/ lakkage |- Visuest - B aanvoer, ligens -Nea - Heler
werazaamheden
- Klam - Beschadigingen/lakkage, |- Visussel, melen - B] aanvoer, tidens -Nea « Helar
afmetrgen werkzaambeden
= Hismatedaal - Beschadigingen Visues] - Bij aanvoer, tidens -Nee - Heler
werkzaamhedan
Tn'piocos - Teplank - Piaals, almetingen - Via tekening -1 maal -Mee ~ Hoofdaannemer
- Maahoedng - Positin plketlen - Via tekening - Dagalijkse conlrgle -Neg - Heoldaannamer
- Trvolgorda - Plaats/type damwand - Via teken'ng/plketizn |- Conlinu -Nea - Heler
- Taansport onder |- Hispunlan en hisen - Visueat - Perplank -Nea - Heler
slellng
- Inmeten damwrand |- Alwixingen Lo teken'ng |- Inmeten ~Ma afloop werkzaamheden |-Ja - Hoofdaannzsmer
Oplevering - Conteolelijstwerk |- Eerder genoamde punten |- Visues! - Einda werkzaamheden -Ja - Hoofdaannamer
| gereed
Arbo-risico’s overlge
Algemeen
Binnen hel draabere’® van de krean mogen geen werkzaamhedan door darden vordan witasveerd.
Drzgan van vadigkeidshem in bet barex van da kraan.
Dregien van gehoorbascherming B het in bedrijf zifn van til- enfol hef-apparatuur,
Activiteit Rlslco Corzaak Ifaatregel
Lossen krzan Val'enkanlelen kraan Verkeerd alijdzn Oplaften
Afr] bzunen kantalen Beunen goed en viak necrzetlen
Al Baunen te smal Voldoendz breds bsunen gebruken
Bekneld rakan Miet eplelten Gean onbavoegden in hel vatbere® van de kraan
Nist lusson da last gaan slaan
Ridzn krzan Bekneld raken Nict opletien Gean onbevoegden in hel valbareX van ds kraan
5 Niet lussen da lzsl gean slaan
Vallenkanlelen kiaan Slzchis grondslag Grondverbetering, verdichien, goeds opsteling op schatien
Van scholten afijdan Opleffen tidens fidan
Balken en buizen leggen | Valendantelen keaan Slechie grondslag Grondverbetaring, verdichien, geeds opsteling op scholten
Te zware laslen, la var weg | Reken'ng houden hijstabel, dichlers] rijdan, zwaardara kraan
Flettenknellon Nigloplellen Geen onbevoszgdan in het valborek van da kraan
izt fussen de last gzan slaan
Val'znde voorwerpen Losse delen aan‘op balken'plast | Scho v
Stoten vioerplaat Voorzichlly manssustaren, nergens lagsn san stolen
Laswerkzaamhedzn Brandlexplogiegevaar Verkeard gebruk lasapparatuur | Deskund gebruk lasapparaat f snijbrandsar
Zviarfatval Omgeving viij houdan van brandbaar materaal
BrandbUsspparatuur binngn handosrek
Vergiftiging'verstixking Slachle venblatio Lagwerk uitvasren In epenfucht {voldoends schone luchi)
Bjj inpandiga : gebiuik vantl

Weikplan Aanbrengen/venwijderen damwand en verankering
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Bijlage 3: Keuringsrapport kraan
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(Rapport: ‘ NO

000485

E.T.L.

ENGINEERING TRADING INSPECTION

': SAMENVATTING INSPECTIEGEGEVENS

Materiegl Machinesoort X] Graafmachine ] Wiellaadschop [] _
Merk : lvebhir L HZoM-L;
Fabrieksnummer - 1200 ~ Fotre
Bouwjaar emf?

Urenstand . jbrP
'» Opdrachtgever : Jm Scholpmn .
Bedrijffsnummer

Inspectie Soort [JOBP. EVCA Rlaariks [13mnd
Datum B Al
Plaats o INpeUestt Gy
Inspecteur L Ve Ml

Eigenaar Naam fj Schiolonz o
Adres LS00 E T35 4
Plaats : Nenet e
Contactpersoon Ars Sruele
Telefoon

BEVINDINGEN F

Tekortkomingen waargenomen:

|

VEILIGHEIDSSTICKER WORDT VERSTREKT ALS ER GEEN TEKORTKOMINGEN ZI

& Nee

d Ja U Direcie voorzieningen noodzakelijk voor punten:
I Nacontrole noodzakelijk voor punten:
L Schriftelijk afmelden, punten: __

DIRECTE VOORZIENINGEN NOODZAKELLIK MAKEN.

JN WAARGENOMEN WELKE

STEMPEL

HANDTEKENING

S. de Groot Uitgeest BV,
Postbus 44
1919 AA UITGEEST
T. 06-33934394 ', 0231-320396

)

SO

Rapport afgegeven/ opgestuurd aan

Bedrijfsnaam
Handtekening

5 Aﬂ”—? J«*’IL}CL(

v Jed Scbioliaca,
L¥ )

Blad 1 van 8

g oa=c Correct (
l O & O =lIncorrect
| Q0 @&=Nvt. |
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Bijlage 4: Keuringsrapport trilblok
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Veiligheidskeuring
aanhangmaterieel

i

PN

Soort materieel : 3 Ay / ; Fabrikaatjmerk: B
trdrinsn, taad bl o WY
Identificatie-/serie- e S Type:
nurmer : DTy pe d i S oo Voo = i . § &
Bouwjaar : : Intern materieel-/

registratienumrmer:

Naam Inspecteur :

Eﬁgoedgekeurd
@oedkeuringssﬁcker aangebracht

Datum inspectie :

Omschrijving te keuren onderdelen

Indien te weinig schriifruimte in de telstvaldeen,

la

In orde ?

nee

vt meemingen en/of te ondernemen acti

gavrulken, en dit

op dit 0

1

Documerten en opschriften

1.1) Kenteken- en/of registratiebewijs aanwezig en
complaet '

a/

1 1,2) Onderhoudshoek/-gegevens, hand|elding in handlei-
dingenkast

v

1.3} Gegevens fabrikant, type, serienummer, houwijaar.
ok CE-markering

%

1.4) Benodlgde plctogrammen aangebracht

L/

1.5) Landbouwvoertulg-markerng TTeoe: fet afgeviahie hoten)

aanwezlg, in goede staat en goed reflecterend H j
1.6) Zljmarkerlng aanwezig, in goede staat en goed r
reflecterend L/

2) Aanwezigheid en staat van onderhoud va

n velligheids-, beschermings-, EHBO-voorzieningen

2.1) Steunpoot{en) in goede staat, goed werkend

2.2} Achter- en markeerverlichting goed werkend [T
bidn®) 1 j b, bekabeling, stekers, zekeringdozen ed.

2.3) Aan chassls, constructie enfof onderdelen zijn geen
veryarmingen waarneembaar

4} Lasverbindingen zljn In orde

2.5) Boutverbindingen zijn In arde

e
2.6} Aan de constructle enfof onderdelen geen overmatige
slijtage waarneembaar

i i i PSS N RF  r
2.7) Aan kabelkettingweark geen brauken, roest, intering

pewend
2.10) Tank hydraulickelie niet lekkend, en goed afsluithaar
e
2.11) Glek, hulpstukken-/maaiarm [n goede staat, vrij van
avermatige speling

\

2.12) Bevestigings- en verankeringspunten voor ganhang-
materieel deugdelijk en goed werkend
2,13) Besthermkappen en/of —flappen voar draaiende
delen In guede staat

2.14) Beschermkappen enjof =flappen voor snijdende, za-
gende, schurende of maalelementen in goede staat
werkend zonder

2.15} Bedieningselemanten goed werkend,
haperingen

Paciment: ER-12-d / titel: keuringscheckl

enfof yvervormingen waarneanibzar L/
Lot T T

2.8) Hydraulische cilinder In goede stast l\/
L. e et |

2.9) Hydraulische installatie met slangen deugdelijk en ntet | 7

lekkend __k_/:_

list aangehangen grond-, groen- &.a. materleel / ve

reie: 3 / datum: 07-06-09 / pagina: 1 van 2



Veiligheidskeuring

Jos Scholman BY )
aanhangmaterieel

Omschrijving te keuren onderdelen Inorde ? Nvt | Opmerkingen en/of te ondernemen actie Ut te weinasc

T3 ’ nee endlt op it keur [ort)
3) Aanwezigheid en staat van onderhoud van veiligheids-, beschermings-, EHBC-voorzieningen (vervolg)
3.1) Aftak- en tussenas(sen) in go_eéié -gtaa_t:_voorzien van | i ,f
koker en ophangmogelijkheid w
3.2) Draaiende delen werken zonder D'\.dfe_rl\'ﬁatige sbeling ’ 5
14
3.3) Draaiende delen zijn goed bevalligd J #
o
{7

3.4} Bevestlgingspunten c.q. —middelen deugdelijk

3.5) Banden {profiel, spanning) Trl_drdt_a;“zohﬁe_rﬁo_\:'ermatige =
beschadigingen b

3.6) Moodzakefijke beveiligingen aanwezlg en goa:l' - 4 uf

werkend

3.7) Lagers in orde, viij van overmatige speling |

3.16) Contragewichten goed geborgd

3.8) Contragewichten vocrzien van gewichtsaanduiding

3.9) Steunwiel met band in goede staat, op spanring ,

3.10)
3.11)
3.12)
#
£
£
E
g 313
{ =
a
a
=
a
2
= 3.14)
@
=
<L
3.15) T
3.16)

Document: FR-12-d / titel: keuringschecklist aangehangen grond-, groen- e.a. materieel [ versie: 3 f datum: 07-06-09 / naninz: 2 van 3
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Bijlage 5: Eigenschappen damwand
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Sta”lgh damwandprofielen

|

A2

|
|
i
}.

H

Standaardpakket damwandprofielen

1

i.

M Snelle levertijd

|
|
|

Er Optimale prijs-kwaliteit verhouding

™ Elk gewenst damwandprofiel

Profielnaam | breedte (dubbel)| hoogte | staaldikie | weerstandsmoment| iraagheidsmoment gewicht gewicht

B H t W, 1, (dubbel profiel)| (wand)

(mm) (mm) | (mm) (cm'/m) (cm'/m') (kg/m) | (kg/m)
BMZ 448.5 1540 213 5 448 4.770 76,4 49,86
BMZ 534.6 1540 214 6 534 5.720 91,6 59,4
BMZ 619.7 1540 215 7 619 6.660 106,6 69,2
BN_IZ' 6145 1450 269 5 614 8.256 754 52,0
BMZz 732.6 1450 270 6 732 9.890 90,2 62,2
BMZ 850.7 1450 271 7 850 11.535 104,8 72,3
BMZ 968.6 1614 351 6 968 17.003 10?,8 66,8
BMZ 1125.7 1614 352 7 1.125 19.814 125,2 77,6
BMZ 1280.8 1614 353 8 1.280 22617 1428 88,4
BMZ 1431.9 1614 354 9 1.431 25.338 160,4 99,3
BMZ 1233.6 1488 407 5] 1.233 25,074 107,8 72,5
BMZ 1432.7 1488 408 7 1.432 29,208 125,2 84,3
BMZ 1629.8 1488 409 8 1.629 33.293 142,8 96,0
BMZ 1828.9 1488 410 9 1.828 37457 180,4 107,8

elk be

e

nodigd stalen damwandprofiel viﬁor_u ontwikkefen!
& : R

_'__.n" RO, Rt — 4/ TiH
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DECLARATION OF CONFORMITY

TO THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE
{COUNCIL DIRECTIVE 83/106/EEC)

Product type and identification

JLD EARTHANCHOR
JLD 1.0, JLD 1.2, JLD 1.4, JLD 1.6, JLD 1.8, JLD 2.0, JLD 2.2,
JLD 2.4, JLD 2.6, JLD 2.8

Producer JLD International BV
Address Energiestraat 6, NL-1135 GD, Edam, the Netherlands

Producer declares the product to comply with the applicable requirements
of the construction products directive 82/106/EEC.

Use

The anchors are designed to be driven into the ground, pull the anchor within the
limits of the force as required but limited to the force as prescribed by the
calculation of the producer.

Provisions of the product

This Declaration of Conformity is based on the quality control system of the
producer (s) and the quality control system at JLD International BV.

The product is in conformity with art. 6.3 of NEN-EN 1537, it can be used in works
that must comply with NEN-EN 1537.

Conformity attestation: Annex III, under 2, third possibility.

The quality control system is reviewed by ECB Nederland BV and found sufficient to
ensure conformity of the products.

Function:
Director JLD International BV
Jos F. Karsten o casio VRN
Date: 14-05-2012 4 /.m‘--"' /
Signature: < {,f”"__,/""'
g T
:__,45 4

Declaration of Conformity identification number ®JLD MR 110128"

EUROPEAN CERTIFICATION BUREAU NEDERLAND BV

JULIANAWEG 224A — 1131 NW VOLENDAM — THE NETHERLANDS
PHONE +31 (0) 299 323123 — FAX +31 (0) 299 323023 — E-MAIL info@ech.nl — wwwaw.ecb.nl
Chamber of Commerce; HOORN 48,385 VAT n™: NL 8058.15.466.B.01
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1 Samenvatting
JLD International B.V. heeft voor een project in Haarlem een ankerstoel berekend die wordt gebruikt
in combinatie met een anker met ankerstaaf 20T.

De ankerstoel voor het anker met ankerstaaf 20T voldoet. De maximale spanning is £82,2N/mm?2,

Pagina 4 van 11
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2 Inleiding

JLD International B.V. heeft voor een project in Haarlem een ankerstoel berekend die wordt gebruikt
in combinatie met een anker met ankerstaaf 20T.

Het resultaat van de berekening zal zijn of de ankerstoel voldoet bij de opgegeven belastingen en

veiligheid.

Pagina 5 van 11
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3 Uitgangsgegevens

3.1 Algemeen
De berekening wordt uitgevoerd met het EEM pakket ANSYS Workbench 15.0.

De afmetingen van de ankerstoel zijn bepaald door JLD. Deze berekening zal aantonen of de stoel
sterk genoeg is. De afmetingen zijn:

- Achterplaat 200x200x12.

- Pijp @54x12,5 onder 45°.

-Llasa=5

3.2 Materialen
De ankerstoel is gemaakt van S235JRG.

Materiaaleigenschappen $235JRG:

Rekgrens: 235 N/mm?
Treksterkte: 360 N/mm?
Elasticiteitsmodulus: 210.000 N/mm?
Dwarscontractiecoéfficiént: 0,3

Soortelijk gewicht: 7,85 kg/dm?

De rekgrens van 235 N/mm? is tevens de maximale toelaatbare spanning in deze berekening.

3.3 Ondersteuningen en belastingen

De ankerstoel wordt over een gat in het damwandprofiel gemonteerd, Het gat in het
damwandprofiel is 30mm. Hierdoor wordt de achterplaat volledig ondersteund door de damwand.
Het damwandprofiel wordt zelf niet meegenomen in de berekening.

De maximale opgegeven belasting is 72kN, onder 45°.,

Figuur 1 laat zien hoe de krachten en ondersteuningen zijn aangebracht in ANSYS.

.

A LI e ‘,L i lﬂ%,ﬂ_ﬂ {mmi
[ Ss— eI L8 :

4,00, i 0

Figuur 1 Ondersteuning en belasting
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De mesh van het rekenmodel bestaat uit 33.047 knooppunten en 7.502 solid elementen.

0,00 100,00 {mm}
[ ST I

50,00

Figuur 2 Mesh
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4 Resultaten

De spanningen zijn te zien in Figuur 3. De maximale spanning wordt op de volgende pagina uitgelegd.

16732
¥ 0,050261 Min

Figuur 3 Spanningen
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De maximale spanning uit de legenda in Figuur 3 is geen werkelijke spanning. Dit is een singulariteit.
Een singulariteit is een gebied, een "hot spot”, waar theoretisch de spanningen tot eneindig zullen
lopen. De werkelijke spanning kan echter berelkend worden volgens een methode die ontwikkeld is
door het International Institute of Welding (IIW). Deze methode (hot spot methode) staat
omschreven in document XI11-1965-03 / XV-1127-03 van het lIW. Hieronder staat een korte uitleg van
deze methode.

computed fotal |

stress /

sfructural stress

N~

reference points

/ stress on surface

‘\ hat .;‘pof %—'

.
il

Figuur 4 Uitleg hot spot methode

Figuur 4 geeft aan hoe de spanning verloopt richting de punt van de las. Deze spanning zal tot
oneindig lopen in de berekening. De werkelijke spanning verloopt echter lineair en kan m.b.v. 2
referentiepunten op een bepaalde positie worden geéxtrapoleerd. Deze 2 punten moeten volgens
Figuur 5 gekozen worden.

y P P /‘/ / _'(/
i /’ > -
#: / A i 1 U b _t-
. - Vi ; Vi A : i

Figuur 5 Lineaire extrapolatie

M.b.v. onderstaande formule kan op deze manier de werkelijke spanning in de hot spot worden
berekend:

Gns = 1,67 * appary — 0,67 * 0100y

Deze methode dient op beide aansluitingen uitgevoerd te worden. In Figuur 5 moet de plaat die
haaks staat dus ook op die manier worden bekeken.
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aNsys @ ANSYS

R15:0 e FL L K150

Figuur 6a Spanning op de pijp op 0,4%t Figuur 6h Spanning op de pijp op 1%t

De maximale spanning bevindt zich in deze situatie op de pijp. De maximale spanning op de pijp
bevindt zich bij het maximum uit Figuur 6a. De maximale spanning wordt dan:

an = 1,67 % Oloar) — 0,67* O{1,0%)
Ohs = 1_,6-7 * 69,5 0,67 *50,6 = 182,2N/mm2.
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5 Conclusie
De ankerstoel voor het anker met ankerstaaf 20T voldoet.
De maximale spanning bedraagt +82,2N/mm?,

Pagina 11 van 11



Rapport: 20152830
Project: Ankerstoelen Haarlem
Berekening: Ankerstoel 25T

International

[Klant: JLD International B.V.
Door: Ing. M. Kok

Controle: ing. J. de Vries
Revisie: A

Datum: 13-08-2015

ggﬁ



20152830 Ankerstoel 25T / Rev. A

Rev | Omschrijving Datum Door Controle
0 | Eerste uitgave 10-07-2015 | Ing. M. Kok Ing. 1. de Viries
A | Afmetingen ankerplaat gewijzigd 13-08-2015 | Ing. M. Kok Ing. J. de Vries

Paginag 2 van 11




20152830 Ankerstoel 25T /Rev. A

Inhoud

1
2
3

4
5

Samenvatting

Inleiding........

Uit A S BB BB VIS 1 tatiriciriereeesirtaressrbbrasesrarassssssane s srasesonnens sresesnnsnanssnsnnssssnsessesmnesnsnneesemsnressannnrnns = O =

3.1 Algemee

3.2 18 F= = = = PSRN -6-

3.3 Ondersteuningen en belastiNgen ... s -6-

Resultaten.....

Conclusie ......

Pagina 3 van 11

Ny

=



20152830 Ankerstoel 25T / Rev. A

1 Samenvatting
ILD International B.V. heeft voor een project in Haarlem een ankerstoel berekend die wordt gebruikt
in combinatie met een anker met ankerstaaf 25T.

De ankerstoel voor het anker met ankerstaaf 25T voldoet. De maximale spanning is 153,7mem2.
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2 Inleiding

JLD International B.V. heeft voor een project in Haarlem een ankerstoel berekend die wordt gebruikt

in combinatie met een anker met ankerstaaf 25T.

Het resultaat van de berekening zal zijn of de ankerstoel voldoet hij de opgegeven belastingen en

veiligheid.
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3 Uitgangsgegevens

3.1 Algemeen
De berekening wordt uitgevoerd met het EEM pakket ANSYS Workbench 15.0.

De afmetingen van het anker zijn bepaald door ILD. Deze berekening zal aantonen of de stoel sterk
genoeg is. De afmetingen zijn:

- Originele achterplaat 250x250x15, aangepast naar 208x300x15.

- Pijp @70%16 onder 45°,

-Lasa=5

3.2 Materialen
De ankerstoel is gemaakt van $235]RG.

Materiaaleigenschappen S235JRG:

Rekgrens: 235 N/mm?*
Treksterkte: 360 N/mm”
Elasticiteitsmodulus: 210,000 N/mm’
Dwarscontractiecoé&fficiént: 0,3

Soortelijk gewicht: 7,85 kg/dm®

De rekgrens van 235 N/mm’ is tevens de maximale toelaathare spanning in deze berekening.

3.3 Ondersteuningen en belastingen

De ankerstoel wordt gebruikt op damwandprofiel PAZ 43 50. De ruimte waar de stoel moet komen is
208 breed, terwijl de originele stoel 250 breed is. Er is voor gekozen om de ankerstoelen te
versmallen en in de lengte de plaat aan te passen zodat hetzelfde opperviakte bereikt wordt.

De achterplaat wordt volledig ondersteund door de damwand. Het damwandprofiel wordt zelf niet
meegenomen in de berekening.

De maximale opgegeven belasting is 89kN, onder 45°.

Figuur 1 laat zien hoe de krachten en ondersteuningen zijn aangebracht in ANSYS.

um 2 LIE3E thrn) ‘/L‘ m R RGN ey
ool [ ]

i i e ! i W e

Figuur 1 Ondersteuning en belasting
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De mesh van het rekenmodel bestaat uit 52.078 knooppunten en 11.659 scolid elementen.

0o 50,00 100,00 (mm)

5m 7500

Figuur 2 Mash
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4 Resultaten

De spanningen zijn te zien in Figuur 3. De maximale spanning wordt op de volgende pagina uitgelegd.

51
0.0 2145 Mo

Figuur 3 Spanningen
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De maximale spanning uit de legenda in Figuur 3 is geen werkelijke spanning. Dit is een singulariteit.
Een singulariteit is een gebied, een “hot spot”, waar theoretisch de spanningen tot oneindig zullen
lopen. De werkelijke spanning kan echter berekend worden volgens een methode die ontwikkeld is
doar het International Institute of Welding (11W). Deze methode (hot spot methode) staat
omschreven in document XII1-1865-03 / XV-1127-03 van het lIW. Hieronder staat een korte uitleg van
deze methode.

computed total |

stress -

structural stress

reference points

/ stress on surface

— % \ hot épo! %—"'

Figuur 4 Uitteg hot spot methode

Figuur 4 geeft aan hoe de spanning verloopt richting de punt van de las. Deze spanning zal tot
oneindig lopen in de berekening. De werkelijke spanning verloopt echter lineair en kan m.b.v. 2
referentiepunten op een bepaalde positie worden geéxtrapoleerd. Deze 2 punten moeten volgens
Figuur 5 gekozen worden.

Figuur 5 Linzaire extrapolatie

M.b.v. onderstaande formule kan op deze manier de werkelijke spanning in de hot spot worden

berekend:
Ohs = 1,67 * Ojg.a+g — 0,67 * O(1,0%t)

Deze methode dient op beide aansluitingen uitgevoerd te worden. In Figuur 5 moet de plaat die
haaks staat dus ook op die manier worden bekeken.
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F}guur 6a Spanning op de pijp op 0,4%t Figuur 6b Spanning op de pijp op 1%t

De maximale spanning bevindt zich in deze situatie op de pijp. De maximale spanning op de pijp
bevindt zich bij het maximum uit Figuur 6a. De maximale spanhing wordt dan;

Ohs = 1,67 * G400 = 0,67 * Oy 00y
Ohs = 1,67 * 46,7 — 0,67 *36,2 = +53,7N/mm”.
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5 Conclusie
De ankerstoel voor het anker met ankerstaaf 25T voldoet.,
De maximale spanning bedraagt +53,7N/mm”,
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Handberekening Anker buisprofiel

kracht

Hoek 45 -

Ankerstang
Ankerbenaming Gewi 20
Nominale ankerstaafmaat 20 mm
maximale ankerstaafmaat 23 mm
Speling ankerstaaf/d_buis 5 mm
Max Spankracht anker 157 kN {uit tabellen halen!)
Ankerhoek o
Materiaal =5235 JR
Spanning toel. 235 N/mm? Veiligheids.factor 1,5
Normaalkracht 111 kN drukspanning 68,1 N/mm?
Afschuifkracht 111 kN afschuifspanning 68,1 N/mm?
Equivalente normaalspanning (Huber-Hencky)
Toelaatbaar 157 N/mm?
ge=(g>+3tY) %=> 136 N/mm?

Benodigde buis volgens bere enln

D= 54 Buitendiameter buis [mm]
t= 12,_5' - wanddikte buis [mm]
d=29 Binnendiameter buis [mm]

A= 1629,7 Oppervlakte buis [mm?]

Veiligheids.factor 0

drukspanning 68,1 N/mm?

afschuifspanning 68,1 N/mm?
qge=(q?+31%) %=> 136 N/mm?

leverancierbuis voor
Buismaat

D
t

d= 29 Binnendiameter buis [mm]
A= 1629,7 Opperviakte buis [mm?]

Buitendiameter buis [mm]

wanddikte buis [mm]




Handberekening Anker buis op plaat Trek/druk
Berekening plaat Trek/drukkracht buis op plaat

Lengte 200 mm
breedte 200 mm
dikte 9,6 mm
Ponsgat 30 mm
sleuf lengte totaal 55 mm
Spanning toel. 235 N/mm?
Normaalkracht 111 kN
Afschuifkracht 111 kN

,I_"_,
0.0 . S0 mni,up_(r_r'uq_) ifin . A )

Oppervlakte ellips buis op plaat Eopp=1/4*n*D1*D2

Opp Buiselips D 3238,9 mm’
Opp Buiselips d 934,1 mm’
Opp ponsgat 1457 mm°
Reken opp dubbellas 2305 mm’
Reken opp enkellas (-ponsgat) 1782 mm®

(~Trek~) drukbelasting buis van plaat

Toelaatbare belasting bij buis 2 zijden gelast
Ofwel een toelatbare ankerspankracht van
Toelaatbare belasting bij buis 1 zijde gelast
Ofwel een toelatbare ankerspankracht van




Handberekening Anker plaatsterkte

Berekening plaat buiging buis-plaat t.0.v. gat in damwand

Lengte

breedte

dikte

damwandgat breedte
damwandgat hoogte
Overlap plaat damwandgat

Spanning toel.

200 mm

200 mm

9,5 mm 12- 2,4Amm afroesting =9,6mm
67 mm

79 mm

60 mm

235 N/mm?

Normaalkracht
Afschuifkracht

111 kN
111 kN

Ellips omtrek en doorsnede thv doorbuiging op plaat

Ellips midden D1 (hoogte) 29,3 mm
Ellips midden D2 (Breedte) 35,25 mm
Omtrek ellips belastingsvlak 203,78 mm
L gem afstand tot damwandgat : 4 mm
Toelaatbare krachten th=mb/wb mb=fb*lgem

WB 3130,02 mm®
FB 183,89 kN
Ankerspankracht




Handberekening Anker Overzichtbladzijde

Materiaal =5235 JR
Spanning toel.
Normaalkracht
Afschuifkracht

Ankerstang
Ankerbenaming
Nominale ankerstaafmaat
maximale ankerstaafmaat
Speling ankerstaaf/d_buis
Max Spankracht anker
Ankerhoek

235 N/mm? Veiligheids.factor 1,5
111 kN drukspanning 68 N/mm?
111 kN afschuifspanning 68 N/mm?
Gewi 20
20 mm
23 mm
5 mm
157 kN (uit tabellen halen!)
45 ° L-binnenhoek




Handberekening Anker buisprofiel

Hoek 45

kracht 89 kN

Ankerstang
Ankerbenaming Gewi 25
Nominale ankerstaafmaat 25 mm
maximale ankerstaafmaat 29 mm
Speling ankerstaaf/d_buis 5 mm
Max Spankracht anker 89 kN (uit tabellen halen!)
Ankerhoek 45 °
Materiaal =5235 JR
Spanning toel. 235 N/mm? Veiligheids.factor 1,5
Normaalkracht 63 kN drukspanning 23,2 N/mm?
Afschuifkracht 63 kN afschuifspanning 23,2 N/mm?
Equivalente normaalspanning (Huber-Hencky) .

Toelaatbaar 157 N/mm?

qe=(q*+3t%) %=>

46 Nmm2

Benodigde buis volgens berekening

D= 70 Buitendiameter buis [mm]
t= 16 wanddikte buis [mm]

d= 38 Binnendiameter buis [mm]
A= 2714,3 Oppervlakte buis [mm?]

~ Controle

Veiligheids.factor 1,5
drukspanning 23,2 N/mm?
afschuifspanning 23,2 N/mm?

qe=(g*+3t%) V=>
. . =
leverancierbuis voor
Buismaat (bj

]Buitendiameter buis [mm]

16 wanddikte buis [mm]
d= 38 Binnendiameter buis [mm]
A= 2714,3 Oppervlakte buis [mm?]




Handberekening Anker buis op plaat Trek/druk
Berekening plaat Trek/drukkracht buis op plaat

Lengte 250 mm
breedte 250 mm
dikte 12,6 mm
Ponsgat 40 mm
sleuf lengte totaal 72 mm
Spanning toel. 235 N/mm?
Normaalkracht 63 kN
Afschuifkracht 63 kN

L
0,00 50,00 100,00 rnm) v *
I ’

Oppervlakte ellips buis op plaat Eopp=1/4*n*D1*D2

Opp Buiselips D 5442,5 mm’
Opp Buiselips d 1603,9 mm’
Opp ponsgat 2537 mm*
Reken opp dubbellas 3839 mm°
Reken opp enkellas {(-ponsgat) 2906 mm’

(~Trek~) drukbelasting buis van plaat

Toelaatbare belasting bij buis 2 zijden gelast 902,1 kN
Ofwel een toelatbare ankerspankracht van ~ 1275,7]kN
Toelaatbare belasting bij buis 1 zijde gelast
Ofwel een toelatbare ankerspankracht van




Handberekening Anker plaatsterkte

Berekening plaat buiging buis-plaat t.0.v. gat in damwand

Lengte 250 mm

breedte 250 mm

dikte 12,6 mm 15-2,4mm afroesting=12,6mm
damwandgat breedte 88 mm

damwandgat hoogte _ - 104 mm

Overlap plaat damwandgat 70 mm

Spanning toel. 235 N/mm?

Normaalkracht 63 kN

Afschuifkracht 63 kN

J&;‘
0.0 s0.00 100,00 {mm} 2 ®
=== i == ]

25.00

Ellips omirek en doorsnede thv doorbuiging op plaat

75.00

Ellips midden D1 (hoogte) 38,2 mm
Ellips midden D2 (Breedte) 46 mm
Omtrek ellips belastingsvlak 265,61 mm
L gem afstand tot damwandgat 6 mm
Toelaathare krachten th=mh/wh mb=fb*lgem

WB 7028,00 mm’
FB

Ankerspankracht




Handberekening Anker Overzichtbladzijde

Materiaal =S235 IR
Spanning toel.
Normaalkracht
Afschuifkracht

Ankerstang
Ankerbenaming
Nominale ankerstaafmaat
maximale ankerstaafmaat
Speling ankerstaaf/d_buis
Max Spankracht anker
Ankerhoek

235 N/fmm?*  Veiligheids.factor
63 kN drukspanning
63 kN afschuifspanning
Gewi 25
25 mm
29 mm
5 mm
89 kN {uit tabellen halent)
45 ~°

1,5
23 N/mm?
23 N/mm?

L-binnenhoek
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[Geometrie JLD Klapanker en materiaalspecificatie

Geometrie JLD klapanker

Type anker

Breuksterkte ankervoet

Vioeisterkie ankervoet

QOpperviakte ankervoet

Breedte ankervoet

Hoogte ankervoet

D equivalent

h.o.h. afstand ankers (= hoh afstand raai 1 tot 2}

Positionering LD klapankers

Aangrijpniveau verankering raai 1
Hoek anker met maaiveld raai 1
Woerkende ankerlengte raai 1

Aangrijpniveau verankering raai 2
Hoek anker met maaiveld raai 2
Werkende ankerlengte raai 2

Toelichting

Geometrie omgeving
JLD 2.2 [] Niveau maaiveld
220 [kN]
165 [kN]
48530 [mm?
177.6 [mm]
3621 [mm]
249 [mm]

1,540 [m]

-0,20 [m NAP]
45 [graden]
11,00 [m]

-0,20 [m NAP]
45 [graden]
11,00 [m]

Niveau hart ankervoet raai 1
Niveau hart ankervoet raai 2

www.JL Dinternational.com ]

0,00 [m NAP]

-7.98 [m NAP]
7,98 [m NAP]

De JLD klapankers dienen een bepaalde afstand t.o.v. elkaar te bezitten opdat de geotechnische houdkracht niet nadelig wordt beinvioed. Een

gebruikelijke methode is om opeenvolgende ankers te varieren in aangrijpniveau, ankerhoek en -lengte. De afwisselende ankers bavinden

zich aldus in raai 1 of raai 2. Wanneer alle ankers dezelfde hoek en lengte hebben dan hebben beide ragiien dezelfde invoer.

|[Beschouwing belasting

wwawe L Dinternational.com

Belastingen
Invoer belasting per anker of per meter:
Status opgegeven belasting:

Richting opgegeven belasting:

Invoer belasting
Resulterende P ax asias =

Pd.gec!:

P d, staal .

Opmerking:

Opmerkingen:
per meter [-]
rekenwaarde [-] geen

horizontaal [-]

33 [kN/m]

72 [kN]

79 [kN] Er is een sluitfactor {y  5) van 1,10 in rekening gebracht
90 [kN] Eris een sluitfactor (v ¢ ,) van 1,25 in rekening gebracht

De maatgevende ankerhoek van 45 graden is gehanteerd.

|Toets JLD klapankervoet

wwaw. JLDinternational.com

Type JLD klapanker:
R 41 = Breuksterkte cf. specificatie / 1,40 =

R ;.= Vioeisterkte cf. specificatie =
Rig=

P d, staal =

unity check =

Opmerking:

JD22[]
157 [kN]
165 [kN]
157 [kN]
90 [kN]

0,57 [] De ankervoet voldoet

Corrosie van de JLD klapankervoet wordt geacht verwaarloosbaar te zijn, daar deze thermisch verzinkt wordt vitgevoerd.

JLD International BY



De geotechnische draagkracht wordt analoog bepaald aan de rekenwijze van een schroefanker.

Er wordt uitgegaan van een zogenoemd ‘diep schroefblad' omdat een uitgangspunt is dat de volgende verhouding geldt: H/D > 5

Schets / diepteliaging

D equivalent 249 [mm]
H e 1,24 [m]
H aanwszig 7,98 [m] = Accoord
| o PR 3 R L R

Onderlinge beinvloeding / h.o.h. afstand

De onderfinge h.o.h. afstand van de ankers op niveau aangrijppunt bedraagt: 6,192 Dy
De afstand van raai 1 van het voetje tot de grondkering in bovenaanzicht:

De afstand van raai 2 van het voetje tot de grondkering in bovenaanzicht:

Resulterende onderlinge hoh afstand in bovenaanzicht:

1,54 [m]
7,78 [m)
7,78 [m)
1,54 [m]

De JLD klapankers hebben mogelijk een afwisselende ankerhoek en -lengte, dit noemt men staffelen en is een methode om de onderlinge afstand

op niveau ankervoet te vergroten.

Niveau hart ankervoet raai 1 -7.,88 [m NAP]

Niveau hart ankervoet raai 2; -7,98 [m NAP]

Verticale afstand: 0,00 [m]
Middels kwadratisch optellen wordt de fysieke h.o.h. afstand berekend: 1,54 [m]

0,000 Deg

6,192 Deq

Bij een h.o.h. afstand klsiner dan 8D dient er een reductie op de geotechnische houdkracht te worden uitgevoerd, conform onderstaande

figuur:

reductiefactor

0 1 2 3 4 5 B T & 8 1. De heersende reductiefactor bedraagt:
h.o.h. afstand [breedte voet]

JLD International BY
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Geotechnische draagkracht conform CUR 166

fn cohesieve gronden wordt de geotechnische draagkracht als voigt bepaald: Fag=10%c 4o "A

in niet-cohesieve gronden wordt de geotechnische draagkracht afs volgt bepaald: Roamn=04"qg . *A

Type grondslag waarin het verankeringselement zich bevindt: niet - cohesief [-]

Opperviakte verankeringselement A 0,049 [m2]

Waarde conusweerstand 10 [MPa]

Aantal samenwerkende ankers 10f2 [] MEN 9997-1

Aantal sonderingen uit dezelfde verdeling 2 [-] GUR 186 Be druk, deel 1, p.77 / 78
Waarde voor £ 1,32 [

Worden op alle ankers controleproeven uitgevoerd 7 nee [-]

Partiele materiaalfactor Ta 1,35 [] CUR 166 Be druk, deel 1, p.77
R .min 0.4%qcTA 194,3 [kN] indicatie minimate houdkracht CUR 166 Be druk, deel 2, p.291
R ak Ra,min / ksi 147.2 [kN] CUR 166 Be druk, deel 1, p.77
R g Rak/gamma,a 108,0 []

R A, Incl. avt. reductle hoh afstand 95,0 [KN]

Toetsing

Raa= 95,0 [kN] CUR 166 Be druk, deel 1, p.77
P.d gen = 79,0 [kN]

u.c. 0,83

Het geotechnisch draagvermogen voldoet

|Toets ankerstaaf www.JL Dinternational.com

Keuze massieve ankerstaaf

Type GEWI 20T [mm]
Diameter 20 [mm]
A 314 [mm?
f, 500 [N/mm]
#5 550 [N/mm’]

De afroesting die op de straal van de GEW| staaf in rekening wordt gebracht betreft:

Getalswaarde afroesting: 12 mm
De doorsnede waarmee gerekend wordt is: 243 [mmz]
Noprar=fy"A= 122 [kN]
N piraz= fy " A7 1,40= 96 [kN]
Ryug= 96 [kN]
P a staal = 90 [kN]
u.c.= 0,94 []

De ankerstaaf voldoet
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Contactpersoon: |Dhr. R. Jongerius

VOORSTEL TER CONTROLE

Constructeur: Revisie-beheer:
Collegiale toets:
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Geometrie JLD klapanker

Type anker JLD 2.2 []
Breuksterkie ankervoet 220 [kN]
Viceisterkte ankervoet 165 [kN]
Opperviakie ankervoet 48580 [mm?]
Breedte ankervoet 177,86 [mm]
Hoogte ankervoet 362,1 [mm]

D equivalent 249 [mm]
h.o.h. afstand ankers (= hoh afstand raai 1 tot 2) 1,540 [m]
Positionering JLD klapankers

Aangrijpniveau verankering raai 1 -0,20 [m NAP]
Hoek anker met maaiveld raai 1 45 [graden]
Werkende ankeriengte raai 1 11,00 [m]
Aangrijpniveau verankering raai 2 -0,20 [m NAP]
Hoek anker met maaiveld raai 2 45 [graden)
Werkende ankerlengte raai 2 11,00 [m]

Toelichting

Geometrie omgeving

Niveau maaiveld 0,00 [m NAP]
Niveau hart ankervoet raai 1 -7.98 [m NAP]
Niveau hart ankervoet raai 2 -7,98 [m NAP]

De JLD klaparkers dienen een bepaalde afstand t.o.v. elkaar te bezitten opdat de geotechnische houdkracht niet nadelig wordt beinvioed. Een
gebruikelijke methode is om opeenvolgende ankers te varieren in aangrijpniveau, ankerhoek en -lengte. De afwisselende ankers bevinden
zich aldus in raai 1 of raal 2. Wanneer alle ankers dezelfde hoek en lengte hebben dan hebben beide raaifen dezelfde invoer.

rBeschouwing belasting

www.JL Dinternational.com

Belastingen
Invoer belasting per anker of per meter:

Status opgegeven belasting:
Richting opgegeven belasting:

per meter [-]
rekenwaarde [-]
horizontaal [-]

Invoer belasting 41 [kN/m]
Resulterende P racadsal = 89 [kN]

P d, gen =~ 93 [kN]

P staa = 112 [kN]
Opmerking:

De maatgevende ankerhoek van 45 graden is gehanteerd.

Opmerkingen:

geen

Er is een sluitfactor {y -} van 1,10 in rekening gebracht

Er is een sluitfactor {y ¢ o} van 1,25 in rekening gebracht

[Toets JLD klapankervoet

vavw.J Dinternational.com

Type JLD klapanker: JLD 2.2 [1]
R 1.1 = Breuksterkie cf. specificatie { 1,40 = 157 [kN]
R 42= Vioeisterkte cf. specificatie = 165 [kN]
Ryd = 157 [KN]
P g steal = 112 [kN]
unity check = 0,71 [
Opmerking:

De ankervoet voldoet

Corrosie van de JLD klapankervoet wordt geacht verwaarloosbaar te zijn, daar deze thermisch verzinkt wordt uitgevoerd.

JLD International BY




I'faugtg_éé_étéchnische draagkracht vl Dinternational.com

De geotechnische draagkracht wordt analoog bepaald aan de rekenwijze van een schroefanker,
Er wordt uitgegaan van een zogenoemd 'diep schroefblad' omdat een uitgangspunt is dat de volgende verhouding geldt: H/D > 5

Schets / diepteligging

D cquivalent 248 [mm)]
H s 1,24 [m]
H aanwezig 7,98 [m] > Accoord
B o E RS e e e SRS N, Ry |
F

v/

H=7598

1

D
! E k43
e D, /
Onderlinge beinvloeding / h.o.h. afstand
De onderlinge h.o.h. afstand van de ankers op niveau aangrijppunt bedraagt: 6,192 Dqq 1,54 [m]
De afstand van raai 1 van het voetje tot de grondkering in bovenaanzicht: 7,78 [m]
De afstand van raai 2 van het voetje ot de grondkering in bavenaanzicht: 7,78 [m]
Resulterende onderlinge hoh afstand in bovenaanzicht: 1,54 [m]

De JLD klapankers hebben mogelijk een afwisselende ankerhoek en -lengts, dit noemt men staffelen en is een methode om de onderlinge afstand
op niveau ankervoet te vergroten.

Niveau hart ankervoet raal 1: -7,98 [m NAP]

Niveau hart ankervoet raai 2: -7.,98 [m NAP]

Verticale afstand: 0,00 [m] 0,000 Dgq
Middels kwadratisch optellen wordt de fysieke h.o.h. afstand berekend: 1,54 [m] 6,192 Deq

Bij een h.o.h. afstand kieiner dan 8§D dient er een reductie op de geotechnische houdkracht te worden uitgevoerd, conform anderstaande
figuur:

reductiefactor

1 -
0,9
0,8
0,7 4
0,6 -
0,5 4
4 -
0,3 4
0.2
g1 4

UD T e & 4 B m v 5 g De heersende reductiefactor bedraagt: 0,87 []

h.o.h. afstand [breedte voet]

JLD International BY




Geotechnische draagkracht conform CUR 166

In cohesieve gronden wordt de geotechnische draagkracht als volgt bepaald: Fag=10"C yy A

in niet-cohesieve gronden wordt de geofechnische draagkracht afs volgt bepaald: R amn =04 g ; A

Type grondslag waarin het verankeringselement zich bevindt: niet - cohesief [-]

Opperviakte verankeringselement A 0,049 [m2]

Waarde conusweerstand 10 [MPa]

Aantal samenwerkende ankers 1of2 [] NEN 9987-1

Aantal sonderingen uit dezelfde verdeling 2 [ CUR 166 Ge druk, deel 1, p.77/ 78
Waarde voor & 1[] Daar er coniroleproeven wordan uitgevoerd is deze wasrde gelik aan 1,0,
Worden op alle ankers controleproeven uitgevoerd ? ja [

Partiele materiaalfactor Ta 1,20 [] CUR 166 Ge druk, deel 1, p.77
R amin O4%gcA 194,3 [kN] indicatie minimale haudkracht CUR 166 Be druk, deel 2, p.291
R ax Ra,min / ksi 194,3 [kN] CUR 166 e druk, deel 1, p.77
R aq Ra.k/gamma.a 161,9 [1]

R Ad | incl. evi. reductie hoh afstend 141 ,U [kN]

Toetsing

Rigg= 141,0 [kN] CUR 166 Be druk, deel 1, p.77
P d, geo = 98,0 IKN]

u.C. 0,69

Het geotechnisch draagvermogen voldoet

|Toet$ ankerstaaf www.JLDinternational.com

Keuze massieve ankerstaaf

Type GEWI 25T [mmy]
Diameter 25 [mm]
A 491 [mm?]_
i 500 [N/mm’]
i 550 [N/mm?]
De afroesting die op de straal van de GEW| staaf in rekening wordt gebracht betreft:
Getalswaarde afroesting: 1,2 mm
De doorsnede waarmee gerekend wordt is: 401 [mmZ]
M plRd = fy A= 201 [kN]
N prez= ™A 1,40= 158 [kN]
Ria= 158 [kN]
P 4. staat = 112 [kN]
u.c. = 0,71 [H

De ankerstaaf voldoet

JLD International BV 3van 3
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INTERNATIONAL

INLEIDING

In Nederland worden LD klapankers sinds 2006 regelmatig toegepast. Ten aanzien van de
controle van de ankers wijken de gehanteerde procedures sterk af van de in Nederland
gehanteerde procedures die zijn vastgelegd in CUR 166.

De ankers die in Nederland worden toegepast van het type - geschroefd of geboord al dan
niet gegrout - ontlenen hun houdkracht aan de schachtwrijving langs het ankerlichaam. Het
klapanker daarentegen ontleent zijn houdkracht met name aan de beschikbare passieve
weerstand van de grond vanaf het niveau waarop het uitgeklapte anker is geinstalleerd.
Ankertypen, die hun houdkracht ontlenen aan de passieve weerstand, zijn meer
vergelijkbaar met het traditionele ingegraven ankerschot en niet gegroute geschroefde
ankers.

Aangezien de mobilisatie van de houdkracht van het klapanker principieel anders is, zal de
beproevingsmethode zoals voorgeschreven voor gegroute ankertypen, die hun houdkracht
aan schachtwrijving ontlenen, minder geschikt zijn. Het gedrag van de ontwikkeling en
mobilisatie van de passieve weerstand zal dus bij een klapanker beduidend anders verlopen
in vergelijking met de mobilisatie van de schachtwrijving langs het groutlichaam bij
gegroute systemen. Dit leidt tot een duidelijk slechter kruipgedrag, omdat de passieve
weerstand bij een grotere verplaatsing wordt gemobiliseerd. Bij klapankers mogen dan ook
grotere vervormingen worden verwacht dan bij gegroute systemen met dezelfde uiterste
houdkracht.

Geconcludeerd wordt dan ook dat het kruipcriterium, en daarmee de beproeving zoals
beschreven in CUR 166, eigenlijk minder geschikt zijn voor de becordeling van de
houdkracht van een anker dat zijn weerstand ontleend aan de passieve weerstand van de
grond.

Om toch zoveel mogelijk aansluiting te vinden op de CUR 166 zijn op een project van
Rijkswaterstaat een groot aantal ankers beproefd en geanalyseerd. Hiervoor is een
procedure ontwikkeld, waarmee voldaan kan worden aan het kruipcriterium zoals
omschreven in art. 7.3.3. “Uitvoering van controleproeven” in CUR 166.

Voorgesteld wordt om 10 % van de ankers op de volgende methode te testen:
1. Anker in een stap trekken tot 110% van de UGT-waarde Fq;a.4 €n deze belasting 5
minuten vasthouden, waardoor de grondprop op voorspanning wordt gebracht.
2. Anker aflaten tot 100% van de UGT-waarde Fg, 5,4 en deze stap 5 minuten monitoren
op verplaatsing (kruipmaat bepaling).
3. Anker vastzetten naar 75% van de UGT-waarde F;;a.4 €n vastzetten, **
4. Vooruitlopend aan dit stappenplan dient het anker uiteraard eerst geklapt te zijn.
De overige 90% zal worden getrokken tot de 110% van de UGT-waarde Fs;A;d en deze
belasting zal direct weer worden afgelaten hierdoor zal de grondprop op voorspanning zijn
gebracht. Dit zou eventueel kunnen geschieden door het toepassen van een loadcell
waarbij de kracht wordt gegenereerd door de anker en/of testmachine.

De achtergrond van deze methode is als volgt: 1
Dooer het bezwijkmechanisme van passief bezwijken van het anker heeft het anker een '
relatief slap last-verplaatsings gedrag. Wanneer het anker wordt voorbelast tot 110 % van A
de UGT-waarde F.;a,q verloopt bij 100 % van de UGT-waarde Fs;4;4 het last-verplaatsings - ;
gedrag velgens een herbelastingscurve, die in het algemeen ca. 5 maal stijver reageert dan r
de originele “maagdelijke” belastingscurve.

Daardoor zal het anker stijver reageren, waarbij aan het kruip-criterium volgens CUR 166

kan worden voldaan.

De Procedure is in het volgend hoofdstuk nader uitgewerkt.

** project afhankelijk, voortvloelende uit de damwand berekening

JLD International BY P.0. Box 144 Tal +31 (0)299 822 386 Mail, infof@]LDinternational.com
NL - 1135 ZK EDAM Fax. +31 (0)288 622 387 Web. wrww. JLDinternational,com
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Procedure controleproef JLD klapanker

Voor het uitvoeren van een controleproef is de volgende apparatuur nodig:

- Koppelmof en ankerstaaf van ca. 0,5 m (verlengde ankerstaaf).

- Holle vijzel.

& Eventueel een hulpankerstoel zodat de vijzel parallel aan de ankerstaart staat.

- Hydraulisch systeem voor de vijzel, voorzien van geijkte manometers met
nauwkeurige schaalverdeling en het verband tussen oliedruk en de door het
apparaat gegenereerde vijzelkracht.

- Bij voorkeur een elektronische krachtopnemer om de kracht af te lezen (i.p.v.
op de manometers = foutenbron).

- Verplaatsingsopnemer, analoog (= meethorloge) of digitaal. De
meetnauwkeurigheid hiervan bedraagt minimaal +/- 0,01 mm.

Na het aanbrengen van de meetopstelling wordt het anker beproefd volgens de
volgende procedure, waarbij de verplaatsing op de tijdstippen t; t/m ts moet worden
genoteerd.

tabel 1 : te noteren verplaatsingen op tijdstip

stap | omschrijving % Fs.a t (min) ** verpl. (mm) h
1 aanbrengen voorbelasting 110 0 n.v.t.
2 anker aflaten 100 5 n.v.t
3 noteren verplaatsing t; 100 6
4 noteren verplaatsing t; 100 7
5 noteren verplaatsing t; 100 8
6 noteren verplaatsing t4 100 9 il
7 | noteren verplaatsing ts 100 10
8 afspannen anker 75 % 11 n.v.t. .

* Verifieren met de ontwerper van het anker waarde is project afhankelijk en vloeit '
voort uit de damwand berekening i
** tijdwaarneming starten nadat 110 % F g, x4 is bereikt

JLD international BV P.O. Box 144 Tel +31 (0)298 £ Mail, infoi@JLDinternational.com
NL- 1135 ZK EDAM Fax +31 (0)29 2 3912 Web. www, [LDinternational ¢om




INTERNATIONAL

Opmerkingen:

Indien het aanbrengen van de voorbelasting niet in 1 stap lukt, bijvoorbeeld omdat de
verplaatsingen relatief groot zijn en de maximale slag van het vijzel bereikt is, moet
de vijzelprocedure opnieuw worden opgestart. De tijdwaarneming (tijdstipt = 0
minuten) pas starten nadat 110 % Fq;aq is bereikt.

De kruipmaat wordt bepaald gedurende de laatste 3 minuten volgens de volgende
formule.

K= (us-uy) /log (ts / t2)
K= (us - u;) /0,398 (mm)

Waarin:

K = kruipmaat (mm)

us = ankerkop verplaatsing op tijdstip ts

u,= ankerkop verplaatsing op tijdstip t2

ts = tijdstip ts = 5 minuten na afvang controle proef
t; = tijdstip t; = 2 minuten na afvang controle proef

Indien de kruipmaat kleiner is dan 1,0 mm, dan voldoet het anker. Indien de
kruipmaat meer is dan 2,0 mm bedraagt, dan moet het anker worden afgekeurd.
Indien de kruipmaat tussen deze waarden ligt mag de belastingprocedure met 10
minuten worden verlengd (zie verder CUR 166).

JLD International BY P.C. Box 144 Tel. +2 8 622 396 Mail. 1 3 [LDinternational.com
NL- 1135 K EDAM Fax 99 622 387 Wb w. JLDinternational. com
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Controle proeven JLD Klapankers
Proect: ol bl L L b
S A A O I A
opdrachtgever: o
datum afspanner 1
kloktiid afspanner 2
ankernr. {1 | N
anker type
ankerheling | | e
Pows | N N R
| Aanpassingen protocol
....................................... it T S L e
@ G
: ;
& 35 & S i
(=] -~ [a] & 1
— 2] =] 0 W
A — g‘ % — E‘J ]
= 2 a - = 2 ‘0 - =
S = | e 212 |5 o 21 Z | 4
g o sol|lE5lz2l2|5|2 e | 5|lz|28]|28]|®2
E 3 2| g |8|ES|8|®= 2l 5|ls|S|8|@=
s 8 g |E | S|g| 2|6 |8 2 E|e|2]§
kN min bar | kN mm | mm [ mm min | bar | kN mm | mm | mm
0
1,10 X Fs‘A'd 5
1,0 X FS;A;H_____tU 5 |
£ 6 i
b 7
£, 8
........ & 8
t 10
10 ......
0,75 % Fsad 11
Bepaling kruipmaat volgens CUR 166
k= (Us Uy log (tsit) = (Us = Uz) /0,398 (mm)
hierin is: | ; |
= ! kruipmaat in mm Bis K<1,0 mm |
Us = ; ankerkopverplaatsing in mm op tidstip ts
2 ‘ankerkopverplaatsing in mm op tijdstip t,
t; = 5 min. ‘het tijdstip na aanvang belastingsstap in minuten
tz= 2min.  het tiidstip einde w aarnemingsperiode van de belastingstap in minuten
Kruipmaat voldoet w eliniet [
Opmerkingen |

JLD International BV P.O.Box 144 Tel +31 (D)258 622 386 Mail, info@[LDinternational.com
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1 INLEIDING

1.1 AANLEIDING .

De Waarderhaven is een compacte ligplaats voor 57 woonboten. Door hel relalief grote aantal boten in de
kieine haven vormt het een “klein dorp” in de stad Haarlem. De keerzijde hiervan is dat door de kleine
ruimtes tussen de woonboten niet meer voldaan wordt aan de wetlslijke eisen voor brandveiligheid. Het
verbeteren van de brandveiligheid is daarom de belangrijkste doelstelling voor de herinrichting van de
haven. Om dit te bereiken wordt de ruimte tussen de woonboten vergroot, waarhij ook de openbare ruimte
rond de haven opnieuw wordt ingericht. Om deze ruimte te creéren wordt de haven, landinwaarts, uitgebreid.
De oude houten beschoeiing zal in deze uitbreiding worden verwijderd en vervangen door stalen
damwanden, Daarnaast worden alle oude steigers in de haven en een tweetal steigers aan het Spaarne
vervangen voor nieuwe,

1.2 DOELSTELLING

Dit plan heeft als doel de Opdrachtgever te voarzien van informatie omtrent de werkwijze die gehanteerd
wordt door de Opdrachtnemer bij het aantoonbaar maken van alle verplichtingen die voorivloeien uit bestek
2014/22342 “Herinrichting Waarderhaven” en de Allonge tussen Opdrachtgever Gemeente Haarlem en
Opdrachinemer Jos Scholman Infra b.v.

1.3 LEESWIJZER

[n hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de wijze waarop aangetoond wordt dat aan de vereisten wordt
voldaan. Hierna wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de wijze waarop het proces van verificalie plaatsvingt.
Dit plan is niet systeemgericht, dat wil zeggen dat de focus enkel op productverificatie ligt. Bestaande
plannen zoals het V&G-plan, het PKP en dergelijke blijven gehandhaafd gaedurende het Werk.

Verificatie en Valldatia
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2 VERIFICATIE EN VALIDATIE

21 ALGEMEEN

Om aantoonbaar {e maken dat voldaan wordt aan alle gestelde contraciuele eisen wordt verificalie
loegepast. Om een eenduidige beeld te verkrijgen van deze verificatie wordt hier in het navolgende nader ap
ingedaan.

2.2 VERIFICATIE

Verificalie bestaat uit het beoordelen of het Werk voldoet aan de gestelde eisen uit het bestek. Om de
verificalie objectief uit te voeren wordt daarbij gebruik gemaakt van bewijsmiddelen waarmee aangeloond
wordl dat aan de gestelde eis voldaan wordt.

2.2.1  VERIFICATIE METHODEN

Om het één en ander aan te tonen wordt er gebruik gemaakt van een aantal verificatiemethoden zoals:
- Meting
- Documentinspeclie
- Analyse
- Refereniie
- Inspectie

2.2.2 METING

Als verificatiemethoden kan sen meting volstaan waarbij middels een meting wordt aangetoond dat voldaan
wordt aan de eis. Een voorheeld daarvan kan zijn een meting van het debiet van een bemalingspomp
waarmee aangetoond wordt dat voldaan wordt aan de eis voor maximale onitrekking.

2.2.3 DOCUMENTINSPECTIE

Niet alle sisen hosven in de uitvoering te worden geverifieerd, een groot aantal eisen kunnen reeds
geverifieerd worden door een documentinspectie. Bij een documentinspectie worden diverse documenten
beoordeeld of daarin wordt aangetoond dat voldaan wordt aan de gestelde eisen. Daarhij dient het
document als bewijsmiddel.

224 ANALYSE

Of wordt voldaan aan de eisen kan in een aantal situaties ook worden becordeeld aan de hand van een
analyse (berekening). In dat geval kan de eis worden geverifieerd aan de hand van een analyse waarbij de
uitvoer van de berekening dient als bewijsmiddel.

2.2,5 REFERENTIE

In een aantal gevallen kan ook worden verwezen naar esn reeds gerealiseerd werk waarin is aangetoond
dat voldaan is aan de gestelde eisen met een gslijkwaardig ontwerp of kan door middel van een verklaring
van een leverancier worden aangetoond dat de verlangde levensduur gehaald wordt. In dat geval dient als
bewijs het eerder gerealiseerde werk of een verklaring waarmee aangetoond wordt dat het voldoet aan de
gestelde eisen.

2.2.6 INSPECTIE

Tot slot zijn er ook situaties die tijdens de uitvoering kunnen worden beoaordeeld door middel van een
inspectie. In dat geval wordt door middel van een visuele controle vastgesteld of voldaan wordt aan de
gestelde eisen. Daarbij dient een ingevuld formulier als bewijsmiddel waaraan eventueel één of meerdere
foto’s kunnen worden toegevoegd.

2.3 VALIDATIE

Deor middel van voorgaande methoden wordt aangetoond dat het Werk juist wordt gebouwd, daarbij is
echter nog niet vastgesteld dat hel juiste wordt gebouwd. Aan het Werk ligt in dit geval een bestek ten
grondslag. Er wordt van uit gegaan dat de Opdrachtgever met de juiste experlise heeft gekeken naar en
over het ontwerp en derhalve ook dat gene wordt gerealiseerd wat de Opdrachtgever voar ogen heeft en
naar verlangen funclioneert. Derhalve wordt in dit plan niet verder ingegaan op validatie.

Verficatie en Validatis
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3 VERIFICATIEPROCES

31 ALGEMEEN
Om inzicht te krijgen in de wijze waarop verificatie wordt uitgevoerd hinnen het project zal in dit hoofdstuk
nader worden ingegaan op het proces van varificatie.

3.2 PROCES

3.21 OPSTELLEN VAN DE EISEN

Om tot een eisenlijst te komen is het gehele bestek doargenomen, Voor de eisenlijst is een inventarisatie
gemaakt van de werkzaamheden welke essentiee| zijn voor inkoop en voortgang van het Werk. Hierin is een
splitsing gemaakt in de werkzaamheden voor en na 9 november 2015, Alle werkzaamheden vadr 8
november zijn uitgevoerd met een ‘iraditionele’ directievoerder en toezichthouder. Deze werkzaamheden zijn
niet opgenomen in het verificatie- en validatieplan omdat deze zijn gecontroleerd en akkoord bevonden door
de direclie. Om zorg le dragen dat geen werkzaamheden zijn ‘vergeten’ is de eisenlijst door diie personen
gecontroleerd op compleetheid.

3.2.2 PLANNEN

Na het apstellen van de eisen is begonnen met plannen van de verificatie in het verificalieplan. Daarin wordt
aangegeven op welke wijze we de eisen zullen aantonen en met welke hewijsmiddelen dit wordt gedaan.
Zodoende wordt de Opdrachtgever van tevoren geinformeerd over de wijze waarop met eisen wordt
omgegaan. Daarnaast geeft het sturing aan de verificatie aangezien het plan reeds aangeeft welke eisen
geverifieerd dienen te worden.

3.2.3 MOMENT VAN VERIFICATIE EN VALIDATIE

In principe kan geen specifiek moment van vetificatie worden benoemd aangezien dit een continu proces is
waarbij iedere activiteif wordt getoetst aan de cisen. Wel kan met behulp van de eisinhoud, methode en
bewijsmiddelen worden geinventariseerd wanneer de verificalie plaats kan vinden. Zo zal de verificatie van
hat baggerwerl plaaisvinden na het uitpeilen van de hagger.
Daarnaast zijn er geéigends momenten waarop de resultaten van de verificatie en validalie bijgewerkt
moeten worden, bijvoorbeeld:

- Na herstellen damwanden fase 2;

- Na aanbrengen damwanden;

- Na aanbrengen steigers;

- Naverhalen arken;

- Bij opleveting.

3.2.4 VERIFICATOR EN VERIFICATIEVERANTWOORDELIJKE

De verificatie van de eisen zal worden uitgevoerd door de verificateur. Dit is de uitvoerder van het Werk die
de verificatie onder de verantwoordelijkheid van de verificatieverantwoordelijke uitvoert.

De verantwoordelijke voor de verificalie is de beoordelaar (projeclieider) die zorg draagt dat het Werk
voldoet aan de gestelde eisen, Onderdeel van het verificatieproces is het uitvoeren van spotchecks op de
producten, het werk van de verificateur,

3.3 RESULTATEN
Het verificatie en validatieproces resulteert in een aantal producten, namelijk:
- Een verificatieplan;
- Een verificalierapport.
De documenten worden in het navolgends toegslicht. Het totale plan is te vinden in bijlage A,

3.3.1 VERIFICATIEPLAN UITVOERINGSFASE

Voor de eisen die in de uitvoering worden aangetoond wordt een verificatieplan opgesteld, deze wordt ook
wel keuringsplan genaamd vanwege het grote aantal inspecties/iceuringen dat in dit plan is opgenomen.
Deze wordt opgesteld en overhandigd aan de uitvoerder, zodal deze periodiek de keuringen kan uitvoeren
en verwerken.

3.3.2 VERIFICATIERAPPORT UITVOERINGSFASE

De keuringen vormen de input voor de invulling van het verificatierapporl waarin inzichlelijk is aangegeven
wat het resultaat is en of daarmee is voldaan aan de gestelde eisen. Hiermee is voor de Opdrachtgever

Verificatls en Validatis
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inzichtelijk gemaakt of voldaan is aan de gestelde eisen. In het V&V-plan zijn kolommen 1 tot en met 8 (geel)
het verificatie plan, kolommen 9 tot en met 14 (blauw) zijn het verificatierapport.

Onder criterium (kolom 10) wordt verstaan "getalwaarde gerelateerd aan de eis" denk hierbij aan een NAP
hoogte tot waar de haven gebaggerd dient te worden. In geval van het ontbreken van een getalwaarde is
een criterium "-" ingevuld. Hierbij geldt de volledige eisbeschrijving als criterium. De grenswaarde (kolom 11)
is de toegestane tolerantie. In het gencemde voorbeeld voor bagger is dit 5 cm.

3.3.3 CORRECTIEVE MAATREGELEN

Indien niet aan de gestelde eis wordt voldaan dienen hier maatregelen op genomen te worden. Denk hierbij
hijvoorheeld het opnieuw (extra) verdichten van de puinbaan. De maatregelen welke zijn genomen om aan
de eis te voldoen zijn inzichtelijk in de laatste kolom “maatregel ter correctie”; bijvoorbeeld puinbaan opnieuw
walsen.

3.4 DOSSIERVORMING

De beoordelaar zal verschillende spotchecks uitvoeren. Deze checks zijn zichtbaar op een toetsformulier, zie
bijlage B. De resultaten van de verschillende toetsen zullen worden bijgewerkt in het Verificalie- en
validatieplan. De bewijsdocumenten en toetsformulieren zullen digitaal worden opgeslagen op het netwerk
van Jos Scholman en zullen op verzoek van de Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld.

Verificalie en Validatia
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BILAGE A: VERIFICATIE- EN VALIDATIEPLAN
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BIJLAGE B: TOETSFORMULIER BLANCO

Verificatie en Validatle

P




Toetsformulier

g o i ] } ol R R ! J
Besteknummer |2014/22342 Gemeente Haarlem
Naam bestek |Herinrichting Waarderhaven n.v.t.
Werknummer  {W214040 Projectleider__ M. van Minderhout
Rapportnr. Aannemer Jos Schalman Infra b.v.
Datum_ ' Verificateur R. Stekelenburg
Daor_ Beoordelaar ____ |D, Blom

Uitgevoerd door

Eis-ID__ Toetsresultaat

Voldoet

-> Toepassen correctieve maakregel

_ Toetsresultaat na correctieve maatregel

Voor Akkoord:
Handtekening verificateur:

 [Handtekening beoordelaar:

Naam: Naam:
Datum: Datum:




