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A : Inzicht in proces
1. Aanleiding proces

Het Scheepmakerskwartier fase 2B is een uitwerking van het Masterplan dat in oktober 2011 is vastgesteld
door de gemeenteraad. Het plangebied bestond uit verouderde industriele gebouwen (Cavex) en een
rommelzone met autohandelaren en braakliggende percelen. De in potentie zeer interessante plek aan het
Spaarne tegen de Haarlemse binnenstad heeft er jarenlang verwaarloosd bij gelegen. De complexiteit van
de vele particuliere eigenaren, bodemvervuiling en de ligging aan het spoor waren hier onder andere debet
aan.

Vanaf maart 2013 is de bouw van fase 1 van start gegaan. Dit was een katalysator t.a.v. de belangstelling
voor de resterende percelen. Fase 1 is inmiddels opgeleverd en de levert vele enthousiaste reacties op. De
voor ogen staande parel en het Spaarne begint werkelijkheid te worden. Fase 2B is het sluitstuk van het
plangebied. Naast de molen De Adriaan en De Koepel wordt het Scheepmakerskwartier een blikvanger en
impuls voor de buurt en omgeving. Met fase 2B worden ruim 50 woningen toegevoegd aan de
(binnen)stad, wordt de openbare ruimte verbeterd inclusief een aanlegkade voor passanten (toeristen).

2. Definiéring proces

Het Scheepmakerskwartier fase 2B bestaat uit:

=>» ruim 50 koopappartementen (hoogbouw tot 8 lagen)

=» ruim 50 inpandige parkeerplaatsen

=» 17 parkeerplaatsen in de openbare ruimte (Windasstraat, Harmenjansweg en eventueel elders)
=» kade met aanlegplaatsen voor passanten

=» bomen langs de kade en in de Windasstraat inclusief een groenperkje

Het plangebied ligt tussen het Spaarne, het spoortalud, de Harmenjansweg en fase 2A.

3. Kaders van het proces
Beschrijf hier binnen welke kaders het proces wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld HIOR, beleid op gebied van groen, verkeer efc.)

=» Masterplan Scheepmakerskwartier incl. bijlagen
=» Realisatieovereenkomst SMK fase 2B incl. bijlagen
=» HIOR (Haarlems Inrichtingsplan Openbare Ruimte)
=>» Verkoopovereenkomst ikv erfpacht

B: Afweging participatie
4. Samenvatting krachtenveldanalyse

a. Welke risico’s heeft het proces: Welke actoren zijn bij het proces betrokken, wat zijn hun belangen, zijn zij voor- of tegenstander
en hebben de actoren veel, matig of weinig invioed op het proces? (extern / intern / politiek).



b. Welke beheersmaatregelen kun je nemen om de risico’s te beperken. Bijvoorbeeld door goede argumenten te verzamelen,
wisselgeld achter de hand te houden, voorstanders stimuleren hun stem te laten horen, bereikbaarheid goed te regelen, tijdig te
informeren, uitgebreide participatie te organiseren waardoor actoren meer begrip krijgen.

Actor/stakeholder | Belangen Voor- of Mate Beheersmaatregel

tegenstander | van
invioed

College Ontwikkeling gebied, voor hoog
Realisatie woningen

Raad/commissie Ontwikkeling gebied, voor middel Masterplan is vastgesteld door de raad,

Ontwikkeling Realisatie woningen collegebesluit AO gaat ter bespreking naar cie

Ontw

Ontwikkelaar Voortgang proces voor middel

Bomenwacht marginaal neutraal laag Toevoegen groen conform masterplan

Fietsersbond bereikbaarheid neutraal middel!

Wijkraad Vertegenwoordigen voor hoog Participatie, betrekken en meenemen, adviseur
bewoners, beheersen omgevingsmanagementplan/communicatieplan
overlast bouw

Smits Verkoop grond voor middel

Omwonenden Parkeerdruk, zoninval, tegen middel In overleg blijven, betrekken en meenemen
uitzicht, overlast bouw

Gemeente Realisatieovereenkomst, | voor hoog Overeenkomsten, open overleg
verkoopovereenkomst,
goede openbare ruimte,
belangenbehartiging
bewoners,
passantenhaven

Provincie Doorvaarroute Spaarne | neutraal laag Overleg

Rijnland Beheer water neutraal laag Keur is afgegeven ikv fase 1

Toekomstige Parkeren en voor laag Voorwaarden meenemen bij verkoop,

bewoners bereikbaarheid Inrichtingsplan laten vaststellen door college

Toekomstige Bouwoverlast en voor laag Informeren

eigenaar bereikbaarheid,

Drijfriemenfabriek

potentiele klanten

5. Samenvatting afweging participatie cq inspraak

In de fase waarin het concept stedenbouwkundig plan wordt gemaakt voor de locatie, bestaat de
participatie uit informeren van de stakeholders in de omgeving van de locatie. Zij worden over de plannen
geinformeerd door de ontwikkelaar, samen met de gemeente. Daarbij worden de standpunten ten
aanzien van het plan opgehaald.
Naar verwachting zijn belangrijke aandachtspunten de overlast die de werkzaamheden met zich mee gaan
brengen en de parkeerdruk in de directe omgeving van de locatie.

C: Participatie- en inspraakplan
6. Voorstel participatie

Het doel van de participatie is het verkrijgen van draagvlak bij actoren en stakeholders voor de
bouwplanontwikkeling. Op deze manier kunnen juridische procedures worden voorkomen en kan
vertraging van de realisatie van het project worden voorkomen.

Er zijn twee onderdelen in het proces.
In de eerste deel wordt het stedenbouwkundig plan gemaakt, inclusief inrichting van de openbare ruimte.
In deze fase is weinig ruimte voor participatie. De participatie bestaat uit informeren en ophalen van

standpunten van de stakeholders.




Het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de inrichting van de openbare ruimte (Inrichtingsplan) wordt
vrijgegeven voor inspraak. Belanghebbenden worden hierover actief geinformeerd, onder andere met een
inloopavond en informatie via diverse media. Bij de inspraak ingediende zienswijzen worden afgewogen
en de gemaakte keuzes onderbouwd. Dit wordt teruggekoppeld aan de indieners. Ontwikkelaar De
Scheepmaker BV organiseert deze avond.

Het tweede deel in het proces betreft het bestemmingsplan.

Het stedenbouwkundig plan (inclusief ontwerp openbare ruimte) is de basis voor de uitwerking van het
bestemmingsplan (Uitwerkingsplan). Op het bestemmingsplan is inspraak mogelijk. Het Uitwerkingsplan
wordt na de vereiste inspraakprocedure ter vaststelling voorgelegd aan de Raad.

Belangrijk in deze fase is het actief informeren van actoren en stakeholders.

Waarover wordt geparticipeerd?

Actoren en stakeholders worden actief geinformeerd en geraadpleegd over de inhoud van het
stedenbouwkundig plan inclusief buitenruimte in de voorbereidingsfase. In de voorbereidingsfase en
tijdens de uitvoering wordt actief actief geinformeerd en geraadpleegd met het oog op de (overlast door)
bouwwerkzaamheden.

In de fases VO en DO van het Inrichtingsplan en bij het ontwerp uitwerkingsplan worden
belanghebbenden actief geinformeerd, onder andere met een inloopavond over het VO en ontwerp
uitwerkingsplan tijdens de inspraakperiode.

Wat is het niveau van participatie?
Informeren en raadplegen.

De beoogde participanten zijn de actoren en stakeholders uit het overzicht onder punt B.
De volgende participatie- en communicatiemiddelen worden gebruikt:

In het eerste deel (Stedenbouwkundig plan en Inrichtingsplan):
e Informatieverstrekking door de ontwikkelaar (en gemeente) aan de belangrijke stakeholders in
het gebied, zoals de wijkraad, oa. via informatieavonden.
e Informatie op de website van gemeente Haarlem over herontwikkeling van de locatie en verloop
van het proces.

In het tweede deel (Uitwerkingsplan):

e Publicatie via de verplichte kanalen bij ter inzagelegging
Nieuwsbericht websites gemeente Haarlem en De Scheepmaker BV
Bericht op partnerplatform Pleio
Informatieavond (georganiseerd door ontwikkelaar)

Artikel Stadskrant

Deze participatie en inspraak is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De ontwikkelaar stelt een
omgevingsmanagementplan en communicatieplan op dat wordt afgestemd met de gemeente, wijkraad
en eventueel andere relevante stakeholders.

Ten behoeve van de uitvoering wordt een omgevingsmanager aangewezen, die als aanspreekpunt voor
de omgeving fungeert.

7. Voorstel inspraak

- openbare ruimte
- bouwfasering en aanvoerroutes

D: Proces

8. Rapportage

Wanneer wordt gerapporteerd aan staf wethouder en evt. raadscommissie? Nader in te vullen.



