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Voortgang diverse projecten

Geachte leden,

Tijdens de vergadering van de commissie ontwikkeling op 18 februari 2016 is er 
door de heer Berkhout een overzicht gevraagd betreffende de voortgang van diverse 
projecten in Haarlem. De commissie heeft aan dit verzoek nog een aantal projecten 
toegevoegd. Zoals toegezegd heb ik navraag gedaan over de huidige stand van 
zaken die u hieronder kunt lezen.

Oost / Waarderpolder
Nieuwe Energie
De gemeente heeft eind november en eind december 2015 twee brieven aan de 
eigenaar gestuurd. Die komt namelijk haar afspraken niet na die gemaakt zijn in het 
kader van het door de gemeente verkregen recht van 2e hypotheek in maart 2015. 
Dit heeft geleid tot een gesprek met de eigenaar. De eigenaar heeft daarop de 
overdracht van het resterende deel van de aandelen (40%) in werking gezet maar 
heeft daarvoor de medewerking nodig van financier Syntrus. Vooralsnog werkt 
Syntrus niet mee en stelt een aantal randvoorwaarden. We dreigen hierdoor in een 
patstelling te komen waarbij de gemeente geen partij is, want geen eigenaar.
Op 27 januari 2016 heeft het college advies ingewonnen bij onze advocaat over de 
te volgen aanpak. Het college kiest ervoor via haar publiekrechtelijke rol de 
bescherming van het industrieel erfgoed af te dwingen. De vooraanschrijving voor 
het opnieuw opleggen van de last onder dwangsom is verstuurd d.d. 23 februari jl. 
Precair daarbij is dat het college de mogelijke ontwikkeling van een nieuw initiatief 
niet wil dwarsbomen, want dit is het vliegwiel voor verdere ontwikkeling van 
Nieuwe Energie-terrein.

Noordkop
De Noordkop kent een hoge boekwaarde na de investeringen van de afgelopen j aren 
in het bouwrijp maken van het gebied. Prioriteit ligt bij het verkopen van grond 
voor bedrijven.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14 023



Haarlem

Afgelopen jaar is er een aantal maatregelen ondernomen om de verkopen te 
versnellen:

De aangrenzende bedrijven hebben het aanbod gekregen om uit te breiden; 
Andere delen van de Waarderpolder zijn uit exploitatie gehaald om schaarste 

in de polder te creëren, ieder bedrijf wordt geleid richting de Noordkop;
Een advertentie is geplaatst in het Financieel Dagblad;
De huisvestingscoach heeft de opdracht om de grond onder de aandacht te 

brengen bij potentiële klanten.
Deze maatregelen hebben geleid tot interesse vanuit de markt en de verwachting is 
dat er meerdere verkopen plaatsvinden in 2016. De afgelopen maanden zijn vier 
aanbiedingen gedaan aan bedrijven die zich willen vestigen in de Noordkop.
In de markt is voornamelijk vraag naar percelen van 1.000 m2 tot 1.500 m2. 
Onderzocht wordt hoe we die het beste kunnen faciliteren in de Noordkop en of de 
verkaveling daar goed op aansluit.

Centrum
Beresteyn
Initiatief hiervoor ligt bij eigenaar Pinnacle. Die heeft een plan in voorbereiding en 
is hierover in gesprek met de gemeente. Medio 2016 zal er meer duidelijkheid zijn 
over voornemens van Pinnacle waarna terugkoppeling aan de raad kan worden 
gegeven van het initiatief en de rol van de gemeente bij dit plan.

Brinkmann
De verkoopprocedure is vastgesteld en het pand staat op de markt. De raad is eind 
2015 geïnformeerd over de stand van zaken door het college. Momenteel zijn er 
diverse biedingen zijn gedaan. De raad zal begin april in beslotenheid geïnformeerd 
worden over de gedane biedingen en het nog te doorlopen vervolgtraject.

Schalkwijk
Tjaden
In het kader van de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan heeft de 
rechtbank Noord Holland de partijen de opdracht gegeven tot een financieel en 
haalbaar plan te komen.
De nota van uitgangspunten is vastgesteld door het college en is op 18 juni 2015 ter 
bespreking naar de commissie ontwikkeling gestuurd.
De wethouder heeft toegezegd dat maximaal 39 dure koopwoningen worden 
gebouwd op het Tjaden terrein. Ver der heeft hij toegezegd dat het beeld- 
kwaliteitsplan ter bespreking wordt voorgelegd aan de commissie ontwikkeling. 
Bataks bv is bezig om een beeldkwaliteitsplan en een schetsplan op te stellen. Het 
initiatief voor de uitwerking ligt bij de eigenaar van de grond.

VNU-gebouw
De eigenaar van de Ceylonpoort (VNU-gebouw) is bezig een plan te ontwikkelen. 
Hij is aan het onderzoeken welke optie hij uit kan werken voor de parkeeroplossing. 
We zijn ambtelijk met de eigenaar in overleg.
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Noord
Quality Bakers
In 2015 is een intentieovereenkomst tussen Amvest en de gemeente gesloten. Deze 
overeenkomst is ter informatie naar de commissie ontwikkeling gestuurd.
Amvest heeft voor deze locatie een concept stedenbouwkundige visie opgesteld. 
Amvest en de gemeente willen de ontwikkeling nu ter hand nemen. Binnenkort 
(komend kwartaal) komt er een startnotitie en een plan van aanpak voor het project. 
Het beschrijft de te volgen procedure, waarbij de participatie- en inspraakmomenten 
en de besluitmomenten helder vast komen te liggen.

Dell
Met ontwikkelaar AM wordt binnenkort een intentieovereenkomst gesloten. Het 
doel is een integrale ontwikkeling (woningbouw) van het Deliterrein en het 
aangelegen voormalig Shellterrein. Deze overeenkomst wordt ter informatie aan de 
commissie ontwikkeling gestuurd. De volgende stap is het maken van een concept 
ontwerp bouwplan en een nieuw bestemmingsplan.

Sterrencollege (Verspronckweg 150)
De huidige eigenaar De Key heeft het complex in een tender te koop aangeboden. 
Ontwikkelaars hebben tot 21 maart 2016 de tijd om te reageren.

ZuidWest
EKP-terrein (Westergracht)
Plaza West Haarlem BV herontwikkelt het voormalig EKP-terrein tot een gemengd 
stedelijk gebied met wonen en detailhandel.
Voortgang is in 2015 gestagneerd. Reden hiervoor was onvoldoende onderbouwing 
van de vergunningsaanvraag. Dit heeft geleid tot een bezwarenprocedure. Tijdens 
de bezwarenprocedure kwam de melding dat de locatie van eigenaar is veranderd. 
De nieuwe eigenaar zal een nieuw/aangepast plan opstellen en dient hiervoor 
nieuwe vergunningsaanvragen in (nieuwe ontwikkelaar, nieuw proces). In maart 
2016 is de verwachting een overeenkomst af te sluiten met de ontwikkelaar over 
o.a. het kostenverhaal. De ontwikkelaar verwacht de omgevingsvergunning 
aansluitend in juni 2016 aan te vragen.

Ik ga er vanuit bij deze uw vragen te hebben beantwoord. Indien er nog overige 
vragen zijn over de status van woningbouwprojecten dan zijn deze terug te vinden 
in de voortgangsrapportage woningbouw.

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Spijk


