projectnummer 0271975.00
definitief revisie 0.1
9 maart 2016

Understanding today.
Improving tomorrow.



Herstelplan Stationsplein

inclusief onderhoudsadvies

projectnummer 0271975.00
definitief revisie 0.1
9 maart 2016

Auteurs

Ronald ter Schiphorst
Sjaak Verkerk
Godfried Vis

Opdrachtgever
Spaarnelanden N.V.
Postbus 1041

2001 BA Haarlem

datum vrijgave  beschrijving revisie 0.1 goedkeuring
9 maart 2016 | definitief | J. Verkerk

vrijgave
| O. Hornstra




11
1.2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.1
3.2
3.3

Inhoudsopgave

Inleiding
Aanleiding
Leeswijzer

Aanpak voor herstel met proefvak

Herstel overige schade buiten het proefvak.

Afwegingen voor herstel met proefvak
Herstel met Proefvak

Evaluatie proefvak

Herstel gehele plein

Kosten herstelplan

Kosten periode maart 2016 — april 2017
Kosten voor herstel alle slechte locaties
Kosten voor herstel van het gehele plein

Onderhoudsplan

Bijlage tekening met opname

Blz.

[

A W NNNN

0 N U



1.1

1.2

Herstelplan Stationsplein
inclusief onderhoudsadvies
projectnummer 0271975.00
9 maart 2016 revisie 0.1

Inleiding

In vervolg op de het rapport Natuursteenverharding Stationsplein Haarlem (projectnummer
271975; definitief; revisie 2.0; d.d. 21 januari 2016) heeft de wethouder gevraagd een herstelplan
op te stellen. De afdeling Gebiedsontwikkeling en beheer heeft aan Spaarnelanden gevraagd om
dit vervolg inhoud te geven.

De opdracht is als volgt omschreven: In het herstelplan dient aangegeven te worden op welke
wijze de natuursteenverharding kan worden behouden en duurzaam hersteld kan worden.
Daarnaast heeft de wethouder aan Spaarnelanden gevraagd om op korte termijn onderhoud en
herstel uit te voeren om te voorkomen dat de schades zich verergeren.

Aanleiding

Het Stationsplein is in 2010 gereconstrueerd. De reconstructie bestond uit het vervangen van de
asfalt- en elementenverharding door een verhardingsconstructie met een natuursteenbestrating.
Relatief kort na de ingebruikname van het vernieuwde Stationsplein was sprake van gescheurde
voegen en losliggende en gebroken stenen.

In 2013, 2014 en 2015 zijn op verschillende locaties herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij is
de natuursteenbestrating ter plaatse van het zebrapad vervangen door prefab betonplaten. Op
een aantal locaties is de natuursteenverharding en het onderliggende splitbeton vervangen en is
nieuwe voegvulling aangebracht. In oktober, november en december 2015 zijn de losliggende
natuurstenen op verschillende locaties met noodreparaties vervangen door zwarte
betonstraatstenen. Daarnaast vertonen eerder gerepareerde locaties weer schade en is er
sprake van losliggende stenen, gebroken stenen en gescheurde voegen.

Leeswijzer
De rapportage is als volgt opgebouwd: We beginnen in hoofdstuk 2 met het beschrijven van de

aanpak van het herstel van het stationsplein. Daarna is in hoofdstuk 3 een opzet van de
kostenraming gemaakt. In hoofdstuk 4 is de opzet van het onderhoudsplan beschreven.
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Aanpak voor herstel met proefvak

Er zijn verschillende mogelijkheden voor herstel. Onderdeel van de aanpak in het herstelplan is
een proefvak. Afhankelijk van de resultaten van het proefvak kan indien gewenst een keuze
worden gemaakt voor de reparatiemethode en een volledig herstel van de
natuursteenverharding of een alternatief verhardingsmateriaal.

Herstel overige schade buiten het proefvak.

Herstelacties april 2016 tot en met april 2017

Voor het proefvak zijn de maatregelen in het vorige hoofdstuk beschreven en deze worden een
jaar lang gemonitord. Buiten het proefvak is er schade en zal er mogelijkerwijs nog meer schade
ontwikkelen. We stellen de volgende reparaties voor buiten het proefvak en gedurende de
tijdsperiode dat het proefvak ligt.

Noodreparaties

We adviseren de enige adequate reparatiemethode die naar onze mening op dit moment
voorhanden is namelijk op die locaties waar dat nodig wordt geacht, de natuurstenen op te
nemen, af te voeren en te vervangen door zwarte betonstraatstenen. Dit conform de uitgevoerde
methode van de vakken waar dit de afgelopen periode ook als noodreparatie is uitgevoerd.

Voegen repareren

Voegen repareren (uitslijpen en vullen) bij de stenen die vast liggen. In de situatie van het
Stationsplein is het vaak niet alleen een kwestie van het repareren van het bovenste deel van de
voeg. De voeg ligt op locatie helemaal los over de gehele dikte van de steen.

Afwegingen voor herstel met proefvak

Er zijn in Nederland geen vergelijkbare constructies die door busverkeer zo intensief gebruikt
worden dat volgens ons de enige mogelijkheid is dit met een proefvak in de Haarlemse praktijk te
toetsen. Om vast te stellen of duurzaam herstel mogelijk is en of hergebruik van het natuursteen
mogelijk is wordt een proefvak aangelegd. De keuze van de locatie moet zodanig zijn dat het
proefvak intensief bereden wordt om een representatieve gebruikssituatie te zijn.

Herstel met Proefvak

Voorafgaand aan het herstellen van de gehele bestrating wordt in overleg met de stakeholders
een proefvak aangewezen waar onder geconditioneerde en controleerbare omstandigheden
wordt hersteld. Dit met inachtneming van alle adviezen uit onder andere het handboek
natuursteenbestrating (CROW publicatie 231), maar ook van de gespecialiseerde aannemer, die
de verharding opnieuw aanlegt. Het proefvak moet antwoord geven op de vragen die er nu zijn.

Wat willen we leren van het proefvak?
e Kan het ontwerp blijvend hersteld worden, als deze onder ideale omstandigheden is
aangelegd;
e Is de natuursteenverharding duurzaam in stand te houden en te onderhouden op het
Haarlemse Stationsplein
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e Hoeveel naast de losliggende delen moet meegenomen worden in het herstel.
e In welke mate is hergebruik van de bestaande verhardingsmateriaal mogelijk.

Hergebruik van het materiaal moet getoetst worden. De herstel aannemer die Antea Group heeft
geraadpleegd geeft aan dat zij de kans op schade aan de stenen bij hergebruik zeer hoog achten.
Het toegepaste natuursteentype is volgens hem gevoelig voor scheurvorming en breuk door
intrinsieke haarscheuren in het materiaal zelf. Om die redenen wordt hergebruik afgeraden.

Locatie proefvak:
Wij stellen voor het proefvak te kiezen in vak B10 (zie tekening in de bijlage) met een
oppervlakte: circa 110 m2.

Proefperiode
Het proefvak zal gedurende 1 jaar (april 2016 tot en met april 2017) worden gemonitord om het
gebruiksaspect te kunnen beoordelen. Hiertoe moet een monitoringsplan opgesteld worden.

Uitgangspunten uitvoering van het proefvak

e Eris sprake van geconditioneerde omstandigheden bij herstel;

e  De uithardingstijden van de cementgebonden materialen (28 dagen) worden in
achtgenomen. Het proefvak wordt pas belast na volledige uitharding van de splitbeton
en de voegvulling. Hiertoe wordt het proefvak gedurende de uithardingstijd “afgehekt”
om te voorkomen dat het natuursteen belast wordt.

e Het proefvlak bestaat uit twee delen.

0 Binnen het ene deel worden alleen nieuwe stenen voor herstel toegepast.

0 Binnen het andere deel worden goede stenen hergebruikt en slechte vervangen
door nieuwe.

0 Hierdoor wordt inzichtelijk of hergebruik van het bestaande
verhardingsmateriaal een verhoogd risico oplevert op schades (haarscheuren
of schade door uitbreken).

e De splitbeton wordt verwijderd tot op de kiezelbeton;

e De kiezelbeton wordt zo nodig gerepareerd;

e De splitbeton wordt opnieuw aangebracht.

Evaluatie proefvak

Om een goed beeld van de kwaliteit van het herstel in beeld te hebben stellen wij voor de
resultaten in het voorjaar van 2017 te evalueren. De reparaties zijn dan geruime tijd, van april
2016 tot en met maart 2017, belast en ook is er een winterseizoen gepasseerd.

Resultaat proefvak

De resultaten van het proefvak bespreken we samen met de stakeholders en de conclusies vanuit
het herstelplan accorderen we. Bij een positief resultaat, wanneer er geen noemenswaardige
schade is, adviseren wij Spaarnelanden en de gemeente om alle gemarkeerde verhardingen te
herstellen conform de methode zoals toegepast bij het proefvak. In dit advies moet ook de
afweging gemaakt worden of schadeherstel alleen op de beschadigde locaties dan wel over het
gehele plein moet wordt genomen.
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Planning van het vervolg

Evaluatie en herstel volgen elkaar snel op dit betekent dat er vooruitlopend op het herstel al
voorbereidingen getroffen moeten worden. Er zal natuursteen besteld moeten worden in
verband met de leveringstijd. De voorbereiding van het herstel zal eerder gestart moeten worden
om het herstelwerk in de periode april tot oktober 2017 te kunnen uitvoeren. Hierbij zal er in
overleg tussen gemeente Haarlem en Spaarnelanden een risicoafweging gemaakt moeten
worden. Er bestaan een afbreukrisico’s in voorbereiding en het bestellen van extra natuursteen.
Mede maatgevend hierin zijn de stagnatiekosten van het openbaar vervoer, de
verkeersmaatregelen en de aanschaf van nieuwe stenen voor het project.

Bij een negatief resultaat adviseren wij Spaarnelanden en de gemeente om te komen tot een
acceptabele keuze voor een alternatief verhardingsmateriaal. Dit zal hoogstwaarschijnlijk beton
zijn aangezien de meeste busstations in Nederland in dit verhardingstype zijn uitgevoerd.

De laatste stap van de evaluatie is om de conclusies over te nemen in een onderhoudsplan voor
de natuursteen verharding of het alternatieve verhardingsmateriaal op het Stationsplein.

Herstel gehele plein

Als blijkt dat het proefvak het gewenste resultaat oplevert dan kan over gegaan worden tot
volledig herstel van het Stationsplein.

Hierbij zijn er 2 opties: alleen de slechte delen worden verwijderd en gerepareerd of het gehele
Stationsplein wordt opnieuw aangebracht.

Het herstellen van het gehele plein omvat voor een groot gedeelte dezelfde activiteiten zoals
beschreven in paragraaf 2.2 Herstel proefvak. Omdat de omvang en complexiteit van het herstel
groot is zal hier een gedegen voorbereiding aan vooraf moeten gaan. Wij adviseren om vanaf het
begin met alle stakeholders om tafel te gaan om tot een gedragen aanpak en uitvoering te
komen.

Uitgangspunten voorbereiding en uitvoering van het stationsplein:

e  Eris sprake van geconditioneerde omstandigheden bij herstel, uitvoeringsperiode
tussen april en oktober;

e  De uithardingstijden van de cementgebonden materialen (28 dagen) worden in
achtgenomen. Het stationsplein wordt pas belast na volledige uitharding van de
splitbeton en de voegvulling. Hiertoe wordt het stationsplein gedurende de
uithardingstijd afgesloten voor al het verkeer om te voorkomen dat het natuursteen
belast wordt.

e De splitbeton wordt verwijderd tot op de kiezelbeton;

e De kiezelbeton wordt zo nodig gerepareerd;

o De splitbeton wordt opnieuw aangebracht;

e Er wordt van uitgegaan dat er geen noodreparaties en voegreparaties nodig zijn in deze
periode.
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Kosten herstelplan

Kosten periode maart 2016 — april 2017

Uitvoeringskosten voor de periode maart 2016 tot en met april 2017 bestaan uit de kosten voor
de aanleg van een proefvak, het uitvoeren van noodreparaties, voegherstel en monitoring van
het Stationsplein. Voor de kostenraming zijn de hoeveelheden ingeschat op basis van de globale
visuele inspectie en dient in gedetailleerde opname de omvang exact te worden vastgesteld.

Kosten proefvak
e Voorbereiding (gedetailleerde visuele inspectie, omgevingsmanagement, communicatie
stakeholders)
e Opbreken en nieuwe aanleg
e  Gebruikmaken van de bestaande voorraad nieuwe stenen circa 55 m2
e leverantie nieuwe stenen
e  Afzetting doormiddel van hekken
e  Exclusief overige werkzaamheden (bijv. riolering, kabels en leidingen)
e Verkeersmaatregelen PM
e  Stagnatiekosten PM

Kosten noodreparatie
e Opnemen en opslaan van het natuursteen
e Aanbrengen van zwarte betonstraatsteen
e Uitvoering in weekend/avond/nacht

Kosten voegherstel

e Voegen uitfrezen
e Voegen opnieuw aanbrengen

Kosten monitoring proefvak en geheel plein
e Maandelijkse inspectie van het gehele plein met schriftelijke vastlegging van de

bevindingen ondersteund met foto en schaderegistratie in overzichtskaart
e  Opstellen logboek uitvoering onderhoud.
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Onderstaand hebben wij de kosten van de maatregelen geraamd voor de hier voorgenoemde
werkzaamheden in de perioden maart 2016 tot april 2017.

Tabel met indicatieve begroting van de kosten

nrg Omschrijving
Proefvak
1 Voorbereiding 1 1 € 10.000,00
2 Opnemen en opnieuw aanbrengen natuursteen 110 m2 € 200,00 € 22.000,00
3 Toeslag kleinschalig werk 25% "¢ 5.500,00
4 Schoonmaken vrijgekomen natuursteen 55 m2 € 50,00 € 2.750,00
5 Levering nieuw materiaal 55 m2 € 100,00 € 5.500,00
Noodreparaties
6 Opnemen natuursteen 200 m2 € 25,00 € 5.000,00
7 Schoonmaken vrijgekomen natuursteen 200 m2 € 50,00 € 10.000,00
8 Leveren en aanbrengen zwarte betonsteen 200 m2 € 40,00 € 8.000,00
Voegvulling
9 Uitfrezen en aanbrengen voegmateriaal 200 ml € 50,00 € 10.000,00
10 Communicatie € 1.500,00
11 Onvoorzien € 5.000,00
12 Toezicht € 8.000,00
13 Stagnatiekosten openbaar vervoer PM
14 Verkeersmaatregelen inclusief hekken rond proefvak PM
15 Monitoring € 30.000,00
Totaal herstel proefvak € 123.250,00
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Kosten voor herstel alle slechte locaties

Periode april 2017 — oktober 2017

Indien het proefvak een positief resultaat oplevert dan kunnen de overige plekken ook hersteld
worden. De uitvoeringskosten bestaan uit de kosten voor het herstel van de slechte plekken, het
verwijderen van de noodreparaties en voegherstel van het Stationsplein. Voor de kostenraming
zijn de hoeveelheden ingeschat op basis van de globale visuele inspectie en dient in een
gedetailleerde opname de omvang exact te worden vastgesteld.

Kosten

e Voorbereiding (gedetailleerde visuele inspectie, omgevingsmanagement, communicatie
stakeholders)

e  Opbreken en nieuwe aanleg

e Leverantie nieuwe stenen in de kostenraming op 100% gesteld in verband met
veronderstelde risico op breuk

o  Afzetting doormiddel van hekken

e  Exclusief overige werkzaamheden (bijv. riolering, kabels en leidingen)

o Verkeersmaatregelen PM

e  Stagnatiekosten PM

Kosten noodreparatie

e Opnemen betonstraatstenen

Onder staand hebben wij de kosten van de maatregelen geraamd voor de hier voorgenoemde
werkzaamheden in de perioden april 2017 tot oktober 2017.

Tabel met indicatieve begroting van de kosten

nrn Omschriiving naantal n eenhen priis/eenh n priis
Herstel alle schade plekken
1 Voorbereiding 1 1 € 40.000,00
2 Opnemen en opnieuw aanbrengen natuursteen 1450 m2 € 200,00 € 290.000,00
3 Toeslag kleinschalig werk 0% e -
4 Schoonmaken vrijgekomen natuursteen 1000 m2 € 50,00 € 50.000,00
5 Aankoop Natuursteen 1450 m2 € 100,00 € 145.000,00
Noodreparaties
6 Opnemen en afvoeren zwarte betonstraat steen 250 m2 € 20,00 € 5.000,00
Voegvulling
7 Uitfrezen en aanbrengen voegmateriaal 200 ml € 50,00 € 10.000,00
8 Communicatie € 20.000,00
9 Onvoorzien € 55.000,00
10 Toezicht € 30.000,00
11 Stagnatiekosten openbaar vervoer PM
12 Verkeersmaatregelen inclusief hekken rond werk PM
13 Monitoring € 30.000,00
Totaal herstel alle slechte locaties € 675.000,00
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Kosten voor herstel van het gehele plein

Periode april 2017 — oktober 2017

Indien het proefvak een positief resultaat oplevert dan kan er ook voor gekozen worden het
gehele plein te herstellen. De uitvoeringskosten bestaan uit de kosten voor het herstel van alle
natuursteenverharding , het verwijderen van de noodreparaties van het Stationsplein. Voor de
kostenraming zijn de hoeveelheden ingeschat op basis van de omvang uit het aanlegbestek.

Kosten

e Voorbereiding (gedetailleerde visuele inspectie, omgevingsmanagement, communicatie

stakeholders)
e  Opbreken en nieuwe aanleg

e Leverantie nieuwe stenen in de kostenraming op 100% gesteld in verband met

veronderstelde risico op breuk Afzetting doormiddel van hekken

e  Exclusief overige werkzaamheden (bijv. riolering, kabels en leidingen)

e Verkeersmaatregelen PM
e Stagnatiekosten PM

Kosten noodreparatie

e Opnemen betonstraatstenen

Onder staand hebben wij de kosten van de maatregelen geraamd voor de hier voorgenoemde

werkzaamheden in de perioden april 2017 tot oktober 2017.

Tabel indicatieve begroting van de kosten

nrn Omschriiving
Gehele plein
1 Voorbereiding
2 Opnemen en opnieuw aanbrengen natuursteen
3 Toeslag kleinschalig werk
4 Schoonmaken vrijgekomen natuursteen
5 Aankoop Natuursteen

Noodreparaties

Voegvulling
7 Uitfrezen en aanbrengen voegmateriaal

8 Communicatie

9 Onvoorzien

10 Toezicht

11 Stagnatiekosten openbaar vervoer

13 Monitoring

Totaal volledig herstel

6 Opnemen en afvoeren zwarte betonstraat steen

12 Verkeersmaatregelen inclusief hekken rond werk
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Onderhoudsplan

Wanneer het proefvak succesvol is gebleken en het herstel is uitgevoerd dan komt de
onderhoudsfase in de periode na oktober 2017.

Monitoringsprotocol

Er zal een monitoringsprotocol opgesteld moeten worden waarin vastgelegd wordt op welke
wijze de kwaliteitstoestand van de natuursteenverharding nauwkeurig wordt vastgelegd. Wij
stellen voor het Stationsplein tweemaandelijks te onderwerpen aan een inspectie met
schriftelijke vastlegging van de bevindingen ondersteund met foto en schaderegistratie in
overzichtskaart.

Daarnaast dient er een meerjarig logboek te worden bijgehouden waarin de uitgevoerde
onderhoudsmaatregelen worden geregistreerd. De jaarlijkse kosten voor het
monitoringsprotocol zullen naar verwachten € 35.000,00 bedragen.

Jaarlijks onderhoud

Daarnaast moet er rekening gehouden worden met niet planmatige kleine reparaties. Bij een
uitgangspunt dat er gemiddeld jaarlijks 2,5% van het oppervlak (max. 100m2) gerepareerd moet
worden en 200 m1 voegen gerepareerd moet worden dan zal hier voor jaarlijks € 60.000,00 aan
uitvoeringskosten voor benodigd zijn. Daar boven op komen de diverse toeslagen voor de
bijkomende werkzaamheden zoals benoemd in de uitgangspunten in hoofdstuk 3.
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Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
en wegen, realiseren woonwijken en
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardige kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken we
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticiperen we op de vragen
van vandaag en de oplossingen van de
toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens
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E. sjaak.verkerk@anteagroup.com
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