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Geachte leden van de raad,

In de commissie Beheer van 9 juni 2016 is het agendapunt Verharding rijgedeelte
Stationsplein behandeld. Bij die gelegenheid heb ik toegezegd om de suggestie van
D66 aan het college voor te leggen om een doelmatigheidsonderzoek (artikel 213a)
uit te voeren (BAZ 2016/280910).

Op 21 juni heeft het college besloten dat het Stationsplein geen onderwerp vormt
voor een 213a-onderzoek, omdat doelmatigheid in dit geval niet centraal staat. Wel
is aan de organisatie gevraagd om een feitenrelaas op te stellen. Dat treft u aan in de
bijlage.

Aan het begin van het project is afgewogen of een natuurstenen plein haalbaar zou
zijn. Op basis van de gemaakte analyses en de garanties van de aannemer is daar
uiteindelijk wel voor gekozen.

De afspraken die indertijd gemaakt zijn tussen gemeente en aannemer om de
risico’s van het gebruik van natuursteen op te vangen zijn vervallen bij de gevoerde
juridische procedure (met finale kwijting over en weer) en daar kon dus geen
beroep meer op worden gedaan. Met de kennis van nu kunnen wij dat alleen maar
betreuren.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wetl]ou@g,s,

1S, ~ de burgemeester,
J. Scholten = drs. J. Wienen

www.haarlem.nl
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Feitenrelaas Stationsplein

08-05-2007

B&W stemt in met het Schetsboek Inrichting Ruimtelijke Kwaliteit
Stationsomgeving, waarin op blz. 17 staat:

Het plein krijgt een ingetogen inrichting passend bij de historische

ambiance van de binnenstad en het stationsgebouw.

De bestrating zal voornamelijk bestaan uit roodgenuanceerde hollandse

gebakken klinkers, het basismateriaal voor de binnenstad. =i
De toepassing van robuuste natuursteenkeien op het pleinvlak en in de

rijwegzone van de bussen versterken het bijzondere karakter van deze

plek.

Dit stuk stond ter kennisneming geagendeerd voor de commissie
Ontwikkeling van 31 mei 2007.

07-02-2008

De gemeenteraad verleent het Krediet project Stationsplein e.o.

De plannen voor de herinrichting van het Stationsplein eo zijn in schetsvorm aan de
raadsconunissie Ontwikkeling voorgelegd. Het verder nitwerken hiervan tot een
ontwerp voor het maaiveld vraagt om spoedige aanvang. Daarom wordt de Raad
voorgesteld voor de komende 2 jaar (t/m 2009) krediet ter beschikking te stellen ter
verdere voorbereiding en voor de eerste te realiseren delen.

Vervolgonnverp openbare ruimte

Het SIRK vormt de basis voor een te plegen verdere stedenbouwkundige uitwerking
voor de stationsomgeving. Daarvoor zal extern expertise worden ingeschakeld.
Aansluitend zullen de plannen de voor de uitvoering benodigde civieltechmische
verdieping krijgen. De logistiek en fasering van de projectonderdelen zal moeten
inspelen op enerzijds het functioneren van het Station(plein) als regionaal
knooppunt en anderzijds op de tijdige realisatie van het project i.v.m. de
subsidievoorwaarden.

03-12-2009

Bureau Breijn, verantwoordelijk voor de technische uitwerking van het
ontwerp, brengt een rapport aan de gemeentelijke projectleiding uit over de
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technische haalbaarheid van de door de ontwerpers gemaakte keuze voor
natuursteen. Aanbevolen wordt om een proefvak aan te leggen en zo te
onderzoeken hoe natuursteen en fundering zich in de praktijk houden.

03-03-2010

Detail uit het Definitief inrichtingsplan (onderdeel van het Projectbesluit
Stationsplein dat op 6 januari 2011 op de agenda van de commissie
Ontwikkeling stond en op 27 januari 2011 bij de commissie Beheer):

XL1 busplein
vlak granlet
320x240xbf
donkergrijs = orient black gebrand

22-03-2010

In de ambtelijke projectgroep Stationsplein wordt aangekondigd dat eind
maart op de Parklaan de werkzaamheden van start gaan voor de aanleg van
een demonstratievak natuursteen. Naar de mening van de projectgroep moet
natuursteen kunnen, mits een gebonden fundering toe wordt gepast.

07-04-2010

Binnen de organisatie vindt een afweging plaats van de voor- en nadelen van
natuursteen voor het busstation. Uiteindelijk werd, met inachtneming van de
bekende risico’s en in het licht van de gegeven garanties, gekozen voor
toepassing van natuursteen. Het proefvak gaf geen aanleiding voor een
andere keuze

07-07-2010

De aannemer legt de uitvoeringsplanning voor de aanleg van het natuursteen
aan de gemeentelijke projectmanager voor. De gemeente heeft, naast een
technisch projectleider, een directievoerder en een toezichthouder op het
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werk rondlopen. Eens in de paar weken vindt er een bouwvergadering van
gemeente en aannemer plaats.

08-12-2010

Oplevering van de natuursteenverharding door de aannemer aan de
gemeente. Geconstateerd werd dat de werkzaamheden conform bestek zijn
uitgevoerd, behoudens een reeks van restpunten waarvoor de aannemer drie
maanden de tijd kreeg om ze alsnog uit te voeren. Dit is voor het merendeel
van de punten gebeurd, maar over het onderdeel dilitatievoegen ontstond een
juridisch geschil, dat uiteindelijk in februari 2013 met een schikking beslecht L
is die finale kwijting over en weer inhield.

24-01-2011

Brief van wethouder Van Doorn aan de raad over de Stand van zaken
Stationsplein:

Niet alleen heeft het busstation een andere vorm gekregen, met de tocpassing van
natuursteen (graniet), bijzondere openbare verlichting en nieuw straatmeubilair
krijgt het plein ook een hoogwaardige uitstraling.

Ondanks de vroeg ingevallen winter met vorst, sneeuw en ijs is het gelukt het
nieuwe busstation en de Jansweg, geheel volgens afspraak met Connexxion en de
bewoners van de Parklaan, voor ingang van de winterdienstregeling op 12
december 2010 op te leveren.

Het straatwerk rond de Beijneshal kon als gevolg van de vorst helaas niet voor 12
december worden aangelegd.

Met de terugkeer van Connexxion op het plein op 12 december werd voldaan aan

de BonRoute subsidievoorwaarden. Het tweede BonRoute voorschot (€ 4 mio) mag
worden aangevraagd.

februari 2011 — maart 2012

Periodieke visuele inspectie van de natuursteenverharding door bureau
Breijn, gericht op het herstel van beschadigde lijngoten, dilitatievoegen en
tegels, maar ook op het veegregime met staalborstels. Omdat de gemeente in
een juridisch geschil met de oorspronkelijke aannemer verwikkeld was zijn
de herstelwerkzaamheden door Heijmans uvitgevoerd.
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18-02-2013

Vaststellingsovereenkomst met de aannemer over het geschil rond
‘bezweken dilitatievoegen’. Partijen verklaren elkaar over en weer finaal te
kwijten. Het college heeft op 10 november 2015 besloten om deze
overeenkomst voor leden van de gemeenteraad vertrouwelijk ter inzage te
leggen.

26-09-2013

De gemeenteraad stelt het Vervolgkrediet Stationsplein vast, met in de
risicoparagraaf onder meer de tekst:

Het intensieve gebruik van het natuursteen, dit leidt tot hoge
onderhoudskosten.

In de raadsvergadering ging de aandacht uit naar de kredietoverschrijding en
het informeren van de raad daarover.

Na het verlenen van dit krediet zijn gefaseerd verdere herstelwerkzaamheden
uitgevoerd. De fasering had als reden de logistiek (de grote stukken konden
alleen in de vakanties worden uitgevoerd), het weer (uitvoering alleen
mogelijk bij droog weer zonder vorst) en het verrichten van een proef (de
stenen op een andere wijze aanbrengen en bezien of deze methode een
werkbaar alternatief was). Eind 2014 lag het plein er weer goed bij.

03-12-2013

Uit de ambtelijke Voortgangsrapportage Stationsplein en omgeving (derde
kwartaal 2013):

Natuursteen herstel Stationsplein wordt uitgevoerd in 2013 (€ 50.000) en
2014 (€ 50.000). Begin 2014 een inventarisatie van het restherstel maken.
Eventuele tekorten op dit budget van € 100.000 dekken uit het krediet
Stationsplein, uit de post natuursteen herstel (groot € 65.000).

15-09-2014

Uit het Overdrachtsdocument elementenverhardingen dat onderdeel
uitmaakt van de contractstukken voor de
domeindienstverleningsovereenkomst met Spaarnelanden:
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Op het Stationsplein is een grote hoeveelheid natuursteen-verharding
aanwezig. Dit jaar wordt het natuursteen vanuit het project hersteld tot
een nul-situatie. Na dit herstel wordt het plein in regulier beheer
genomen. De vraag vanuit het gebied is of het plein onderdeel gaat
worden van het DVO en op welk niveau het plein beheerd zal worden
wetende dat:

- Het een intensief gebruikt en bereden plein is welke op een AAA-
locatie ligt.

- Het plein preventief onderhoud behoeft om meer schade a.g.v. het
‘domino-effect’ te voorkomen (herstellen voegen bij voegbreuk, (=
gebroken stenen herstellen, ed.)

- Het materiaal van het plein afwijkt van overig in Haarlem gebruikt
materiaal.

- Het werken met natuursteen specialistisch werk is.

Knelpunt is dat er geen resultaatblad is voor natuursteen. In dit specifieke
geval betreft het natuursteen gelegd in cement. Besloten is om dit op te
nemen in het resultaatblad voor open verharding.

23-10-2014

Brief wethouder Sikkema aan de commissie Beheer over de Stand van zaken
Stationsplein:

Op het Stationsplein wordt op dit moment het natuursteen hersteld. Bij de
herontwikkeling van het Stationsplein is in het kader van de ruimtelijke
kwaliteit bewust gekozen voor het toepassen van natuursteen bij deze
belangrijke stadsentree van Haarlem. Voor het herstel is het afgelopen jaar
gekeken wat hiervoor de beste methode is. In overleg met specialisten en na
het uitvoeren van een proefstuk, waar een andere verwerkingswijze is
uitgeprobeerd, is in de zomer besloten het plein te herstellen op de reeds
toegepaste wijze. Doelstelling is in 2014 het herstel van het natuursteen af
te ronden, waarna het in 2015 mee kan in de Dienstverleningsovereenkomst
(DVO) voor al het gemeentelijke straatwerk. Het intensieve gebruik van het
plein betekent dat het onderhoud van het natuursteen aandacht blijft
behoeven.

26-11-2014

Uit de ambtelijke Voortgangsrapportage Stationsplein en omgeving (derde
kwartaal 2014)
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Fase 2 van het natuursteenherstel Stationsplein gaat in september 2014 van
start. Er is opdracht gegeven voor herstel 0.b.v. offerte voor € 75.000. De
eerste € 50.000 zal worden gedekt uit het GOOV budget open verhardingen,
de overige kosten komen voor rekening van het krediet Stationsplein.
Dekking voor dit herstel was voorzien. Na het herstel zal het natuursteen
Stationsplein in een nul-situatie verkeren en wordt het meegenomen in de
reguliere beheer en onderhoudscyclus binnen het DVO openbare ruimte.
Het plein zal per januari 2015 op een B niveau beheerd worden.

15-01-2015

De commissie Beheer bespreekt de wethoudersbrief van 23 oktober 2014. -

22-01-2015

De gemeenteraad wijst de motie Regie over de kosten onderhoud gepasseerd
station? van SP en VVD af.

23-10-2015
Brief wethouder Sikkema aan de raad over het Stationsplein:

Het onderhoud van het plein blijft grote zorgen baren. Ik heb u eerder
toegezegd het werken in regie na 1 jaar te evalueren. Voor wat betreft het
onderhoud aan het Stationsplein, uitgevoerd door onze DDO-partner
Spaarnelanden, heb ik besloten deze evaluatie eerder uit te laten voeren.
Voor eind november is deze gereed.

Daarnaast heeft Spaarnelanden een inventarisatie van de onderhoudssituatie
van het Stationsplein laten maken door de Antea groep. Dit moet leiden tot
een adviesvoorstel over het constructief herstel voor de lange termijn. Het
advies van Antea wordt op vrijdag 30 oktober 2015 bij Spaarnelanden
ingediend en in de week daarna met de gemeente besproken. De opties voor
de inrichting en het onderhoud van het plein bespreek ik vervolgens met u.

29-10-2015

Mondelinge vragen van de SP in de gemeenteraad over het vervangen van
natuursteen door een duurzamer materiaal. De motie Stationsplein als
keerpunt wordt verworpen.
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27-11-2015

Brief van wethouder Sikkema aan de raad over Evaluatie onderhoud
Stationsplein met een samenvatting van het voorlopig Antea-rapport
Natuursteen Stationsplein Haarlem.

Via GOB heb ik Spaarnelanden opgedragen om op korte termijn alsnog
voegherstel en herstel van kleine schades uit te voeren —om te
voorkomen dat dit grote schades worden —en de onderhoudstoestand
frequent te monitoren.

Daarnaast verwacht ik een herstelplan van Spaarnelanden, gericht op de
vraag of dit verhardingstype geschikt te maken is voor het soort gebruik.
Afhankelijk van het advies zal ik u onderbouwde scenario’s voorleggen met
daarbij inbegrepen de keuze voor een ander soort verharding. Zonder
herstelplan is het niet goed mogelijk om een vergelijking te maken tussen
behoud en duurzaam onderhoud van het natuursteen en vervanging door
(waarschijnlijk) beton, inclusief kapitaalvernietiging. Ook maak ik dan de
afweging of er een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld moet worden.

26-01-2016

Brief van wethouder Sikkema aan de commissie Beheer bij het definitieve
Antea-rapport Natuursteenverharding Stationsplein Haarlem.

Zoals ik in de vorige brief al schreef heb ik Spaarnelanden gevraagd om op
korte termijn alsnog voegherstel en herstel van kleine schades uit te
voeren — om te voorkomen dat dit grote schades worden — en de
onderhoudstoestand frequent te monitoren.

Daarnaast verwacht ik binnen vier weken een herstelplan van
Spaarnelanden, gericht op de vraag of dit verhardingstype geschikt te
maken is voor het soort gebruik. Zonder herstelplan is het niet goed
mogelijk om een vergelijking te maken tussen behoud en duurzaam
onderhoud van het natuursteen en vervanging door een alternatieve
verharding, inclusief de component kapitaalvernietiging.

Binnen twee weken na ontvangst van dit plan zal ik u onderbouwde
scenario’s voorleggen voor herstel van de huidige verharding dan wel
vervanging door een alternatief.
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16-06-2016

De gemeenteraad stemt unaniem in met het raadsstuk Verharding rijgedeelte
busstation Stationsplein en daarmee met de vervanging van het natuursteen
door beton. Er worden moties aangenomen van de CU (Bestem besparing
onderhoudsgeld voor volgende verbeterslag Stationsplein) en Trots
(Waardig Entree Station Haarlem: verlichting geeft kleur aan het plein).




