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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Scope en uitgangspunten

Project: Herinrichting Busstation Haarlem    -    Projectnr: 1244076    -    Opdr.gever: Gemeente Haarlem Prijspeil raming: 01-01-16

Versie raming: 1    -    Status: Vrijgegeven    -    Opgesteld door: Sander den Boer / E.Petrici Datum raming: 10-10-16

Scope en uitgangspunten Versie 3.05a (18 juni 2014)

1.

1.1

 - 

2.

2.1

 - 

 - 

 - 

2.2

 - 

 - 

Opzet kostenraming

Ramingsvorm:

Ramingsindeling:

Levensduur:

Geschatte bandbreedte bij deterministische raming

Trefzekerheid 70%

Onderwaarde 

bandbreedte:

-30%

Bovenwaarde 

bandbreedte:

30%

2.3

 - 

 - 

 - 

K001-1244076ENP-02

2.4

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

2.5

 - 

 - 

3.

3.1

 - 

3.2

 - 

3.3 Overige bijkomende kosten

4.

 - 

Ontwerp uitgangspunten

 Branduren van de ledlijnen zijn ingeschat op 2750 uur per jaar 

Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten

 Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten maken geen deel uit van deze raming. 

 Overige bijkomende kosten (oa leges vergunningen) maken geen deel uit van deze raming. 

Engineering

 Engineeringskosten maken geen deel uit van deze raming. 

Vastgoed

 Vastgoedkosten maken geen deel uit van deze raming. 

Uitgangspunten overige kostencategorieën

 Kosten voor het maken van sparingen in de bestaande bestonnen constructie. 

 Kosten voor het geschikt maken van een oppervlakte voor het juist plaatsen van de zonnenpanelen. 

Voor de benodigde 700m aan ledstrips (ca 11KW) is ca. 200m2 aan zonnepanelen benodigd;  

Raming is exclusief:

 De raming betreft bouwkosten, opgebouwd volgens de SSK2010-systematiek (CROW-publicatie 137, herzien rekenmodel versie 3.05). 

Algemene uitgangspunten

 Alle genoemde werkzaamheden zijn inclusief alle benodigde leveranties, tenzij anders aangegeven 

 Ramingsparameters: 

Deterministisch

Beide

Nee

 Bij het opstellen van de ramingscope is uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving (standlijn 1 januari 2016). Wijzigingen hierin, met als 

gevolg extra kosten, worden niet tot de scope van deze raming beschouwd.  

 Dit is een bedrijfseconomische raming, dat wil zeggen dat er geen rekening is gehouden met marktwerking.

 Lichtlijnen worden geplaatst in de zijkant van de trotoirbanden, voor het aanstralen van de wegvlakken in het busstation; 

 Gemiddelde energieopbrengst is 135kWh per m2 zonnepaneel 

Opbouw raming

Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming 

Basisgegevens

 Installatie wordt gevoedt m.b.v. zonnecellen, de locatie zal nader moeten worden bepaald; 

 Technische ruimte voor het benodigde apparatuur voor de zonnepanelen en de verlichitngsturing word opgenomen in een ondergrondse 

putkast. 

 Voedingspunten (incl. driver) voor de armaturen bij optie 1 moeten elke 30 meter in de constructie worden voorzien 

 Armaturen zijn dimbaar, slagvast en waterdicht uitgevoerd; 

Levensduur van armaturen bij optie 1 (ca. 20 jaar) bij optie 2 (ca. 5-10) jaar.

Algemeen

Programma van Eisen

Het inzichtelijk maken van de globale investeringskosten voor ledverlichtingslijnen ter plaatse van het busstation, op basis van ontvangen 

afbeelding, waar de rgb-ledverlichting (stripverlichting) in de bestaande (granieten) banden (ca. 700 m) aangebracht kunnen worden. Het 

blauwe markeer punt is een voorbeeld locatie voor de zonnepanelen.
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Verlichting Busstation (optie1)

Project: Herinrichting Busstation Haarlem    -    Projectnr: 1244076    -    Opdr.gever: Gemeente Haarlem Prijspeil raming: 01-01-16

Versie raming: 1    -    Status: Vrijgegeven    -    Opgesteld door: Sander den Boer / E.Petrici Datum raming: 10-10-16

Deelraming Verlichting Busstation (optie1) Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

Aanbrengen nieuwe ledstrips (RGB) in de betonsparing (20jr.)  €                         - 

Aanbrengen verlichtingobjecten, 700m                700,00  st  €                    12,00  €                  8.400 

Leveren RGB ledstrip 14Watt m incl. inbouwframe, doorvoorbedrading                700,00  st  €                  695,00  €              486.500 

Aanbrengen aansluitvoorziening                    5,00  st  €                  102,00  €                    510 

 €                         - 

Aansluiten nieuwe lichtlijnen  €                         - 

Aanbrengen kabel                100,00  m  €                      3,75  €                    375 

Leveren voedingskabel                100,00  m  €                      9,50  €                    950 

Graven en aanvullen sleuf                  50,00  m  €                    18,00  €                    900 

 €                         - 

Werkzaamheden schakelkast  €                         - 

Aansluiten voedingskabel                    2,00  st  €                    85,00  €                    170 

levering en aanbrengen  3module  putkast                    1,00  st  €             12.000,00  €                12.000 

levering en aanbrengen  schakel- en verdeelinrichting                    1,00  st  €               1.500,00  €                  1.500 

 €                         - 

Leveren en aanbrengen zonnecellen + accupakket  €                         - 

 Leveren en aanbrengen zonnecellen 120 panelen tbv 130kWh per jaar (+accu, 

omvormers) 

                   1,00  post  €             32.000,00  €                32.000 

 €                         - 

Dimvoorziening  €                         - 

Aanbrengen dimsysteem in technische ruimte                    1,00  eur  €                  250,00  €                    250 

Leveren hardware dimregeling                    1,00  st  €               1.500,00  €                  1.500 

Inregelen systeem                    1,00  eur  €                  750,00  €                    750 

Licenties en abbonnementen                    1,00  eur  €                  250,00  €                    250 

 €                         - 

Inspectie & Test  €                         - 

K001-1244076ENP-02                    1,00  eur  €                  800,00  €                    800 

Opstellen rapportage                    1,00  eur  €                  480,00  €                    480 

Uitvoeren van ISAT                    1,00  st  €               1.250,00  €                  1.250 

 €                         - 

Revisie  €                         - 

Inmeten, vervaardigen en leveren revisiegegevens                    1,00  eur  €               1.250,00  €                  1.250 

 €                         - 

Coordinatie  €                         - 

Coordinatie onderrhoudsaannemer gemeente                    1,00  eur  €                  500,00  €                    500 

 €                         - 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €              550.570 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                550.570  €                55.057 

00-DBK Directe bouwkosten  €              605.627 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                605.627  €                12.113 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 2,00%  %  €                605.627  €                12.113 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 8,00%  %  €                605.627  €                48.450 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                678.302  €                54.264 

00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €                732.566  €                21.977 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                732.566  €                14.651 

00-IBK Indirecte bouwkosten 27,01%  €              163.568 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €              769.195 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                769.195  €                76.919 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                76.919 

00-BK Bouwkosten Deelraming Verlichting Busstation (optie1)  €              846.114 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                         - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                         - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                         - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                         - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                         - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Verlichting Busstation (optie1)  €                         - 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                         - 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                         - 

00-REK Risico's engineeringskosten  €                         - 

00-EK Engineeringskosten Deelraming Verlichting Busstation (optie1)  €                         - 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                         - 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                         - 

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten  €                         - 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Verlichting Busstation (optie1)  €                         - 

00-INV Investeringskosten Deelraming Verlichting Busstation (optie1)  €              846.114 

Investeringskosten Deelraming Verlichting Busstation (optie1) (contante waarde)  €              846.114 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Verlichting Busstation (optie2)

Project: Herinrichting Busstation Haarlem    -    Projectnr: 1244076    -    Opdr.gever: Gemeente Haarlem Prijspeil raming: 01-01-16

Versie raming: 1    -    Status: Vrijgegeven    -    Opgesteld door: Sander den Boer / E.Petrici Datum raming: 10-10-16

Deelraming Verlichting Busstation (optie2) Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

Aanbrengen nieuwe ledstrips (RGB) in de betonsparing (6jr.)  €                         - 

Aanbrengen verlichtingobjecten, 700m                700,00  st  €                    12,00  €                  8.400 

Leveren RGB ledstrip 14Watt p.m incl. inbouwframe, doorvoorbedrading                700,00  st  €                  300,00  €              210.000 

Aanbrengen aansluitvoorziening                  20,00  st  €                  102,00  €                  2.040 

 €                         - 

Aansluiten nieuwe lichtlijnen  €                         - 

Aanbrengen kabel                300,00  m  €                      3,75  €                  1.125 

Leveren voedingskabel                300,00  m  €                      9,50  €                  2.850 

Graven en aanvullen sleuf                150,00  m  €                    18,00  €                  2.700 

 €                         - 

Werkzaamheden schakelkast  €                         - 

Aansluiten voedingskabel                    2,00  st  €                    85,00  €                    170 

levering en aanbrengen  3module  putkast                    1,00  st  €             12.000,00  €                12.000 

levering en aanbrengen  schakel- en verdeelinrichting                    1,00  st  €               1.500,00  €                  1.500 

 €                         - 

Leveren en aanbrengen zonnecellen + accupakket  €                         - 

 Leveren en aanbrengen zonnecellen 120 panelen tbv 130kWh per jaar (+accu, 

omvormers) 

                   1,00  post  €             32.000,00  €                32.000 

 €                         - 

Dimvoorziening  €                         - 

Aanbrengen dimsysteem in technische ruimte                    1,00  eur  €                  250,00  €                    250 

Leveren hardware dimregeling                    1,00  st  €               1.500,00  €                  1.500 

Inregelen systeem                    1,00  eur  €                  750,00  €                    750 

Licenties en abbonnementen                    1,00  eur  €                  250,00  €                    250 

 €                         - 

Inspectie & Test  €                         - 

K001-1244076ENP-02                    1,00  eur  €                  800,00  €                    800 

Opstellen rapportage                    1,00  eur  €                  480,00  €                    480 

Uitvoeren van ISAT                    1,00  st  €               1.250,00  €                  1.250 

 €                         - 

Revisie  €                         - 

Inmeten, vervaardigen en leveren revisiegegevens                    1,00  eur  €               1.250,00  €                  1.250 

 €                         - 

Coordinatie  €                         - 

Coordinatie onderrhoudsaannemer gemeente                    1,00  eur  €                  500,00  €                    500 

 €                         - 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €              280.050 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                280.050  €                28.005 

00-DBK Directe bouwkosten  €              308.055 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                308.055  €                  6.161 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 2,00%  %  €                308.055  €                  6.161 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 8,00%  %  €                308.055  €                24.644 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                345.022  €                27.602 

00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €                372.623  €                11.179 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                372.623  €                  7.452 

00-IBK Indirecte bouwkosten 27,01%  €                83.199 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €              391.254 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                391.254  €                39.125 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                39.125 

00-BK Bouwkosten Deelraming Verlichting Busstation (optie2)  €              430.380 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                         - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                         - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                         - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                         - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                         - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Verlichting Busstation (optie2)  €                         - 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                         - 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                         - 

00-REK Risico's engineeringskosten  €                         - 

00-EK Engineeringskosten Deelraming Verlichting Busstation (optie2)  €                         - 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                         - 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                         - 

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten  €                         - 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Verlichting Busstation (optie2)  €                         - 

00-INV Investeringskosten Deelraming Verlichting Busstation (optie2)  €              430.380 

Investeringskosten Deelraming Verlichting Busstation (optie2) (contante waarde)  €              430.380 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 
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