&~

Haarlem

Datum

Ons kenmerk
Contactpersoon
Doorkiesnummer
E-mail

Bijlage(n)
Onderwerp

Gemeente Haarlem

drs. Cora-Yftke Sikkema

Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Beheer

13 oktober 2016

2016/285579

René Edens

023-5113244

redens@haarlem.nl

2 (raming RGB-ledverlichting optie 1 en 2)
Stationsplein vervangen natuursteen rijverharding

Geachte leden van de commissie,

In 2010 is het Stationsplein geheel opnieuw ingericht, waarbij is gekozen voor een
uitvoering in natuursteen. Deze natuursteen verharding bleek onderhevig aan forse
(rij)schade met tot gevolg structureel hoge beheer en onderhoudskosten. Bij de
keuze voor een uitvoering in natuursteen heeft het streven naar een hoogwaardige
stedelijke uitstraling van het Stationsplein een doorslaggevende rol gespeeld.

In juni 2016 heeft de gemeenteraad op voorstel van het college ingestemd met de
vervanging van het natuursteen door een betonverharding (BBV 2016/225087).
Het beschikbaar gestelde budget bedraagt € 1.428.000, verdeeld over 2016 (€
200.000) en 2017 (€ 1.228.000). Dit bedrag is gebaseerd op een 1° indicatieve
raming met als uitgangspunt de rijbaanverharding van natuursteen door beton te
vervangen. In dit bedrag is geen rekening gehouden met behoud van de huidige
(hoogwaardige) uitstraling van het Stationsplein of aanvullende wensen van de
stakeholders en/of de omgeving.

Ten behoeve van uitvoering van dit project in 2017 is door de raad geschoven in het
Investeringsplan 2016-2020. Hiermee geeft de raad aan dat uvitvoering in de zomer
van 2017 het doel is. Om dit te kunnen halen, zijn (majeure) wijzigingen van het
ontwerp of de huidige inrichting van het plein, of in elk geval wijzigingen waarvoor
het doorlopen van een participatie en inspraaktraject nodig zou zijn, geen optie. De
uitvoering staat gepland in de zomer omdat de weersomstandigheden in deze
periode ten goede komen aan de kwaliteit en het uitharden van het beton, en
vanwege de lagere vervoersvraag tijdens de zomerperiode. Binnen het projectteam
wordt dan ook alles op alles gezet om uitvoering in de zomer van 2017 te halen.

Bij de besluitvorming heeft de gemeenteraad de volgende 2 moties aangenomen:
1. De motie ‘Bestem besparing onderhoudsgeld voor volgende verbeterslag
Stationsplein’ (ChristenUnie) heeft als doel om de kostenbesparing op het
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dagelijks beheer en onderhoud ten goede te laten komen aan een komende
herinrichting van het stationsplein;

2. De motie ‘Waardig Entree Station: RGB-ledverlichting geeft kleur aan het
plein’ (Trots Haarlem) die het college verzoekt om een offerte naar de
mogelijkheid om het plein te voorzien van RGB-ledverlichting.

Voorts heb ik aan de raad toegezegd om in gesprek te gaan met Rover en
Connexxion om te bezien of er no-regret maatregelen zijn die in de uitvoering
kunnen worden meegenomen. Met deze brief informeer ik u over de voortgang van
het project, de uitkomsten van het overleg met de stakeholders, de planning en de
mogelijke uitvoeringsrisico’s.

Overleg met OV-vervoerders en de provincie Noord-Holland
De afgelopen periode zijn er gespreken gevoerd met Connexxion, Rover en de
provincie Noord-Holland. De volgende wensen zijn daarbij besproken:

1. Aanpassingen aan het ontwerp van het Stationsplein

a) Inrichting van het busstation: Connexxion en provincie Noord-Holland
hebben aangegeven dat het hun wens is de inrichting van het busstation aan
te passen. Voorgesteld is om de bestaande perrons diagonaal te leggen, deze
een kwartslag te draaien of om ze geheel te verwijderen. Deze voorstellen
zouden een wijziging impliceren van het huidige ontwerp waarvoor een
uitgebreide participatie- en inspraakprocedure nodig is, hetgeen vervanging
van het natuursteen in de zomer van 2017 onhaalbaar maakt. Bovendien zal
voor deze aanpassing de bestaande afwatering (waterhuishouding) van de
rijbaan moeten worden aangepast. Met de vervoerders is afgesproken dat
voorstellen voor ontwerpwijzigingen worden meegenomen in de
herontwikkeling van Beresteyn;

b) Inzet dubbelgeledebussen: de vervoerders hebben aangegeven met ingang
van de nieuwe OV-concessie Amstelland-Meerlanden (m.i.v. december
2017) dubbelgelede bussen van 24 meter lang in te willen zetten. Uit een
inventarisatie van de Stadsregio Amsterdam (SRA) blijkt dat Haarlem op
ca. zes locaties tegen een infrastructureel knelpunt aanloopt, indien bussen
langer dan 18 meter worden ingezet. Het busstation op het Stationsplein is
één van deze knelpunten. Samen met de provincie dient Haarlem deze
knelpunten op te lossen, alvorens er met dubbelgelede bussen kan worden
gereden. Met de vervoerders is daarom afgesproken dat aanpassingen voor
dubbelgeledebussen voor het stationsgebied worden meegenomen in de
herontwikkeling van Beresteyn.

2. Overdekte wachtvoorzieningen voor reizigers
De vervoerders en de provincie hebben aangegeven dat een nieuwe centrale
overdekte wachtruimte voor reizigers of glazen abri’s op de perrons wenselijk
zou zijn. De mogelijkheden hiertoe zullen de komende maanden worden
meegenomen. Het is echter onwaarschijnlijk dat abri’s op de huidige smalle
perrons passen vanwege de beperkte ruimte en de benodigde draaicirkel voor de
bussen. Daarnaast vergt dit voorstel, net als het plaatsen van een nieuwe
wachtruimte voor reizigers midden op het voetgangersplein, een participatie- en
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inspraakprocedure die niet binnen de planning past om de betonverharding in
de zomer van 2017 uit te kunnen voeren.

3. Verplaatsing paaltjes op het voorplein
Connexxion heeft de wens geuit om de voetgangerspaaltjes, die evenwijdig aan
de gevel van het station als afscheiding tussen trottoir en busstation zijn
aangebracht, een meter naar achteren te verplaatsen. De mogelijkheden
hiervoor zullen de komende periode nader onderzocht worden.

4. Mantelbuizen
De vervoerders hebben aangegeven graag te zien dat een aantal mantelbuizen
onder de nieuwe betonverharding worden aangelegd ten behoeve van mogelijke
toekomstige aansluitingen of voorzieningen. Aangezien het meenemen van =
mantelbuizen budgetneutraal kan worden uitgevoerd zal dit in afstemming met
de partners worden meegenomen in het project.

RGB-ledverlichting

Om tegemoet te komen aan de door de raad gevraagde kostenindicatie voor RGB-

ledverlichting is een kostenraming opgesteld. Hiervoor zijn twee varianten

uitgewerkt (zie bijlagen):

e Variant 1: Een verlichtingsstrip met een levensduur van ca. 20 jaar kost € 695
per strekkende meter, totale kosten voor 700 meter € 846.114,- excl. BTW;

e Variant 2: Een verlichtingsstrip van epoxy met een levensduur van maximaal
10 jaar kost € 300 per strekkende meter, totale kosten € 430.380,- excl. BTW.

De consequenties van het aanbrengen van RGB-ledverlichting zijn:

1. Eris een (fors) extra budget nodig voor aanleg, beheer en onderhoud;

2. Vervanging van ledstrips bij schade is niet gegarandeerd: leveranciers
hebben 10 jaar de verplichting om een product na te leveren, waardoor
defecte onderdelen na die periode niet meer vervangen kunnen worden;

3. RGB (Rood Geel Blauw) -ledverlichting blijkt allerminst duurzaam, zelfs
bij toepassing van energiezuinige zonnecellen. RGB is binnen het pallet aan
mogelijke ledverlichting zelfs de minst duurzame optie;

4. Uitvoering in 2017 is niet haalbaar door de hiervoor benodigde participatie-
en inspraakprocedure (aanpassing beeldkwaliteit);

Gezien deze consequenties is mijn voorstel niet te kiezen voor het aanbrengen van
RGB-ledverlichting.

De gevraagde ramingen zijn als bijlagen toegevoegd. Ik beschouw de motie
‘Waardig Entree Station: RGB-ledverlichting geeft kleur aan het plein’ (Trots
Haarlem) hiermee als voldoende beantwoord.

Planning

Onderstaande planning geeft aan dat uitvoering van de betonverharding in de zomer
van 2017 op dit moment goed haalbaar is. leder uitstel betekent echter een jaar
vertraging en daarmee ook een verhoging van de dagelijks onderhoud- en beheer
kosten tot aan de uitvoering in de zomer van 2018.
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Stakeholders
Onderstaande belanghebbenden zijn of worden dit najaar geconsulteerd:

e Rover/ Connexxion / Arriva / provincie Noord-Holland

e  Ontwerper Wurck
e Bewoners / wijkraad
e Bedrijven en Centrum Management Groep (CMG)
e Eigenaren / Pinnacle / Beresteyn
Risico’s

Voor de vervanging van de natuurstenen verharding door beton zijn op dit moment
de onderstaande risico’s in beeld gebracht:

1.

Uitstraling betonverharding: Het in afstemming met de ontwerper / architect
vinden van een betontextuur die tegemoet komt aan de bestaande hoogwaardige
uitstraling van het plein en die de benodigde stroetheid garandeert (dit is niet
meegenomen in de 1° raming);

Tijdelijk busstation: Afstemming van de uitvoering met Connexxion en Arriva,
waaronder de zomerdienstregeling, (tijdelijke) verkeersmaatregelen en het
aanleggen van een tijdelijk busstation;

Lopende andere projecten: Afstemming met lopende projecten in de omgeving,
zoals Kinderhuisvest / Kenaupark en Rioolgemaal Parklaan;

Hergebruik natuursteen: Gezocht wordt naar mogelijkheden voor hergebruik op
bijv. begraafplaatsen of in projecten met een bijzondere ontwerpopgave (HIOR)
zoals de Nieuwe Groenmarkt. Onderzocht zal worden hoe het natuursteen kan
worden losgemaakt, zodat de kwaliteit behouden blijft voor hergebruik.
Aanvullend knelpunt is de opslag: Haarlem heeft geen depot voor materialen,
zodat ook tijdelijke opslag een kostenpost kan worden.

Conclusie

Alles afwegende heb ik besloten als no-regret maatregel alleen de aanleg van een
aantal mantelbuizen onder het beton mee te nemen in dit project, zodat uitvoering in
de zomer van 2017 niet in geding komt en het meenemen van extra wensen zoveel
mogelijk binnen het budget blijft. Andere aanpassingen, die van invloed zijn op de
planning of het budget te boven gaan, zullen worden meegenomen in het
Stedenbouwkundig Programma van Eisen dat voor de herontwikkeling van
Beresteyn (Pinnacle) wordt opgesteld.
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Ik ga ervan uit hiermee de raad voldoende geinformeerd te hebben en de beide
aangenomen moties te hebben beantwoord.

Met vrienglelijke groet,
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Projectnr. 1244076

Kostenraming
Herinrichting Busstation Haarlem
Ledstrip verlichting in betonrand (2 opties)

Opdrachtgever:  Gemeente Haarlem

Documentnummer: K001-1244076ENP-02

Tauw bv

Ruimtelijke inrichting Amsterdam
Zekeringstraat 43g

Postbus 20748

1001 NS Amsterdam

Telefoon (020) 606 32 22

Fax (020) 684 89 21



A0 10A-dNI920pPZL-700M ‘PUBISAg

G uea g euibed

TAU
TAU
onebliin a[e)bip abamuea pjeIqIIo Jeesed a( WaB]SASHOYEMY ULIOJUOD yJeweemab si Buiwel 8zsQ
AU
onebluA sjeybip sbamuen paaiqiuo jeeled aq ‘wasisAsyapiemy Wiojuod pusuwieems s Bulwer azeq
aneblla ajenBip sbemuen 1ysaiquo jeeled aQ “wiagjsAsHa}EMY WIOJU0D P1suLeemab s Bulwel 8zaQ

TAU
20-dN39.L0¥¥T -1 00
91-01-0L
oliad '3

uBjUaWNoOPYJeM UB INdUND3[0IN9LOPYZ A FAHITNVA
wsxTAO LOA-dN39.L0¥¥Z }-+00M

TAU

20~dN39.20¥¥2CL-100M

9/0¥¥cl

oing
91-10-10

uanabablup

i

TAU

10111943 / 190g usp Japues
91-0L-0)
Buiweluasoymnog

TAU
SJBINOAA - uewbnig ‘O’
yuaIq v
wialleeH sjusswen
diamyuosiayos
(sendo g} pueluciaq ul Bunyoisen duispe
wisjieeH uonelssng m:_u_._u_._:_._wI

9G:1.2 9+02-01-01 wWmepiulid

Jebeueusosfoid jeesed
Buisseayaqioafoid Jefieuew jeeled
lapiefosfoid Jeeled

195190} SUISIXS Jeesed

18S)90) SuJa) jeeled

Buiwel 19)18)sdo jeeied |
:Bupajered

Buisiao] auseixe wnieq
100p 15190136 uIeIXa Buiey
Buisia0} swajul wnieq
100p 15190386 ulBUI Bulwey
:Bujsysol
Buiwes usbejsabdo (dew) aneso
Bujwes weeuspuelsag
abepoddeiua)soy JSWWNN
Builwe, JaWwnuuawnaog
JALWNU-4yS/-s81ssop/-ioaloid
[BupsAlyalY
EINeA
Buiwel [dsflid
Bujpues snjers
Bujwes sisiap
Buiues sis|jeisdo apsy
Buiwel Jajjeisdo
Buiwes Buyjeysdo wneq
Bunwes adAL
:Bujwey

1obeuew yasiuyse |

Buisiaayaqioaloid Jabeuepy

19beuewnoafold

1ansbyoerpdO

aseyjoafoid

sneoypads 7 Buialiyoswo

1o9foid
o9fosd

94-01-04 -Buiwes wnieq
9i-L0-10 ‘Bujwel fadsiud

1oU}ad 3 / 190g uep Japues Joop piaisabun - uaneboblup (smEjS - | :Buiuiel 9iSIep

wapeeH sjusswas 4anabIpd0 - 9l0pbZL Jupsfald - wapeeH uopeissng bujusuuLsH Joslold

uoyo|0D ‘PE|qgR L

- AQ MNEL

|Japowuayay-¥SS MOYD



CROW SSK-Rekenmode} Tauw by - Tabblad: Scope en uitgangspunten
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1. Algemean
11 Programma van Eisen
- Hetinzichtelllk maken van de globale il voor i ter plaatse van het busstation, op basis van ontvangen
Iding, waar de rgb- (strip Inde b (g ) banden (ca. 700 m) aangebracht kunnen worden. Het
blauwe markaeer punt is een voarbeeld lacalie voor de zonnepanelen.
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24 Basisgagevens
- Lichtlijnen worden geplaatst In de zijkant van de voor het van de weg in het {
- Installalle wordt gevaedt m.b.v. zonnecellen, de locatle zal nader mosten worden bepaald;
- Technische rulmie voor het b voor de panelen en de verl ing word in aen
putkast,
22 Opbouw raming
- Derarming betreft bouwkosten, opgebouwd valgens de SSK2010- ek (CROW-p ie 137, herzlen del versle 3.05).
- Ramingsparameters:
Opzet kostenraming
2 Di
Ramlngsindsling: Belde
Levensduur: Nee
blf raming
Trefzekerheld 70%
Onderwaarde -30%
Bovenwaarde 0%
23 Algemene uitgangspunten
- Bljhet van de is van de huidige wel- en regelgeving (standlljn 1 januarl 2016). Wijzigingen hierin, met als
gevolg extra kosten, worden nlet tot de scope van deze raming beschouwd,
- DitIs een bedriffseconomische raming, dat wil zeggen dat er geen Is den met
= Alle genoemde werkzaamheden zijn Incluslef alle ies, tenzlj anders
K001-1244076ENP-02
24 Ontwarp uitgangspunten
- Voor de benodigde 700m aan ledstrips (ca 11KW) Is ca. 200m2 aan zennepanelen benodigd;
- . Gemiddelde energleopbrengst s 135kWh per m2 zonnepaneel
- Armaturen z|n dimbaar, slag an tg: d;
- Levensduur van armaturen bl] optle 1 (ca. 2@ [aar) bij oplie 2 (ca. 5-10) jaer.
- Voedingspunten (incl. driver) voor de armaturen bij optie 1 moeten elke 30 meter In de constructie worden voorzien
- Branduren van de ledlljnen zljn ingeschat op 2750 uur per Jaar
25 Raming is exclusief:
- Kosten vaor het maken van inde b
- Kosten voor het geschikd maken van een oppervlakte voor het Juist plaatsen van de zonnenpanelen.
3. L overige
kKX Vastgoed
- Vastgoedkosten maken geen dael uit van deze raming.
3.2 Engineering
- Englneeringskosten maken geen deel ull van deze raming.
33 Overige bijkomende kosten
Querige bijkomende kosten (oa leges vergunningen) maken geen deel uit van deze raming.
4. Obji tljgende vering i
- O ligende ri g i maken geen deel ult van deze raming.
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Tauw bv - Tabblad: Verlichting Busstation {oplie1)
- Projoct; mmmawww Haodom - WIMN Oyt gover Gomeonta Haatem = Brijepad raming O GLO1TE
Viijgagever; Sanicgr don Boar /£ Paticl __ Deumraming 101018

ivoslomgskoston: ; ' " Hooveelbold  Eenneid

Aanbrengen meuwe Iedstnps (RGB) in de mll'lng (Zﬂlrl | T .2 -

j 700m ' 700,00 st € 12,00 € 8.400

Leveren RGB Iedstrlp 14Walt m incl. i di I 700,00 sl | € 605,00 € 486.500

{ A g iening | 5,00 st € 102,00 € 510

| i € &

Aansluiten nieuws lichiljnen [ e -
Aanbrengen kabel 100,00 m € 375 € 375
Leveren voedingskabel 100,00 m K3 9,50 € 250 ¢

| Gravan an asmwllon slouf | 50,00 m € 18,00 € 900

1 [ N

I ' Werkenamhaden schakolkast I € -
Aansluilen voedingskabel | 2,00 st € 8500 € 170
\ levering en aanbrengen 3module pulkast 1,00 st e 12.000,00 | € 12.000

'. | levering en gen schakel en ichtil ! 1,00 st € 1.500,00 € 1.500

| 1 € 4

| Leveren en aanl + 1 | € -
Leveren en aanbrengen zonnecellen 120 panelen 1bv 130KWh per jaar (+accu, | 1,00 posl € 32.000,00 € 32,000
omyvormers) |

I . € .
| | Dimvoorzlening i e -

| A g in i ruimte 1,00 eur |€ 250,00 € 250

| Loveran hardware dimregeling | 1,00 st € 1.500,00 € 1.500

) Inregelen sysleem | 1,00 eur € 750,00 € 750

Licenties en abbonnemanten | 1,00 eur € 250,00 € 250

! i € .

| Inspectie & Test | € -

| K001-1244076ENP-02 | 1,00 sur | € 800,00 '_ € 800

| Opstellen rapporiage | 1,00 eur € 480,00 € 480

I Uitvoeren van ISAT I 1,00 st € 125000 € 1.250

| -

i Revisie ! | . € -
| Inmelen, ver en leveren revisi | 1,00 eur | € 1.250,00 € 1.250 |

| € =

| Coordinatie | € -

| | Coordinali a | 1,00 ewr (€ 500,00 € 500
! | . | d L ——=|
| 00-BDBK ! dirocto i [ i € 550.570 -
00-NTDBK | Nader te i (%) ! 10,00% % € 550.570 € 55.057 |
| 00-DBK Directe bouwkosten | | | |€ 606.627
00-IBKEK99 I Eenmalige kosten (%) 2,00% | % € 805.627 € 12.113 |
00-1BKABK | Algemene bouwplaalskoslen (%) ! 2,00% % le 605.627 | £ 12113 |
| 00-1BKUK Uilvaeringskosten (%) | 800% % € 605.627 € 48.450 |
| 00-1IBKAK1 Algemene kosten (%) | 8,00% % € 678.302 | € 54,264 :
| 00-IBKW1 | Winst (%) 1 3,00% % le 732,566 € 21.877 |
| 00-IBKR1 : Risico (%) { 2‘00%1_ % e 732.566 | € 14.651 i

%QAM_MQM | 27.01% | {o.v. difscls bouwkosion 1 I—

00-VBK Voorziene bouwkosten | | ‘€ 769, 195
| 00-NBORBK | Niet b d obj (%, 10,00% % |€ 769.195 | € 76.919 |
{ : i 5 bouw o ) l lam luv vunrdm bouwidsten | € 76,919 |
] L . I | (B4E114 |

| tov direche van

| | Low. voorsene vasigoodkation i S -1
i N}l I

00NV I Investerlngskoslen Deelrammg Verlichting Busstation {optie1) ‘€ 046.114

vesterings r ing Verlichting Busslation {optie1) {c aar 1 . - - 846.114 |

Prinidatum: 10-10-2016 21:56 Pagina 4 van 5 Bestand: K004-1244076ENP-V01 OVL
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Tauw bv - Tabblad: Veriichting Busstation (optle2)
o T Prgject Henhdcﬂﬂg Busstalion Haarlem - Projectnr- 1244076 - Opdr.gever. Gemeente Haarem " Pryspeil mming: TO1-01-18
Versia raming: 1 egeven - Opgesteld door: Sender don Bows /EPelrid . Daturn m 16-10-16

Howveslbeid _ Ecrnoid

| gon nleuwe : (RGB) in de be ing (6ir.) i ] ‘e -
| Aanb j 700m ! 700,00 s € 12,00 € 0.400
| H Leveren RGB Iedslnp 14Watt p.m incl. i door di | 700,00 st |€ 300,00 | € 210,000
| | iening 1 20,00 sl € 102,00 I! 2,040
] ‘ -
Aansluiten nieuwe lichtlljnen ! | | € -
1 Aanbrengen kabel | 300,00 | m € 375 € 1125
| Leveren voedingskabel 1 300,00 m | € 9,50 | € 2.850
| Graven en aanvuilen sleuf 150,00 | m € 18,00 I € 2.700
1 € -
| Werkzaamheden schakelkast | | le -
| Aansluiten voedingskabel 1 2,00 st |e 85,00 € 170
| levering en aanbrengen 3module putkast ! 1,00 | st '€ 12.000,00 € 12,000
i levering en gen schakel- en verd i { 1,00 | st € 1.500,00 | L | 1.500
H i -
: Leveren en + | 1 | & -
1 \ Leveren en aanbrengen zonnecsllen 120 panelen bv 130kWh per jaar (+accu, . 1,00 post i € 32.000,00 € 32.000
omvormers) 1 | |
I ' ? |. le ;
| Dimvoorziening | | | € -
i 1] i in i rulmte ] 1,00 eur € 250,00 i! 250
Leveren hardware dimregeling 1,00 | st | € 1.500,00 ' € 1.500
| | Inregelen systeem | 1,00 eur € 750,00 € 750
‘ I Licenties en abbonnemenien | 1,00 eur € 250,00 € 250
| | | € |
| | Inspectie & Test | £ -
I K001-1244076ENP-02 | 1,00 eur € 800,00 € BOO |
Opstellen rapportage | 1,00 eur |€ 480,00 :. € 480 |
| Uitvoeren van ISAT 1.00 st € 1.250,00 € 1.250 |
| | | | € -3
i 1 Revisie | | € -
1 | vervaardigen en leveren revisi { 1,00 eur € 1.250,00 € 1.250
} | € i
| | Coordinatie | | ! € -
| Coordinati | 100 eur (€ 500,00 | €
| - I | € —
B do directe ‘h i i i € 280.050
Nader Lo detailleren %) I 1000% % |€ 280,050 | € 20,005 |
I Directe bouwkosten ) ! [ € 308.055
| 00-IBKEK9S | Eenmalige kosten (%) | 200% % € 208,055 | € 6.161
| 00-IBKABK | Algemene bouwplaatskoslen (%) 2,00% % € 308,055 | € 6.161 |
00-IBKUK | Uitvoeringskoslen (%) i 8,00%; % € 308.055 € 24644
00-IBKAK1 | Algemene kosten (%) | B,00% % € 345.022 | € 27.602 I
00-1BKW1 | Winst (%) 1 3.00% % € 372623 € 11179
| 00-IBKRY Risico (%) | 2,00% % € 372823 € 7.452
1 directy bouwkoaten 27.01%: tav dincle bouwkosfon i€ 83,198
VBK Voorziene bouwkosten I i € 391,254
}OO—NBORBK Niot banoemd objectrisice bouwkostan (1) | 1000% % € 391,254 | € 30125 |
mkn‘:m | mm 1o, voorainne bouwkosfon ! 39.126
{00BK | Bouwkoston Deelraming Verlichting Busstation (optie2) ~ _ o . | | € 430.380 |
— i€ =1
] | i€ -
00AVK | | Loy, dimcin vasigoodkattion K] -
T 00WVK i Voorziene vastgoediosten — = i 1 € -
| 00-RVE ! Risico’ tgoedkosion | Lo v. voornine vosigosdiosien € Y
100-VK _| Vastgoedkosten Deelraming Varlichting Busstation (optieZ) S ] | L& =
i E i
L 00-VEK =

[00-REK _Risico's

ﬁ%&g:mwmmﬁem = i
= ko Deelraming

| Overige bijkame

riichting

S - ey
Deel Verlichting {optie2) 1 [ i € 430,380
SSEVIINEN S, in Deelraming Verlichting Busstation (aptie2) (contante waarde) | : e A3n.380
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