
 

Raadsstuk 
Onderwerp: Bouwkrediet aanpassing voorzijde Leidsevaart 220 voor voortgezet 

onderwijsschool het Eerste Christelijk Lyceum (ECL).  
BBV nr: 2016/316669 

 

1. Inleiding 

In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO 2015/166865) staat een krediet 

opgenomen voor de aanpassing van de voorzijde van gebouw Leidsevaart 220 te Haarlem ten 

behoeve van het Eerste Christelijk Lyceum (ECL). De school heeft de hoofdlocatie aan de 

Zuider Emmakade 43. De Leidsevaart 220 is de dependance. De dependance van de school is 

momenteel gehuisvest aan de achterzijde van het pand en verhuist naar de voorzijde. De 

voorzijde van het pand wordt aan het schoolbestuur overgedragen (2016/219142).  

 

Het ECL valt onder schoolbestuur IRIS. 

 

In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem is opgenomen dat 

een schoolbestuur een voorbereidingskrediet kan aanvragen om de aanpassing van een 

gebouw te kunnen ontwikkelen. Op 6 oktober 2015 heeft het college besloten een 

voorbereidingskrediet aan IRIS beschikbaar te stellen (2015/381085). Op 23 augustus 2016 is 

er een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld (2016/311023). 

 

Op 28 september 2016 heeft IRIS het proces-verbaal van aanbesteding en begroting op 

stichtingskosten niveau ingediend. De huidige wijzigingen in de bouwsector hebben geleid 

tot hogere kosten van het plan. Op basis van deze documenten wordt het krediet voor de 

aanpassing van de voorzijde Leidsevaart 220 ten behoeve van het ECL beschikbaar gesteld. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 Een investeringsbedrag ad € 1.370.000,- (incl. BTW) uit het IP 77.01 ten behoeve 

van de Cruquiusstraat in te zetten voor het Eerste Christelijk Lyceum om het 

Schoolgebouw aan de Leidsevaart 220 in gebruik te kunnen nemen . 

 Een bedrag ad € 300.000,- uit de reserve Vastgoed in te zetten als bijdrage in het 

achterstallig onderhoud. 

  

3. Beoogd resultaat 

Met de uitbreiding voor het ECL kunnen leerlingen onderwijs volgen in een goed 

schoolgebouw welke volledig voldoet aan de huidige technische en onderwijskundige eisen 

die worden gesteld aan het algemeen voortgezet onderwijs. 

 

4. Argumenten 

De gemeente realiseert goede en voldoende schoolgebouwen 

Aanpassing van schoolgebouwen draagt bij aan Programma 1.1 Maatschappelijke 

participatie. Specifiek draagt aanpassing van bestaande gebouwen bij aan de doelstelling 

genoemd onder Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport, om uit hoofde van de zorgplicht 

voldoende capaciteit te realiseren.  

 

Het bouwplan van het ECL past binnen de visie van het SHO 

In het SHO is opgenomen dat onderwijshuisvesting een integraal onderdeel van de 

onderwijsvisie van de school is een voorwaarde is voor een succesvolle schoolloopbaan.  
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In het SHO is opgenomen dat het ECL De Leidsevaart 220 in gebruik gaat nemen in plaats 

van de hoofdlocatie aan de Zuider Emmakade uit te breiden of elders nieuwbouw te 

realiseren. 

Reden hiervoor zijn dat er geen ruimte is om de school aan de Zuider Emmakade uit te 

breiden, een uitbreiding niet past binnen het bestemmingsplan en de omgeving van de school 

wordt teveel belast.  

Nieuwbouw in de nabijheid van de school is onmogelijk aangezien geen perceel voorhanden 

is waar conform het bestemmingsplan een school voor voortgezet onderwijs op kan worden 

gerealiseerd. Daarnaast is nieuwbouw duurder dan het in gebruik nemen van een bestaand 

pand. Ook is het in gebruik nemen van een bestaand pand duurzamer. 

 

Het in gebruik nemen van De Leidsevaart 220 past binnen de visie van het SHO maar het 

schoolgebouw voldoet momenteel niet aan de huidige technische en onderwijskundige eisen, 

eisen van het bouwbesluit en veiligheidseisen zodat een aanpassing van het gebouw 

noodzakelijk is. Het bouwplan van het ECL voldoet aan de uitgangspunten sober en 

doelmatig en zorgt voor een volledig uitgerust gebouw voor voortgezet onderwijs. 

 

Kosten bouwplan wijkt af van de raming in het SHO 

In het SHO is € 1.8 miljoen opgenomen voor de aanpassing van de voorzijde van het gebouw. 

Dit bedrag is tot stand gekomen door een schouw van de buitenzijde van het gebouw waarbij 

de gevels, het dak en de bestaande installaties zijn opgenomen.  

Vanwege de monumentale status van het pand, het gewijzigd toekomstig gebruik, en het 

grootschalig achterstallig onderhoud blijkt uit meerdere onderzoeken dat het plan € 3.2 

miljoen kost om het gebouw op de NEN norm 2767/3 te brengen. Dit is een landelijke norm 

die een conditieniveau ‘voldoende’ aangeeft. Dit wordt ook omschreven als sober en 

doelmatig. 

 

Advies door derden  zorgt voor weloverwogen beslissingen in het bouwplan 

Op het door het schoolbestuur ingediende bouwplan is door een extern bureau een second 

opinion uitgevoerd. Daarnaast is een onafhankelijke conditiemeting in het pand uitgevoerd. 

De uitkomst hiervan is verwerkt in het bouwplan. De voorgestelde werkzaamheden in het 

bouwplan moeten worden uitgevoerd om te voldoen aan de NEN norm 2767/3. Het getoetste 

bouwplan is door het schoolbestuur aanbesteed.   

 

Aanpak van de gehele voorzijde van het pand is onvermijdelijk 

De school gebruikt de begane grond en de eerste verdieping. De niet onderwijskundige 

ruimten betreffen de zolder, kelder en toren. Redenen van praktische (slechte verhuurbaarheid 

voor gemeente) en financiële (vrijval in de gemeentelijke exploitatie) aard hebben partijen 

doen besluiten de gehele voorzijde over te dragen aan het schoolbestuur. Omdat de gehele 

voorzijde aan de school wordt overgedragen is het onvermijdelijk om ook de zolder, kelder 

en toren te herstellen.  

Het gelijktijdig uitvoeren van deze werkzaamheden levert een voordeel op in de bouwkosten. 

Op deze manier heeft de school één keer te maken met overlast uit hoofde van een 

verbouwing.  
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Financiële paragraaf 

Op grond van de verordening wordt het in gebruik geven van een pand vergoed op basis van 

vooraf geraamde kosten. De definitieve kosten worden achteraf op basis van werkelijke 

kosten afgerekend (artikel 14 lid 7). 

 

Totale bouwkosten 

De bouw- en installatiekosten, inclusief de ontwikkelkosten als ontwerp en leges bedragen 

afgerond € 3.470.000,-. Dit bedrag is inclusief 21% BTW en prijspeil einde werk. Dit bedrag 

kan aan IRIS beschikbaar worden gesteld voor de realisatie van het bouwplan. 

 

Kosten achterstallig onderhoud aan toren, kelder en zolder 

In verband met  het achterstallig onderhoud in het pand draagt afdeling Vastgoed bij in de 

kosten. Deze bijdrage bedraagt € 300.000,-- en wordt eenmalig onttrokken uit de reserve 

Vastgoed. Dit bedrag is terug te vinden in de kostenraming van het schoolbestuur. 

 

De totale kosten voor de realisatie van de aanpassing van het gebouw bedragen € 3.470.000,-. 

Het benodigde raadskrediet ad € 1.800.000,- uit het IP 77.01 is aan het college gemandateerd 

bij de begrotingsvaststelling. Het benodigde krediet ad € 1.370.000,- is bij de 

begrotingsvaststelling ook aan het college gemandateerd maar ten behoeve van de 

ontwikkeling van het primair onderwijs in de Cruquiusstraat. Het inzetten van dit krediet ten 

behoeve van het ECL betreft een wijziging van het IP hetgeen een raadsbevoegdheid is. 

 

Financiering 

 krediet dekking 

Benodigd krediet bouw school 3.470.000  

        

IP 77.01 ECL      1.800.000 

Raadsbevoegdheid 

IP 77.01 

Bedrag oorspronkelijk geraamd 

voor ontwikkeling 

Cruquiusstraat. Dit plan wordt 

naar achteren doorgeschoven. 

Bedrag wordt ingezet voor ECL. 

     1.370.000 

Subtotaal  3.170.000 

Reserve Vastgoed                    300.000 

Totaal          3.470.000          3.470.000 

 

Het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet wordt in mindering gebracht op het 

bouwkrediet  

Aan het ECL is een voorbereidingskrediet ad € 160.000,-- beschikbaar gesteld (2015/381085 

en 2016/311023). Dit voorbereidingskrediet wordt op het nog uit te keren bouwbudget in 

mindering gebracht. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Hogere bouwkosten  als gevolg van hogere bouwprijzen 

De huidige wijzigingen in de bouwsector hebben een prijs opdrijvende invloed op  de 

stichtingskosten van het bouwplan.  

De verwachting is dat deze trend zich doorzet hetgeen een negatieve invloed heeft op 
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IP 77.01 aangezien het IP is gebaseerd op normbedragen en ramingen en niet op 

marktconforme prijzen. 

 

Inzet budget Cruquiusstraat betekent dat de ontwikkeling ten behoeve van het primair 

onderwijs vooruit wordt geschoven 

De hogere stichtingskosten worden nu gedekt binnen het IP 77.01 door gebruik te maken van 

het budget dat bestemd is voor de ontwikkeling Cruquiusstraat (capaciteitsuitbreiding in 

Haarlem Zuid West ten behoeve van het primair onderwijs). Voor deze post is gekozen 

omdat dit een bestaand schoolgebouw betreft wat ondanks dat de middelen voor een ander 

doel worden ingezet, wel ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding in gebruik is genomen. 

Het schoolbestuur Spaarnesant is akkoord gegaan met het tijdelijk in gebruik nemen van het 

pand in de huidige staat. Spaarnesant is hiermee akkoord gegaan omdat Cruquiusstraat wel 

onderdeel blijft uitmaken van het SHO.  

Het schoolgebouw aan de Cruquiusstraat biedt momenteel onderdak aan een nieuwe 

basisschool momenteel genoemd ‘Cruquisschool’ en basisschool De Argonouten. 

Basisschool de Argonouten zal na de zomervakantie het schoolgebouw verlaten en verhuizen 

naar het Garenkokerskwartier. 

 

Met een aanvraag voor de nieuwe planperiode in het Investeringsplan 77.01 wordt het budget 

Cruquiusstraat weer aangevuld. Middels de kadernota en de begrotingsbehandeling wordt dit 

ter besluitvorming aan u voorgelegd. 

 

Gebruik achterzijde van het pand 

Het ECL verhuist naar de voorkant van het pand. Hierdoor komt de achterkant beschikbaar 

voor tijdelijke verhuur. In de aankomende maanden wordt een nieuw Strategisch 

Huisvestingsplan Onderwijs opgesteld, ook zijn er ontwikkelingen met betrekking tot 

internationaal onderwijs in Haarlem. In samenwerking met de afdeling Vastgoed wordt de 

aankomende maanden bezien of dit gedeelte van pand beschikbaar komt voor onderwijs of 

dat het wordt verkocht.  

Indien dit gedeelte van het pand beschikbaar komt voor onderwijs, heeft dit consequenties 

voor de verkooptaakstelling van de afdeling Vastgoed. Als dit zich voordoet wordt de 

gemeenteraad geïnformeerd. 

 

6. Uitvoering 

Op grond van artikel 76n van de Wet op het Voortgezet Onderwijs is het schoolbestuur 

bouwheer en verantwoordelijk voor de uitvoering van het bouwplan. Het schoolbestuur is 

ook de gesprekspartner van de omwonenden en de wijkraad. 

 

7. Bijlagen 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester  
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 Een bedrag ad € 1.370.000,- (incl. BTW) uit het IP 77.01 ten behoeve van de 

Cruquiusstraat in te zetten voor het Eerste Christelijk Lyceum om het schoolgebouw 

aan de Leidsevaart 220 in gebruik te kunnen nemen . 

 Een bedrag ad € 300.000,- uit de reserve Vastgoed in te zetten als bijdrage in het 

achterstallig onderhoud. 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… 

 

De griffier    De voorzitter 
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