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1. Inleiding
Met deze nota informeert het college u over de laatste stand van zaken met betrekking tot het 
Slachthuisterrein. In deze nota wordt per deelaspect een toelichting gegeven. De deelaspecten 
zijn;
- erfpacht schadeloosstelling
- aanbestedingsprocedure
- popcentrum
- tijdelijke oefenruimtes
- grondexploitatie
- bestemmingsplan

2. Kernboodschap
De gemeente is door de rechtbank in het gelijk gesteld voor wat betreft de beëindiging van de 
erfpacht met de Slachtlijn en maakt nu vaart en vorderingen met de verkoop en aanbesteding 
van het Slachthuisterrein.

Erfpacht schadeloosstelling Slachtlijn
Bij brief van 9 december 2015 van wethouder Van Spijk is de Commissie Ontwikkeling 
geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de beëindiging van de erfpacht met 
de Slachtlijn. De door de rechtbank aangewezen deskundigen hadden op 11 september 2015 
een definitief advies uitgebracht. Het definitief advies gaf aan dat het door de gemeente aan 
de Slachtlijn te betalen schadeloosstellingsbedrag € 1.223.269,- zou moeten bedragen en niet 
de door de Slachtlijn geclaimde € 6 miljoen.

Zoals verwacht is de Slachtlijn niet akkoord gegaan met het deskundigenadvies en is een 
gerechtelijke procedure gestart. De rechtszaak heeft plaatsgevonden op 9 juni jl. De 
rechtbank Noord-Holland heeft inmiddels vonnis gewezen in deze zaak waarbij 
de gemeente in het gelijk is gesteld.

In de grondexploitatie voor het Slachthuisterrein was destijds rekening gehouden met 
verwervingskosten / schadeloosstelling erfpacht. Er is bij raadsbesluit besloten om als 
voorschot 75% te betalen, zijnde € 1,5 miljoen. Met het vonnis van de rechtbank is vast 
komen te staan dat de gemeente met de betaling van het voorschot van € 1.5 miljoen € 
276.731,— te veel aan voorschot heeft betaald.

De consequentie van het vonnis is dat de Slachtlijn is veroordeeld tot terugbetaling van het 
volledige bedrag van € 276.731,- te vermeerderen met proceskosten en de 
wettelijke rente; in totaal € 288.000,-. Dit bedrag is inmiddels aan de gemeente overgemaakt 
en ontvangen door de gemeente. Het voordeel is gemeld in de bestuursrapportage 2.

Aanbestedingsprocedure
Het college heeft de wens het Slachthuisterrein via een openbare aanbestedingsprocedure te 
verkopen en integraal te laten herontwikkelen, waarbij het de bedoeling is dat er een mix van 
functies ontstaat op het terrein en dat de openbare ruimte kwalitatief wordt opgewaardeerd.
Er wordt thans gewerkt aan het opstellen van de selectie- en gunningcriteria.



Op basis van de criteria in de selectieleidraad worden drie gegadigden gekozen. Zij moeten 
zich hebben bewezen op het gebied van transformatie van monumentale complexen in een 
binnenstedelijke context. Waarbij er kwalitatief hoogwaardige woningbouw, creatieve 
bedrijvigheid, realisatie van (muziek)onderwijs en openbare ruimte is ontwikkeld en 
bovendien over voldoende financiële en economische draagkracht beschikken om de 
opdracht tot een goed einde te brengen.

Popcentrum
Realisatie
De realisatie van het popcentrum vloeit voort uit een motie van de raad en wordt derhalve als 
vereiste bouwopgave meegegeven in de aanbesteding. De inschrijvende partijen dienen zich 
hieraan te conformeren. Voordat deze verplichting kan worden meegeven in de aanbesteding 
dient er door de toekomstige exploitanten (Hart en Patronaat) schriftelijk bevestigd te worden 
dat zij zich volledig en on voorwaardelijk committeren en binden aan het nieuwe popcentrum 
op het Slachthuisterrein. In de toekomstige situatie zullen Stichting Hart en Patronaat 
namelijk zelf financieel verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van dit Popcentrum.
De eigenaar van het pand wordt verantwoordelijk voor het onderhoud van het casco / de 
buitenkant van het gebouw. Maar het Popcentrum (Hart en Patronaat) dient als huurder de 
exploitatie inpandig zelfstandig te draaien, inclusief schoonmaak, huur, verhuur, gas water 
licht etc.

Programma van uitgangspunten
Tevens dient er in de aanbesteding een programma van uitgangspunten van het popcentrum te 
worden meegegeven zodat de inschrijvende partijen een gedegen kostenraming kunnen 
maken van de bijbehorende bouwopdracht. Met Hart en Patronaat wordt een programma van 
uitgangspunten opgesteld. Dit is geen eenvoudige opgave. Dit komt mede door het feit dat 
Hart en Patronaat nog niet eerder met elkaar in één pand hebben samengewerkt en mede 
daardoor nog niet scherp hebben waar hun popcentrum precies aan zou moeten voldoen. De 
gemeente heeft in dit traject het initiatief genomen om de partijen te assisteren met het 
opstellen van een dergelijk document.

Huurcontract
Ook wordt er gewerkt aan het opstellen van een concept-huurcontract voor het toekomstig 
popcentrum. Dit betreft een huurcontract tussen de toekomstig eigenaar en Hart en Patronaat 
met als uitgangspunt een duur van 10 jaar met een maximale huursom. Een concept- 
huurovereenkomst is nodig ten behoeve van de inschrijvende partijen in de aanbesteding, 
opdat partijen een goede commerciële inschatting kunnen maken.

Tijdelijke oefenruimtes
De laatste hand wordt gelegd aan de realisatie van de tijdelijke oefenruimtes in het 
voormalige kinderdagverblijf op het Slachthuisterrein. De ontwikkeling hiervan is een 
gezamenlijk project van Hart, Patronaat en gemeente. De oplevering heeft inmiddels plaats 
gevonden conform planning, begin september. Tevens zijn de vier beeldhouwgroepen die 
gefaciliteerd worden door Hart recent gehuisvest in een bedrijfsunit op het Slachthuisterrein. 
Hiermee krijgt het gebied al de gewenste ‘branding’ en functionele invulling.
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3. Consequenties
Minimaal financieel bod in relatie tot de erondexploitatie
Het uitgangspunt is dat de inschrijvers dienen te voldoen aan een minimaal financieel bod 
voor de aankoop van de opstallen en het plangebied. Dit minimale financiële bod is nog niet 
bepaald en is afhankelijk van meerdere factoren. Het uitgangspunt is dat dit bod minimaal het 
niveau heeft dat noodzakelijk is om de grondexploitatie van het Slachthuisterrein te laten 
sluiten zoals deze is vastgesteld door de gemeenteraad (reg. nr 2013/151176).
De grondexploitatie is echter in 2013 vastgesteld en de ramingen van de kosten en de 
opbrengsten dienen geactualiseerd te worden naar de huidige stand van zaken.
Een ingeschakelde taxateur heeft de opdracht gekregen om de bestaande opstallen en de 
ontwikkelplots zoals die planologisch mogelijk worden gemaakt in het bestemmingsplan te 
waarderen. De resultaten hiervan zullen worden beoordeeld en de grondexploitatie zal hierop 
worden aangepast.

In de grondexploitatie is destijds geen rekening gehouden met de realisatie van een 
popschool. Dit zal een negatieve financiële consequentie hebben op het uiteindelijke resultaat 
van de grondexploitatie. Het minimale financieel bod vormt de ondergrens voor de 
inschrijvers om deel te kunnen nemen aan de gunning. Het minimale financiële bod wordt 
vooraf ter goedkeuring aan de raad voorgelegd en zal worden meegegeven in de uitvraag aan 
de marktpartijen.

Bestemmingsplan
Om te komen tot een herstructurering van het Slachthuisterrein en omgeving is in 2005, 2008 
en 2012 een drietal kaderstellende stedenbouwkundige documenten vastgesteld. Mede om de 
uitvoering van het stedenbouwkundige plan mogelijk te maken is met Liander, eigenaar en 
gebruiker van het schakelstation aan de Oordkondelaan, in 2010 een grondverkoop (ruil) 
overeengekomen. Recent is op 17 mei 2016 het bestemmingsplan Slachthuisterrein door het 
college vastgesteld. Liander heeft beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan. Zij vreest dat 
de beoogde uitbreiding van haar schakelstation niet uitgevoerd kan worden en dat er 
onvoldoende planologische waarborgen zijn voor haar bezit, zoals de bereikbaarheid voor 
kabels en leidingen in het zuidelijke deel van het plangebied. De Raad van State zal zich over 
het beroep buigen. Overigens is het beroep geen één op één vertaling van de eerder 
ingediende zienswijzen. De verwachting is dat een uitspraak in deze geen consequenties heeft 
voor de ontwikkelingen op het Slachthuisterrein zelf, en daarmee voor de ontwikkeling van 
de Popschool.

4. Vervolg
Zodra de aanbestedingsdocumenten, de geactualiseerde grondexploitatie, het Programma van 
Eisen voor het popcentrum en dergelijke afgerond zijn worden deze zo snel mogelijk aan de 
raad voorgelegd. De projectplanning is dat dit het laatste kwartaal van dit jaar gereed zal zijn.

5. Bijlagen
Geen.
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Het college van burgemeester en wethouders,
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