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1. Inleiding 

 

De Gemeente Haarlem heeft in 2013 krediet beschikbaar gesteld om de panden aan de Kleine 

Houtweg 18 (eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf) en Kleine Houtweg 24 (eigendom van 

de Gemeente Haarlem) geschikt te maken voor gebruik door Stichting Hart (Raadsstuk 

Huisvesting stichting Hart 2013/25032). In 2014 is een deel van dit krediet beschikbaar 

gesteld (Collegebesluit Bestedingsvoorstel inrichtingsbudget huisvesting Stichting Hart, 

2014/383810) om een verbindingsgang te maken tussen Kleine Houtweg 18 - 24. Voor deze 

corridor is een taakstellend budget van €70.000,- gereserveerd. 

 

Nu de onderzoeksfase voor de realisatie van de verbindingsgang door Stichting Hart is 

afgerond, blijkt het geraamde bedrag niet voldoende te zijn om de verbindingsgang 

daadwerkelijk te kunnen realiseren. Dit wordt onder meer veroorzaakt door maatregelen ten 

behoeve van brandveiligheid en eisen van de eigenaar van Kleine Houtweg 18 over de 

visuele kwaliteit van de corridor. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 

1. Een aanvullend krediet van € 70.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van 

de corridor en dit te dekken uit de IP-post VG.ON ‘Reservering 

levensduurverlengend onderhoud gem. bezit’ 2017. 

2. De kapitaalslasten van bovenstaand besluit  worden doorberekend in de 

kostprijsdekkende huur en zijn hiermee gedekt. 

3. De subsidie aan Stichting Hart evenredig met de huurstijging te verhogen. 

4. De verhoging van de subsidie komt ten laste van algemene middelen.  

 

 

3. Beoogd resultaat 

 

De realisatie van een verbindingsgang tussen Kleine Houtweg 18 en Kleine Houtweg 24, 

passend bij de monumentale status van de bestaande bebouwing. Hierdoor kan het gebruik 

van de gebouwen door Stichting Hart geoptimaliseerd worden en daarmee ook de 

bedrijfsvoering van Stichting Hart. 

 

 

4. Argumenten 

 

Het voorstel past in het ingezet beleid 

Het college wil met huisvesting op Kleine Houtweg 18 en 24 Stichting Hart faciliteren om 

nu een stap te zetten in haar reeds langlopende huisvestingswens en om het 
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mogelijk te maken haar verdienmodel daadwerkelijk te realiseren. (Raadsstuk Huisvesting 

stichting Hart, 2013/25032). 

 

Realisatie verbindingsgang is essentieel voor optimaal gebruik van de locatie  

Momenteel is er een tijdelijke doorgang tussen de twee panden (zie bijlage A). Er is een 

niveauverschil (drempels), waardoor de vleugel Kleine Houtweg 24 niet toegankelijk is voor 

mindervaliden. De gebruiksvriendelijkheid van beide locaties laat te wensen over; de aan- en 

afvoer van instrumenten is onpraktisch en de doorgang in de buitenlucht is niet comfortabel. 

Ook onderhuurders ondervinden hinder en omwonenden ervaren geluidsoverlast. 

 

Aanvullende eisen  

Eisen van de eigenaar van Kleine Houtweg 18, namelijk dat de corridor visueel en qua 

materiaalgebruik aansluit bij de bestaande bouw, en de installaties die via de corridor op 

elkaar worden aangesloten, werken kostenverhogend. 

 

Nakomen van belofte aan het bestuur van het Weeshuis der Doopsgezinden 

Om de locatie in 2014  in gebruik te kunnen nemen, is er vooruitlopend op de realisatie van 

de corridor voor een tijdelijke oplossing gekozen. De bezoekers worden via de monumentale 

Regentessekamer (Kleine Houtweg 18) naar buiten geleid richting Kleine Houtweg 24. Het 

historische schilderij dat in deze kamer hing, is tijdelijk elders opgeslagen omdat het juiste 

klimaat niet gewaarborgd kan worden wanneer deze kamer als doorgang wordt gebruikt. 

Daarnaast is er door Stichting Hart aan het bestuur van het Weeshuis der Doopsgezinden 

toegezegd, dat zij over deze kamer kunnen beschikken voor vergaderingen en bijeenkomsten. 

Deze belofte kan pas worden nagekomen, als de Regentessekamer niet meer als tijdelijke 

doorgang functioneert.  

 

Financiële paragraaf 

 

Beschikbaar krediet:  € 90.000,-  (SZ.119 Verbindingsgang Kleine Houtweg, 715002 ’t Hart, corridor) 

Geraamde bouwkosten:  € 160.000,-  

Benodigd aanvullend krediet: € 70.000,- 

 

Het eerder geraamde bedrag blijkt bij verdere uitwerking van de plannen niet voldoende te 

zijn. De corridor vormt één geheel met de Kleine Houtweg 18, een rijksmonument. Dit brengt 

specifieke eisen aan het ontwerp, materialisatie, uitvoering en afwerking met zich mee en 

leidt tot hogere kosten. De huidige huurovereenkomst voor Kleine Houtweg 24 loopt tot en 

met 31-12-2024, met optie tot verlenging. In de voorbereidingsfase is reeds €40.000,- 

uitgegeven aan een tijdelijke doorgang, tochtsluis en advieskosten (technisch ontwerp). Het 

krediet ad. €70.000,- komt ten laste van IP post VG.ON ‘Reservering levensduurverlengend 

onderhoud gem. bezit’ 2017. 

 

Kostprijsdekkende huur 

Maatschappelijk vastgoed wordt tenminste kostprijsdekkend verhuurd, (Raadsstuk, Nota 

verhuurbeleid, 2013/293144). De investering in de corridor en de vergoeding voor het recht 

van opstal worden doorberekend in de kostprijsdekkende huur. De te verstrekken subsidie 

aan Stichting Hart, zal evenredig aan de huurprijsstijging verhoogd worden. De 

kapitaalslasten, die hiervoor van belang zijn, worden op het moment van realisatie exact 

berekend. Alsdan zal ook de hoogte van huur berekend kunnen worden.  
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5. Risico’s en kanttekeningen 

 

Investering in tijdelijke verbindingsgang 

Bij een eventueel toekomstig vertrek van Stichting Hart is de kans klein dat er een geschikte 

huurder wordt gevonden voor beide gebouwen. De kans bestaat dat de verbindingsgang bij 

het einde van de huurperiode weggehaald of overgedragen dient te worden aan de eigenaar 

van Kleine Houtweg 18. De mogelijke sloop is de verantwoordelijkheid van Stichting Hart. 

Bij huurbeëindiging zal Stichting Hart de aanbouw zelf verwijderen, of zal de aanbouw door 

Vastgoed verwijderd worden op kosten van de Stichting. 

 

Kredietaanvraag op basis van een raming 

Het werk is nog niet aanbesteed, het werkelijke bedrag voor de uitvoering is pas bekend op 

het moment dat een aannemer een offerte heeft ingediend.  

 

6. Uitvoering 

 

Bij het toekennen van extra budget kan de uitvoeringsfase gestart worden. Stichting Hart zal 

hierover geïnformeerd worden en het project zal in opdracht van de Gemeente Haarlem 

herstart worden. 

 

 

7. Bijlagen 

 

a. Situatietekening en foto’s  

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 Een aanvullend krediet van € 70.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de 

corridor en dit te dekken uit de IP-post VG.ON ‘Reservering levensduurverlengend 

onderhoud gem. bezit’ 2017. 

 De kapitaalslasten van bovenstaand besluit  worden doorberekend in de 

kostprijsdekkende huur en zijn hiermee gedekt. 

 De subsidie aan Stichting Hart evenredig met de huurstijging te verhogen. 

 De verhoging van de subsidie komt ten laste van algemene middelen.  

 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 

 

 

 


