
 

                      

Opstellen startnotitie 

B&W-besluit: 
vaststellen startnotitie 

Ter info  cie. 

Bijlage B. Processchema Rudolf Steiner College 

Voorschotovereenkomst      vervolgproces 

 

Startnotitie        vervolgproces 

 

 

 

Anterieure overeenkomst           

  

 

Krediet 

 

             Grondoverdracht 

 

 

 

Stedenbouwkundig ontwerp              

 

Omgevingsvergunning – uitgebreide procedure met verklaring van geen bedenkingen door raad (duur tot  besluit 26 + 6 weken) 

 

 

Opstellen voorschot- 

overeenkomst 

B&W-besluit: 

 (in mandaat) 
vaststellen  ovk 

startnotitie met 
participatie - en 

inspraakplan 

Opstellen anterieuere 
overeenkomst 

B&W-besluit: vaststellen 
anterieure ovk 

Ter bespreking  cie. 

Behandeling in cie. 

Voorstel verhogen krediet 
nieuwbouw Rudolf Steiner 

B&W-besluit: SHO / 
Kadernota over 

krediet 
Behandeling cie 

Raadsbesluit 
vaststellen SHO / 

Kadernota 

B&W-besluit: 
kredietaanvraag 
Rudolf Steiner 

Raadsbesluit: 
kredietaanvraag 
Rudolf Steiner 

Opstellen SO stedenbouw-
kundig ontwerp 

Opstellen VO 
stedenbouwkundig 

ontwerp 

B&W-besluit:  VO 
stedenbouwkundig 
ontwerp ter inzage 

Ter info cie. 

Terinzagelegging  

(6 weken) 

Verwerken 
inspraakreacties 

B&W-besluit: 
vaststellen DO  

stedenbouwkundig 
ontwerp 

Ter info cie. 

Aanvraag 
omgevingsvergunning 

 

Opstellen ontwerp  
ov + vvgb 

 

B&W-besluit:  
ontwerp-ov ter 

inzage  

bespreken in cie. 

Raadsbesluit: 
verlenen ontwerp 

vvgb 
 

Terinzagelegging  
Verwerken 
zienswijzen 

B&W-besluit: 

verlenen OV 

bespreken in cie. 

Raadsbesluit:  
verlenen VVGB 
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Datu
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enko

mst 

door 

het 
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Twee

de kw 

2017 

Vasts

tellen 

van 

het 

voorl

opig 

start: (opties) Stb. 
visie, BKP, Stb. plan 
en anterieure ovk 

start uitgebreide 
WABO-procedure 

Uit beheer nemen vastgoed bij SRO 
(volgens werkprotocol) 

B&W-besluit:  

(in mandaat) 

vaststellen 
grondovereenkomst 
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