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Stand van zaken DVM

Geachte leden van de commissie Beheer,

In eerdere berichtgeving over Dynamisch Verkeer Management in Zuid
Kennemerland (DVM) is afgesproken dat de commissie op de hoogte wordt
gehouden van de stand van zaken. Het project DVM heeft tot doel het verbeteren
van de regionale bereikbaarheid en doorstroming door het implementeren van
maatregelen op lokaal, traject en netwerkniveau. Daarnaast is de benodigde
samenwerking tussen de wegbeheerders van de betrokken gemeenten uitgewerkt en
zijn op een pragmatische wijze de effecten van de maatregelen in beeld gebracht.
De regionale strategische kaders hiervoor zijn door Haarlem, Heemstede, Zandvoort
en Bloemendaal vastgesteld in 2013 in het rapport over DVM.

Eind 2013 is de realisatiefase (fase 1) van het project DVM gestart. Fase 1 betreft
maatregelen in het oostelijk gebied van Zuid-Kennemerland (Heemstede tot aan de
kruising Heemsteedse Dreef — Lanckhorstlaan) en het centrum van Haarlem tot aan
het Spaarne (inclusief Bolwerkenroute). Binnen deze fase is gewerkt aan de
volgende punten:

o Aansluiten regionale VRI'’s op provinciale regelcentrale
Een belangrijke succesfactor voor het project is het functioneel verbinden
van de VRI’s van de gemeenten Haarlem en Heemstede met de
verkeerscentrale van de provincie Noord-Holland, zodat actuele
verkeersdata en de regelscenario’s met elkaar kunnen worden uitgewisseld.
Inmiddels zijn o.a. de Haarlemse VRI’s aangesloten op deze
verkeerscentrale in Hoofddorp. Dit geeft op zichzelf al nieuwe
mogelijkheden tot regionale verkeersafstemming o.a. bij evenementen
(zoals b.v. toegepast werd bij de Jos Verstappen-dag in Zantvoort).
Gemeenten en Provincie werken hierbij samen.
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o FAST regeling Bolwerken

Dit betreft een zgn. realtime netwerkwerkregeling die op 9 VRI’s in
Haarlem wordt toegepast. Hiermee wordt de route over de Bolwerken
continu geoptimaliseerd op basis van gemeten verkeersgegevens. Hiervoor
is 2 jaar geleden opdracht gegeven. Vervolgens is een ontwerp gemaakt
voor de regeling. De feitelijke implementatie kost veel tijd in verband met
de innovatieve opzet van de regeling die technische uitdagingen met zich
mee brengt. Anticiperend op de nieuwe regeling is nu een verbeterde
groene golf ingesteld op de Bolwerken. Op het moment dat het FAST
systeem draait, start gelijk de verzameling van data die duidelijkheid kan
geven over de effecten op de verkeersafwikkeling.

e Groene golf Schipholweg
Haarlem heeft samen met de Provincie opdracht gegeven aan Vialis voor =2
het aanpassen van de groene golf op de Schipholweg t.b.v. het
strandscenario (t.b.v. verbeterde doorstroming van het strandverkeer). Deze
groene golf loopt van de oostelijke gemeentegrens t/m het kruispunt
Buitenrustlaan — Kleine Houtweg. Op dit moment zijn er werkzaamheden
aan de Buitenrustbruggen tot medio maart, daarna is inschakelen van de
groene golf pas zinvol.

e Regelaanpak hele gebied Haarlem en Heemstede
Een regelaanpak stuurt VRI’s aan n.a.v. actuele gemeten verliestijden,
groentijden, etc.' . Dit geldt voor reguliere werkdagen en zomerse dagen
met bovengenoemd strandscenario. Hiermee wordt continu een optimale
verkeersafwikkeling in het regionale verkeersnetwerk bevorderd. Inmiddels
zijn meerdere Haarlemse VRI’s hierop aangesloten. Deze aanpak wordt nog
verder geoptimaliseerd op basis van gemeten verkeersgegevens in de
afgelopen maanden.

o Groene golf Heemsteedse Dreef - Lanckhorstlaan
Op dit moment worden de laatste puntjes op de “i” gezet. Het is de
bedoeling dat deze groene golf in het voorjaar van 2017 in werking gaat.

De eerste fase van DVM is voltooid met FAST en de beschreven regelaanpak. In
2013 was het de bedoeling dat er, bij succesvolle implementatie van de maatregelen
en na evaluatie van de effecten van fase 12, een vervolgbeslissing zou komen over
de realisatie van fase 2 (vanaf het gebied in fase 1 tot aan de kust). In de afgelopen
jaren zijn de technologische ontwikkelingen echter snel gegaan. Er wordt daarom
nu door de Provincie bekeken op welke manier het vervolg van DVM wordt
afgestemd op / betrokken bij landelijke programma’s zoals Beter Benutten, Smart
mobility, etc..

Ik vertrouw erop u voor het moment voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
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drs. Cora-Yfke Sikkema

! Deze beinvloedt niet de bovenbeschreven FAST VRI’s, maar alleen de andere VRI’s
binnen het regionale DVM.

% Fase 1 betreft maatregelen in het oostelijk gebied van Zuid-Kennemerland (Heemstede tot
aan de kruising Heemsteedse Dreef — Lanckhorstlaan) en het centrum van Haarlem tot aan
het Spaarne (inclusief Bolwerkenroute).



