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Voorlopig Ontwerp herinrichting Houtplein — Dreef d.d. 27-01-2017
Vrijgave voor inspraak project herinrichting oostzijde Houtplein-Dreef.

Geachte leden van de commissie Beheer,

In deze brief informeer ik u over de stand van zaken van het project herinrichting
Houtplein-Dreef.

Op 7 maart 2016 heeft u, bij brief met kenmerk 2016/119675, een laatste stand van
zaken gekregen over de herinrichting van de openbare ruimte aan de oostkant van
het Houtplein en de Dreef. Tijdens de behandeling hiervan is de commissie Beheer
akkoord gegaan met het voorstel om de herinrichting van de Dreef uit te voeren
conform variant 3, inclusief uitbreiding van het projectgebied zodat ook de rijbaan
van de Dreef opnieuw wordt ingericht.

Hierna is de verdere voorbereiding van variant 3 opgestart. Als onderdeel daarvan
heeft een laatste consultatie van stakeholders (0.a. Dreefschool, Wijkraad,
Fietsersbond en Bomenwacht) plaats gevonden en is gesproken met de provincie
Noord Holland in de rol van concessiehouder openbaar vervoer. Inmiddels is het
proces zover dat ik het bijgevoegde, gewijzigde Voorlopig Ontwerp heb
vrijgegeven voor inspraak, zie onder ‘I Onderdeel De Dreef’.

[ Onderdeel De Dreef

Uit onderzoek binnen het project Houtplein-Dreef bleek, dat verdere verbetering
van de doorstroming van het OV wordt gerealiseerd door aanpassing van het
kruispunt Paviljoenslaan. Ik heb dan ook besloten om de aanpassing van het
kruispunt Paviljoenslaan toe te voegen aan de scope van het projectonderdeel Dreef
(schelpenpad en hoofdrijbaan). Het aldus gewijzigde project Dreef-Paviljoenslaan
wordt vrijgegeven voor inspraak in februari 2017. Na inspraak en vaststelling DO
kan de aanbesteding en uitvoering plaatsvinden in de tweede helft van 2017.
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IT Onderdeel Houtplein

De herinrichting van de oostzijde Houtplein vergt meer voorbereiding en wordt
ondergebracht in het project voor de herinrichting van het gehele gebied, dat samen
met de provincie wordt besproken. Het college acht het verstandig om het overleg
met de provincie over het Houtplein af te wachten. Het plan staat in het
Investeringsplan 2018-2019 en gaat uit van samenwerking met en financi¢le
bijdrage van de provincie. De gesprekken met de provincie zijn onlangs gestart. 1k
heb dan ook besloten om de herinrichting van de oostzijde van het Houtplein uit het
project te halen. Dit heeft geen gevolgen voor het lopende proces; de herinrichting
van de oostkant van de Dreef kan als zelfstandig project worden uitgevoerd.

Vervolg =

Het Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting van de oostkant van het Houtplein —
Dreef wordt vrijgegeven voor inspraak. Hierbij ontvangt u, in de bijlage, het
Voorlopig Ontwerp ter kennisname. Als onderdeel van de inspraak wordt eind
februari een informatieavond gepland voor de stakeholders en omwonenden. Eind
mei/begin juni wordt het Definitief Ontwerp vastgesteld, waarna de verdere
voorbereiding en aanbesteding starten. De uitvoering van de werkzaamheden vindt
aansluitend plaats in de tweede helft van 2017.

Hoogachtend,
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Cora-Yfke Sikkema






