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Kernboodschap Naar aanleiding van onderzoeken blijkt dat de kade ter hoogte van de Melkbrug in 

slechte staat is en daarom wordt de scope van het project uitgebreid. In de 

Gebiedsopgave Centrum is meegegeven dit deel van het Spaarne in te richten 

conform het Spaarneprofiel. Voor de uitwerking van het Spaarneprofiel is een 

ontwerptraject nodig en zal een participatietraject doorlopen worden.  

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel 

van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in 

de raadsvergadering. 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Startbrief (2016/185392) zoals besproken in de commissie Beheer van 27-

10-2016 

- Vrijgave voorbereidingskrediet (2016/218523) zoals besproken in de 

raadsvergadering van 14 juli 2016 

Besluit College 

d.d. 31 oktober 2017 

 

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

Besluit Raad 

d.d. ………. 
(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

 Een voorbereidingskrediet vrij te geven van €150.000,- vanuit 

investeringspost WZ.07. 

 Verhogen van de IP WZ.07 met € 1.100.000,- en consequenties van de 

verhoging te betrekken bij integrale afweging van bijstelling van het IP bij 

de kadernota 2018. 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

 

 

mailto:mhoefakker@haarlem.nl
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2016/27-oktober/17:00/17-55-uur-Spaarne-walmuren-Burgwalzijde-Startbrief/2016185392-Startbrief-weth-Sikkema-d-d-11-okt-inz-vervangen-kademuur-Spaarne-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2016/14-juli/16:00/Getekend-raadsstuk-Spaarne-vervangen-kademuur-rak-E-aanvraag-voorbereidingskrediet.pdf


 

 

 

 

 

 

2017/105892 Aanvullend voorbereidingskrediet vervangen kademuur Spaarne tussen Melkbrug 
en Gravestenenbrug 

1. Inleiding 

De kademuur aan het Spaarne, tussen de Melkbrug en de Gravestenenburg, moet worden 

vervangen. De huidige kademuur is verouderd en de constructieve veiligheid is niet meer 

gegarandeerd. In het Investeringsplan 2015-2020 is met de vervanging rekening gehouden.  

De voorbereiding van het werk is in 2016 en 2017 en de realisatie in 2018.  

 

Gedurende de voorbereiding is gebleken dat de grondslag langs het Spaarne dermate slap is 

dat een robuuste constructie nodig is. Verder blijkt uit onderzoek dat ook het deel van de 

kademuur nabij de Melkbrug en de monumentale boom die daar staat, op korte termijn 

vervangen moet worden. 

 

Daarnaast ligt de wens om de visie die is vastgelegd in de Spaarnevisie en het Structuurplan 

2020 ook uit te voeren. In kader van werk met werk maken kan dit nu door een extra 

investering gelijk meegenomen worden, aangezien Liander onlangs een gasleiding aan de 

kant van de woningen vervangen heeft en daardoor daar ook de bestrating moet worden 

aangepakt.. Voor de herinrichting wordt een ontwerp- en participatietraject doorlopen.  

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

1. Een voorbereidingskrediet vrij te geven van € 150.000 vanuit investeringspost 

WZ.07. 

2. Verhogen van de IP WZ.07 met € 1.100.000,- en consequenties van de verhoging te 

betrekken bij integrale afweging van bijstelling van het IP bij de kadernota 2018. 

 

3. Beoogd resultaat 

Een kademuur die een technische levensduur heeft van 80 jaar en voor de komende periode 

onderhoudsvrij is waarbij de inrichting van de openbare ruimte volgens de Visie 

Spaarnekades wordt gerealiseerd. 

 

4. Argumenten 

1. De werkzaamheden passen binnen het beleid 

De werkzaamheden passen in de onderhoudsambitie zoals is vastgesteld in de informatienota 

Visie & Strategie Beheer en Onderhoud openbare ruimte 2013-2022. De herinrichting sluit 

aan op de Visie Spaarnekades zoals vastgelegd in het Structuurplan 2020.   

 

2. De werkzaamheden dragen bij aan het inlopen van achterstallig onderhoud 

De huidige kademuur is verouderd en de constructieve veiligheid is niet meer gegarandeerd. 

Het vervangen van de kademuur draagt bij aan het inlopen van achterstallig onderhoud en 

draagt bij aan een veilige leefomgeving. De kademuur wordt ontworpen op een levensduur 

van tenminste 80 jaar, onderhoudsarm en op een groot-onderhoudsvrije termijn van 40 jaar. 

Qua constructieve sterkte zijn de constructies berekend op zwaar vrachtverkeer.  

 

3. Uitbreiding scope voorkomt instorten kademuur 

Tijdens onderzoek is gebleken dat er een groter deel van de kade moet worden aangepakt en 

geen uitstel kan hebben. Er is al een aslastbeperking in gesteld om te voorkomen dat de 

kademuur verder verzakt. Hoe langer de vervanging van de kademuur wordt uitgesteld hoe 

groter het gevaar op instorting.  
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Dit heeft niet alleen consequenties voor het verkeer en de woningen langs het Spaarne, ook 

voor het gebruik van de Melkbrug en voor het scheepvaartverkeer in het Spaarne. Er wordt 

dan ook voorgesteld om in de voorbereiding de scope uitbreiding mee te nemen. 

 

4. Meenemen herinrichten van het Spaarne volgens Spaarnes  

Er doet zich nu een mogelijkheid voor om gelijk de herinrichting van de kade mee te nemen. 

De kademuur wordt vervangen en ook is Liander bezig om de gasleidingen te vervangen 

waardoor er voor een deel herbestraat moet worden. Wanneer de herinrichting tegelijk met de 

vervanging van de kademuur wordt uitgevoerd in plaats van op een later moment levert dit 

een financieel voordeel op en wordt er werk met werk gemaakt om de ambitie te realiseren. 

In de voorbereiding zal het dan ook worden meegenomen.  

 

5. Financiële paragraaf 

In de investeringspost WZ.07 is € 1.200.000,- gereserveerd. met Raadsbesluit 2016/218523 

was reeds een voorbereidingskrediet van € 100.000,- beschikbaar gesteld.  

Vanwege de slappe grondslag en het extra te vervangen deel kademuur nabij de Melkbrug is 

een aanvullende reservering in het IP nodig van € 1.100.000,-. Het IP wordt hiermee 

opgehoogd en de consequenties van deze verhoging worden meegenomen bij de actualisatie 

van het investeringsplan 2018 bij de kadernota.  

Om ook invulling te geven aan de Gebiedsopgave Centrum voor de herinrichting van het 

Spaarne conform het Spaarneprofiel is een extra investering nodig van € 450.000,-. Het werk-

met-werk budget is niet toereikend. De Bestemmingsreserve Openbare Ruimte heeft 

weliswaar nog een budget van € 450.000,-, maar is ook bedoeld voor andere zaken. Bij de 

actualisatie van het IP bij de kadernota wordt afgewogen of de benodigde investering voor de 

herinrichting ten laste van investeringspost WZ.07 gaat komen of dat (een deel van) de 

bestemmingsreserve openbare ruimte wordt aangesproken.  

 

6. Communicatie en Participatie 

Belanghebbenden worden over de herinrichting geconsulteerd. Daarna wordt het Voorlopig 

Ontwerp afgerond en ter advisering voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke 

Kwaliteit. Vervolgens wordt het VO vrijgegeven voor inspraak en 6 weken ter inzage gelegd.  

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

1. Behoud van de linde nabij de Melkbrug 

De kademuur nabij de Melkbrug heeft een grote kerende hoogte (de afstand vanaf de bodem 

van het Spaarne tot aan de bovenkant van de kademuur). Nabij de Melkbrug staat een 

monumentale linde die aanvankelijk behouden zou kunnen blijven omdat de vervanging van 

dit deel van de kademuur niet in de scope was meegenomen. Nader onderzoek aan de 

kademuur heeft uitgewezen dat de kademuur ook ter hoogte van deze boom vervangen moet 

worden.  

 

Het risico bestaat dat deze monumentale boom niet behouden kan blijven. Er wordt 

onderzocht of de boom verankerd kan worden tijdens de werkzaamheden. Om de boom 

überhaupt te kunnen behouden zullen er in het najaar van 2017 voorbereidende maatregelen 

getroffen moeten worden, zoals het snoeien van de kroon en het extra bemesten van de 

wortelkluit. De kosten van deze voorbereidende maatregelen zijn € 1.250,-. Ondanks deze 

voorbereidingen blijft het risico bestaan dat de boom toch vervangen moet worden. 
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6. Uitvoering 

Na vrijgave van het aanvullende krediet worden de voorbereidende werkzaamheden afgerond  

en wordt het Voorlopig Ontwerp inclusief herinrichting opgesteld en vrijgegeven voor 

inspraak. Na vaststelling van het Definitief Ontwerp en krediet aanvraag voor de uitvoering 

zal het werk worden uitgevraagd binnen de RaamOvereenkomst Groot Onderhoud.  

 

De uitvoeringswerkzaamheden zullen naar verwachting starten in het laatste kwartaal van 

2018.  

 

7. Bijlagen 

Nvt 

 

 


