—&—

Haarlem

Datum

Ons kenmerk
Contactpersoon
Doorkiesnummer
E-mail
Onderwerp

Gemeente Haarlem

drs. Cora-Yfke Sikkema

Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Beheer

12 april 2017

2017/179982

Rob Admiraal

06-12096855

radmiraal@haarlem.nl

Stand van zaken project herinrichting Houtplein en omgeving.

Geachte leden van de commissie Beheer,

In deze brief informeer ik u over de stand van zaken van het project herinrichting
Houtplein en omgeving. Op 9 maart 2017 bent u voor het laatst over het project
geinformeerd tijdens de behandeling van het voorlopig ontwerp voor de
herinrichting van de Dreef. Aanleiding voor deze behandeling was de brief met
kenmerk 2017/52574.

In deze brief is aangegeven, dat het college het verstandig acht, te wachten met de
start van de projectvoorbereiding tot er meer duidelijkheid is over de
samenwerking met en financiéle bijdrage van provincie. Inmiddels is die
duidelijkheid er en wil ik u informeren over de uitkomsten van het gesprek met
provincie Noord Holland en de vervolgstappen.

I Project Houtplein en omgeving

Het Houtplein, één van de entrees van de stad, moet meer allure krijgen en wordt
heringericht. We transformeren het plein tot een OV-knooppunt, waarin
verkeersstromen worden gescheiden en het openbaar vervoer wordt verbeterd.
Hierdoor wordt het plein mooier, schoner en veiliger.

Voor deze lang gekoesterde wens is reeds in 2011 een concept Gebiedsvisie en een
voorlopig ontwerp voor de inrichting opgesteld, maar vanwege de bezuinigingen is
dit project nooit uitgevoerd.
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I Financiéle samenwerking.

Het project is opgevoerd in het Investeringsplan voor 2018 en 2019, maar gaat uit
van een cofinanciering van de provincie. Uit gesprekken met de provincie blijkt dat
uit het project fly-over 3,7 miljoen euro resteert. De provincie stelt dit geld
beschikbaar voor de herinrichting van het Houtplein en de aangrenzende straten,
omdat met deze investering een regionaal belang wordt gediend. Daarnaast past de
herinrichting binnen het provinciaal beleid om het regionale openbaar vervoer beter
te faciliteren. Het voordeel van de inzet van dit geld, is dat er geen ingewikkelde en
onzekere subsidie trajecten hoeven te worden doorlopen en dat de transformatie van
het Houtplein definitief door kan gaan. Met een cofinanciering vanuit de gemeente
is er dan voldoende budget voor het Houtplein.

Dit betekent wel dat de gelden, 3,7 miljoen euro, niet meer kunnen worden ingezet [
voor een toekomstige verdubbeling van de Waarderweg als het geld gebruikt wordt
voor de herinrichting van het Houtplein.

III Samen doen!

Een entree met meer allure en beter openbaar vervoer daar gaan provincie en
gemeente Haarlem gezamenlijk voor. Wij gaan voor een verbeterde doorstroming
van de regionale bussen en kwaliteit van de halteplaatsen. Ook willen wij de
verkeersveiligheid verbeteren door de verkeersstromen van elkaar te scheiden.
Daarnaast willen we goede fietsparkeervoorzieningen realiseren en een kwalitatief
hoogwaardige openbare ruimte voor het bestuurscentrum van de provincie.

De functionele verbeteringen kunnen in nauwe samenhang met een sterk verbeterde
ruimtelijke kwaliteit worden vormgegeven. Hierdoor krijgt dit deel van de stad een
duidelijke inrichting en een verblijfskwaliteit die hoort op één van de hoofdentrees
naar de binnenstad.

v Vervolg

Vanwege de crisis zijn de plannen helaas nooit verder gekomen dan concepten,

die in participatie met stakeholders als Rover, Fietsersbond, wijkraden, Connexxion
en Provincie tot stand zijn gekomen. We gaan het project nu wel uitvoeren en
nodigen daarbij de stakeholders opnieuw uit om de afspraken uit het verleden te
toetsen. Ook worden de gevolgen van de nieuwe concessie voor het openbaar
vervoer onderzocht en eventueel noodzakelijke aanpassingen verwerkt.

De planning is, dat we het voorlopig ontwerp na de zomervakantie vrijgeven voor
inspraak. Een informatieavond voor stakeholders en omwonenden is onderdeel van
de inspraak. In november hopen we het Definitief Ontwerp vast te stellen, waarna
de verdere voorbereiding en aanbesteding starten. De uitvoering van de
werkzaamheden vindt plaats in 2018 en 2019.

Hoogachtend,




