
 

 

Raadsstuk 
Onderwerp  
Verhogen en beschikbaar stellen krediet uitbreiding basisschool de Argonauten, Nicolaas van der Laanstraat 25 

Nummer 2017/343615 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport 

Afdeling STZ/JOS 

Auteur Gelder, E.J. van 

Telefoonnummer 023-5113922 

Email gelderej@haarlem.nl 

Kernboodschap In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs staat een krediet van € 3.205.000,- 

voor de uitbreiding van de basisschool Ter Cleeff door ingebruikname van het 

schoolgebouw aan de Nicolaas van der Laanstraat 25. De school zal hier onder de 

nieuwe naam “De Argonauten” onderdeel worden van een Integraal Kind Centrum. 

 

De aanbesteding van het bouwplan heeft geresulteerd in een verhoging van het 

noodzakelijke bedrag voor de uitbreiding. Aan de raad wordt verzocht om het 

krediet met € 490.500,- te verhogen door verschuiving binnen het huidige 

Investeringsplan, beleidsveld Onderwijs. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het 

college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de 

raadsvergadering. 

Relevante eerdere 

besluiten 

-Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Haarlem. 

(2014/361046), zoals besproken in de raad van 18 december 2014. 

-Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020 (2015/166865) , zoals 

besproken in de commissie samenleving van 17 juni 2015 en het geactualiseerde 

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2022 (2017/194801), zoals 

besproken in de vergadering van de commissie Samenleving van 8 juni 2017 

- Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan 2016  (2016/55298), zoals besproken in de 

commissie Samenleving van 12 mei 2016. 

- Voorbereidingskrediet (2016/186510)  zoals besproken in de collegevergadering 

van 7 juni 2016. 

- Overdracht Nic.van der Laanstraat 25 (2016/527816), zoals besproken in de 

commissie samenleving van 23 maart 2017. 

Besluit College 

d.d. 19 september 2017 

 

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

2. Het college besluit voorts een krediet ter beschikking te stellen van  

€ 3.205.000,- voor de uitbreiding van basisschool de Argonauten. 

 

 

de secretaris,                                           de burgemeester,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/18-december/17:00/Vaststellen-Verordening-voorzieningen-huisvesting-onderwijs-gemeente-Haarlem-2015/2014361046-2-Raadsstuk-Vaststellen-Verordening-voorzieningen-huisvesting-onderwijs-gemeente-Haarlem-2015-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2015/17-juni/19:45/Strategisch-Huisvestingsplan-Onderwijs-2015/2015166865-2-Raadsstuk-Strategisch-Huisvestingsplan-Onderwijs-2015-3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2017/08-juni/20:00/21-35-uur-Vaststellen-proces-en-onderdelen-Strategisch-Huisvestingsplan-Onderwijs-2018-2022-MS/2017194801-2-Strategisch-Huisvestingsplan-Onderwijs-2018-2022-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2016/12-mei/20:00/Vaststellen-Jaarlijks-Onderwijshuisvestingsplan-2016/2016055298-2-Collegebesluit-Vaststellen-Jaarlijks-Onderwijshuisvestingsplan-2016-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2016/07-juni/10:00/Beschikbaarstellen-van-diverse-voorbereidingskredieten-voor-onderwijshuisvestingsprojecten/2016186510-2-Collegebesluit-Beschikbaarstellen-voorbereidingskredieten-voor-de-ontwikkeling-van-diverse-onderwijshuisvestingsprojecten.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2017/23-maart/20:00/Overdracht-schoolgebouw-Nicolaas-van-der-Laanstraat-25-van-stichting-Kolom-naar-gemeente/2016527816-2-Overdracht-schoolgebouw-Nicolaas-van-der-Laanstraat-25.pdf
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Besluit Raad 

d.d. ………. 
(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

 Het huidige investeringsbedrag ad € 3.205.000,- voor uitbreiding van 

basisschool de Argonauten te verhogen met € 490.500,- en deze verhoging 

als krediet ter beschikking te stellen. 

 Deze verhoging te realiseren door een verschuiving binnen het 

Investeringsplan 2017-2022 beleidsveld Onderwijs: van post SHO 

programmalijn Schalkwijk naar post SHO Ter Cleeff/de Argonauten. 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO 2015/166865) staat een krediet voor de 

uitbreiding van de basisschool Ter Cleef te Haarlem door ingebruikname van het bestaande  

schoolgebouw aan de Nicolaas van der Laanstraat 25. Dit schoolgebouw is in oktober 2016 

door de praktijkschool De Schakel verlaten en in eigendom overgedragen aan de gemeente. 

 

De school zal hier onder de nieuwe naam “De Argonauten” onderdeel worden van een 

Integraal Kind Centrum (IKC). Met het IKC komt er een integrale voorziening waarin 

kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar samen opgroeien, ontwikkelen en in één 

doorgaande leerlijn worden voorbereid op het voorgezet onderwijs. De Argonauten 

ressorteert onder schoolbestuur Spaarnesant. 

 

Op 31 augustus 2017 heeft Spaarnesant het proces-verbaal van aanbesteding en begroting op 

stichtingskosten niveau ingediend. De huidige ontwikkelingen in de bouwsector hebben 

geleid tot hogere kosten van het plan. Landelijk is gebleken dat bij de helft van de 

aanbestedingen voor schoolgebouwen circa 20 procent meer financiering nodig blijkt dan 

vooraf gebudgetteerd.  
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2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 Het huidige investeringsbedrag ad € 3.205.000,- voor uitbreiding van basisschool de 

Argonauten te verhogen met € 490.500,- en deze verhoging als krediet ter 

beschikking te stellen. 

 Deze verhoging te realiseren door een verschuiving binnen het Investeringsplan 

2017-2022 beleidsveld Onderwijs: van post SHO programmalijn Schalkwijk naar 

post SHO Ter Cleeff/de Argonauten. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met de uitbreiding en aanpassing van de school wordt uitvoering gegeven aan het SHO; door 

de herbestemming van het schoolgebouw en het uitbreiden van de capaciteit in Haarlem 

Zuidwest en de vorming van een IKC. Door de aanpassingen ontstaat een schoolgebouw met 

een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, 

temperatuur en comfort, licht en geluid. 

 

4. Argumenten 

De gemeente realiseert goede en voldoende schoolgebouwen.   

Aanpassing van schoolgebouwen draagt bij aan Programma 1.1 Maatschappelijke 

participatie. Specifiek draagt de aanpassing van het gebouw bij aan de doelstelling genoemd 

onder Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport om uit hoofde van de zorgplicht voldoende 

capaciteit te realiseren bij groei van leerlingaantallen.  

 

De bouwplannen voor de basisschool De Argonauten, Nicolaas van der Laanstraat 25  past 

binnen de visie van het SHO. 

In het SHO is opgenomen dat onderwijshuisvesting een voorwaarde is voor een succesvolle 

schoolloopbaan. Een schoolgebouw is een integraal onderdeel van de onderwijsvisie van een 

school. Met de aanpassingen en uitbreidingen voldoet de scholen weer volledig aan de 

normen die gesteld worden aan het basisonderwijs. 

 

Herbestemming van het schoolgebouw voor basisonderwijs. 

Het schoolgebouw werd tot oktober 2016 gebruikt als praktijkschool voor voortgezet 

onderwijs. Met de aanpassingen zal het gebouw geschikt worden gemaakt voor 

basisonderwijs. 

 

Investering op basis van het bouwplan  

In de actualisatie van het IP 2018-2022 is in het SHO een bedrag opgenomen van  

 € 3.2 miljoen. In dit bedrag is rekening gehouden met de gewijzigde bestemming van 

voortgezet naar primair onderwijs en de monumentale status van het pand.  

Op het door het schoolbestuur ingediende bouwplan voor de aanbesteding is door een extern 

bureau een second opinion uitgevoerd en akkoord bevonden. Het getoetste bouwplan is door 

het schoolbestuur aanbesteed met een kredietplafond. 

 

Overschrijding van het kredietplafond bij de aanbesteding  

Op de aanbesteding heeft één inschrijver gereageerd met een inschrijving die € 579.000,- 

hoger was dan het gestelde kredietplafond. Hiermee was sprake van een mislukte 

aanbesteding en is volgens de geldende richtlijnen de fase van de mededingingsprocedure in 

werking getreden.  
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In deze fase zijn de eerdere vier geselecteerde kandidaten gesproken waarbij er ruimte werd 

geboden voor een aangepaste inschrijving. Deze kandidaten hebben alsnog geen nieuwe 

aanbieding gedaan. 

Uit een nader overleg met de eerste en enige inschrijver is een verlaging van  € 40.000,- op de 

bouwkosten gekomen waarmee de stichtingskosten zijn uitkomen op € 3.744.000,-. Dit 

betekent, rekening houdend met vergoeding achterstallig onderhoud ad. € 48.500,-  van 

Kolom, een uiteindelijk overschrijding ad. € 490.500,- op het beschikbare krediet.  

 

Na aanbesteding bedragen de kosten  € 3.744.000,-.   

 

 

 

De oorzaken dat dit bedrag hoger dan de raming is uitgevallen zijn: 

 

1. Monumentaal pand en duurzaamheid 

Het schoolgebouw heeft een monumentale status en verkeert qua duurzaamheid in een slechte 

staat. Om een goed schoolgebouw, wat aan de moderne eisen voldoet, te realiseren waarbij de 

monumentale waarde van het pand wordt gewaarborgd zijn oplossingen gevonden die 

duurder zijn dan wanneer dit in een pand wordt toegepast zonder monumentale status. In 

plaats van drie-laags glas is bijvoorbeeld duurzaam monumenten glas in het bouwplan 

verwerkt. Er is een weloverwogen keuze voor de warmteopwekking gemaakt. Om aan de 

eisen die gesteld zijn aan de operatieve temperatuur in de zomer  is voor de koeling gekozen 

dit te doen middels een water/water warmtepomp in plaats van een gasgestookte cv-ketel. 

2. Bouwsector  

De huidige wijzigingen in de bouwsector hebben een prijs opdrijvende invloed op  de 

stichtingskosten van het bouwplan. Bij deze aanbesteding betekende dit een verhoging van 

 16 %. Deze toename van de ontwerp- en bouwkosten is voor het merendeel toe te wijzen aan 

de marktwerking met betrekking tot de vakgebieden bouwkundige werken en 

werktuigbouwkundige installaties. De toename past bij het eerder geschetste landelijke 

aanbestedingsbeeld.  

 

Werkzaamheden  zijn voorzieningen als bedoeld in de Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs gemeente Haarlem 2015. 

Het krediet wordt beschikbaar gesteld voor werkzaamheden die conform de Verordening 

worden aangemerkt als voorzieningen in de huisvesting. 

 

Financiën 

Op grond van de verordening wordt het geschikt maken en in gebruik geven van een pand 

vergoed op basis van vooraf geraamde kosten. De definitieve kosten worden achteraf op basis 

van werkelijke kosten afgerekend (artikel 14 lid 7). 

 

Totale bouwkosten 

De bouw- en installatiekosten, inclusief de ontwikkelkosten als ontwerp en leges bedragen 

afgerond € 3.744.000,-. Dit bedrag is inclusief 21% BTW en prijspeil einde werk. Dit bedrag 

kan aan Spaarnesant beschikbaar worden gesteld voor de realisatie van het bouwplan. 
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Baten i.v.m. overdracht van schoolbestuur Kolom 

Bij de overdracht van het pand Nicolaas van der laanstraat 25 van het schoolbestuur naar de 

gemeente is met Stichting Kolom overeenstemming bereikt dat het schoolbestuur € 48.500,- 

aan de gemeente betaalt voor het achterstallig schilderwerk. Dit bedrag zal ten gunste van het 

krediet aan Spaarnesant worden meegenomen. 

 

Financiering 

 krediet dekking 

Benodigd krediet bouw school 3.744.000  

        

IP 77.01 Argonauten      3.205.000 

Baten onderhoud i.v.m. 

overdracht Kolom 

         48.500 

        

Subtotaal     3.253.500 

Raadsbevoegdheid 

IP 77.01 

 

                     490.500 

Totaal 3.744.000 3.744.000 

 

Verschuiving binnen het Investeringsplan 2017-2022, beleidsveld Onderwijs 

De benodigde verhoging van het investeringsbedrag ad € 490.500,- wordt gerealiseerd door 

een verschuiving binnen het Investeringsplan 2017-2022, beleidsveld Onderwijs in de 

jaarschijf 2019. De post “SHO programmalijn Schalkwijk” wordt met € 490.500,- verlaagd 

ten gunste van de post “SHO ter Cleeff/de Argonauten”. Vanuit de programmalijn Zuidwest 

wordt in 2021 € 288.000,- ten gunste van de programmalijn Schalkwijk gecompenseerd. De 

programmalijn Schalkwijk wordt voor het restantbedrag ad  € 202.500,- in de jaren na 2019 - 

of eerder als dat mogelijk is – gecompenseerd. 

De verschuiving is al in het Investeringsplan 2017-2022 verwerkt. Dit investeringsplan staat 

gepland voor vaststelling door de raad begin november 2017 als onderdeel van de 

raadsbehandeling van de Programmabegroting 2018-2022. 

 

Het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet wordt in mindering gebracht op het 

bouwkrediet  

Aan Spaarnesant is een voorbereidingskrediet ad € 139.550,- beschikbaar gesteld. Dit 

voorbereidingskrediet wordt op het nog uit te keren bouwbudget in mindering gebracht. 

 

 

Baten in verband met verhuur van de kinderopvangruimten 

Binnen het bouwplan is om het IKC vorm te geven een ruimte voor drie groepen 

kinderopvang gerealiseerd. Na realisatie in 2019 wordt een nader, tegen een commercieel 

tarief, huurbedrag vastgesteld. De huurbaten van deze ruimten komen ten gunste van de 

algemene middelen en worden verantwoord in beleidsveld 1.1 van de programmabegroting 

2019-2023.  

 

 Communicatie&Participatie:  

 

De schoolbesturen zijn bouwheer en daarmee tevens verantwoordelijk voor communicatie 

met buurtbewoners en wijkraden met betrekking tot de werkzaamheden.  
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5. Risico’s en kanttekeningen 

 

Heraanbesteden niet wenselijk 

Heraanbesteden betekent dat een volledig nieuwe aanbesteding zal moeten worden opgestart 

die wederom minimaal 5-6 maanden in beslag neemt. Door deze vertraging in de planning 

ontstaan kosten voor tijdelijke huisvesting voor de reeds aangemelde/ingeschreven kinderen 

voor het schooljaar 2018/2019. Omdat de toename van  de bouwkosten ten opzicht van het 

geraamde bedrag voornamelijk moeten worden gezocht in de bouwtechnische specificaties 

wordt verwacht dat met een heraanbesteding het bedrag eerder  nog hoger dan lager uit zal 

komen.  

 

6. Uitvoering 

 

Het pand Nicolaas van der Laanstraat 25 wordt na kredietverstrekking in een separaat 

collegebesluit in juridisch eigendom overgedragen aan het schoolbestuur Spaarnesant. 

 

7. Bijlagen 

n.v.t. 

 

 

 

 


