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2016 Motie 22 'Polderhitte’ De raad roept het college op: - Moties Gemeenteraad 4.1 Duurzame  CYS 10-11- 11-05- Wisseling van procesmanager 06-07-
5258 een onderzoek uit te voeren Haarlem stedelijke 2016 2017 2017
76 naar het hergebruik van deze ontwikkeling

restwarmte - in gesprek te gaan
met EvoSwitch - een
marktconsultatie te houden om
partijen met expertise te
benaderen die deze opdracht
mogelijkerwijs kunnen uitvoeren -
hiervoor gebruik te maken van
de op te heffen reserve ISV
Milieu (E 24.000,-).

2016 Scheepmakerskwartier  Voorlopig Ontwerp openbare Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 05-07- 27-10- De oorspronkelijke datum was 27 14-09- Ter
3357 fase 2A en 2B ruimte SMK fase 2A+2B nda beheer ruimte en 2016 2016  oktober 2016 en dat wordt later 2017  kennisname
70 vrijgeven voor inspraak mobiliteit omdat: (1) een participatietraject voor

fase 2B wordt opgestart als gevolg
van zienswijzen op het ontwerp
Uitwerkingsplan voor fase 2B en dit
invioed kan hebben op de inrichting
van de openbare ruimte; (2) het
ontwerp van de Harmenjansweg dat in
maart 2017 wordt opgestart (BAZ
2017/124943) en het efficienter is om
het ontwerp van SMK fasde 2 hieraan
te koppelen.
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2016 Extra middelen Uitgifte 2017. De geselecteerde Jaarage Commissie 4.1 Duurzame  CYS 15-12- 08-06- Behandeling Duurzaamheidsmonitor  14-09- Ter
5842 duurzaamheid, fiets en  projecten worden volgens nda beheer stedelijke 2016 2017 s gepland op 14 september, hierin 2017  kennisname
36 groen planning in de jaren 2015 t/m ontwikkeling wordt verslag gedaan van de

2018 uitgevoerd. In de jaarlijkse uitvoering en resultaten van de

Duurzaamheidsmonitor wordt geselecteerde projecten.

verslag van de uitvoering en
resultaten gedaan.

2017 Definitief Ontwerp Vernieuwing van: verharding Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 06-07- 14-09- 14-09- Ter
3137 Herinrichting rijpbaan, fietspaden, riolering, nda beheer ruimte en 2017 2017 2017  kennisname
57 Zaanenstraat openbare verlichting en mobiliteit

openbaar groen.

2016 Houtplein VO herinrichting plein vrijgeven Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 15-12- 14-09- ontwerpproces vertraagd omdat de 28-09- Ter
5827 voor inspraak nda beheer ruimte en 2016 2017 gevolgen van de nieuwe concessie 2017  kennisname
57 mobiliteit nog niet bekend zijn en eventuele

gevolgen nog niet in het ontwerp
kunnen worden verwerkt.

2017 Onttrekkingsbesluit Onttrekkingsbesluit Jaarage Commissie 5.2 Parkeren CYS 09-02- 18-05- eerstwordt het SPVE Fietsznfabriek  05-10- Ter

1120 parkeerterreinen nda beheer 2017 2017 vastgesteld, daarna wordt het 2017  kennisname
68 Oostvest en Dijkstraat onttrekkingsbesluit opgesteld

2016 Werkgroep Fiets VO inrichting voor fietsplekken, Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 15-12- 06-07- Vertraging doordat andere 05-10- Ter

5451 vrijgeven voor inspraak nda beheer ruimte en 2016 2017  werkzaamheden grotere prioriteit 2017  kennisname
73 mobiliteit hebben gekregen. De planning om dit

jaar 50.000 euro te investeren in
fietsenrekken en fietsenvakken loopt
echter geen gevaar.

2017 Groenmarkt Autoluwe Voortgang ontwerpproces Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 13-07- 26-10- 26-10- Ter
3253 Binnenstad nda beheer ruimte en 2017 2017 2017  bespreking
08 mobiliteit
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2017 Kostenoverzicht

2422 verschillende (kleine)

71 gemeentelijke
fietsenstallingen in stad

2016 Toezegging ieder jaar

5823 monitor maatregelen

34 modernisering parkeren
ter bespreking.

-1 Bij de behandeling van het
agendapunt Opinienota
realiseren fietsvoorziening
Botermarkt e.o. zegt wethouder
Sikkema toe om uit te zoeken
wat de kosten zijn voor diverse
gemeentelijke fietsenstallingen
verspreid over de stad.

Toezegg Commissie
ingen beheer

Bij de behandeling van het
agendapunt Maatregelen
Moderniseren Parkeren zegt
wethouder Sikkema toe ieder

Toezegg Commissie
ingen beheer

Halfjaarlijkse rapportage jaar met een monitor te komen

komt ter kennisname.

2016 Haalbaarheid Stedelijk
5407 Distributiecentrum
29

die ter bespreking aan de
commissie Beheer wordt
aangeboden. Tevens zegt zij toe
halfjaarlijks met een rapportage
te komen die ter kennisname
wordt aangeboden aan de
commissie Beheer.

H aalbaarheid toegelicht;
conform PVA stedelijke
stedelijke distributie ;
doorgeschoven vanuit 4kw 2016.

Jaarage Commissie
nda beheer

4.1 Duurzame
stedelijke
ontwikkeling

5.2 Parkeren

5.1 Openbare
ruimte en
mobiliteit

CYS 18-05-
2017

CYS 08-12-
2016

CYS 15-12-
2016

30-09-
2017

02-11-
2017

02-02-
2017

Onderzoek en uitwerking in varianten 31-10- Ter
neemt iets meer tijd 2017  kennisname
02-11- Ter
2017  bespreking
Stavaza brief is geagendeerd op 21 02-11- Ter
september in Cie Beheer. Planning 2017 kennisname

Nota is nu 2 november 2017. Op 6 juli
wordt tussentijdse stavaza brief aan
Cie 2017/269606 geagendeerd - de
haalbaarheidsnota staat voor 14
september in Cie gepland.
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2016 Duurzaamheidsmonitor = De Duurzaamheidsmonitor Jaarage Commissie 4.1 Duurzame  CYS 15-12- 14-09- Beschikbaarheid benodigde gegevens 02-11- Ter

5842 2016 2016 geeft inzicht in de nda beheer stedelijke 2016 2017 in afstemming met update 'online’ 2017  bespreking
25 uitvoering en effecten van het ontwikkeling Monitor Duurzaam Haarlem
Duurzaamheidsprogramma

2016. Het monitoren en
rapporteren van de voortgang
van het duurzaamheidsbeleid
gebeurd jaarlijks en is een
bevoegdheid van het college.
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2016 DO HOV Noord komt Bij de bespreking van het Toezegg Commissie 5.1 Openbare CYS 18-02- 02-06- Realisatieovereenkomst met de 02-11- Ter
0975 terug ter bespreking vrijgeven voor inspraak van het ingen beheer ruimte en 2016 2016 Provincie heeeft vertraging opgelopen. 2017  bespreking
22 voorlopig ontwerp (VO) van het mobiliteit We hebben eind week 36 een le

hoogwaardig openbaar vervoer
(HOV) Noord zegt wethouder
Sikkema het volgende toe. Zij
neemt de opmerkingen in deze
vergadering van 18 februari
2016 gemaakt door de
commissieleden mee en
behandelt deze als ware het
inspraak. Deze opmerkingen en
de reactie van het college
daarop, zijn dus terug te vinden
straks in het definitief ontwerp
(DO). Op verzoek van de SP zal
in het DO ook de reactie van de
provincie hierop zichtbaar zijn.
De wethouder zal het DO
proactief, dus ter bespreking,
laten agenderen in de
commissievergadering als het
college over het DO besloten
heeft.

concept ontvangen. Dat moet getoetst
worden, o.a. door onze juristen, en
zal vervolgens tot overleg leiden. De
ervaring heeft geleerd dat daar wel
een paar maanden mee gemoeid zijn.
28 aug 2017 wethouder Skkema gaat
in gesprek met de Provincie
/gedeputeerde. Commissie wordt
geinformeerd nadat de acties zijn
uitgevoerd.
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2016 Monitoring Toelichting/monitoring op op de Jaarage Commissie 4.1 Duurzame  CYS 15-12- 02-03- Planning wordt 2 november a.s. Juni 02-11- Ter
5407 Startprogramma 5 programma-onderdelen uit het nda beheer stedelijke 2016 2017  2017: De monitoring op het start 2017 kennisname
22 Circulaire Economie Startprogramma CE. ontwikkeling programma circulaire economie is in

uitwerking. Bepaalde gegevens zijn nu
nog niet beschkbaar. Daarom lukt het
net niet de monitoring nog voor het
reces op de geplande datum aan te
bieden. Deze zal na het reces (28
september) worden geagendeerd.
Maart Er is besloten de monitoring in
€én stuk in procedure te brengen, met
de 5 verschillende projecten als
bijlage hierbij. Nog niet alle monitoring
gegevens zijn aangeleverd. Er is iets
meer tijd nodig om de monitoring af te
ronden. Planning voor het zomerreces

2017.

2016 Vaststellen Gemeentelijk ledere 5 jaar moet het nieuw Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 15-12- 30-11- De (oorspronklijk) planning was een  15-11- Ter advisering
5500 Rioleringsplan verbreed Gemeentelijk nda beheer ruimte en 2016 2016 jaar te vroeg. eind 2017 moet het 2017
69 RioleringsPlan vastgesteld mobiliteit nieuwe VGRP vastgesteld te worden.

worden
2016 Warmtenet Schalkwijk Update 2017. Verdergaande Jaarage Commissie 4.1 Duurzame  CYS 15-12- 02-03- de rapportage wordt verwerkt tot 16-11- Ter advisering
5842 contractvorming. Afhankelijk van nda beheer stedelijke 2016 2017 integraal warmtebeleid voor de 2017
43 positie die Haarlem in zal nemen ontwikkeling gemeente.

wordt bepaald of dit wel/geen

raadsstuk wordt.
2016 Geluidsaneringsprogram Vervolg sanering B-woningen. Jaarage Commissie 4.1 Duurzame  CYS 15-12- 02-03- Uitvoering geluidisolatieproject 30-11- Ter
5842 ma Afwikkeling restant B-lijst nda beheer stedelijke 2016 2017  verloopt in fasen, oplevering eind 2017 kennisname
44 woningen (geluidsanering) ontwikkeling 2017.
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2017 Groenmarkt Autoluwe Vrijgave VO voor inspraak Jaarage Commissie 5.1 Openbare 13-07- 30-11- 30-11- Ter
3252 Binnenstad nda beheer ruimte en 2017 2017 2017  bespreking
80 mobiliteit
2016 Verkeersveiligheid Jaarlijkse Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 15-12- 30-11- 30-11- Ter
5843 jaarlijkse stand van verkeersveiligheidsanalyse van nda beheer ruimte en 2016 2017 2017  kennisname
54 zaken het voorafgaande jaar, op basis mobiliteit

van motie bij begroting 2015-

2019
2015 Doorstroming R-net In kader van de regionale Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 17-12- 24-11- Vanwege de nieuwe concessies van  30-11- Ter
5531 lijnen bereikbaarheidsvisie. En als nda beheer ruimte en 2015 2016 Haarlem-lIJmond en Amstelland- 2017  kennisname
73 onderdeel van de OV mobiliteit Meerlanden is eind november 2017

investeringsagenda. Bedoeld ter een geschikt moment.

bepaling van de eigen bijdrage.

2016 Kerklaan Parkeervoorziening Jaarage Commissie 5.2 Parkeren CYS 15-12- 05-10- procesopdracht moet nog gemaakt 30-11- Ter
5549 nda beheer 2016 2017 worden 2017  bespreking
20
2015 Studie verbeteren Regionale studie(s) naar het Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 17-12- 29-09- Aanvraag regionale mobiliteitsfonds.  30-11- Ter
5531 doorstroming kruispunt  verbeteren van de nda beheer ruimte en 2015 2016 2017  kennisname
85 Schipholweg - autodoorstroming op concreet mobiliteit

Amerikaweg punt.
2017 Houtplein Vrijgave VO voor inspraak Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 13-07- 30-11- 30-11- Ter
3253 nda beheer ruimte en 2017 2017 2017  bespreking
49 mobiliteit
2015 SOR Structuurvisie Vaststellen door de raad (na Jaarage Commissie 4.1 Duurzame  CYS 17-12- 31-12- Vertraging als gevolg van het traject  30-11- Ter advisering
5493 openbare ruimte commissie Ontwikkeling en nda beheer stedelijke 2015 2016  Milieueffectrapportage (trage start 2017
97 (inclusief inspraaknota) Beheer) ontwikkeling Notitie reikwijdte en detailniveau

(NRD) door externe partij en de extra
tijd voor bestuurlijk traject en inspraak
over de NRD.
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2015 Schouwbroekerplas Vaststellen beheervariant Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 21-05- 17-09- Correctie BAZ, besluitvorming wordt ~ 01-12- Ter
2142 nda beheer ruimte en 2015 2015 uitgesteld. We gaan hier een 2017 bespreking
93 mobiliteit participatietraject voor opstarten, wat

geruime tijd in beslag zal gaan

nemen.
2016 Hout, entree Dreefzicht VO vrijgeven voor inspraak Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 15-12- 14-09- Vertraging voor voortgang ARK 14-12- Ter
5827 nda beheer ruimte en 2016 2017 2017  kennisname
52 mobiliteit
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2016 Herinrichting openbare  Vrijgave van het voorlopig Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 15-12- 09-02- 1. Bijde behandeling in de ARK is 14-12- Ter
5827 ruimte rondom ontwerp. nda beheer ruimte en 2016 2017 gevraagd om een aanvullend 2017  kennisname
82 Dreefzicht mobiliteit historisch/monumentaal onderzoek

om een advies te kunnen geven. Op
basis van dit onderzoek wordt in een
vooroverleg de behandeling de ARK
besproken voordat het ontwerp kan
worden vrijgegeven voor inspraak.
behandeling in de ARK is gepland op
14 maart. Vaststelling door College is
nu gepland op 11 april onder
voorbehoud van akkoord ARK op 14
maart a.s. 2. In het overleg ARK op
28 maart jl. is nog geen
overeenstemming bereikt en zal het
onwterp nog nader moeten worden
besproken. Daardoor lopen we
vertraging op en is de datum wederom
bijgesteld. 3. Het project wordt op 21
juni wederom besproken in de ARK.
Daardoor lopen we vertraging op en is
de datum wederom bijgesteld. 4.
Ontwerp is op advies van ARK op
punten aangepast. De wijzigingen
worden voor de laatste keer
besproken in de ARK. Hierdoor lopen
wederom vertraging op en is de datum
wederom bijgesteld.

2017 Vrijgave VO Spaarne Vrijgave van het Voorlopig Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 13-03- 08-06- VO traject wordt na zomerreces 14-12- Ter
1321 walmuur Ontwerp nda beheer ruimte en 2017 2017 afgerond, eerst behandeling 2017 kennisname
03 mobiliteit aanvullend voorbereidingskrediet
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2014
4604
37
2015
5587
00

2016
3357
76

2017
1249
55

2016
5827
03

Verordening kabels en
leidingen

Houtvaart N208
fietsverbinding

Scheepsmakerskwartier
fase 2A en 2B

Harmenjansweg D.O.

Zuidschalkwijkerweg,
groot onderhoud

Voorstel tot aanpassing van de
huidige verordening.

Voorbereiding van het tracé

Afhandeling zienswijzen op VO
en definitief ontwerp vaststellen

vaststellen definitief ontwerp

Startbrief, groot onderhoud
asfalt en drukriolering

Jaarage Commissie

nda

beheer

Jaarage Commissie

nda

beheer

Jaarage Commissie

nda

beheer

Jaarage Commissie

nda

beheer

Jaarage Commissie

nda

beheer

5.1 Openbare CYS 18-12-

ruimte en 2014
mobiliteit

5.1 Openbare CYSs 17-12-
ruimte en 2015
mobiliteit

5.1 Openbare CYS 05-07-
ruimte en 2016
mobiliteit

5.1 Openbare CYS 09-03-
ruimte en 2017
mobiliteit

5.1 Openbare CYS 15-12-
ruimte en 2016
mobiliteit

10

03-12-
2015

23-06-
2016

24-02-
2017

14-09-
2017

12-01-
2017

Vanwege een nieuwe opdrachtnemer
is de datum naar achter verschoven.

Project van de provincie, dus de
provincie is in dee lead. Op dit
moment is de provincie is bezig de
ruimtelijke inpassing op een hoger
niveau te brengen. Het ontwerp zal
nog de participatie en inspraak in
moeten.

Het VO en DO van het SMK fase 2
wordt gekoppeld aan het ontwerp van
de Harmenjansweg (BAZ
2017/124955) . Dit ontwerp is iets

naar achteren geschoven en het
ontwerp voor SMK fase 2 schuift mee.
De nadere afstemming met het Koepel-
project heeft ervoor gezorgd dat het
DO nog een extra maand naar
achteren gaat.

Omdat het vaststellen van de
uitgangspunten meer tijd in beslag
neemt, wordt het VO later vrijgegeven
voor de inspraak en gaat ook het
vaststellen van het DO naar achteren.
Nadere afstemming met de Koepel
zorgt voor het naar achteren
verplaatsen met ca. 1 maand.

Dit werk is in de planning naar
achteren verschoven.

14-12-
2017

14-12-
2017

14-12-
2017

14-12-
2017

14-12-
2017

Ter advisering

Ter
kennisname

Ter
kennisname

Ter
kennisname

Ter
bespreking



2017
1218
80

2016
5826
94
2014
4518
60

2015
5530
49

2015
5530
18
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Vrijgeven investeringskrediet voor
investeringskrediet uitvoering
vervangen kademuur

Noorder Emmakade en
Tuinlaantje

Amerikaweg, rijbaan Startbrief, onderhoud aan de

rijpbaan

Bomenverordening Noodzakelijke actualisering

Lijst gemeentelijke actualisatie beleid

monumentale bomen

Lijst particuliere
monumentale bomen

aanvulling beleid

Jaarage
nda

Jaarage
nda

Jaarage
nda

Jaarage

nda

Jaarage
nda

Commissie
beheer

Commissie
beheer

Commissie
beheer

Commissie

beheer

Commissie
beheer

5.1 Openbare
ruimte en
mobiliteit

5.1 Openbare
ruimte en
mobiliteit
5.1 Openbare
ruimte en
mobiliteit

5.1 Openbare
ruimte en
mobiliteit

5.1 Openbare

ruimte en
mobiliteit

11

CYS 08-03-
2017

CYS 15-12-

2016
CYS 18-12-
2014

CYS 17-12-

2015

CYS 17-12-

2015

18-05-
2017

08-06-
2017

18-06-
2015

07-07-

2016

07-07-
2016

Opinienota moet eerst worden
behandeld in de cie. Nadere
onderbouwing bij opinienota nodig,
wordt 8-6-17 behandeld. Opinienota is
behandeld, bomen kunnen weg.
Contract wordt omgebouwd van D&C
naar een standaard bestek aangezien
we nu weten welk ontwerp uitvoerbaar
is, behoeft de ROGO-partij geen
ontwerpvrijheid. Hierdoor kunnen
onzekerheden worden uitgefaseerd en
kan met de besteksraming een
concreter investeringskrediet
aangevraagd worden.

startbrief loopt vertraging vanwege
besluitvorming over informatiebrief

Uitgezocht moet worden welke
subsidie mogelijkheden en dekking er
zijn en de lijst geactualiseerd moet
worden. Dit wordt uitbesteed aan een
extern bureau.

Afwijking van de oorspronkelijke
planning hangt samen met het feit dat
de Bomenverordening later wordt
geagendeerd.

Afwijking van de oorspronkelijke
planning hangt samen met het feit dat
de Bomenverordening later wordt
geagendeerd.

21-12-
2017

31-12-
2017

11-01-
2018

11-01-

2018

11-01-
2018

Ter
bespreking

Ter
bespreking

Ter advisering

Ter advisering

Ter advisering
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2015 Studie(s) aanpak acute  Regionale studie(s) naar het Jaarage Commissie 5.1 Openbare 17-12- 29-09- In afwachting van de behandelingin  25-01- Ter

5531 knelpunten ringstructuur verbeteren van de nda beheer ruimte en 2015 2016 de SOR. 2018 kennisname
81 autodoorstroming. mobiliteit

2016 Fietssnelweg Haarlem -  In samenwerking met de Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 15-12- 30-11- Het concept rappport wordt 31-01- Ter advisering
5843 Velsen gemeente Velsen nda beheer ruimte en 2016 2017 teruggekoppeld aan de 2018

45 mobiliteit geraadpleegde stakeholders, zodat de

raad van deze reacties kennis kan
nemen gelijktijdig met de publicatie
van het definitieve rappport. De leiding
hiervan ligt bij de gemeente Velsen.

2017 Houtplein Vaststellen definitief ontwerp Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 13-07- 15-02- 15-02- Ter
3253 nda beheer ruimte en 2017 2018 2018 bespreking
51 mobiliteit
2016 Actualisatie Visie Beheer Financiéle herijking Visie Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 15-12- 03-03- Om een goed onderbouwd advies te  15-02- Ter
5500 en Onderhoud Strategie Beheer & Onderhoud nda beheer ruimte en 2016 2017  kunnen geven voor de benodigde 2018 bespreking
81 nav ontwikkelingen afgelopen 3 mobiliteit middelen voor de middellange termijn

jaar is onderzoek nodig naar de staat van

het areaal

2017 Groenmarkt Autoluwe Vaststellen definitief ontwerp Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 13-07- 15-02- 15-02- Ter
3253 Binnenstad nda beheer ruimte en 2017 2018 2018 bespreking
38 mobiliteit
2016 Spaarne, vervangen kredietaanvraag Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 15-12- 05-10- Eerst DO afmaken en daarna krediet 28-02- Ter advisering
5451 kademuur nda beheer ruimte en 2016 2017 aanvragen zodat raming concreteris 2018
69 mobiliteit
2016 Kleverlaan- Marnixstraat = Startbrief voor herinrichting Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 15-12- 05-10- Project moet nog opgestart worden. Is 19-04- Ter
5549 nda beheer ruimte en 2016 2017  verschoven naar 2018 2018 bespreking
34 mobiliteit
2016 Nota Bouwen en Met parkeerkentallen voor o.a. Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 15-12- 30-11- Agendering na raadsverkiezingen. 01-05- Ter advisering
5843 Parkeren nieuwe bouwprojecten nda beheer ruimte en 2016 2017 2018
49 mobiliteit

12
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2017 Toezegging wethouder

2844 Sikkema opstellen notitie Beleidsplan openbare verlichting ingen

32 over nieuwste
ontwikkelingen op het
terrein van verlichting en
(het invoeren van)
gelijkstroom en visie
college daarop, voor de
Kadernota 2018.

2014
4590
08

Handboek Inrichting
Openbare Ruimte Oost

2014 Handboek Inrichting
4619 Openbare Ruimte
48 Waarderpolder

2014 Handboek Inrichting
4619 Openbare Ruimte
87 Zuidwest

Bij de behandeling van het Toezegg Commissie
beheer
2017-2020 zegt wethouder

Sikkema toe, na het verzoek

hierom van dhr. Roduner

(PvdA), vooér de Kadernota 2018

te komen met een notitie waarin

wordt ingegaan op de nieuwste

ontwikkelingen op het terrein

van verlichting en (het invoeren

van) gelijkstroom en de visie van

het college daarop.

Uitwerking Beleidskader
openbare ruimte en Nota
Ruimtelijke kwaliteit

Jaarage Commissie
nda beheer

Uitwerking Beleidskader
openbare ruimte en Nota
Ruimtelijke kwaliteit

Jaarage Commissie
nda beheer

Uitwerking Beleidskader
openbare ruimte en Nota
Ruimtelijke kwaliteit

Jaarage Commissie
nda beheer

5.1 Openbare
ruimte en
mobiliteit

5.1 Openbare
ruimte en
mobiliteit

5.1 Openbare
ruimte en
mobiliteit

5.1 Openbare
ruimte en
mobiliteit

13

CYS 15-06-
2017

CYS 18-12-
2014

CYS 18-12-
2014

CYS 18-12-
2014

31-05-
2018

17-09-
2015

03-12-
2015

03-12-
2015

31-05-
2018
De totstandkoming van de HIOR's 02-07-
Noord en Schalkwijk vergt aanzienlijk 2018
meer tijd dan vooraf gepland,
daardoor schuift de planning van de
HIOR's Oost, Waarderpolder en Zuid-
West naar medio 2018.
De totstandkoming van de HIOR's 02-07-
Noord en Schalkwijk vergen 2018
aanzienlijk meer tijd dan vooraf
gepland, daardoor schuift de planning
van de HIOR's Oost, Waarderpolder
en Zuid-West naar medio 2018.
De totstandkoming van de HIOR's 02-07-
Noord en Schalkwijk vergen 2018

aanzienlijk meer tijd dan vooraf
gepland, daardoor schuift de planning
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Jaarplanning commissie BEHEER t.b.v. vergadering 12 oktober 2017

2015 Uniformering Een eenduidig stallingsregime  Jaarage Commissie 5.2 Parkeren CYS 17-12- 02-06- Overleg met de NS over unifomering 31-07- Ter
5531 stallingsregimes van de fietsenstallingen op NS nda beheer 2015 2016  stallingsregimes vergt meer tijd dan 2018  kennisname
42 station Haarlem, om de verwacht. Gesprekken hierover zijn

beschikbare capaciteit beter te nog gaande.

benutten. Hiervoor is overleg en
afstemming nodig met diverse
interne én externe partijen als
Paswerk, Spaarnelanden,
ProRail en NS. Resultaat wordt
in juni verwacht.

2016 Ruychaverstraat VO herinrichting straat vrijgeven Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 15-12- 30-11- Het project is mei 2017 stilgelegd en  14-01- Ter
5827 voor inspraak nda beheer ruimte en 2016 2017  wordt pas in 2019 (of eind 2018) weer 2019  kennisname
60 mobiliteit opgepakt. 18-9-2017: laatste nieuws is

dat de Extended Stay oktober 2018
gereed zou zijn. Halverwege 2018
wordt heroverwogen of de
voorbereiding van dit project al weer
kan worden opepakt.
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2015 Ruychaverstraat Groot onderhoud riool en Jaarage Commissie 5.1 Openbare CYS 17-12- 01-12- Besloten is om dit proces na afronding 01-05- Ter
5586 bestrating, waar nodig nda beheer ruimte en 2015 2016 van het Voorlopig Ontwerp stil te 2019 kennisname
52 herinrichting gevel tot gevel mobiliteit leggen. Dit heeft een budgettaire

achtergrond (voorkomen
overbesteding in 2017 en 2018).
Daarnaast past het omdat de
herinrichting bij voorkeur pas kan
wordt gerealiseerd nadat het hotel en
de extended stay in deze straat zijn
gerealiseerd (anders wordt de weg
weer kapot gereden). 18-9-2017:
laatste nieuws is dat de Extended
Stay oktober 2018 gereed zou zijn.
Halverwege 2018 wordt heroverwogen
of de voorbereiding van dit project al
weer kan worden opepakt.
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