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Beantwoording vragen artikel 38 inzake rioolgemaal Parklaan.

Geachte mevrouw van Zetten,

Op 2 oktober 2017 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake de werkzaamheden 
aan het rioolgemaal aan de Parklaan.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet 
beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief.

1. Klopt het dat er onverwachte tegenslagen waren en de sloopwerkzaamheden veel 
langer duurden dan gepland?

Antwoord:
Het klopt dat door onverwachte tegenslagen de sloopwerkzaamheden langer duren 
dan gepland. Begin september is gebleken dat het project vertraagt door, met name, 
deze onvoorziene zaken tijdens de sloopwerkzaamheden. De aannemer gaf aan een 
vertraging van in totaal 13 weken te voorzien. De gemeente heeft aangegeven dat 
een dergelijke vertraging niet acceptabel is. Door de aannemer zijn daarop 
versnellingsmaatregelen onderzocht. Op dit moment wordt de hardheid hiervan 
uitgevraagd. Begin november wordt duidelijkheid verwacht of de versnellings­
maatregelen haalbaar zijn. Als alle maatregelen haalbaar zijn resulteert dit in een 
vertraagde ingebruikname van 4 weken op een totale bouwtijd van circa 78 weken.

2. Welke calamiteit heeft er vrij dag jl. plaats gevonden en wat zijn de gevolgen? 

Antwoord:
Op vrijdag 6 oktober heeft een (tweede) lekkage plaatsgevonden in de bouwkuip.
De lekkage betreft een betonnen damwand, die als onderdeel van de constructie is 
aangelegd om schade aan de bestaande woningen te voorkomen. De aanleg van 
deze damwand is op één specifieke plek (zijde Parklaan) niet goed gegaan. Dit 
heeft geleid tot twee lekkages van de bouwkuip, de eerste vlak na de bouwvak.
De tweede lekkage is vrijdag 6 oktober opgetreden. Door deze lekkage verzakte een
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deel van de bestrating op de Parklaan. Daarop is direct de weg afgesloten en een 
omleiding ingesteld en zijn de nood- en hulpdiensten en Connexxion geïnformeerd. 
Rond middernacht is de situatie gestabiliseerd. Het hele weekend is gemonitord of 
de situatie stabiel bleef. Maandagochtend zijn de werkzaamheden hervat, is de 
bestrating hersteld en de weg weer open gesteld. Het lek wordt momenteel hersteld.

3. Sinds wanneer is bekend dat de oplevering van het werk minstens een half jaar 
vertraging heeft opgelopen?

Antwoord:
Op 1 september 2017 heeft de aannemer een vertraging gemeld van 13 weken. Door 
de gemeente is aangegeven dat dit niet acceptabel is. Begin november wordt duide­
lijkheid verwacht of versnellingsmaatregelen haalbaar zijn wat kan resulteren in een 
vertraagde ingebruikname van 4 weken op een totale bouwtijd van circa 78 weken.

O

4. Wat is de oorzaak?

Antwoord:
Tijdens de sloopwerkzaamheden is asbest aangetroffen. Dit asbest is met 
inachtneming van de wettelijke maatregelen verwijderd. Daarnaast bleek de 
constructie anders aangelegd dan op archieftekening stond. De betonconstructie 
bleek niet alleen groter en dikker, maar ook bleken enkele voor de bouw benodigde 
hulpconstructies nadien niet verwijderd. Tot slot zaten er veel betonresten in de 
ondergrond, wat meer tijd kostte dan verwacht om deze af te voeren.

5. Op het gemaal zou, volgens plan, de nieuwe gymzaal voor basisschool De Kring 
worden gebouwd. Hebben de werkzaamheden van de firma VOBI ook gevolgen 
voor die planning ?

Antwoord:
De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de planning van de bouw van een 
nieuwe gymzaal voor basisschool De Kring. De start van de bouw van deze nieuwe 
gymzaal staat gepland in 2018. Overigens komt deze gymzaal niet op het gemaal 
maar ernaast vanwege de bezwaren van de omwonenden. U bent hierover 
geïnformeerd bij het beschikbaar stellen van een aanvullend voorbereidingskrediet 
voor deze gymzaal (2017/316958).

6. Klopt het dat er problemen zijn met de constructie/fundering en wat zijn de 
gevolgen?

Antwoord:
Zie de antwoorden op vraag 2 en 4.

7. Is u bekend dat prachtige panden in een heel mooi stukje Haarlem staan te 
verzakken, dankzij de werkzaamheden van de mannen van VOBI, onder regie van 
de gemeente?

Antwoord:
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Er is geen sprake van verzakte panden. Voor de start van de werkzaamheden is 
een meetplan met een monitoringsprotocol opgesteld. Naast een nulmeting zijn de 
panden binnen de directe invloedssfeer meerdere keren ingemeten tijdens de uit­
voering. Dit doen we ook de komende periode nog. Ook zijn vooropnamen en 
tussenopnamen uitgevoerd van het interieur en exterieur van de woningen. Uit die 
metingen blijkt geen indicatie dat verzakkingen van de woningen optreden.

8. Hoe is de communicatie verlopen met de buurtbewoners?

Antwoord:
Het team van gemeente, aannemer en Hoogheemraadschap is onverminderd en 
proactief in gesprek met de bewoners en probeert daar waar mogelijk rekening te 
houden met de omgeving tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Wij hebben de aannemer opdracht gegeven een omgevingsmanager aan te 
stellen die als eerste aanspreekpunt fungeert voor de omgeving.
Er is sinds anderhalf jaar een WhatsApp-groep actief waar bewoners direct vra­
gen kunnen stellen en klachten kunnen melden. De gemeente is lid van deze 
groep.
Periodiek vinden klankbordgroep bijeenkomsten plaats.
Tweewekelijks wordt er een nieuwsbrief verspreid met informatie over de stand 
van zaken van de uitvoering en de geplande werkzaamheden in de komende 
periode. De nieuwsbrief wordt samen met de gemeente vormgegeven.

Tijdens de eerste informatieavond in 2015 is aangegeven dat de omgeving overlast 
zal gaan ervaren van dergelijke (sloop)werkzaamheden in een binnenstedelijk 
gebied. De impact en hinder is groot, ook gezien de periode van uitvoering.

9. Hoe kunt u de groene smiley ’s voor dit grote project in uw onlangs verschenen 
Bestuursrapportage (een belangrijke communicatie aan de Raad) rijmen met 
bovenstaande?

Antwoord:
Omdat het project in 2018 wordt opgeleverd en er geen budgetoverschrijdingen 
zijn, zijn in de bestuursrapportage de groene smiley’s van toepassing.

10. Zijn er ook gevolgen voor het budget?

Antwoord:
Er is geen sprake van een overschrijding van het projectbudget. Naar verwachting 
kan een aanzienlijk bedrag uit het beschikbare IP budget vrij vallen. In 2018 zal dit 
worden betrokken bij de actualisatie van het Investeringsplan.

Hoogachtend, 

Het college van icester en wethoi


