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Onderwerp:  Bouw gymzaal Parklaan aan de Gonnetstraat 
 

Datum:  28 maart 2018 
 

1. Aanleiding 

Basisschool De Kring geeft bewegingsonderwijs in de Beijneshal. Omdat het huurcontract 

met de Beijneshal naar verwachting wordt beëindigd vanwege de herontwikkeling van 

Beresteyn, wordt een nieuwe gymzaal aan de Phoenixstraat gebouwd. Voor de benodigde 

uren bewegingsonderwijs van de Kring is geen ruimte binnen de bestaande 

sportaccommodaties in het centrum. Binnen de loopcirkel van deze school is geen locatie 

voor een sporthal in combinatie met verenigingssport. Om deze reden is besloten tot de bouw 

van een nieuwe gymzaal aan de Gonnetstraat. 

  

Toen duidelijk werd dat het rioolgemaal tegenover de Basisschool De Kring  aan vervanging 

toe was is vanuit het oogpunt  van ‘ruimtewinst’ en ‘werk met werk maken’ voorgesteld om 

de bouw van de gymzaal en het nieuwe rioolgemaal te combineren.  

 

In eerste aanleg was binnen het project een nieuwe gymzaal bovenop het rioolgemaal 

gepland. Vanuit het uitgangspunt om zuinig met de beschikbare grond om te gaan is 

geadviseerd op die manier de open hoek van 

Parklaan met de Phoenixstraat dicht te zetten. 

Conform het Ruimtelijk Functioneel Plan 

Gonnetstraat e.o. (2007/197690) voorziet het 

plan in een representatieve entree naar de 

Parklaan en het afzomen van het 

Rippardablok met duidelijke voorkanten. Een 

ingreep die ervoor zorgt dat de huidige 

rommelige omgeving en verbrokkelde 

structuur straks beter aansluit op de rest van 

Nieuwstad, in stedenbouwkundige zin maar 

ook in de zin van functiemenging. Een 

gymzaal bovenop het rioolgemaal zou 

daarvoor een goede oplossing zijn voor het 

afzomen van het bouwblok en door aan te 

sluiten op de hoogwaardige randen op de 

Parklaan. In het Bestemmingsplan Nieuwstad 

(2012) is deze oplossing mogelijk gemaakt.  

 

Bij presentatie van deze plannen aan de buurt 

in 2015 ontstond onrust over het 12.5 meter 

hoge bouwvolume (5.5 meter rioolgemaal plus 7 meter gymzaal) over de volle diepte van de 

kavel. Er kon evenwel niet langer worden gewacht met vervanging van het gemaal vanwege 

de slechte staat van onderhoud en klachten over stankoverlast. In 2015 is binnen het project 

besloten voorlopig af te zien van een gymzaal, maar wel vaart te maken met de vervanging 

van het gemaal. De constructie van het nieuwe gemaal is dusdanig uitgevoerd dat naderhand 

nog altijd boven het rioolgemaal gebouwd kan worden. Het rioolgemaal wordt nu vernieuwd, 

de werkzaamheden duren tot de zomer van 2018. 

 

Figuur 1 - Luchtfoto van het Ripperdablok 
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Het huidige voorstel is om op het perceel naast het gemaal de nieuwe gymzaal te realiseren. 

Opnieuw is door de direct omwonenden bezwaar geuit vanwege het volume. Daarom is in 

2016 onderzocht of het mogelijk is om de gymzaal verdiept aan te leggen. De verdiepte 

aanleg brengt hoge kosten met zich mee en is financieel alleen mogelijk als er bovenop de 

gymzaal woningen gebouwd zouden worden. 

 

 
Figuur 2 - Kaart van de voorziene bouwlocatie van de gymzaal 

Het perceel is verdeeld in twee afzonderlijke delen zodat de gymzaal  en het rioolgemaal 

behandeld worden als twee losstaande projecten. In deze startnotitie wordt er ingezoomd op 

het deel naast (ten noorden van) het rioolgemaal.  

 

Vanuit de verdichtingsopgave blijft het de wens om ook bebouwing te realiseren bovenop het 

rioolgemaal (zie bijlage 2 en bijlage 3 voor de varianten studie voor woningen boven het 

rioolgemaal en de gymzaal). Daarnaast wordt de keus voor woningen op deze plek door 

verschillende beleidstukken ondersteund. Met name het Ruimtelijk Functioneel Plan 

Gonnetstraat e.o.(2007), gebaseerd op het Structuurplan 2020 en Masterplan Spoorzone, heeft 

als uitgangspunt het gebied te transformeren naar een binnenstedelijk gebied waarin dezelfde 

mate van functiemening te zien is als het centrum. Het realiseren van woningen is een kans 

om te voorzien in (sociale huur) woningen in de binnenstad en daarmee de woonvisie 

Haarlem 2017-2020 (2017) te volgen. De randvoorwaarden voor de uitwerking voor het 

bouwplan volgen uit beleidstukken zoals het bestemmingsplan, beschermd stadsgezicht en de 

Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Voor een uitwerking van alle uitgangspunten en 

randvoorwaarden wordt er verwezen naar  bijlage 2.   
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2. Doel 

Realiseren van een nieuwe gymzaal voor basisschool De Kring. Aanleg hiervan is 

bestemmingsplantechnisch mogelijk. 

 

De bouw van woningen bovenop de gymzaal zorgt voor verdichting en transformatie van de 

Gonnetbuurt. Voor realisatie van de woningen dient een bestemmingsplanprocedure te 

worden doorlopen. 

 

3. Resultaat 

Voor de sloop van de Beijneshal dient de nieuwe gymzaal te zijn gerealiseerd. De extra 

woningen zijn van toegevoegde waarde voor de ruimtelijke kwaliteit van de buurt. 

 

Het toevoegen van woningen is een kans kwaliteit toe te voegen aan de stad en aan de buurt. 

Het centrum heeft profijt van de extra (betaalbare) woningen die worden toegevoegd en de 

buurt vindt aansluiting met het binnenstedelijke karakter. Door woningen toe te voegen op 

deze plek, wordt de hoek  van de Parklaan en de Phoenisstraat aantrekkelijker dan wanneer er 

alleen een gymzaal gebouwd zou worden; er zijn ogen op straat vanuit de woningen en er 

komt meer beweging op straat.  Het Ripperdablok krijgt een aantrekkelijke en hoge gevel die 

aansluit in massa en afwerkingsniveau op de rest van de hoogwaardige randen van het 

Ripperdablok en Parklaan. Het bouwplan voor de gymzaal en woningen, neemt de bestaande 

bebouwing in vorm en massa, aan het Ripperdapark en de Parklaan over en draagt bij aan een 

representatieve entree van de Parklaan. Daarnaast vormt het bouwplan van de gymzaal met 

woningen een belangrijke schakel tussen de bebouwingsvormen van de binnenstad en van de 

Gonnetstraat, dat wil zeggen dat het bouwplan aansluit in massa en afwerkingsniveau van het 

Ripperdablok, maar tegelijkertijd ook de de nieuwe ontwikkelingen van de Gonnetbuurt 

aankondigt. De gymzaal met woningen kan een eigentijds karakter krijgen.  

 

4. Probleemstelling 

In de uitwerking zijn er twee varianten mogelijk. Het college legt beide varianten voor aan de 

raad zodat zij een gedragen keuze kan maken welke variant het uitgangspunt wordt voor het 

ontwerpproces. 
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5. Varianten 

Variant: Gymzaal op maaiveld met een hoogte van 7 meter (binnenmaat) 

 
Figuur 3 - Gymzaal op maaiveld zonder woningen (7 meter binnenmaat)  

 

Het huidig beschikbaar gesteld budget voor realisatie dekt deze variant en is als volgt 

onderbouwd: 

 

Activiteit Prognose 

  

Realisatie “nul”-variant vloeroppervlak 252 m2 € 661.020,= 

Inrichting en toestellen € 50.000,= 

VTU en onvoorzien € 93.980,= 

Meerkosten realisatie binnenstedelijke omgeving € 80.000,= 

Meerkosten realisatie vloeroppervlak 286 m2 € 23.000,= 

Meerkosten extra berging faciliteren turnvereniging € 52.000,= 

  

TOTALE KOSTEN € 960.000,= 

 

De lasten worden gedekt uit IP.77.01. 
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Variant: Verdiepte gymzaal met woningen daar bovenop met een hoogte van  circa 11.5 

meter 

 

 

Figuur 4 - Verdiepte gymzaal met woningen (7 meter binnenmaat)   

Met de woningen boven de verdiepte gymzaal wordt er gezocht naar aansluiting in massa en 

afwerkingsniveau met de rest van het Ripperdablok. Woningen boven de gymzaal biedt 

tevens een kans de gymzaal met een beperkt bouwbudget, meer ontwerpkwaliteit te geven. 

Bij deze variant zullen de technische mogelijkheden ook moeten worden onderzocht om de 

geluidsoverlast van de bewoners te beperken.  

 

Het huidig beschikbaar gesteld budget is onvoldoende om deze variant te realiseren. Een 

bussinesscase is opgesteld voor deze variant. In het huidig budget voor realisatie is al 

rekening gehouden met een verdiepte aanleg van de gymzaal, maar niet met alle verdere 

bijkomende kosten voor de voorbereiding en realisatie van woningbouw. Als gekozen wordt 

voor deze variant dient een GREX te worden geopend. De geprognoticeerde kosten voor 

variant 2 zijn als volgt opgebouwd: 

 

Activiteit Prognose 

  

Realisatie “nul”-variant vloeroppervlak 252 m2 € 661.020,= 

Inrichting en toestellen € 50.000,= 

VTU en onvoorzien € 200.000,= 

Meerkosten realisatie binnenstedelijke omgeving € 80.000,= 

Meerkosten realisatie vloeroppervlak 286 m2 € 23.000,= 

Meerkosten extra berging faciliteren turnvereniging € 52.000,= 

Meerkosten verdiepte aanleg gymzaal € 125.000,= 

Plankosten woningbouw € 60.000,= 

  

TOTALE KOSTEN € 1.251.020,= 
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6. Uitgangspunten en randvoorwaarden 

1. Bestemmingsplan Nieuwstad (2012) 

2. Beschermd stadsgezicht 

3. Nota Ruimtelijke Kwaliteit (2012) 

4. Woonvisie Haarlem 2017-2020 (2017) 

5. Parkeervisie en Beleidsregels parkeernormen (2015) 

6. Bodemonderzoek 

7. Structuurvisie Openbare Ruimte (2017) 

8. Masterplan Spoorzone (2004) 

9. Structuurplan 2020 (2005) 

10. Ruimtelijk Functioneel Plan Gonnetstraat e.o.(2007) 

11. Beleidsnota Praktijkrichtlijn Duurzame Stedenbouw 

De hierboven genoemde beleidsstukken zijn van toepassing op deze plek. In bijlage 2 zijn 

uitgangspunten en randvoorwaarden uit de beleidstuken gedestilleeerd die relevant zijn voor 

deze plek. In bijlage 3 is er een vertaling van het beleid naar een massastudie gemaakt voor 

bebouwing op het rioolgemaal en woningen op een verdiepte gymzaal. De vertaling van het 

vigerend beleid heeft geleid tot een voorkeursvariant.  

 

Gezien de ligging van de bouwlocatie, geplande transformatie van de buurt en gebrek aan 

ruimte in het centrum om woningen te realiseren, verdient de variant voor een verdiepte  

gymzaal met woningen de voorkeur. Dit geldt tevens voor de bouwmogelijkheden bovenop 

het rioolgemaal, waar het bovengenoemde beleid ook van toepassing is. Het gewenste 

eindbeeld is bouwmassa te realiseren bovenop het rioolgemaal om zo het de hoek van het 

Ripperdablok af te maken. Hier spreken we van bouwmassa, omdat woningen niet mogelijk 

zijn in verband met eerder gemaakte afspraken  met het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

Andere functies, naast woonfucnties, zijn hier wel denkbaar zodat het gewenste eindbeeld 

voor het Ripperdablok wel behaald kan worden.  

 

7. Risicoanalyse  

 Procedurele risico’s 

 Overlast van de bouwwerkzaamheden 

 Onvoldoende draagvlak 

 Financiële risico’s 

 Realisatie 

 

Procedureel 

Bebouwing in combinatie met woningen vereist aanpassing van het bestemmingsplan. Dit 

kost tijd en vereist draagvlak. Als gekozen wordt voor toevoegen van woningen, dan is het 

zeer waarschijnlijk dat er bezwaren worden ingediend. Afgelopen periode is getracht samen 

met de bewoners oplossingsrichtingen te bedenken waarmee de toevoeging van woningen 

aanvaardbaar zou worden. Uitgangspunt was dat de woningbouw geen onevenredige 

aantasting mocht opleveren voor o.a. bezonning en privacy.   
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Overlast  

Bij de huidige werkzaamheden aan het rioolgemaal aan de Parklaan wordt door de bewoners 

veel overlast ervaren. De omwonenden maken zich zorgen over de bouwwerkzaamheden 

voor de gymzaal. Bewoners vrezen bouwoverlast, gezien de ervaringen met het rioolgemaal. 

Daarom moet het proces zorgvuldig worden vormgegeven. Daarbij kan gekozen worden voor 

toepassing van trillingsarme bouwtechnieken. Ook verwacht men overlast van het gebruik 

van de gymzaal, zoals geluidsoverlast en toenemend fiets- en autoverkeer naar de gymzaal.  

 

Draagvlak. 

De omwonden hebben uitgesproken geen bezwaar te hebben tegen aanleg van een gymzaal 

op maaiveld niveau zonder extra woningen. Wel hebben de bewoners bezwaar aangekondigd 

tegen de plannen voor een gymzaal in combinatie met woningbouw.  

 

In een ateliersessie met de bewoners zijn er vele onderwerpen besproken zoals groen, privacy 

bezonning en ook het proces. De bewoners hebben uitgesproken teleurgesteld te zijn dat de 

bestaande bomen zijn weggehaald op de voorziene bouwlocatie en de bewoners hebben hun 

zorgen geuit dat bebouwing op de hoek nog meer zal leiden tot een versteende Gonnetstraat.  

 

De bewoners willen graag meer groen terug zien hun leefomgeving. Daarnaast willen de 

bewoners dat de ontwikkeling van het rioolgemaal en de gymzaal geen precedent zullen 

vormen voor de rest van het Rippardablok, dit heeft vooral betrekking op de bouwhoogte 

omdat de bouwvlakken van het noordoosten van het Ripperdablok een maximale bouwhoogte 

hebben van 7 meter. Verder staan de bewoners positief tegenover het ontwikkelen van het 

gehele Gonnetgebied en willen graag daarin constructief samenwerken. 

 

Financieel  

Tot nu toe is gekeken naar de kosten van het realiseren van een gymzaal op maaiveld. Ook is 

er een businesscase opgesteld voor de verdiepte gymzaal naast het rioolgemaal met 

woningbouw. 

 

Afhankelijk van de doorlooptijd van procedures kan een scenario zijn, dat eerst de gymzaal 

verdiept wordt aangelegd en pas later de woningen er bovenop gebouwd worden. In het 

investeringsplan is bij het budget voor realisatie al rekening gehouden met een 

voorinvestering van €125.000,= voor het verdiept aanleggen van de gymzaal. Risico is dat dit 

bedrag niet wordt terug verdiend als de woningen niet worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld 

omdat de plannen worden terug getrokken omdat er bestuurlijk of bij bewoners onvoldoende 

draagvlak is. Of dat de GREX niet sluitend te maken is en het plan financieel niet haalbaar 

blijkt. 

 

Tijdens de realisatie zijn er financiele risico’s bijvoorbeeld omdat er een bodemsanering 

noodzakelijk blijkt of extra technsiche maatregelen om het werk te kunnen realisaren 

vanwege omgevingspecifieke omstandigheden (o.a. omliggende bebouwing). 
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8. Proces  

Gymzaal op maaiveld  

Besluitvorming door B&W:  

1. Startnotitie     - mrt 2018 

2. VO / DO Gymzaal    - aug  2018  

 

Aan de commissie en/of raad:  

3. Startnotitie (ter info)    - apr 2018  
4. VO / DO Gymzaal (ter info)   - okt 2018 

 

Verdiepte aanleg gymzaal in combinatie met woningbouw er bovenop 

 

Aan de commissie en/of raad:  

1. Startnotitie (ter info)    - mrt 2018  

2. VO / DO Gymzaal (ter info)   - mrt 2019 

 

9. Participatie en inspraak 

Variant: gymzaal op maaiveld 

Als onderdeel van de participatie worden omwonenden gevraagd om mee te denken over de 

uitstraling van de gevelzijde die grenst aan de particuliere tuinen.   

 
Variant: verdiepte aanleg gymzaal in combinatie met woningbouw er bovenop 

Als onderdeel van de participatie worden ontwerpateliers georganiseerd waarbij direct 

omwonenden gevraagd wordt mee te denken over het totaalontwerp van de gymzaal en 

woningen. Daarbij wordt ook de mogelijkheid tot realisatie van dakgroen meegenomen. 

 

Na gereedkomen van het Voorlopig Ontwerp volgt inspraak. 
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10. Planning en uitvoering  

Variant: gymzaal op maaiveld 

Najaar 2018 wordt het ontwerp voor de gymzaal afgerond en vastgesteld. In dit proces wordt 

er een beperkte participatie verwacht en kan er alleen worden mee gedacht over hoe de 

achtergevel van de gymzaal eruit komt te zien. Eind 2018 volgt de aanbesteding en de 

realisatie start in 2019. De oplevering van de gymzaal staat gepland eind 2019.  

 

Variant: verdiepte aanleg gymzaal in combinatie met woningbouw er bovenop 

Bij de keuze voor woningbouw wordt het bouwproces langer. Wanneer er wordt gekozen 

voor woningen boven de gymzaal, moet er een uitgebreide participatie proces worden ingezet 

met bewoners. Voor de verdere uitwerking zijn er verschillende scenario’s. 

 

Een mogelijkheid is om de gymzaal en woningen in één bouwstroom te realiseren. Ontwerp 

en realisatie van de gymzaal en woningen wordt dan in één aanbesteed. Omdat dit ook een 

langer proces betreft, is het mogelijk dat er een tijdelijke gymvoorzienig voor de leerlingen 

van de Kring moet worden geregeld. De realisatie van de gymzaal met woningen zal rond 

eind 2020 gereed zijn.  

 

Een andere mogelijkheid is om de opgave in twee bouwstromen te realiseren. Eerst de 

gymzaal realiseren en nadien de woningen er op bouwen. Dan moet bij de bouw van de 

gymzaal alvast wel constructief met toekomstig woningbouw rekening worden gehouden. 

Voordeel is dat de procedures rondom de bouw van woningen niet leidend zijn voor de bouw 

van de gymzaal en eventueel een tijdelijke gymvoorzienig voor de leerlingen van de Kring 

niet hoeft te worden geregeld. Binnen dit scenario kan de oplevering ook in 2019 worden 

opgeleverd. 

 

11. Bijlagen 

Bijlage 1 - Luchtfoto van de voorziene bouwlocatie 

Bijlage 2 - Vigerend beleid  

Bijlage 3 - Voorkeursvariant 
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Bijlage 1 – Luchtfoto van de voorziene bouwlocatie 
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Bijlage 2 – Vigerend beleid  

1. Bestemmingsplan Nieuwstad (2012) 

2. Beschermd stadsgezicht 

3. Nota Ruimtelijke Kwaliteit (2012) 

4. Woonvisie Haarlem 2017-2020 (2017) 

5. Parkeervisie en Beleidsregels parkeernormen (2015) 

6. Bodemonderzoek 

7. Structuurvisie Openbare Ruimte (2017) 

8. Masterplan Spoorzone (2004) 

9. Structuurplan 2020 (2005) 

10. Ruimtelijk Functioneel Plan Gonnetstraat e.o.(2007) 

11. Beleidsnota Praktijkrichtlijn Duurzame Stedenbouw 

5.1 Bestemmingsplan Nieuwstad (2012)  

Het bestemmingsplan is vastgesteld op 1 november 2012. De maximale bouwhoogte voor het 

perceel is 13 meter. De bouw van een gymzaal zonder woningen is binnen het 

bestemmingsplan mogelijk. Een combinatie met woningbouw is qua functie strijdig met het 

bestemmingsplan. 

 

5.2 Beschermd stadsgezicht 

De locatie ligt binnen beschermd stadsgezicht.  Op grond van deze aanwijzing wordt een 

cultuur-historische analyse gemaakt. De aanbevelingen en randvoorwaarden uit de analyse 

bieden een toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen.  

Figuur 5 - Bestemmingsplankaart 
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De voorziene bouwlocatie ligt in een gebied waar al door de jaren heen de historische 

structuur ingrijpend gewijzigd is. In dit bedrijfsgebied is de aanduiding ‘beschermd 

stadgezicht’ van marginale betekenis, maar ligt de nadruk op de nog aanwezige elementen 

van de oorspronkelijke structuur en op de relatie met het omliggende gebied, waarbij de 

bouwhoogte en ruimtelijke opbouw op de aansluitpunten met de omgeving van belang zijn. 

 

5.3 Nota Ruimtelijke Kwaliteit (2012)  

Deze nota vormt een belangrijk toetsingskader voor het waarborgen van de ruimtelijke 

kwaliteit. De belangrijkste eisen uit de Nota Ruimtelijk Kwaliteit  waar het bouwwerk op 

deze plek aan moet voldoen zijn:  

 

 Stedenbouwkundig patroon van de bebouwing in aaneengesloten gevelwanden direct 

in de rooilijn wordt gehandhaafd 

 

 Ieder pand heeft een eigen karakter, individueel karakter, afwijkend van de 

buurpanden, maar passend binnen de gevelwand als geheel    

 

 Bebouwing is georiënteerd op de openbare ruimte en heeft de voordeur op 

straatniveau en wordt niet fysiek of visueel afgesloten van zijn omgeving 

 

 Een ingreep in de bebouwing past binnen de maat- en schaalverhoudingen van de 

gevel en de gevelwand als geheel.  

 

 Nieuwbouw kan een eigen, individueel karakter hebben, afwijkend van buurpanden, 

mits van bijzondere architectonische ontwerpkwaliteit.  

 

 Driedeling toepassen in gevelopbouw: basement, middeldeel en gevelreiniging zoals 

een kap, lijst of overstek.   

 

Voor het project worden geen aparte criteria vastgesteld.  

 Figuur 6 - Mogelijke invulling woningen boven gymzaal en massa boven het rioolgemaal 
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5.4 Woonvisie Haarlem 2017-2020 (2017)  

Tot en met 2025 is de ambitie 7.500 extra woningen te realiseren in Haarlem, waarvan 1.900 

sociale huurwoningen. Aan de westkant van Haarlem, waar het centrum onderdeel van is, zijn 

1.200 sociale woningen gepland.   

 

In de binnenstad zijn maar weinig bouwlocaties beschikbaar. Waar zulke locaties zich 

aandienen is zorgvuldigheid en precisie vereist.  Het toevoegen van nieuwbouw in de 

binnenstad is maatwerk. Voor corporaties zijn de ontwikkelmogelijkheden in de binnenstad 

beperkt omdat hier scherpe eisen worden gesteld aan de vormgeving en materialisatie. 

Daarnaast speelt de kleinschaligheid een rol in de (financiële) uitvoerbaarheid van projecten.  

 

De doelgroep voor de beoogde woningen staat niet vast, maar de voorkeur gaat uit naar een 

woningaanbod voor eenpersoonshuishouden. De maat van de woning is passend bij deze 

doelgroep, maar deze doelgroep is ook passend  bij de herontwikkeling van de Gonnetbuurt. 

Er is een groei van eenpersoonshuishouden en de vraag naar kleinere woningen wordt groter. 

Daarnaast zijn woningen voor mensen met een zorgbehoefte denkbaar omdat er in het 

centrum de komende jaren naar verwachting 780 huishoudens zullen doorverhuizen naar voor 

hen geschikte locaties.  

 

Met dit project kunnen er 8 studiowoningen worden toegevoegd van circa 52,5 m² of 4 

woningen van circa 105 m². Bij de woonvisie heeft de gemeenteraad bij motie vastgelegd dat 

bij toekomstige nieuwbouwprojecten energieneutraliteit en aardgasloosheid als eis wordt 

opgenomen. Bij projecten waarbij aardgasloosheid door fysieke redenen niet haalbaar is, 

wordt energieneutraliteit als eis opgenomen.  
 

5.5 Parkeervisie en Beleidsregels parkeernormen (2015)  

Toekomstige bewoners kunnen geen aanspraak maken op een parkeervergunning en moeten 

aantonen dat ze zelf een parkeervoorziening  regelen.  

 

5.6 Bodemonderzoek 

De locatie ligt in zone 1 van de bodemkwaliteitskaart van Haarlem waar in de bovengrond 

o.a. gemiddeld matig verontreinigd is met lood en waar de ondergrond gemiddeld licht 

verontreinigd is met koper, kwik, lood, zink en PAK. Uit het bodemonderzoek voor de 

realisatie van rioolgemaal blijkt dat de bovengrond matig, tot sterk verontreinigd is door 

bodemvreemde bijmengingen en door verhoogde achtergrondwaarden. De uitkomst van het 

onderzoek is ook van toepassing op de voorziene locatie van de gymzaal, maar voor een 

omgevingsvergunning is voor de exacte bouwlocatie een milieutechnisch bodemonderzoek 

vereist. Vrijkomende grond dient in depot gezet te worden en afhankelijk van de 

analyseresultaten zal deze grond afgevoerd of gereinigd moeten worden. 

 

De voorziene bouwlocatie ligt niet in een risicogebied NGE (niet gesprongen explosieven).   

 

5.7 Structuurvisie Openbare Ruimte (2017) 

De locatie maakt onderdeel uit van de binnenstad, het voetgangers domein waar andere 

modaliteiten te gast zijn. De openbare ruimte wordt dan ook zo ingericht dat het een 

aangename omgeving is voor voetgangers. Uitgangspunt is dat het parkeren, van auto en fiets 

niet op de openbare ruimte wordt afgewend.  Daarnaast zijn de hoofdkeuzes ten aanzien van 

de openbare ruimte van kracht. 
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5.8  Masterplan Spoorzone (2004) 

Uit het vastgestelde masterplan komt naar voren dat het gebied Gonnetstraat en omgeving 

intensieve stedelijke ontwikkeling waar de ambitie is om het oude bedrijventerrein te 

herontwikkelen tot een gemengd binnenstedelijk gebied. 

 

5.9  Structuurplan 2020 (2005) 

Het vastgestelde structuurplan stelt vast dat de Gonnetstraat een ‘Centrum Stedelijk Gebied’ 

aanduiding heeft gekregen. Dit houdt in dat dezelfde mate van functiemenging en 

vergelijkbare intensiteit van diverse functies die we in het centrum zien, wordt gestimuleerd.  

 

5.10 Ruimtelijk Functioneel Plan Gonnetstraat e.o.(2007)  

In 2007 is een Ruimtelijk Functioneel Plan vastgesteld  voor de Gonnetstraat. Dit plan 

borduurt voort op de uitspraken die zijn gedaan in het Structuurplan 2020 en Masterplan 

Spoorzone (2004). Vanuit het opgestelde Ruimtelijk Functioneel Plan ligt de voorziene 

bouwlocatie in een deelgebied wat volledig wordt getransformeerd.  

 

De voorziene bouwlocatie maakt onderdeel uit van een 

bouwblok waar aan de westzijde 19
e
 -eeuwse bebouwing is 

gerealiseerd, en aan de oostzijde bedrijfshallen zijn gelegen 

die voor het industriële karakter zorgen van de 

Phoenixstraat. In het Ruimtelijk Functioneel Plan wordt 

voorgesteld de bouwblokken structuur terug te brengen. Dit 

houdt in dat het onderhavige blok wordt afgezoomd met 

bebouwing met vergelijkbare bouwhoogte en -diepte als de 

bestaande bebouwing aan de westkant, het Ripperdapark. 

Ook in het Ruimtelijk Functioneel Plan is het toevoegen van 

extra woningen op deze locatie gewenst.  

 

  
Figuur 9 - Westzijde Ripperdablok 

 

  

Figuur 7 - Afzomen van het 

Ripperdablok (Ruimtelijk 

Functioneel Plan) 

Figuur 8 - Oostzijde Ripperdablok 
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5.11 Beleidsnota Praktijkrichtlijn Duurzame Stedenbouw 

Vanuit de praktijkrichtlijnen Duurzame Stedenbouw met betrekking op projecten van deze 

schaal, zoals een gymzaal met de voorgestelde woningbouw, is het zaak dat er intensief 

gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte. Voor binnenstedelijke historische 

stadskernen is een intensieve benutting van ruimte, veel verharding, groen (vooral in de vorm 

van bomen in de verharding), behoud, een versterking van binnenstedelijke 

kwaliteiten.Verder moet er in het ontwerp aandacht zijn voor:  

 

 Functiemenging en meervoudig ruimtegebruik: hoge mate van functiemenging, 

stedelijke voorzieningen, multifunctioneel en flexibel gebruik van de gebouwen.   

 Energie: compacte setting van woningen, kantoren en voorzieningen 

 Leefbaarheid: wonen in de binnenstad is kiezen voor stedelijkheid en drukte. In dit 

milieu bevinden vele (boven-) woningen zich dan ook langs drukkere wegen en 

winkelstraten.  

 

Uitgangspunt is een fietsparkeeroplossing op eigen terrein in het ontwerp. Verwacht wordt 

dat ook sportvereningen gebruik zullen gaan maken van de gymzaal.  

 

Plannen in het kader van Duurzame Stedenbouw moeten ook bijdragen aan het voorkomen 

van wateroverlast. Dit kan in dit geval door vertragingsmaatregelen zoals grasdaken en 

infiltratie van hemelwater in de bodem.  

 

Daarnaast moeten bouwplannen voldoen aan flexibel bouwen, energiebesparing en toepassen 

van duurzame energie, bijdrage aan een gezonde leefomgeving binnen het gebouw en in de 

omgeving, en bouwwerken moeten een lange levensduur hebben.  
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Bijlage 3 –Voorkeursvariant (massastudie voor het hele perceel)  
 

Naar aanleiding van de woningbouwopgave en de wens voor een verdiepte aanleg van de 

gymzaal, is er een massastudie verricht voor dit perceel. Er is gekeken naar woningen 

bovenop de verdiepte gymzaal en naar bebouwing bovenop het rioolgemaal. Dit heeft geleid 

tot verschillende ontwerpvarainten waar een voorkeursvariant uit is gekomen. De 

voorkeurkeursvariant is tevens een ruimtelijke vertaling van het vigerend beleid.  

 

 

Figuur 10 - Voorkeursvariant voor een studie massa bovenop een verdiepte gymzaal (rechts) en rioolgemaal 

(links). Omcirkeld de het gedeelte van het perceel met de voorgestelde verdiepte gymzaal met woningen.  

Vanuit de verdichtingsopgave is het wenselijk zoveel mogelijk woningen te realiseren op 

deze locatie. Door de bebouwing zo voor te stellen wordt het Ripperdablok afgezoomd en 

sluit de bebouwing aan de bestaande gevelrooilijn van de Phoenixstraat. De gymzaal met 

woningen en massa ter plaatse van het rioolgemaal worden twee individualistische panden 

met elk een eigen karakter. Ze zouden zelfs nog in verdiepingshoogtes va elkaar kunnen 

verspringen. De twee massa’s worden afgedekt met een kap. Voorwaarde is dat de uitwerking 

van de massa aansluit op de bestaande bebouwing in schaal, vorm en niveau van afwerking 

en dat het past in het binnenstedelijke karakter van Nieuwstad. De gymzaal en ontsluiting van 

de woningen worden ontsloten vanaf de Phoenixstraat. Idealiter krijgt de voorziene 

bouwmassa aan de Phoenixstraat een hoge plint. Massa boven het rioolgemaal is gewenst. 

Idealiter worden boven het rioolgemaal t.z.t. woningen gepland, maar een maatschappelijke 

functie is, gezien de functie van het rioolgemaal, waarschijnlijker.  Opslag en fietsenberging 

kunnen vanuit de steeg worden opgelost.  

 


