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Bestemmingsplan Schalkwijkerweg (januari 2010) 

 

Wijzigingsbesluit voorwaarden herontwikkeling (mei 2013)  

 

Nota van Uitgangspunten (juni 2015)                  

 

Voorschot Overeenkomst (juli 2017)                                                  

 

 

Startnotitie (juni 2017-  februari 2018)                  vervolg proces  

 

 

Anterieure overeenkomst ( mei 2018)                

  

 

 

 

Raadsbesluit: 

vaststellen bp 

B&W-besluit: 

Loslaten maximale bebouwing. 
Voorwaarde ruimtelijk haalbaar plan 

Besproken in cie. 

Workshop met  

diverse partijen 

B&W-besluit: 
vaststellen NvU 

Besproken in cie. 

Opstellen  

Voorschot Overeenkomst 

B&W-besluit: 

 (in mandaat) 
vaststellen  ovk 

Opstellen startnotitie 
B&W-besluit: 

vaststellen startnotitie 

start: anterieure 
overeenkomst, 

stedenbouwkundig plan 
en beeldkwaliteitsplan 

(BKP) 

Opstellen anterieure overeenkomst  

B&W-besluit:  

vaststellen anterieure 
ovk 



 

          

 

Stedenbouwkundig plan, op te stellen door initiatiefnemer (mei 2017 - mogelijk juni 2018) *                                                                                  vervolg proces                

                                                                

                     * ook tijd ingeruimd voor overleg met de provincie (2 maanden), stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan lopen gelijk op. 

Beeldkwaliteitsplan, op te stellen door initiatiefnemer (mei 2017 - mogelijk september 2018) *                                                                      vervolg proces                

             

                     * ook tijd ingeruimd voor overleg met de provincie (2 maanden), stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan lopen gelijk op. 

 

Planologisch-juridische procedure(s) en vergunningentraject, exacte planvormen nog nader te bepalen (mogelijk mei 2018 - juli 2019) *  

 

* tijd ingeruimd voor coördinatiebesluit, inrichtingsplan openbare ruimte, sanering Wet bodembescherming, vergunningen en verder uitgegaan van doorlooptijd bestemmingsplan 

 

    

Doorloop project 

                            Januari 2010                                     Mei 2013                                   Juni 2015                                Juli 2017                     februari 2018                              mei 2018                                          Juni 2018                        September 2018                                      Juli 2019 

 

Opstellen Voorlopig Ontwerp 
(VO) 

B&W-besluit: 

VO ter inzage 

Ter bespreking cie., 

 info belanghebbenden  

Inspraak 
Opstellen Definitie 

Ontwerp (DO) 

B&W-besluit: 

vaststelling DO 

start: planologisch-juridische 
procedure(s) e.d. en 
vergunningentraject 

Opstellen ontwerp 
beeldkwaliteitsplan (BKP) 

B&W-besluit: 

Ontwerp BKP ter inzage 

Ter bespreking cie., 

 info belanghebbenden  

Inspraak 
Opstellen definitief 

BKP 

B&W-besluit: 

raadsvoorstel 
vaststelling BKP 

Ter advisering cie. 

Raadsbesluit: 

vaststellen BKP 

start: planologisch-juridische 
procedure(s) e.d. en 
vergunningentraject 

Opstellen  

Planologisch-juridische procedure(s) e.d. 
en vergunningentraject 

Vaststellen  

Plannologisch-juridische 
procedure(s) e.d. en 
vergunningentraject   

Geldend bestemmingsplan 
Aanpassing 

voorwaarden 
herontwikkeling 

Nota van 
Uitgangspunten 

Voorschot-
overeenkomst 

Startnotitie 
Anterieure 

overeenkomst 
Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteitsplan 

Planologisch-
juridische 

procedure(s) en 
vergunningentraject 


