
Rotteveel M4 Almere BV
Schalkwijkerstraat Haarlem 13-12-2017

14-12-2017

 
  

Ambachtstraat 19 tel :  06-51319742 2017
2181 RC Hillegom  actie gereed nov dec nov nov nov

                                                                             

Voorlopig ontwerp
Afronding VO
Aanpassing investeringsbegroting
Opbrengstenstaat
Indienen stukken RvC 09/02
Goedkeuring RvC 20/02

Gewenste startdatum
Omgevingsvergunning uitgebreide WABO                                                                                
Start notitie opstellen/anterieure overeenkomst JK/gemeente
Uitwerking New Harlem concept en bouwplan Arch.
Voorbereiding indiening omgevingsvergunning Arch./Mees  
uitgebreide WABO procedure ../Gemeente
Rechter 
Hoger beroep Raad van State

Selectie bouwteam aannemer
Verstrekken stukken aan aannemer Hoorne/M4 02-10-17
Indienen voorstel Regiobouw 01-11-17
Budget controle / onderhandeling Hoorne/M4
Contract afhandeling bouwteam aannemer Hoorne/M4

Definitief ontwerp
Uitwerking VO-DO
Overleg nuts bedrijven
Overleg brandweer 

Bouwvoorbereiding
Tekeningen behoefte schema vaststellen
Werktekeningen
Constructief
Bouwkundig
Installaties

Bouwplaats voorbereiding
Bouw aansluiting realiseren

Startbouw
Voorbereiding sanering asbest
Sanering bodem
Bouw

                                                       
 
 
                    

 Vastgoedontwikkelaar
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Omschrijving
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Wijzigingsdatum :
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