Cie Beheer 28 juni 2018 Jaarplanning

PCM Project- 2016 Zuidschalkwijkerweg,

en 5827 groot onderhoud
Contractman 03

agement

BBOR 2016 Verkeersveiligheid

Beheer  en 5843 jaarlijkse  stand
Beleid 54  zaken
Openbare

Ruimte

;" Startbrief, groot Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig
onderhoud asfalt en enda e beheer Openbare
drukriolering ruimte en

mobiliteit

Jaarlijkse Jaarag Commissi 5.1
van verkeersveiligheidsanalyse enda e beheer Openbare
van het voorafgaande jaar, ruimte en
op basis van motie bij mobiliteit
begroting 2015-2019

CYS Overig

12-01-
2017

30-11-
2017

Dit werk is in de 22-05- Ter bespreking
planning naar 2018
achteren verschoven.

De scope van
Rijnland moet nader
onderzocht  worden
zodat we dit kunnen
meenemen in  het
werk en een
kostenverdeling

kunnen maken.

We zijn bezig met 31-05- Ter kennisname
een nieuwe opzet 2018

voor het inzichtelijk

maken van de

verkeersveiligheid.

Doel is om dit via
internet aan te
bieden.
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PCM Project- 2015 Lidl, Floris an Vaststellen  voorlopig Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 07-07- De plannen van Lidl 31-05- Ter kennisname
en 5585 Adrichemlaan ontwerp herinrichting enda e beheer Openbare 2016 zijn eind 2016 2018

Contractman 76 openbare ruimte en ruimte en bijgesteld. Er wordt

agement afkoppelen riolering mobiliteit geen grond

aangekocht maar wel
parkeerplaatsen

aangelegd. De
overeenstemming
over het

inrichtingsplan
parkeerplaatsen is
nog niet bereikt.
nader overleg s
noodzakeijk. Lidl
werkt de plannen uit.
Een VO wordt in het
najaar van 2017
verwacht. Er ligt een
VO maar er is geen
overeenstemming
over de financiering.
Er is nog geen
overeenstemming
met  Verkeerspolitie

bereikt.
PCM Project- 2016 Amerikaweg, rijbaan ;; Startbrief, onderhoud aan Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 08-06- startbrief loopt 28-06- Ter bespreking
en 5826 de rijbaan enda e beheer Openbare 2017 vertraging vanwege 2018
Contractman 94 ruimte en nader onderzoek

agement mobiliteit
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BBOR 2018 Maatschappelijke Bij de behandeling van de Jaarag Commissi 5.2 CYS Overig
Beheer  en 2311 vergunning bezoekersregeling in de enda e beheer Parkeren
Beleid 53 gemeenteraad (25-01-
Openbare 2018) heeft wethouder
Ruimte Sikkema toegezegd een
maatschappelijke
vergunning te ontwikkelen
en deze te agenderen voor
de gemeenteraad.
BBOR 2015 Lijst gemeentelijke actualisatie beleid Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig
Beheer  en 5530 monumentale bomen enda e beheer Openbare
Beleid 49 ruimte en
Openbare mobiliteit
Ruimte

PCM Project- 2018

en 0713
Contractman 28
agement

PCM Project- 2017
en 3253
Contractman 38
agement

Wensbeeld en
Bomen in schalkwijk

Programma van Eisen
bomen Schalkwijk

PVE Jaarag Commissi 5.1
enda e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

CYS Overig

Vaststellen
ontwerp

Groenmarkt Autoluwe

Binnenstad

definitief Jaarag Commissi 5.1
enda e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

CYS Overig

28-06-
2018

07-07-
2016

24-05-

2018

15-02-
2018

28-06- Ter advisering
2018

Afwijking van  de 11-07- Ter advisering
oorspronkelijke 2018

planning hangt

samen met het feit

dat de

Bomenverordening

later wordt

geagendeerd.

resultaten 06-09- Ter bespreking
participatietraject 2018

afwachten en

verwerken

update nav 06-09- Ter bespreking
bijgestelde planning 2018

BBV 2017325280.
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PCM Project- 2016 Kerklaan Parkeervoorziening Jaarag Commissi 5.2 CYS Overig 05-10- Startbrief wordt niet 13-09- Ter kennisname
en 5549 enda e beheer Parkeren 2017 gecombineerd met de 2018
Contractman 20 kredietaanvraag en
agement wordt omgebouwd
naar een
informatienota.

ECDW 2017 Toezegging weth -567 13.2 'Klimaatdoelen Toeze Gemeent 4.1 CYS Inroute 28-06- Het voorstel is in 13-09- Ter bespreking
Economie, 5659 Sikkema te komen met dichterbij door vergroenen gginge eraad Duurzame 2018 voorbereiding. De 2018
Cultuur, 70  notitie over het bouwleges' De  motie n Haarlem stedelijke toezegging om voor
Duurzaamhei vergroenen van ingediend door de fracties ontwikkeli de kadernota met een
d en Wonen bouwleges AP en GLH  wordt ng notitie te komen wordt

ingetrokken na toezegging hiermee niet gehaald.

wethouder  Sikkema te Naar verwachting zal

komen met een notitie voor de nota na het reces

de Kadernota 2018 over de in de commissie

mogelijkheden voor het geagendeerd worden.

vergroenen van bouwleges.
PG 2018 Uitvoeringsagenda " Voortgang Jaarag Commissi 4.1 CYS Overig 01-03- Uitvoer van de 13-09- Ter bespreking
Programma 0177 Klimaatadaptatie uitvoeringsprogramma enda e beheer Duurzame 2018 produkten genoemd 2018
en 15 klimaatadaptatie stedelijke in de
Gebiedsman ontwikkeli klimaatadaptatieagen
agement ng da is begin 2018

aangevangen.
Voortgang wordt
halverwege 2018
gemeld. Datum
aangepast aan
nieuwe

commissiedatum.
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PCM Project- 2016 Herinrichting openbare ;;  Vrijgave van  het Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 09-02- 1. Bij de behandeling 13-09- Ter kennisname
en 5827 ruimte rondom voorlopig ontwerp. enda e beheer Openbare 2017 in de ARK s 2018

Contractman 82  Dreefzicht ruimte en gevraagd om een

agement mobiliteit aanvullend

historisch/monumenta
al onderzoek om een
advies te kunnen
geven. Op basis van
dit onderzoek wordt in
een vooroverleg de
behandeling de ARK
besproken voordat
het ontwerp kan
worden  vrijgegeven
voor inspraak.
behandeling in de
ARK is gepland op 14
maart. Vaststelling
door College is nu
gepland op 11 april
onder voorbehoud
van akkoord ARK op
14 maart a.s. 2. In
het overleg ARK op
28 maart jl. is nog
geen
overeenstemming
bereikt en zal het
onwterp nog nader
moeten worden
besproken. Daardoor
lopen we vertraging
op en is de datum
wederom  bijgesteld.
3. Het project wordt

An 21 innianndaram
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PCM Project- 2017
en 3252
Contractman 80
agement

PCM Project- 2018

en 1297
Contractman 04
agement

BBOR 2015
Beheer en 5531
Beleid 81
Openbare

Ruimte

BBOR 2015
Beheer en 5531
Beleid 73
Openbare

Ruimte

Groenmarkt  Autoluwe Vrijgave VO voor inspraak Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig
Binnenstad enda e beheer Openbare

ruimte en

mobiliteit

Aanvraag Geen Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig

voorbereidingskrediet enda e beheer Openbare
Parkeervoorziening ruimte en
Kerklaan Spaarndam mobiliteit

Studie(s) aanpak acute Regionale studie(s) naar Jaarag Commissi 5.1
knelpunten ringstructuur het verbeteren van de enda e beheer Openbare
autodoorstroming. ruimte en
mobiliteit

CYS Overig

Doorstroming R-net In kader van de regionale Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig
lijnen bereikbaarheidsvisie.  En enda e beheer Openbare
als onderdeel van de OV ruimte en

investeringsagenda. mobiliteit
Bedoeld ter bepaling van

de eigen bijdrage.

30-11-
2017

26-04-
2018

29-09-
2016

24-11-
2016

Behandeling in cie 13-09- Ter bespreking
beheer gewenst 2018

vooraf aan ter inzage

legging.

Er dient een herijking 13-09- Ter bespreking
plaats te vinden van 2018

de uitgangspunten

door onvoorziene

omstandigheden.

De opgave van de 13-09- Ter kennisname
ontwikkelzones en 2018

groei van de stad

moet in beeld worden

gebracht. Hier wordt

een plek gegeven in

de uitvoeringsagenda

van SOR.

13-09- Ter kennisname
2018

Scopewijzigingen .
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PCM Project- 2015 Houtvaart N208 Voorbereiding van het Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 23-06- Project van de 13-09- Ter kennisname
en 5587 fietsverbinding tracé enda e beheer Openbare 2016 provincie, dus de 2018

Contractman 00 ruimte en provincie is in de

agement mobiliteit lead. Het ontwerp zal

nog de participatie en
inspraak in moeten.

PG/Schalkwij 2015 Schouwbroekerplas Startnotitie saneren en Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 17-09- Correctie BAZ, er is 13-09- Ter kennisname
k 2142 herinrichten enda e beheer Openbare 2015 hier nog geen 2018
93 Schouwbroekerplas en ruimte en participatietraject voor
omgeving mobiliteit opgestart. In verband

met prioritering is dit
proces tot op heden
niet opgestart. Project
is nog niet opgestart.
N.a.v. een initiatief is
het voornemen het
project samen met de
initiatiefnemers op te
pakken. Dat zou
betekenen dat op 13
september de
startbrief  besproken
kan worden in de cie.
beheer.
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BBOR 2017 Toezegging wethouder Bij de behandeling van het Toeze Commissi 5.1 CYS Overig 31-05- 13-09-
Beheer en 2844 Sikkema opstellen notitie Beleidsplan openbare gginge e beheer Openbare 2018 2018
Beleid 32  over nieuwste verlichting 2017-2020 zegt n ruimte en

Openbare ontwikkelingen op het wethouder Sikkema toe, na mobiliteit

Ruimte terrein van verlichting en het verzoek hierom van

(het invoeren van) dhr. Roduner (PvdA), voor
gelijikstroom en visie de Kadernota 2018 te
college daarop, voér de komen met een notitie
Kadernota 2018. waarin wordt ingegaan op
de nieuwste ontwikkelingen
op het terrein van
verlichting en (het invoeren
van) gelijkstroom en de
visie van het college

daarop.
PCM Project- 2016 Houtplein ;; VO herinrichting plein Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 14-09- participatie vertraagd 20-09- Ter kennisname
en 5827 vrijgeven voor inspraak enda e beheer Openbare 2017 agv project dreef. 52018
Contractman 57 ruimte en oktober 2017 heeft
agement mobiliteit cie beheer besloten
dat een nieuw
ontwerp en
participatieproces
moet worden

opgestart en de
plannen uit 2011 niet
meer als
uitgangspunt mogen
worden gebruikt.
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PCM Project- 2017 Houtplein Vrijgave VO voor inspraak Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 30-11- participatie vertraagd 20-09- Ter bespreking
en 3253 enda e beheer Openbare 2017 agv project dreef. 52018
Contractman 49 ruimte en oktober 2017 heeft
agement mobiliteit cie beheer besloten
dat een nieuw
ontwerp en
participatieproces
moet worden

opgestart en de
plannen uit 2011 niet
meer als
uitgangspunt mogen
worden gebruikt.

PCM Project- 2018 Vaststellen Wettelijk verplicht om een Jaarag Commissi 4.1 CYS Overig 21-06- Geen tijd voor gehad 21-09- Ter advisering
en 0866 bodemkwaliteitskaart en actuele door de raad enda e beheer Duurzame 2018 als gevolg van 2018
Contractman 17  bodembeheerplan vastgestelde  kaart en stedelijke opheffen afdeling
agement Haarlem beheerplan te hebben als ontwikkeli milieu.
we gebruik willen blijven ng
maken van gebiedsgericht
beleid
BBOR 2014 Verordening kabels en Voorstel tot aanpassing Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 03-12- Vanwege een nieuwe 27-09- Ter advisering
Beheer  en 4604 leidingen van de huidige enda e beheer Openbare 2015 opdrachtnemer is de 2018
Beleid 37 verordening. ruimte en datum naar achter
Openbare mobiliteit verschoven.
Ruimte



Cie Beheer 28 juni 2018 Jaarplanning

BBOR 2018 Nota ambitiekaart Nieuw beleid vaststellen ~ Jaarag Commissi 5.3 JW  Overig 24-05- De Ambitiekaart 27-09- Ter advisering
Beheer en 0714 Haarlemse wateren enda e beheer Overige 2018 Haarlemse Wateren 2018

Beleid 74 beheersta is op 6 februari 2018

Openbare ken vrijgegeven voor

Ruimte inspraak. De

inspraakperiode liep
tot 30 maart 2018.
Naar aanleiding van
de inspraakreacties
zal de nota worden
aangepast. Naar
verwachting zal de
Ambitiekaart met de
nota van
beantwoording na het
zomerreces naar de
raad kunnen.

10
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BBOR 2016 Fietssnelweg Haarlem - In samenwerking met de Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 30-11- Het concept rappport 30-09- Ter advisering
Beheer en 5843 Velsen gemeente Velsen enda e beheer Openbare 2017 wordt teruggekoppeld 2018

Beleid 45 ruimte en aan de

Openbare mobiliteit geraadpleegde

Ruimte stakeholders, zodat

de raad van deze
reacties kennis kan
nemen gelijktijdig met
de publicatie van het
definitieve  rappport.
De leiding hiervan ligt
bij de gemeente

Velsen.
ECDW 2018 Verordening Haarlems Vaststellen van de Jaarag Commissi 4.1 CYS Overig 11-01- Planning wordt 30-09- Ter advisering
Economie, 0154 Energiefonds verordeningen is  een enda e beheer Duurzame 2018 uitgevraagd. BAZ is 2018
Cultuur, 61 raadsbevoegdheid stedelijke ontstaan in januari
Duurzaamhei ontwikkeli 2018

d en Wonen ng

11
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OMB 2018 Actualisatie Zoals  besloten  in Jaarag Commissi 4.1 CYS Overig 04-10- 04-10- Ter advisering
Omgevingsbe 0981 Bodemprogramma raadsbesluit 2015/306730): enda e beheer Duurzame 2018 2018
leid 86  Haarlem 2016-2020 In 2018 in samenloop met stedelijke

de landelijke  midterm- ontwikkeli

review een tussentijdse ng

evaluatie van de uitvoering
van het bodemprogramma
op te stellen en het
bodemprogramma te
actualiseren.

BBOR 2018 Nieuw VRI beleid Opstellen beleid voor Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 04-10- 04-10- Ter advisering
Beheer en 0977 verkeersregelinstallaties enda e beheer Openbare 2018 2018

Beleid 74 ruimte en

Openbare mobiliteit

Ruimte

BBOR 2018 Verkeersveiligheidsplan = Actualiseren van bestaand Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 04-10- 04-10- Ter bespreking
Beheer  en 0977 beleid enda e beheer Openbare 2018 2018

Beleid 46 ruimte en

Openbare mobiliteit

Ruimte

12
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ECDW 2018 Warmtetransitie Plan  val aanpak Jaarag Commissi 4.1 CYS Overig 01-02- Wordt onderdeel van 11-10- Ter bespreking
Economie, 0167 bestaande bouw uitwerking van enda e beheer Duurzame 2018 de  warmtestrategie 2018

Cultuur, 17 energiestrategie voor de stedelijke van de stad en

Duurzaamhei bestaande bebouwing van ontwikkeli daarmee schuift de

d en Wonen de stad ng planning. Hier komt

nog een ontwikkeling
van de provincie bij
die bij kan dragen
aan de transitie.

PCM Project- 2018 Vervolg uitrol De resultaten van de Jaarag Commissi 5.3 CYS Overig 21-06- De financiele 11-10- Ter bespreking
en 0868 inplementatieplan SPA  eerste drie wijken waar het enda e beheer Overige 2018 consequenties 2018
Contractman 04 Implementatieplan SPA in beheersta worden gebaseerd op
agement 4Q 2017 is uitgerold en de ken evaluaties. De
consequenties  voor de resultaten daarvan
verdere uitrol in 2018, 2019 komen te laat voor de
en 2020 om mee te nemen kadernota. Ze
bij de kadernota schuiven daarom
door naar de

programmabegroting
van dit najaar

13
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PCM Project- 2017 Raadsbesluit Raadsbesluit Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 22-02- Ons voorstel is het 18-10- Ter bespreking
en 5786 uitvoeringskrediet uitvoeringskrediet enda e beheer Openbare 2018 raadsbesluit aan te 2018
Contractman 40 fietsverbinding Louis fietsverbinding Louis ruimte en houden tot het derde
agement Pasteurstraat - Pasteurstraat - mobiliteit kwartaal 2018 / VGR-
Boerhaavelaan Boerhaavelaan 3 om drie redenen:

We houden het
raadsbesluit na intern
overleg nog even aan
tot het eerste
kwartaal 2018. a. We
hebben dan meer
zicht op de
uitkomsten van de
herijking van het
Strategisch

Vastgoedplan die Sint
Jacob nu uitvoert. Dat
geeft ons een beter
beeld van de planning
van herontwikkeling
door Sint Jacob, en
dus van de planning
van de realisatie van
ons fietspad. b. We
hebben dan de tijd /
gelegenheid om bij de
actualisatie van het IP
deze verschuiving
van het IP-geld in de
tijd mee te nemen.
Dan staat dat al goed
op het moment dat
het raadsbesluit aan
de raad wordt
voorgelegd. c. Er gaat

ninte mic ale wvin hat

14



Cie Beheer 28 juni 2018 Jaarplanning

PCM Project- 2018 Evalueren projecten Evaluatie projecten groot Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 01-11-
en 0982 groot onderhoud onderhoudspartners enda e beheer Openbare 2018
Contractman 15 ruimte en
agement mobiliteit

15

01-11- Ter bespreking
2018
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BBOR 2014 Bomenverordening Noodzakelijke Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 18-06- Uitgezocht moet 15-11- Ter advisering
Beheer  en 4518 actualisering enda e beheer Openbare 2015 worden welke 2018

Beleid 60 ruimte en subsidie

Openbare mobiliteit mogelijkheden en

Ruimte dekking er zijn en de

lijst  geactualiseerd
moet worden. Dit
wordt uitbesteed aan
een extern bureau.
De keuze welke
variant van de
bomenverordening

het bestuur
uitgewerkt wil zien is
najaar 2017 gemaakt.
De noodzakelijke
stappen (verordening
aanpassen, inspraak,
ed) maken dat de
bomenverording pas
volgend jaar juli af is.
Door uitgebreide
participatietraject en
inwinnen advies van
boomjurist zal de
concept verordening
naar verwachting
worden aangepast.

16
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PCM Project- 2017 Houtplein Vaststellen  definitief Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 15-02- participatie vertraagd 11-12- Ter bespreking
en 3253 ontwerp enda e beheer Openbare 2018 agv project dreef. 52018
Contractman 51 ruimte en oktober 2017 heeft
agement mobiliteit cie beheer besloten
dat een nieuw
ontwerp en
participatieproces
moet worden

opgestart en de
plannen uit 2011 niet
meer als
uitgangspunt mogen
worden gebruikt.

PCM Project- 2018 Herinrichting Houtplein ;; Aanvraag beschikbaar Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 01-03- participatie vertraagd 11-12- Ter advisering
en 0181 stellen krediet enda e beheer Openbare 2018 agv project dreef. 2018
Contractman 92 ruimte en betreft
agement mobiliteit uitvoeringskrediet. is
gekoppeld aan
vaststellen DO
2017325351
PCM Project- 2018 Uitvoeringskrediet DO ;; Vrijgave Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 06-09- inspraak kan pas 11-12- Ter advisering
en 0913 Nieuwe Groenmarkt / uitvoeringskrediet is een enda e beheer Openbare 2018 worden opgestart na 2018
Contractman 40  autoluwe binnenstad raadsbevoegdheid ruimte en keuze welke variant
agement mobiliteit verder wordt
uitgewerkt. deze

keuze wordt pas
september gemaakt.

17
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BBOR 2014 Handboek Inrichting  Uitwerking Beleidskader Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 17-09- De totstandkoming 13-12- Ter kennisname
Beheer en 4590 Openbare Ruimte Oost openbare ruimte en Nota enda e beheer Openbare 2015 van de HIOR's Noord 2018

Beleid 08 Ruimtelijke kwaliteit ruimte en en Schalkwijk

Openbare mobiliteit vergden  aanzienlijk

Ruimte meer tijd dan vooraf

gepland. Daardoor is
de planning van de

HIOR's Oost,
Waarderpolder en
Zuid-West

verschoven naar eind
2018. Bovendien is
herziening van de

oude
voorbeeldprofielen uit
HIOR Noord

noodzakelijk geweest
om in HIOR Oost en
YA belangrijke
opgaven, zoals
klimaatadaptatie en
toegankelijkheid, mee
te nemen.

18
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BBOR 2014 Handboek Inrichting  Uitwerking Beleidskader Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 03-12- De  totstandkoming 13-12- Ter kennisname
Beheer en 4619 Openbare Ruimte openbare ruimte en Nota enda e beheer Openbare 2015 van de HIOR's Noord 2018

Beleid 87  Zuidwest Ruimtelijke kwaliteit ruimte en en Schalkwijk

Openbare mobiliteit vergden  aanzienlijk

Ruimte meer tijd dan vooraf

gepland. Daardoor is
de planning van de

HIOR's Oost,
Waarderpolder en
Zuid-West

verschoven naar eind
2018. Bovendien is
herziening van de

‘oude’
voorbeeldprofielen uit
HIOR Noord

noodzakelijk geweest
om in HIOR Oost,
Waarderpolder en
W belangrijke
opgaven, zoals
klimaatadaptatie en
toegankelijkheid, mee
te nemen.

19
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BBOR 2014 Handboek Inrichting  Uitwerking Beleidskader Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 03-12- De  totstandkoming 13-12- Ter kennisname
Beheer en 4619 Openbare Ruimte openbare ruimte en Nota enda e beheer Openbare 2015 van de HIOR's Noord 2018

Beleid 48  Waarderpolder Ruimtelijke kwaliteit ruimte en en Schalkwijk

Openbare mobiliteit vergden  aanzienlijk

Ruimte meer tijd dan vooraf

gepland. Daardoor is
de planning van de

HIOR's Oost,
Waarderpolder en
Zuid-West

verschoven naar eind
2018. Bovendien is
herziening van de

oude
voorbeeldprofielen uit
HIOR Noord

noodzakelijk geweest
om in HIOR Oost en
YA belangrijke
opgaven, zoals
klimaatadaptatie en
toegankelijkheid, mee

te nemen.
BBOR 2016 Nota Bouwen en Met parkeerkentallen voor Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 30-11- Agendering na 20-12- Ter advisering
Beheer en 5843 Parkeren 0.a. nieuwe bouwprojecten enda e beheer Openbare 2017 raadsverkiezingen. 2018
Beleid 49 ruimte en RDW-data uit 2018
Openbare mobiliteit gebruiken en
Ruimte analyseren +
participatie &
inspraak.

20
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BBOR 2017 RKC onderzoek ;; De raad draagt het RKC Gemeent 4.1 CYS Overig 19-07- Het opstellen van een 01-01- Ter bespreking
Beheer en 4911 Recreatieschap college op duidelijk te aanbe eraad Duurzame 2018 visie en 2019
Beleid 18  Spaarnwoude - maken op welke wijze en veling Haarlem stedelijke uitwerkingsplan door
Openbare Betrekken raad op welke momenten de ontwikkeli het bestuur van het
Ruimte raad door het college zal ng recreatieschap is
worden betrokken bij de naar verwachting
totstandkoming van de begin 2019 gereed.
integrale  lange  termijn De raden van de
visie. participerende

gemeenten zullen in
dit proces worden

betrokken. Data
hiervoor zijn nog niet
bekend.

21
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BBOR 2017 RKC onderzoek ;; De raad draagt het RKC Gemeent 4.1 CYS Overig 19-07- Het opstellen van een 01-01- Ter bespreking
Beheer en 4910 Recreatieschap college op om zich in het aanbe eraad Duurzame 2018 visie en 2019
Beleid 78  Spaarnwoude - Inzet algemeen bestuur van het veling Haarlem stedelijke uitwerkingsplan door
Openbare voor implementatie Recreatieschap ontwikkeli het bestuur van het
Ruimte aanbevelingen in het AB Spaarnwoude maximaal in ng recreatieschap is
te zetten om de naar verwachting
aanbevelingen  uit  het begin 2019 gereed.
rapport op te volgen, in het De Haarlemse
bijzonder ten aanzien van bestuurder in  het
de op te stellen integrale schap zet zich in voor
lange termijn visie en de het spoedig
praktische uitvoering gereedmaken van het
daarvan. concept van de visie

die vervolgens wordt
overgedragen aan het
nieuwe bestuur.
Hierna worden de
raden en  Staten

betrokken; data
hiervoor zijn nu nog
niet bekend.

22
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BBOR 2016 Toezegging ieder jaar Bij de behandeling van het Toeze Commissi 5.2 CYS Overig 02-11- Elk half jaar een 02-05- Ter bespreking
Beheer en 5823 monitor maatregelen agendapunt Maatregelen gginge e beheer Parkeren 2017 monitoring van de 2019
Beleid 34  modernisering parkeren Moderniseren Parkeren n voortgang. - Op 31
Openbare ter bespreking. zegt wethouder Sikkema mei 2018 heeft de
Ruimte Halfjaarlijkse rapportage toe ieder jaar met een commissie Beher eeb
komt ter kennisname. monitor te komen die ter informatienota  over
bespreking aan de de voortgang van de
commissie Beheer wordt maatregelen
aangeboden. Tevens zegt besproken. -
zij toe halfjaarlijks met een Jaarrapporatage
rapportage te komen die wordt begin tweede
ter  kennisname  wordt kwartaal 2019 aan de
aangeboden aan de commissie beheer
commissie Beheer. aangeboden. Dan zijn
een aantal
maatregelen
(invoering betaald
parkeren zone C een
jaar van kracht) en
kan een beeld
gegeven worden van
de invoering van de
nieuwe
bezoekersregeling.
PG/Noord 2016 Kleverlaan- Marnixstraat Startbrief voor Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 05-10- 9-4-2018: Project 23-05- Ter bespreking
5549 herinrichting enda e beheer Openbare 2017 wordt in 2019 op 2019
34 ruimte en gestart. Verdere
mobiliteit planning is nog niet
bekend. Planning
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2016 Motie 22 'Polderhitte’ De raad roept het college Moties Commissi 4.1 CYS Overig 11-05- De SOK over het 27-06-
5258 op: - een onderzoek uit te e beheer Duurzame 2017 warmtenet in 2019
76 voeren naar het hergebruik stedelijke Schalkwijk heeft ter
van deze restwarmte - in ontwikkeli kennisname op de
gesprek te gaan met ng agenda  van de
EvoSwitch - een commissie Beheer
marktconsultatie te houden van 31 mei gestaan.
om partijen met expertise dit is de eerste stap in
te benaderen die deze een functionerend
opdracht mogelijkerwijs warmtenet.
kunnen uitvoeren - hiervoor vervolgstappen
gebruik te maken van de voorzien in 2019

op te heffen reserve ISV
Milieu (E 24.000,-).

PG/Zuid 2016 Ruychaverstraat ;; VO herinrichting straat Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 30-11- De aanpassing van 05-07- Ter kennisname
West 5827 vrijgeven voor inspraak enda e beheer Openbare 2017 de Rijchaverstraat is 2019
60 ruimte en in verband met de
mobiliteit realisatie  van het

hotel en de extended
stay in deze straat

getemporiseerd;
herstart wordt
voorzien in het

jaarprogramma 2019.
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BBOR 2015 Lijst particuliere aanvulling beleid Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 07-07- Afwijking van de 12-09- Ter advisering
Beheer  en 5530 monumentale bomen enda e beheer Openbare 2016 oorspronkelijke 2019
Beleid 18 ruimte en planning hangt
Openbare mobiliteit samen met het feit
Ruimte dat de
Bomenverordening
later wordt
geagendeerd.
Uitgezocht moet
worden welke
subsidie
mogelijkheden en

dekking er zijn
vervolgens moet de
lijst  geactualiseerd
worden. Dit  wordt
uitbesteed aan een

extern bureau.
Eigenaren van
monumentale
particulieren  bomen
moeten allemaal
aangeschreven

worden. Dit kost meer
tijd dan verwacht.
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BBOR 2018 Schoterbos 2e fase krediet aanvraag Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 04-10- Dit is de BAZ voor het 01-10- Ter advisering
Beheer en 0977 enda e beheer Openbare 2018 vrijgeven 2019

Beleid 89 ruimte en uitvoeringskrediet.

Openbare mobiliteit BAZ  (2018130324)

Ruimte Raadstuk  vrijgeven

voorbereidingskrediet
staat gepland voor
commissie van 31

mei 2018
PG/Zuid 2015 Ruychaverstraat Groot onderhoud riool en Jaarag Commissi 5.1 CYS Overig 01-12- De aanpassing van 21-11- Ter kennisname
West 5586 bestrating, waar nodig enda e beheer Openbare 2016 de Rijchaverstraat is 2019
52 herinrichting  gevel tot ruimte en in verband met de
gevel006658 mobiliteit realisatie  van het

hotel en de extended
stay in deze straat
getemporiseerd;

herstart wordt
voorzien in het
jaarprogramma 2019.
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OMB 2018 Motie 19.4 Help, een Constaterende dat, de Moties Gemeent 4.1 JW  Overig Ter bespreking
Omgevingsbe 0356 Toekomstvisie, wat nu? Toekomstvisie tot stand is eraad Duurzame
leid 60 gekomen door de bijdrage Haarlem stedelijke

van Haarlemmers tijdens ontwikkeli

24 bijeenkomsten; ng

Overwegende dat, de

gemeenteraad grote

waardering heeft voor de
inzet van alle Haarlemmers
die hebben nagedacht over
de toekomst van onze
gemeente; de
Toekomstvisie als
document het resultaat is
van alle bijdragen van de
burgers van Haarlem en
formele besluitvorming
daarover door de
gemeenteraad niet nodig
is; de Toekomstvisie
wijzigen door middel van
amendementen zelfs
ongepast zou zijn; Besluit:
de  Toekomstvisie als
cadeau van de Haarlemse
bevolking met grote
waardering in ontvangst te
nemen
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