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Kernboodschap De actualisatie van de onderhoudsplannen conform NEN2580 en NEN2767 is naar 

verwachting eind van dit jaar afgerond. Dan is de maatvoering van het 

gemeentelijk vastgoedbezit bekend en kan worden beschikt over gegevens over 

de actuele onderhoudssituatie per gebouw. Hierop volgend start de inventarisatie 

van de mogelijkheden voor verduurzaming van de gemeentelijke objecten. Dit 

levert per gebouw een energielabel en een energieprestatieadvies op, alsmede de 

daarbij behorende maatwerkadviezen. Eind 2020 zijn de verduurzamingsopties 

voor het totale vastgoedbezit in kaart gebracht.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie 

Ontwikkeling. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Onttrekking aan reserve Vastgoed voor actualisatie onderhoudsplannen en 
inventarisatie duurzaamheid en vaststelling van de plannen van aanpak ten 
behoeve van het gemeentelijk strategische vastgoed (2015/487562), zoals 
vastgesteld door de raad op 22 juni 2017. 
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d.d. 20 november 2018 

1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 
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https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/22-juni/19:30/Plan-van-aanpak-verduurzaming-gemeentelijk-vastgoed-Haarlem/2015487562-1-Onttrekking-aan-reserve-Vastgoed-voor-actualisatie-onderhoudsplannen-en-inventarisatie-duurzaamheid-2.pdf
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Inleiding  
 
Op 22 juni 2017 heeft de raad besloten om 850.000 euro aan de reserve Vastgoed te onttrekken voor 
de actualisatie van de onderhoudsplannen (NEN2580 en NEN2767) en voor de inventarisatie van de 
verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Voor allebei de onderzoeken is een plan van aanpak 
opgesteld met als beoogd resultaat: 
 

De gemeente Haarlem wil zijn vastgoed planmatig verduurzamen. Hiertoe moet er onderzoek 
worden gedaan naar de benodigde aanpassingen en de kosten daarvan. 

 
De NEN-actualisaties zijn nagenoeg afgerond, zodat nu de duurzaamheidsinventarisatie van start kan 
gaan. In deze informatienota wordt beschreven wat de stand van zaken is. 

 

2. Kernboodschap 

 

De actualisatie van de onderhoudsplannen conform NEN2580 en NEN2767 is naar verwachting eind 

van dit jaar afgerond. Dan is de maatvoering van het gemeentelijk vastgoedbezit bekend en kan 

worden beschikt over gegevens over de actuele onderhoudssituatie per gebouw. Hierop volgend 

start de inventarisatie van de mogelijkheden voor verduurzaming van de gemeentelijke objecten. Dit 

levert per gebouw een energielabel en een energieprestatieadvies op, alsmede de daarbij behorende 

maatwerkadviezen. Eind 2020 zijn de verduurzamingsopties voor het totale vastgoedbezit in kaart 

gebracht.  

 

3. Consequenties 

 
Actualisatie onderhoudsplannen is nagenoeg afgerond 
 
De actualisatie van de onderhoudsplannen bestond uit twee opdrachten: 
 

 Het inmeten van de gebouwen en ruimten conform NEN2580 

 Conditiemeting, inventarisatie en registratie conform NEN2767 
 
Voor beide opdrachten is de verwachting dat de werkzaamheden eind 2018 afgerond zijn.  
 
Verduurzamingsinventarisatie volgt op actualisatie onderhoudsplannen 
 
Voor de opdracht Energieneutraal strategische maatschappelijke vastgoedportefeuille heeft een 
Europese aanbesteding plaatsgevonden. Voorafgaand aan de duurzaamheidsinventarisatie moesten 
eerst de resultaten van de twee NEN-onderzoeken bekend zijn, want die dienden als onderlegger. In 
de nota uit 2017 wordt abusievelijk aangegeven dat de onderzoeken tegelijk gehouden kunnen 
worden in plaats van volgtijdelijk. In het bijbehorende plan van aanpak staat dit wel correct 
beschreven: 
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In deze fase wordt per pand een energielabel toegekend en een maatwerkadvies (EPA-U of 
EPA-W) gemaakt. Voor monumenten wordt een speciaal maatwerkadvies opgesteld indien dit 
relevant wordt geacht voor de gebruiksfunctie van het gebouw. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de data die beschikbaar is van de gebouwen. Het is daarom van belang dat een 
aantal basisgegevens (zoals de maatvoering) nauwkeurig aangeleverd kunnen worden: dit 
zorgt er voor dat de maatwerkadviezen nauwkeuriger zijn en dat de opnames efficiënter 
verlopen.  

 
In het maatwerkadvies wordt beschreven wat er nodig om een labelsprong te maken. Zoals al 
eerder aangegeven is de eis: 2 labelsprongen tot 2020 en in 2030 label A (conform 
Energieakkoord). Deze maatregelen worden, na selectie op basis van de geformuleerde 
ambitie, opgenomen in het nieuw in te richten MJOP in de uitwerkingsfase.  

 
Om te voorkomen dat veel tijd verloren wordt zullen de kwalitatieve onderzoeken (NEN2580 
en NEN2767) zodanig gepland moeten worden dat ook de labelling/ maatwerkadvies kort 
hierop plaatsvindt. Het idee is om dit geclusterd te doen. Zodat steeds een set gebouwen aan 
de beurt is. Voordeel hiervan is ook dat er mogelijkheden zijn op tussentijdse bijsturing. 

 
Verduurzamingsmaatregelen worden al toegepast 
 
De wens is om al op korte termijn aan de slag te gaan met het verduurzamen van het eigen 
gemeentelijke vastgoed. Als volgens planning onderhoud aan een pand plaatsvindt wordt nu al 
gekeken of er duurzaamheidsmaatregelen getroffen kunnen worden. Te denken valt aan het 
vervangen van een installatie of het isoleren van een dak aan het eind van de technische levensduur. 
Voorbeelden van projecten waarin al verduurzamingsmaatregelen toe zijn gepast: 
 

 Molenhuisje Schoterveenpolder 1 (geheel ‘nul op de meter’) 

 Woning Harmenjansweg 63 (beglazing, installatie en dak) 

 Stadhuis Raadszaal Grote Markt 2 (installatie) 

 Museum Haarlem/ABC Groot Heiligland 37-47 (platte daken vervangen dakbedekking + vzv 
isolatie) 

 Korte Verspronckweg 7-9 (cv) 

 Kweektuin Kleverlaan/Ter Spijtstraat (ketels los per gebouw, kassen krijgen een alternatief 
dat nog nader uit te werken is) 

 Kleine Houtstraat 70-72 (van collectief naar individueel gestookte installatie gegaan zodat er 
niet in alle ruimte onnodig gestookt wordt) 

 Internationale School Schreveliusstraat 23 (luchtbehandeling en beglazing) 
 
Die lijn willen we voortzetten, dus bij ieder groot onderhoudsproject worden de benodigde 
duurzaamheidsmaatregelen geïncorporeerd.  
 
Opdracht voor verduurzamingsinventarisatie is verleend 
 
De opdracht voor het onderzoek is inmiddels aan bureau Kontek verleend. In de bijlage staat het   
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plan van aanpak van het bureau. Om een volledig inzicht te krijgen in de huidige energielabels en  
de verduurzamingsmogelijkheden in de vorm van een energiemaatwerkadvies verwacht het 
adviesbureau binnen de geplande doorlooptijd tot eind 2020 te blijven. Dan heeft de gemeente 
volledig inzicht in de verschillende duurzaamheidsscenario’s voor alle vastgoedobjecten. Het bureau 
hanteert daarbij de volgende checklist: 
 

 
Bij de inventarisatie wordt de prioriteit gelegd bij de strategische panden van de gemeente. Voorstel 
is om te beginnen met tien panden als pilot en daarna stapsgewijs het verdere vastgoedbezit te 
onderzoeken. Dat levert het resultaat op dat in de nota uit 2017 als volgt beschreven staat: 
 

Dat alle gebouwen die onderdeel uitmaken van de strategische vastgoedportefeuille zijn 
voorzien van een energielabel, van een energieprestatieadvies alsmede van de daarbij 
behorende maatwerkadviezen. Bovendien zal de maatvoering van de gebouwen bekend zijn 
en kan er worden beschikt over actuele meerjarenonderhoudsplanningen per gebouw. 

 
Vervolgens worden ook de niet-strategische panden van een label en een advies voorzien. Op basis 
daarvan kan bepaald worden wat een richtinggevend bedrag is voor de verduurzaming van de totale 
vastgoedportefeuille. Het traditionele meerjarenonderhoudsplan wordt dan omgezet in een DMJOP.  
 
Dashboard als hulpmiddel voor overzichtelijke presentatie 
 
Om inzicht te geven in dit geheel van informatiebronnen ontwikkelt het bureau een dashboard, als 
hulpmiddel om de beschikbare gegevens overzichtelijk te presenteren. 
 

Omdat het in Haarlem gaat om een omvangrijke vastgoedportefeuille die ook nog eens zeer 
divers is, is het niet wenselijk om in totaal bijna 450 energiemaatwerkadviezen te hebben, 
zoals die veelvuldig worden opgesteld door energieadviseurs. In deze situatie is gekozen om 
alle data – die normaliter in ieder energiemaatwerkadvies afzonderlijk is opgenomen – te 
verzamelen in een model met een dashboard. Dit dashboard biedt inzicht op zowel individueel 
als op portefeuilleniveau. Hiermee wordt alle informatie in één oogopslag zichtbaar. Het 
dashboard bevat de vaste parameters; benodigde investeringen, potentiële besparingen (in 
euro’s en CO2) en de terugverdientijd.  

 
Aangezien de doorlooptijd van het project ruim 2 jaar is, is de kans groot dat er tussentijds 
veranderingen optreden. Veranderingen op het gebied van het aantal vastgoedobjecten, 
(energie)prijzen, budgetten, indexering, conversiefactoren etc. Het model is dynamisch, wat 
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betekent dat dergelijke veranderingen (eenvoudig) verwerkt kunnen worden. Op deze manier 
is de informatie in het dashboard altijd volledig, correct en actueel. Op basis van de data uit 
het model is het bovendien mogelijk om de voortgang van het project nauwkeurig in kaart te 
brengen. Zo geeft het dashboard niet alleen doorlopend inzicht in de benodigde investeringen 
en de potentiële besparing, maar is ook direct de status zichtbaar met het aanmaken van de 
energielabels en het opstellen van de adviesrapporten. Dit dashboard is –voor zover bekend – 
uniek in Nederland.  

 

4. Vervolg 

 
Gestart wordt met een pilot van tien panden. De pilot kan in februari 2019 afgerond en geëvalueerd 
zijn. Direct daarna komen de overige gebouwen uit het strategisch bezit van de gemeente aan de 
beurt. Aan de hand van de ervaringen met de pilot wordt een gedegen en realistische planning voor 
het project opgesteld. De laatste mijlpaal betreft de niet-strategische portefeuille. Eind 2020 moeten 
ook alle objecten die daar deel van uitmaken van energielabels en EPA-maatwerkadviezen voorzien 
zijn. De commissie Ontwikkeling wordt over de resultaten van iedere fase geïnformeerd.  

 
Na afronding van de inventarisatie wordt het totaaloverzicht aan de raad gepresenteerd, inclusief 
een raming van de benodigde middelen voor de verduurzaming van ons totale vastgoedbezit. Daar 
waar mogelijk worden tussentijds al maatregelen genomen om het bestaande energielabel met twee 
stappen te verbeteren. 
 
Wat het onderdeel communicatie betreft geldt nog steeds wat in de nota uit 2017 vermeld staat: 

 
De aangekondigde inventarisatie van verduurzaming heeft in eerste instantie gevolgen voor 
de gebruikers en huurders van het vastgoed van de Gemeente Haarlem. Bij de start van het 
traject worden de gebruikers en huurders geïnformeerd over de energielabelling en het 
inmeten van de panden. Men krijgt vervolgens informatie over het behaalde label. In de fase 
van de realisatie van duurzaamheidsmaatregelen en eventuele aanpassingen van de 
contracten zal er een communicatieplan worden opgesteld. 

 

5. Bijlage 

 

Plan van aanpak bureau Kontek. 
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Plan van aanpak verduurzaming gemeentelijk vastgoed 
 
De duurzaamheidsambities van gemeente Haarlem zijn stevig en vanuit het huidige coalitieakkoord 
‘Duurzaam Doen 2018-2022’ wordt nog steviger ingezet op de huidige ingeslagen weg. De huidige 
ambities leiden ons naar een klimaatneutrale gemeente in 2030, per 2040 aardgasvrij en circulair te 
zijn, en tot slot hebben we onze openbare ruimte in 2050 klimaatbestendig ingericht. Het is daarbij 
van belang dat wij het goede voorbeeld geven richting de samenleving. Eén van de mogelijkheden 
daartoe is het verduurzamen van onze gemeentelijke vastgoedportefeuille. In de ‘Routekaart naar 
een klimaatneutraal in 2030 en aardgasvrij in 2040’ stellen we ons als doel om tot 2025 het 
gemeentelijke vastgoed stapsgewijs te verduurzamen.  
 
Op 22 juni 2017 is raadsstuk 2015/487562 in de gemeenteraad behandeld. Naast de actualisatie van 
de onderhoudsplannen (NEN2580 en NEN2767) is ook budget gereserveerd voor de inventarisatie 
van het verduurzamingspotentieel van het gemeentelijk vastgoed. Inmiddels zijn we ruim een jaar 
verder en is adviesbureau Kontek (middels een Europese niet-openbaar aanbestedingstraject) 
geselecteerd die samen met de gemeente het verduurzamingspotentieel in beeld gaat brengen. De 
projectaanpak (wat gaan we doen, hoe gaan we het doen, wat leveren we op en binnen welke 
periode) wordt uitgebreid toegelicht in het implementatieprojectplan dat als bijlage (conceptversie) 
is toegevoegd aan deze memo. Het implementatieprojectplan zien wij als het spoorboekje dat ons 
gedurende de inventarisatiefase door het traject leidt.  
 
In dit plan lichten we de belangrijkste aspecten op hoofdlijnen toe.  
 
Wat gaan we doen? 
 
De gemeentelijke vastgoedportefeuille is met circa 441 objecten zeer omvangrijk en heeft een 
diversiteit aan gebruiksfuncties. Voor al deze objecten wordt het verduurzamingspotentieel in kaart 
gebracht. Dit betekent dat het adviesbureau de energetische staat per object in kaart brengt (= 
energielabel) en vervolgens het verduurzamingspotentieel via een aantal pakketten inzichtelijk 
maakt (= energiemaatwerkadvies). Mogelijke duurzame maatregelen zijn bijvoorbeeld dakisolatie, 
HR++ glas, LED-verlichting, warmtepomp en zonnepanelen. Deze informatie wordt vervolgens in een 
op maatgemaakt dashboard verzameld.  
 
Als gevolg van de uiteenlopende karakteristieken is het opstellen van energielabels en 
energiemaatwerkadviezen voor de algehele vastgoedportefeuille een complexe opgave. 
Verschillende type objecten vragen namelijk om een verschillende aanpak. Zo komen er bij het 
verduurzamen van een buurthuis hele andere mogelijkheden kijken dan bij het verduurzamen van 
een zwembad, en moeten er bij monumenten weer andere afwegingen worden gemaakt. 
Tegelijkertijd is het van belang dat deze opgave op een efficiënte en effectieve wijze wordt 
aangepakt.  
 
Daarom is ervoor gekozen de objecten in te delen in verschillende categorieën. Allereerst zijn er de 
reguliere gebouwen. Daarnaast bestaan de zogeheten ‘specials’. Specials zijn objecttypen die 
dermate afwijken van de reguliere gebouwen dat ze om een aangepaste aanpak vragen. Het gaat 
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hier om monumenten, zwembaden en overige kleine gebouwen zoals parkeergarages, garageboxen 
et cetera.  
 
Monumenten en gebouwen met een beschermde status verschillen van reguliere gebouwen in de zin 
dat er gebouwaspecten zijn waarvan we het vanuit cultuurhistorisch oogpunt gezamenlijk waard 
vinden om ze te behouden. Zo kan een gebouw een onmiskenbaar voorbeeld zijn voor een bepaalde 
bouwstijl, architect of periode, maar kan het ook zo zijn dat gebouwonderdelen een bepaalde hoge 
mate van ambacht laten zien. Voor deze gebouwen geldt een ander afwegingskader als het gaat om 
het uitvoeren van werkzaamheden. Bij een regulier gebouw zijn afwegingen vooral van technische en 
financiële aard, terwijl een beschermd gebouw eerst vanuit cultuurhistorisch oogpunt bekeken 
wordt. 
 
Het verduurzamen van zwembaden is in algemene zin complexer dan het verduurzamen van 
reguliere gebouwen. Je hebt te maken met meer installaties die niet-gebouwgebonden (of 
gebruikersinstallaties) zijn en meer energie verbruiken dan installaties in reguliere gebouwen. Het in 
balans krijgen van deze installaties met elkaar is de uitdaging. Daarmee is een ‘standaard’ 
maatwerkadvies voor zwembaden, in tegenstelling tot veel reguliere gebouwen, niet het meest 
optimale. 
 
Ook zijn er gebouwen waarvoor - conform de richtlijnen - geen waardevol energielabel te maken is. 
Het gaat hierbij om kleine objecten (< 50m2), objecten met als functie industrie of bedrijfsruimte, die 
niet voor mensen geklimatiseerd zijn en/of objecten zonder thermische schil (bv. parkeergarages). 
Voor deze type gebouwen hebben we nagedacht over een passend alternatief.  
 
Met het in kaart brengen van het verduurzamingspotentieel krijgen we op portefeuilleniveau inzicht 
in de duurzame toepassingsmogelijkheden, de investeringen die daarmee gemoeid zijn, de 
energiebesparingen (uitgedrukt in geld en CO2 reductie) die de investeringen opleveren en het 
verwachte nieuwe energieverbruik nadat de duurzame maatregelen zijn uitgevoerd.  
 
Duurzaamheidsambities 
 
Het verduurzamen van het vastgoed gaat extra geld kosten bovenop de bestaande 
onderhoudsbudgetten. De omvang van de benodigde extra middelen is bij huidige aanvang van het 
project lastig in te schatten en sterk afhankelijk van het ambitieniveau dat we nastreven. We gaan 
juist nu de fase in om die omvang te kunnen bepalen. We richten ons daarbij niet op één 
duurzaamheidspakket, maar laten meerdere scenario’s uitwerken. De volgende scenario’s worden 
uitgewerkt: 
 

 Verplichte besparingsmaatregel o.b.v. terugverdientijd ≤ 5 jaar  

 Verplichte besparingsmaatregel o.b.v. terugverdientijd ≤ 15 jaar 

 Maatregelen om in 2020 het bestaande energielabel met twee stappen te verbeteren (geldt 
niet voor monumenten) 

 Maatregelen die nodig zijn om in 2030 energielabel A te bereiken (geldt niet voor 
monumenten) 

 Maatregelen die nodig zijn om in 2050 energieneutraal te zijn (geldt niet voor monumenten).  
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Naarmate we de duurzaamheidsinvesteringen voor de gebouwen stuk voor stuk en gedurende het 
project aangereikt krijgen, zijn we in staat om de totale duurzaamheidsinvestering richtinggevend in 
te schatten. Dit is op basis van de diversiteit aan vastgoed, omvang en de ambitieniveaus in dit 
stadium van het project niet in te schatten of binnen een dusdanig grote bandbreedte dat de waarde 
daarvan gering is.  
 
Hoe gaan we dit doen? 
 
Zoals aangegeven hebben we de vastgoedportefeuille ingedeeld in verschillende categorieën. Per 
categorie doorlopen we een beproefd stappenplan. Beproefd omdat het adviesbureau dit bij andere 
gemeenten al meerdere keren succesvol heeft doorlopen. Het stappenplan lichten we kort toe. 
 
Stap 1: Kick-off   
Tijdens deze stap wordt de benodigde informatie opgehaald van het gebouw (bv. tekeningen, 
energieverbruiken en contactgegevens). 
 
Stap 2: Inspectie    
In deze stap wordt een afspraak gepland met de huurder(s) van het gebouw voor het inspecteren van 
het gebouw. Op basis van deze inspectiegegevens wordt in stap 3 het energielabel vastgesteld. Aan 
de hand van een checklist worden de opties van duurzame maatregelen verkend.   
 
Stap 3: Verwerken   
De gegevens uit de inspectie worden verwerkt in een softwareprogramma. Op basis daarvan wordt 
het energielabel aangemaakt en is daarmee inzichtelijk wat het vertrekpunt is voor het opstellen van 
de duurzame maatregelpakketten. De duurzaamheidspakketten worden tijdens deze stap 
samengesteld. Dit alles voegen we samen in het dashboard, van waaruit een rapportage gedraaid 
wordt.  
 
Tijdens dit project wordt een grote hoeveelheid waardevolle data en informatie ontvangen, 
verzameld, geanalyseerd, verwerkt en bewerkt. Data en informatie waar we veel meer mee kunnen 
dan het enkel in een adviesrapport laten opnemen. Het adviesbureau verwerkt daarom alle 
informatie in een dynamisch model, dat wordt voorzien van een transparant dashboard (in Excel en 
wordt kosteloos beschikbaar gesteld). Dit dashboard wordt in feite het centrale hart van het project. 
Het maakt de informatie in één oogopslag inzichtelijk, op zowel portefeuille- als op objectniveau. Het 
geeft tegelijkertijd inzicht in o.a. de benodigde investeringen, de potentiële besparingen en de 
voortgang. Op deze manier worden 441 energiemaatwerkadviezen samengevat in één dashboard en 
biedt het ons de mogelijkheid om zelf aan de knoppen te ‘draaien’. Hierdoor kunnen we op een 
robuuste en gedegen manier keuzes maken/adviseren.   
 
Stap 4: conceptrapportage  
Tijdens deze stap worden de conceptrapportages afgerond en aangeleverd. Gezamenlijk nemen we 
de rapportages door en voorzien we van commentaar.  Het commentaar wordt vervolgens 
uitgezocht en –indien nodig- aangepast. 
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Stap 5: Eindrapportage   
De laatste stap is het opleveren van de eindrapportage. Ook het dashboard wordt bijgewerkt.  
 
Voor de monumenten en zwembaden wordt in grote lijnen het stappenplan gevolgd. Voor 
monumenten vindt bij stap 2 extra werkzaamheden plaats in verband met de cultuurhistorische 
waarden. Bij stap 3 wordt bij de voorstellen gebruik gemaakt van de Toolkit duurzaam erfgoed. Deze 
toolkit biedt inzicht in duurzame technieken en materialen voor beschermde monumenten. Voor 
zwembaden vindt vooral tijdens de inspectie extra werkzaamheden plaats, aangezien er ook een 
schouw wordt uitgevoerd op de gebruikersinstallaties. Met de ervaringen bij andere zwembaden is 
het verduurzamen van zwembaden complexer en is deskundig advies gewenst.  
 
Pilot 
 
Het stappenplan dat we hierboven beschreven hebben, is een beproefd stappenplan. Desondanks 
vinden wij het belangrijk om deze stappen te testen middels een pilot. We hebben daarom 10 
gebouwen geselecteerd (mix van reguliere en monumentale gebouwen) die we aan de hand van de 
stappen gaan doorlopen. Op die manier krijgen we een goed beeld van wat de stappen inhouden, de 
kwaliteit, de obstakels, de consequenties van gemaakte keuzes en leren we vooral het adviesbureau 
goed kennen. Na de pilot gaan we evalueren en de zogenaamde lessons learned verwerken we in ons 
stappenplan en daarmee ook in het implementatieprojectplan. Vervolgens gaan we aan de hand van 
het geactualiseerde implementatieprojectplan aan de slag met de overige gebouwen.  
 
De tien geselecteerde gebouwen voor de pilot zijn: 
 

 
 
Wat leveren we op? 
 
Aan het eind van het project hebben we per object en voor de totale portefeuille in beeld wat het 
verduurzamingspotentieel is en wat het kost (directe kosten plus een opslagpercentage voor 
bijkomende kosten). Deze informatie is gebundeld in het dashboard en in feite is dat het product dat 
opgeleverd wordt. Wij kunnen vanuit dat dashboard de energiemaatwerkadviezen uitprinten.  
 
De doorlooptijd van het project wordt geschat wordt op ruim 2 jaar. Dan is  de inventarisatiefase 
afgerond. Een mogelijke versnelling kunnen we niet realiseren met het inkorten van de doorlooptijd, 
maar moeten we zoeken in het opleveren in deelprojecten. Met deze deelprojecten kunnen we 
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alvast aan de slag om een bestuurlijk voorstel voor te bereiden. Daarnaast haken we zo veel als 
mogelijk aan bij (grootschalige) onderhoudswerkzaamheden. 
 
Planning 
 
Dit project heeft een lange doorlooptijd. In die tijd gaan we te maken krijgen met omstandigheden 
die de planning beïnvloeden. Zo ligt er de opdracht om op korte termijn een bestuurlijk advies in te 
routen over het strategische portefeuilleplan. In deze opdracht zit de actualisatie en herijking van de 
vastgoedportefeuille die bestaat uit een kern (houden) en niet-kern (mogelijk afstoten) gedeelte. Dit 
heeft invloed op de planning, omdat we eerst aan de slag gaan met de kernportefeuille en daarna 
met de niet-kernportefeuille.  
 
Het is daarom goed dat we starten met een pilot. De doorlooptijd van de pilot kan maatgevend zijn 
voor het verdere verloop van het project. De pilot start op zeer korte termijn en kan in februari 2019 
afgerond en geëvalueerd zijn. Direct daarna starten we met de overige gebouwen uit de 
kernportefeuille. Naar verwachting is tegen die tijd ook het bestuurlijke advies omtrent het 
strategische portefeuilleplan in de routing. Dat moment gebruiken we om een gedegen en 
realistische planning op te stellen voor het project.  
 
Mijlpalen 
 
Het vaststellen van het implementatieprojectplan zien wij als het startschot en eerste mijlpaal. Dit 
plan wordt in november 2018 vastgesteld. De pilot is de tweede mijlpaal en wordt in februari 2019 
behaald. De derde mijlpaal is de kernportefeuille. Die mijlpaal bepalen we na de evaluatie van de 
pilot. Tot slot is de vierde mijlpaal de niet-kernportefeuille. Ook daarover verwachten na de evaluatie 
meer duidelijkheid te kunnen geven.  
 


