
 

 Kenmerk: 2018/800207 1/7 

 

Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Vrijgeven Voorlopig Ontwerp Amerikaweg kruispunten voor inspraak 

 

Nummer 2018/800207 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling PCM 

Auteur Boo, A. de 

Telefoonnummer 023-5113841 

Email adeboo@haarlem.nl 

Kernboodschap  In de huidige situatie ontstaat er congestie voor het autoverkeer op de 

kruispunten Amerikaweg/ Schipholweg en Amerikaweg/Boerhaavelaan. In de 

regionale bereikbaarheidsvisie is dit één van de meest acute knelpunten. Met de 

voorgenomen verruiming verbetert de doorstroming over de betreffende 

kruispunten. 

Daarnaast wordt tegelijkertijd de kans aangegrepen om het wegprofiel zo klimaat 

adaptief mogelijk in te richten. 
 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter bespreking naar de commissie Beheer. 

 

Gezien de discussie bij de commissie Beheer en de gemeenteraad bij de 

behandeling van het voorbereidingskrediet wordt deze nota ter bespreking naar 

de commissie Beheer gestuurd. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Informatienota Amerikaweg kruispunten schetsontwerp (2018/274782) in 

commissie Beheer 13 september 2018.  

- Vrijgeven voorbereidingskrediet Amerikaweg kruispunten (2018/643958) in 

commissie Beheer 15 november 2018. 

Besluit College  

d.d. 19 maart 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  
1. Het voorlopig ontwerp Amerikaweg kruispunten vrij te geven voor inspraak 

(Bijlage 1). 
2. Het aantal fietsparkeerplaatsen binnen het plangebied uit te breiden 

vanwege een sterke toename van het aantal reizigers die met de fiets naar 
de bushaltes komen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2018/13-september/19:15/Schetsontwerp-kruispunten-Amerikaweg
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2018/13-september/19:15/Schetsontwerp-kruispunten-Amerikaweg
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-november/19:30/Vrijgeven-voorbereidingskrediet-Amerikaweg-kruispunten
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-november/19:30/Vrijgeven-voorbereidingskrediet-Amerikaweg-kruispunten
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1. Inleiding  
In opdracht van het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland is 
een verkenning uitgevoerd van de aanpak kruispunten Schipholweg en Amerikaweg om de doorstroming 
te verbeteren. Dit is één van de maatregelen uit de regionale bereikbaarheidsvisie in het ‘Aanpakken 
meest acute knelpunten op toekomstige ringstructuur’. 
 
Deze verkenning heeft een verkeers-, ruimtelijke-, kosten- en milieuinvalshoek. Naast de betrokken 
gemeenten in de regio zijn ook de wijkraden in de Haarlemse stadsdelen Oost en Schalkwijk en de 
provincie Noord-Holland hierbij betrokken. 
Op basis van deze verkenning zijn drie varianten geschetst: twee ongelijksvloerse varianten en één 
maaiveld-variant. De belangrijkste conclusie is dat de varianten laten zien dat de kruispunten zodanig 
kunnen worden aangepast dat de Schipholweg zijn belangrijke verkeersfunctie voor de regio Zuid-
Kennemerland kan blijven vervullen. De bestaande congestie, die met name in de beide spitsen optreedt, 
wordt weggenomen door extra opstelstroken in verschillende richtingen toe te voegen. 
 
Voor het kruispunt Amerikaweg-Schipholweg bleek de maaiveldvariant effectief te zijn voor de verkeers-
doorstroming, met de minste impact op de ruimte en tegen de laagste kosten. Daarnaast kunnen 
verbeteringen in de fietsstructuur en verkeersveiligheid worden gerealiseerd, prioriteit voor het openbaar 
vervoer behouden blijven en ruimtelijke plannen in Haarlem-Schalkwijk tot 2030 gerealiseerd worden. De 
maaiveld-variant wordt dan ook verder uitgewerkt met de intentie om in het 1e kwartaal van 2020 te 
starten met de uitvoering. 
 
Tijdens de commissievergadering van 15 november 2018 heeft wethouder Snoek een tweetal 
toezeggingen gedaan. Enerzijds ten aanzien van de wachttijden van de fiets(oversteek) en het openbaar 
vervoer richting en vanuit Schalkwijk (optimalisatie doorstroming OV) en anderzijds dat de verbinding 
gelegd wordt met de uitkomsten van het onderzoek naar een mogelijke fietstunnel bij de Fuikvaart. 
Deze toezeggingen zijn in deze nota meegenomen. 

 

2. Besluitpunten college 
1. Het voorlopig ontwerp Amerikaweg kruispunten vrij te geven voor inspraak (Bijlage 1). 
2. Het aantal fietsparkeerplaatsen binnen het plangebied uit te breiden vanwege een sterke toename van 

het aantal reizigers die met de fiets naar de bushaltes komen. 

 

3. Beoogd resultaat 
Met de voorgenomen verruiming van de kruispunten Amerikaweg/Schipholweg en Amerikaweg/ 
Boerhaavelaan wordt de doorstroming over deze kruispunten verbeterd. Hiermee wordt één van de 
meest acute knelpunten uit de regionale bereikbaarheidsvisie aangepakt. 
Daarnaast wordt tegelijkertijd de kans aangegrepen om het wegprofiel zo klimaat adaptief mogelijk in te 
richten. 
 

4. Argumenten 
1. Er wordt invulling gegeven aan de motie bij de behandeling van bestemmingsplan van De Entree (3 
december 2015) 
Bij de commissiebehandeling Ontwikkeling van het bestemmingsplan op 3 december 2015 hebben de vier 
wijkraden van Schalkwijk ingesproken. De vier wijkraden Schalkwijk hebben aangegeven zich zorgen te 
maken over de verkeersproblematiek bij de kruispunten Boerhaavelaan - Amerikaweg en Schipholweg - 
Amerikaweg, zeker met de vele voorgenomen ontwikkelingen in Schalkwijk. 
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Naar aanleiding hiervan is een motie aangenomen om het verkeerskundig probleem te onderzoeken. 
 
De betreffende kruispunten zijn aangemerkt als regionaal knelpunt in de regionale bereikbaarheids-visie. 
Er is daarom in regionaal verband opdracht gegeven aan Goudappel Coffeng om te onderzoeken welke 
verkeersoplossingen mogelijk waren. Daarbij zijn vooral de verkeerstechnische aspecten in het onderzoek 
betrokken. 
Op 8 december 2016 heeft het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland de onderzoeksresultaten van de verkenning naar de kruispunten Schipholweg en 
Amerikaweg aangeboden aan de colleges en gemeenteraden van Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal en 
Haarlem. De wijkraden in Oost en Schalkwijk, Fietsersbond en de Provincie Noord-Holland waren 
betrokken bij de studie. In de stuurgroep regionale bereikbaarheid kwam naar voren dat op het gebied 
van verkeer en financieel gezien de maaiveld optie het meest interessant is. 
 
2. De regionale fietsstructuur wordt verbeterd 
In de Structuurvisie Openbare Ruimte 2040 (vastgesteld op 21 december 2017) is opgenomen dat er 
ingezet moet worden op recreatieve routes: 
Recreatieve routes zijn aantrekkelijke wandel- en fietsroutes die de stad met het buitengebied  
verbinden. De routes volgen zoveel mogelijk de bestaande groenplekken en waterwegen en  
hebben een groene inrichting. Waar de recreatieve kwaliteit minder is, wordt de route zo groen en  
aantrekkelijk mogelijk gemaakt. Het streven is de recreatieve routes zoveel mogelijk op elkaar te 
laten aansluiten zodat een netwerk ontstaat. 
 
In dit ontwerp wordt hieraan tegemoet gekomen door het huidige fietspad aan de noordzijde van de 
Boerhaavelaan te vervangen door een tweerichtingenfietspad dat aansluit op het bestaande 
tweerichtingenfietspad langs de N232 richting Boesingheliede. Het fietspad aan de zuidzijde van de 
Boerhaavelaan komt grotendeels te vervallen.  
 
3. Een nieuwe oversteek voor langzaam verkeer over de Amerikaweg wordt aangelegd 
In de huidige situatie kan het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) in drie richtingen de 
kruising Amerikaweg/Schipholweg oversteken. In het ontwerp wordt in de vierde richting (over de 
Amerikaweg) een oversteek voor fietsers en voetgangers gerealiseerd. Hiermee hebben onder 
andere bezoekers van en naar het ziekenhuis een betere verbinding met de bushalte aan de 
Schipholweg. 
 
4. De doorstroming van het autoverkeer op de kruispunten Amerikaweg-Boerhaavelaan en 
Amerikaweg-Schipholweg wordt verbeterd 
In opdracht van het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 
is een verkenning uitgevoerd van de aanpak kruispunten Schipholweg en Amerikaweg om de 
doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Dit is een van de maatregelen uit de regionale 
bereikbaarheidsvisie in het ‘Aanpakken meest acute knelpunten op toekomstige ringstructuur’. 
 
Voor het kruispunt Amerikaweg-Schipholweg blijkt de maaiveldvariant effectief te zijn voor de 
verkeersdoorstroming, met de minste impact op de ruimte en tegen de laagste kosten. Daarnaast 
kunnen verbeteringen in de fietsstructuur en verkeersveiligheid worden gerealiseerd, prioriteit voor 
het openbaar vervoer blijft behouden blijft en ruimtelijke plannen in Haarlem-Schalkwijk kunnen tot 
2030 gerealiseerd worden. 
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5. De doorstroming van het openbaar vervoer wordt geoptimaliseerd 
De wachttijd van de huidige buslijnen 80, 255, 346 en 356 op de kruising Amerikaweg/Schipholweg 
wordt verkort. Deze kruising is één van de weinige kruisingen in Haarlem waar het Hoogwaardige 
RNet openbaar vervoer geen prioriteit krijgt en net zo lang moet wachten als het autoverkeer.  
 
6. Er wordt gehoor gegeven aan de Motie ‘Gezondheidseffecten in alle Bouwplannen’ 
Bij de bespreking van de Programmabegroting 2018-2022 in de gemeenteraad van 4, 6 en 7 
november 2017 is de Motie ‘Gezondheidseffecten in alle bouwplannen’ aangenomen. In deze Motie 
wordt het college opgedragen om bij alle toekomstige bouwplannen voor woningen, commercieel 
vastgoed en infrastructuur de gezondheidseffecten te inventariseren en op te nemen in de 
betreffende stukken. 
 
In het kader van dit project worden  de effecten van onder andere geluid en fijnstof middels een 
Milieu Effect Rapportage (MER) inzichtelijk gemaakt. De resultaten hiervan zijn bekend bij de 
vaststelling van het definitief ontwerp. 
 
7. De bomen- en bermgroenbalans is positief  
Om het voorlopig ontwerp mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er in totaal 14 bomen gekapt 
worden. Binnen het plangebied is ruimte om 21 nieuwe bomen te planten, daarnaast worden binnen 
het plangebied 11 bomen verplant. 
 
In het voorlopig ontwerp gaat 4.933 m2 van het huidige bermgroen verloren, daar komt 5.060 m2 
bermgroen voor terug (met name bij het oostelijk deel van de Boerhaavelaan). 

 
8. Vanuit de regiogemeenten is subsidie beschikbaar 
Voor dit project is door het bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland een subsidie 
verleend van € 150.000 voor de voorbereidingsfase. Daarnaast is voor de uitvoeringsfase 
(2019/2020) vanuit de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland een subsidie beschikbaar van € 1,2 
miljoen, deze moet formeel nog wel worden aangevraagd. 
 
9. De kosten voor dagelijks beheer en onderhoud blijven nagenoeg gelijk 
De kosten voor het dagelijks beheer en onderhoud van het huidige ontwerp blijven nagenoeg gelijk. 
 
10. Bij het opstellen van het voorlopig ontwerp is geparticipeerd 
In het kader van participatie hebben separate overleggen plaatsgevonden met stakeholders. Bij de 
totstandkoming van het voorlopig ontwerp is onder andere gesproken met de volgende externe 
stakeholders: 
Vier Wijkraden Schalkwijk, Haarlemse Bomenwachters, Spaarne Gasthuis, Rover, Connexxion, 
Provincie  Noord-Holland en Verkeerspolitie Noord-Holland. Allen kunnen zich vinden in de plannen 
zoals deze nu in ontwerp ter inzage worden gelegd. 
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11. De kostenraming past binnen het beschikbare budget 
De kostenraming van het voorlopig ontwerp komt uit op een bedrag van circa € 7,1 miljoen en is als 
volgt opgebouwd: 
 
Ontwerpfase     

Reeds gemaakte kosten   € 150.000 

Realisatieafase     

Directe bouwkosten Schipholweg € 2.650.000   

Directe bouwkosten Amerikaweg € 1.800.000   

Directe bouwkosten Boerhaavelaan € 750.000   

Subtotaal directe bouwkosten   € 5.200.000 

 Asfalt  € 1.875.000      

 Riolering € 135.000      

 Openbare verlichting / verkeerslichten € 1.290.000      

 Groen € 60.000      

 Versterken Wilsonbrug € 250.000      

 Nader te detailleren  € 420.000      

 Algemene kosten, Winst en Risico € 1.170.000      

     

Faseringskosten   € 410.000 

Engineeringskosten   € 850.000 

Overige kosten*   € 490.000 

     

Totaal   € 7.100.000 
*- leges, verzekeringen etc. 

 
Het beschikbare budget is € 7,1 miljoen en als volgt opgebouwd: 
 
IP GOB.70 € 5.000.000 

IP Maatschappelijk Nut Verhardingen € 600.000 

Subsidie GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (Voorbereidingsfase) € 150.000 

Subsidie GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (Realisatiefase)** € 1.200.000 

GREX Entree € 150.000 

   

Totaal € 7.100.000 
**- moet nog worden aangevraagd 

 
De conclusie is dat de kostenraming voor het voorlopig ontwerp à € 7,1 miljoen past binnen het 
beschikbare budget à € 7,1 miljoen.  
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5. Risico’s en kanttekeningen 
 
1. De aanpassing is suboptimaal ten opzichte van de Tunnel onder het Spaarne 
In de SOR is voor deze route op termijn een tunnel onder het Spaarne opgenomen. Dit project is ten 
opzichte van dat model een suboptimale variant om voor de middellange termijn de congestie van 
het autoverkeer op de kruispunten Amerikaweg/Schipholweg en Amerikaweg/ Boerhaavelaan te 
verminderen en daarmee  de doorstroming te verbeteren.  
Met dit ontwerp worden ook verbeteringen in de fietsstructuur en verkeersveiligheid gerealiseerd, 
blijft de prioriteit voor het openbaar vervoer behouden en kunnen de ruimtelijke plannen in 
Schalkwijk tot 2030 worden gerealiseerd. De wens vanuit de regionale bereikbaarheidsvisie om een 
Kennemertunnel te realiseren voor de langere termijn blijft bestaan.  
 
2. Het project draagt niet bij aan het terugdringen van Hittestress 
Door meer asfalt zal de hittestress rondom de kruispunten toenemen. Met name omdat er bushaltes zijn 
rondom het kruispunt is dit een ongewenst effect. Dit project draagt niet bij aan de ambities die we hebben 
op het gebied van een klimaat adaptieve stad. Bij de verdere technische uitwerking wordt onderzocht 
welke speciaal gekweekte beplanting kan worden aangebracht die in staat is om verontreinigende stoffen 
uit de lucht te halen. Daarnaast wordt verder onderzocht in hoeverre er extra bomen binnen het 
plangebied kunnen worden geplant. 
 
3. Boerhaavelaan-West wordt mee ontworpen maar nog niet uitgevoerd 
Omdat op het westelijk deel van de Boerhaavelaan nog een aantal onzekerheden zijn (ontwikkelingen 
ziekenhuis) wordt de uitvoering van dit deel opgeschort. De kosten voor de herinrichting van 
Boerhaavelaan-West zijn dan ook niet meegenomen in de kostenraming.  
De herinrichting van Boerhaavelaan-Oost valt wél binnen de scope en kostenraming. 
 
4. Haalbaarheidsonderzoek naar fietsverbinding tussen Fuikvaartweg en Boerhaavelaan 
In de raadsvergadering van 16 november 2017 is besloten om uit de Gemeenschappelijke Regeling  
mobiliteitsfonds Zuid Kennemerland een haalbaarheidsonderzoek te financieren naar een fietsverbinding 
tussen de Fuikvaartweg en de Boerhaavelaan. Afgesproken is dat van het onderzoek een rapportage 
wordt opgemaakt die aan alle gemeenteraden wordt toegezonden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn 
echter nog niet bekend. Bij de vaststelling van het definitief ontwerp van de Amerikaweg kruispunten zijn 
deze resultaten naar verwachting wel bekend. 
De inschatting is dat het effect van deze nieuwe verbinding beperkt zal zijn op het kruispunt 
Schipholweg-Boerhaavelaan-Prins Bernhardlaan. De inschatting is dat de toekomstige gebruikers van 
de in onderzoek zijnde Fuikvaartverbinding overwegend een regionaal en/of recreatief doel hebben 
en daarvoor nu via het Reinaldapark, het Meerspoorpad of de Ringvaart fietsen. 
 
5. De beheersmaatregelen van de projectrisico’s leiden tot aanpassing van de scope of een extra krediet 
Er is een risico-analyse uitgevoerd met bijbehorende beheersmaatregelen. Bij de verdere uitwerking 
van het voorlopig ontwerp worden de restrisico’s bepaald met de bijbehorende financiële 
consequenties. Indien dat noodzakelijk is wordt óf de scope aangepast zodat het ontwerp past 
binnen het beschikbare budget óf er wordt een extra krediet aangevraagd bij de vaststelling van het 
definitief ontwerp. 
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6. Uitvoering 
Met dit besluit wordt de inspraakprocedure van 6 weken opgestart. Naar verwachting wordt ná de 
zomer van 2019 verzocht om het definitief ontwerp vast te stellen en het uitvoeringskrediet vrij te 
geven. De start van de uitvoeringsfase staat gepland voor het eerste kwartaal van 2020. 

 

7. Bijlagen 

1. Voorlopig ontwerp Amerikaweg kruispunten d.d. 17-01-2019 
 

 

 


