Project: Parkeergarage Haarlem; Papentorenvest
Gemeente Haarlem

Projectnr.: 413188.25

Datum: 25 juni 2018

Opgesteld door: K.D. Pascha/ A van Dongen

Raming: Module A met 1-laag en 150 pp, paragraaf 6.1.1.

Revisie 0.2 Eenheid Hoeveelheid Prijs per Totaalbedrag
inrichting boventerrein cfm 'groen’ Resultaats- eenheid in euro
verplichting

Buitenmaat garage 254 x 20m; geen kolommen; oppervlakte ca 5.100 m2; omtrek ca. 550 m

Toe-/afrit buitenmaat 60 x 7m

Grondwerk

Grond ontgraven ca. 5100 x 6,50m + toerit m3 35.250,00 | € 4,00 | € 141.000,00

Grond afvoeren exclusief saneringskosten m3 35.250,00 | € 5,00 | € 176.250,00

Tzt aanvullen kuip tot onderkant wegfundering (zand) m3 10.620,00 | € 12,50 | € 132.750,00

Damwanden

Leveren stalen damwand lang 12 m; 125 kg/m2; ton 825,00 | € 825,00 | € 680.625,00

Voorboren rond 350 m; lengte m m 3.850,00 | € 100,00 | € 385.000,00

Aanbrengen stalen damwand m 550,00 | € 210,00 | € 115.500,00

Aflassen sloten m 1.470,00 | € 35,00 | € 51.450,00

Stalen ankergording m 550,00 | € 100,00 | € 125,00

Stempeling bouwput (1-laag) st 43,00 | € 4.000,00 | € 172.000,00

Bouwkuip tbv toe-/afrit m 125,00 | € 700,00 | € 87.500,00

Bemaling

Leegpompen en houden bouwkuipen P.M. € 60.000,00

Vloer met onderwaterbeton

Trekankers kelder/garage st 600,00 | € 1.250,00 | € 750.000,00

Onderwaterbeton dik 0,75 m m3 4.140,00 | € 150,00 | € 621.000,00

Ankers aan damwand st 440,00 | € 35,00 | € 15.400,00

Betonwerk

Vloer op OW-beton dik 450 mm m3 2.490,00 | € 165,00 | € 410.850,00

Kolommen / tussenwanden n.v.t. € 165,00 | € -

Dek dik 2000 mm m3 5.100,00 | € 165,00 | € 841.500,00

Wanden tegen damwand dik gem. 1,0 m m3 900,00 | € 165,00 | € 148.500,00

Beton toe-/afrit m3 480,00 | € 165,00 | € 79.200,00

Bekisting

Bekisting kolommen m2 - € 60,00 | € -

Bekisting dek m2 5.300,00 | € 110,00 | € 583.000,00

Bekisting wanden m2 1.950,00 | € 95,00 | € 185.250,00

Wapeningsstaal

Gemiddeld 185 kg/m3 ton 1.659.450,00 | € 1,25 | € 2.074.312,50

Diversen

Diverse waaronder goten, coating op vloer, belijning, schachten, P.M. 5.100,00 | € 125,00 | € 637.500,00

hellingbanen, vioerafwerking en dergelijke

Installaties (verlichting, pompinstallatie, afzuiging, toegangsdocering e.d.|P.M. € 2.500.000,00

Aansluiting op openbare weg € 59.400,00

Extra aanpassingen aan ondergrondse infra € 125.000,00
Subtotaal € 11.033.112,50

Diverse staartkosten

nader te detailleren kosten (7,5%) euro - 1,00 | € -

Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, AK winst en risico (totaal 20%) euro - 1,00 | € -

Onvoorzien (ca. 15 %) euro - 1,00 | € -




Totaal staartkosten € 5.334.509,89

Aannemingssom t.b.v. kredietraming excl. BTW en V.A.T. -kosten (exclusief afronding) € 16.367.622,39
B.T.W. (21%) euro 1,00 € -

Raming aannemingssom exclusief BTW (incl. afronding), exclusief voorbereiding en directievoering € 16.400.000,00




Project: Parkeergarage Haarlem; Papentorenvest
Gemeente Haarlem

Projectnr.: 413188.25

Datum: 25 juni 2018

Opgesteld door: K.D. Pascha/ A van Dongen

Raming: module B met 1-laag en 150 pp paragraaf 6.1.2.

Revisie 0.2 Eenheid Hoeveelheid Prijs per Totaalbedrag
inrichting boventerrein cfm 'groen’ Resultaats- eenheid in euro
verplichting

Buitenmaat garage 140 x 31m; tussenwand en kolommen; oppervlakte ca 4340 m2; omtrek ca. 355 m

Toe-/afrit buitenmaat 60 x 7m

Grondwerk

Grond ontgraven ca. 4340 x 6,50m + toerit m3 30.310,00 | € 4,00 | € 121.240,00

Grond afvoeren exclusief saneringskosten m3 30.310,00 | € 5,00 | € 151.550,00

Tzt aanvullen kuip tot onderkant wegfundering (zand) m3 9.100,00 | € 12,50 | € 113.750,00

Damwanden

Leveren stalen damwand lang 12 m; 125 kg/m2; ton 532,50 | € 825,00 | € 439.312,50

Voorboren rond 350 m; lengte m m 2.485,00 | € 100,00 | € 248.500,00

Aanbrengen stalen damwand m 355,00 | € 210,00 | € 74.550,00

Aflassen sloten m 950,00 | € 35,00 | € 33.250,00

Stalen ankergording m 355,00 | € 100,00 | € 125,00

Stempeling bouwput (1-laag) st 24,00 | € 7.500,00 | € 180.000,00

Bouwkuip tbv toe-/afrit m 125,00 | € 700,00 | € 87.500,00

Bemaling

Leegpompen en houden bouwkuipen P.M. € 50.000,00

Vloer met onderwaterbeton

Trekankers kelder/garage st 520,00 | € 1.250,00 | € 650.000,00

Onderwaterbeton dik 0,75 m m3 3.570,00 | € 150,00 | € 535.500,00

Ankers aan damwand st 284,00 | € 35,00 | € 9.940,00

Betonwerk

Vloer op OW-beton dik 450 mm m3 2.150,00 | € 165,00 | € 354.750,00

Kolommen / tussenwanden m3 220,78 | € 165,00 | € 36.428,70

Dek dik 700 mm m3 3.038,00 | € 165,00 | € 501.270,00

Wanden tegen damwand dik gem. 0,50 m m3 532,50 | € 165,00 | € 87.862,50

Beton toe-/afrit m3 480,00 | € 165,00 | € 79.200,00

Bekisting

Bekisting kolommen en tussenwanden m2 1.124,40 | € 60,00 | € 67.464,00

Bekisting dek m2 4.540,00 | € 110,00 | € 499.400,00

Bekisting wanden m2 1.365,00 | € 95,00 | € 129.675,00

Wapeningsstaal

Gemiddeld 175 kg/m3 ton 1.123.724,00 | € 1,25 | € 1.404.655,00

Diversen

Diverse waaronder goten, coating op vloer, belijning, schachten, P.M. 4.340,00 | € 125,00 | € 542.500,00

hellingbanen, vioerafwerking en dergelijke

Installaties (verlichting, pompinstallatie, afzuiging, toegangsdocering e.d.|P.M. € 2.500.000,00

Aansluiting op openbare weg € 59.400,00

Extra aanpassingen aan ondergrondse infra € 87.500,00
Subtotaal € 9.045.322,70

Diverse staartkosten

nader te detailleren kosten (7,5%) euro - 1,00 | € -

Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, AK winst en risico (totaal 20%) euro - 1,00 | € -

Onvoorzien (ca. 15 %) euro - 1,00 | € -




Totaal staartkosten € 4.373.413,53

Aannemingssom t.b.v. kredietraming excl. BTW en V.A.T. -kosten (exclusief afronding) € 13.418.736,23
B.T.W. (21%) euro 1,00 € -

Raming aannemingssom exclusief BTW (incl. afronding), exclusief voorbereiding en directievoering € 13.400.000,00




Project: Parkeergarage Haarlem; Papentorenvest
Gemeente Haarlem

Projectnr.: 413188.25

Datum: 25 juni 2018

Opgesteld door: K.D. Pascha/ A van Dongen

Raming: module C met 1-laag en 185 pp paragraaf 6.1.3.

Revisie 0.2 Eenheid Hoeveelheid Prijs per Totaalbedrag
inrichting boventerrein cfm 'groen’ Resultaats- eenheid in euro
verplichting

Buitenmaat garage 142 x 32,5m; tussenwand en geen kolommen; opperviakte ca 4615 m2; omtrek ca. 350 m

Toe-/afrit buitenmaat 30 x 7m

Grondwerk

Grond ontgraven ca. 4615 x 6,50m + toerit m3 31.050,00 | € 4,00 | € 124.200,00

Grond afvoeren exclusief saneringskosten m3 31.050,00 | € 5,00 | € 155.250,00

Tzt aanvullen kuip tot onderkant wegfundering (zand) m3 9.230,00 | € 12,50 | € 115.375,00

Damwanden

Leveren stalen damwand lang 12 m; 125 kg/m2; ton 525,00 | € 825,00 | € 433.125,00

Voorboren rond 350 m; lengte m m 2.450,00 | € 100,00 | € 245.000,00

Aanbrengen stalen damwand m 350,00 | € 210,00 | € 73.500,00

Aflassen sloten m 940,00 | € 35,00 | € 32.900,00

Stalen ankergording m 350,00 | € 100,00 | € 125,00

Stempeling bouwput (1-laag) st 24,00 | € 7.500,00 | € 180.000,00

Bouwkuip tbv toe-/afrit m 65,00 | € 700,00 | € 45.500,00

Bemaling

Leegpompen en houden bouwkuipen P.M. € 50.000,00

Vloer met onderwaterbeton

Trekankers kelder/garage st 530,00 | € 1.250,00 | € 662.500,00

Onderwaterbeton dik 0,75 m m3 3.618,75 | € 150,00 | € 542.812,50

Ankers aan damwand st 280,00 | € 35,00 | € 9.800,00

Betonwerk

Vloer op OW-beton dik 450 mm m3 2.150,00 | € 165,00 | € 354.750,00

Kolommen / tussenwanden m3 187,50 | € 165,00 | € 30.937,50

Dek dik 2000 mm m3 4.340,00 | € 165,00 | € 716.100,00

Wanden tegen damwand dik gem. 1,0 m m3 1.065,00 | € 165,00 | € 175.725,00

Beton toe-/afrit m3 198,00 | € 165,00 | € 32.670,00

Bekisting

Bekisting kolommen en tussenwanden m2 750,00 | € 60,00 | € 45.000,00

Bekisting dek m2 4.340,00 | € 110,00 | € 477.400,00

Bekisting wanden m2 1.350,00 | € 95,00 | € 128.250,00

Wapeningsstaal

Gemiddeld 185 kg/m3 ton 1.468.992,50 | € 1,25 | € 1.836.240,63

Diversen

Diverse waaronder goten, coating op vloer, belijning, schachten, P.M. 4.615,00 | € 125,00 | € 576.875,00

hellingbanen, vioerafwerking en dergelijke

Installaties (verlichting, pompinstallatie, afzuiging, toegangsdocering e.d.|P.M. € 2.500.000,00

Aansluiting op openbare weg € 29.700,00

Extra aanpassingen aan ondergrondse infra € 87.500,00
Subtotaal € 9.661.235,63

Diverse staartkosten

nader te detailleren kosten (7,5%) euro - 1,00 | € -

Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, AK winst en risico (totaal 20%) euro - 1,00 | € -

Onvoorzien (ca. 15 %) euro - 1,00 | € -




Totaal staartkosten € 4.671.207,42

Aannemingssom t.b.v. kredietraming excl. BTW en V.A.T. -kosten (exclusief afronding) € 14.332.443,05
B.T.W. (21%) euro 1,00 € -

Raming aannemingssom exclusief BTW (incl. afronding), exclusief voorbereiding en directievoering € 14.300.000,00




Project: Parkeergarage Haarlem; Papentorenvest

Gemeente Haarlem

Projectnr.: 413188.25

Datum: 25 juni 2018

Opgesteld door: K.D. Pascha/ A van Dongen

Raming: variant met 1-laag en 150, 150 e/o 185 pp conform module 6.1 A,Ben C

Revisie 0.1 Eenheid Hoeveelheid Prijs per Totaalbedrag
meerkosten bij 'waterverbinding' Resultaats- eenheid in euro
verplichting

verkeersbelasting verdisconteerd in dekdikte
oversteken gerekend als gronddam met frontmuur
geen extra kosten voor de combi met de garage gerekend




Project: Parkeergarage Haarlem; Papentorenvest
Gemeente Haarlem

Projectnr.: 413188.25

Datum: 6 maart 2018

Opgesteld door: K.D. Pascha/ A van Dongen

Raming: Meerkost met 1-laag en 150, 150 e/o 185 pp conform module A,Ben C, 6.1

Revisie 0.2 Eenheid

meerkosten bij 'waterverbinding doorvaarbaar’

Hoeveelheid Prijs per Totaalbedrag
Resultaats- eenheid in euro
verplichting

oplossing bij verkeerskruisingen gerekend als een contructieve brug
bij de combi met de garage is de krachtoverbrenging kostenverhogend

bij 6.1-A
2 Verkeersbrug thv Harmenjansweg (5.3)
betreft vaste brug met toog 15x12m; deels geprojecteerd boven kopse muur garage

meerkosten m2

3 Fietsbrug Korte Dijk
betreft vaste brug met toog 11,5x6m; a-symmetrisch boven garage

meerkosten m2

bij 6.1-B
4 Verkeersbrug Papentorenvest zuidz
betreft vaste brug met toog 11,5x19m; a-symmetrisch boven garage

meerkosten m2

bedragen in de berekening verdisconteren met een multiplyer van

60,00 400 24.000,00

69,00 750 51.750,00

218,50 1000 218.500,00

1,48




Project: Parkeergarage Haarlem; Papentorenvest
Gemeente Haarlem

Projectnr.: 413188.25

Datum: 25 juni 2018

Opgesteld door: K.D. Pascha/ A van Dongen

Raming: modules A+B met 1-laag en ca 305 pp cfm paragraaf 6.2

Revisie 0.2 Eenheid Hoeveelheid Prijs per Totaalbedrag
inrichting boventerrein cfm 'groen’ Resultaats- eenheid in euro
verplichting

raming betreft een samenvoeging van modules 6.1 A en 6.1-B

basisbedrag cfm module 6.1-A post 1,00 | 11.033.112,50 | € 11.033.112,50

basisbedrag cfm module 6.1-B post 1,00 9.045.322,70 | € 9.045.322,70

reductie minder buitenwand post 1,00 -100.000,00 | € 100.000,00-

reductie toe-afrit post 1,00 -300.000,00 | € 300.000,00-

reductie installaties post 1,00 -500.000,00 | € 500.000,00-
Subtotaal € 19.178.435,20

Diverse staartkosten

nader te detailleren kosten (7,5%) euro - 1,00 | € -

Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, AK winst en risico (totaal 20%) euro - 1,00 | € -

Onvoorzien (ca. 15 %) euro - 1,00 | € -
Totaal staartkosten € 9.272.773,42
Aannemingssom t.b.v. kredietraming excl. BTW en V.A.T. -kosten (exclusief afronding) € 28.451.208,62

B.T.W. (21%) euro - 1,00 € -
Raming aannemingssom exclusief BTW (incl. afronding), exclusief voorbereiding en directievoering € 28.500.000,00




Project: Parkeergarage Haarlem; Papentorenvest

Gemeente Haarlem

Projectnr.: 413188.25

Datum: 25 juni 2018

Opgesteld door: K.D. Pascha/ A van Dongen

Raming: modules A+C met 1-laag en ca 350 pp cfm paragraaf 6.3

Revisie 0.2 Eenheid Hoeveelheid Prijs per Totaalbedrag
inrichting boventerrein cfm 'groen’ Resultaats- eenheid in euro
verplichting

raming betreft een samenvoeging van modules 6.1 A en 6.1-C

basisbedrag cfm module 6.1-A post 1,00 | 11.033.112,50 | € 11.033.112,50

basisbedrag cfm module 6.1-C post 1,00 9.661.235,63 | € 9.661.235,63

reductie minder buitenwand post 1,00 -100.000,00 | € 100.000,00-

reductie toe-afrit post 1,00 -300.000,00 | € 300.000,00-

reductie installaties post 1,00 -500.000,00 | € 500.000,00-
Subtotaal € 19.794.348,13

Diverse staartkosten

nader te detailleren kosten (7,5%) euro - 1,00 | € -

Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, AK winst en risico (totaal 20%) euro - 1,00 | € -

Onvoorzien (ca. 15 %) euro - 1,00 | € -
Totaal staartkosten € 9.570.567,32
Aannemingssom t.b.v. kredietraming excl. BTW en V.A.T. -kosten (exclusief afronding) € 29.364.915,44

B.T.W. (21%) euro - 1,00 € -
Raming aannemingssom exclusief BTW (incl. afronding), exclusief voorbereiding en directievoering € 29.400.000,00




Project: Parkeergarage Haarlem; Papentorenvest

Gemeente Haarlem

Projectnr.: 413188.25

Datum: 25 juni 2018

Opgesteld door: K.D. Pascha/ A van Dongen

Raming: modules A+B+C met 1-laag en ca 510 pp cfm paragraaf 6.4

Revisie 0.2 Eenheid Hoeveelheid Prijs per Totaalbedrag
inrichting boventerrein cfm 'groen’ Resultaats- eenheid in euro
verplichting

raming betreft een samenvoeging van modules 6.1-A, 6.1-B en 6.1-C

basisbedrag cfm module 6.1-A post 1,00 | 11.033.112,50 | € 11.033.112,50

basisbedrag cfm module 6.1-B post 1,00 9.045.322,70 | € 9.045.322,70

basisbedrag cfm module 6.1-C post 1,00 9.661.235,63 | € 9.661.235,63

reductie minder buitenwand post 1,00 -200.000,00 | € 200.000,00-

reductie toe-afrit post 1,00 -600.000,00 | € 600.000,00-

reductie installaties post 1,00 -750.000,00 | € 750.000,00-
Subtotaal € 28.189.670,83

Diverse staartkosten

nader te detailleren kosten (7,5%) euro - 1,00 | € -

Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, AK winst en risico (totaal 20%) euro - 1,00 | € -

Onvoorzien (ca. 15 %) euro - 1,00 | € -
Totaal staartkosten € 13.629.705,84
Aannemingssom t.b.v. kredietraming excl. BTW en V.A.T. -kosten (exclusief afronding) € 41.819.376,67

B.T.W. (21%) euro - 1,00 € -
Raming aannemingssom exclusief BTW (incl. afronding), exclusief voorbereiding en directievoering € 41.800.000,00




Project: Parkeergarage Haarlem; Papentorenvest

Gemeente Haarlem

Projectnr.: 413188.25

Datum: 25 juni 2018

Opgesteld door: K.D. Pascha/ A van Dongen

Raming: module aanvulling onder koepelterrein, variant met 1-laag en ca 70 pp extra t.o.v. module A+B+C 6.4, paragraaf 6.5

Revisie 0.2 Eenheid Hoeveelheid Prijs per Totaalbedrag
inrichting boventerrein cfm 'groen’ Resultaats- eenheid in euro

verplichting
Raming aannemingssom exclusief BTW (incl. afronding), exclusief voorbereiding en directievoering, module 6.5 € 41.800.000,00
meerprijs voor 70 pp stuk 70,00 80.000,00 € 5.600.000,00

Raming aannemingssom exclusief BTW (incl. afronding), exclusief voorbereiding en directievoering € 47.400.000,00




Project: Parkeergarage Haarlem; Papentorenvest

Gemeente Haarlem

Projectnr.: 413188.25

Datum: 25 juni 2018

Opgesteld door: K.D. Pascha/ A van Dongen

Raming: Tweelaagse modules, buitenmaatvoering cfm eerdere modules, paragraaf 6.6

Revisie 0.2 Eenheid Hoeveelheid Prijs per Totaalbedrag
inrichting boventerrein cfm 'groen’ Resultaats- eenheid in euro

verplichting
Module A, 6.1
Raming aannemingssom exclusief BTW (incl. afronding), exclusief voorbereiding en directievoering € 16.400.000,00
multiplyer cfm raming oktober 1>2 lagen 1,683
afgeleid totaalbedrag € 27.600.000,00
Modules A+B, 6.2
Raming aannemingssom exclusief BTW (incl. afronding), exclusief voorbereiding en directievoering € 28.500.000,00
multiplyer cfm raming oktober 1>2 lagen 1,683
afgeleid totaalbedrag € 48.000.000,00
Modules A+C, 6.3
Raming aannemingssom exclusief BTW (incl. afronding), exclusief voorbereiding en directievoering € 29.400.000,00
multiplyer cfm raming oktober 1>2 lagen 1,683
afgeleid totaalbedrag € 49.500.000,00
Modules A+B+C, 6.4
Raming aannemingssom exclusief BTW (incl. afronding), exclusief voorbereiding en directievoering € 41.800.000,00
multiplyer cfm raming oktober 1>2 lagen 1,683
afgeleid totaalbedrag € 70.300.000,00
Modules A+B+C+onder koepelterrein, 6.5
Raming aannemingssom exclusief BTW (incl. afronding), exclusief voorbereiding en directievoering € 47.400.000,00
multiplyer cfm raming oktober 1>2 lagen 1,683
afgeleid totaalbedrag € 79.800.000,00




