
Opdrachtgever : ABI BV 19-8-2019

Project : Nieubouw Assemblagefaciliteit ABI Haarlem kosten tm week 34

Betreft : overzicht kosten in kader van kwaliteit perceel Minckelersweg 2 Haarlem

Opsteller : S. de Brouwer

Advieskosten Omschrijving Opdrachtnemer Opdracht d.d. Gefactureerd Besteed

exc. BTW

Begeleiding grondkwaliteit, palenproblematiek en NGE 4Building 12.500,00€      16-1-2019 12.355,00€          12.355,00€        

Toekomstige kosten begeleiding grondkwaliteit, palenproblematiek etc (pro memorie) 4Building 7.500,00€        p.m. - -

Beoordeling Verkennend bodemonderzoek Gem. Haarlem Tauw 1.767,50€        14-3-2019 1.767,50€             1.767,50€          

damwand- en bemalingsadvies irt trekken palen Van Dijk 2.400,00€        9-4-2019 2.400,00€             2.400,00€          

Uitvoeringskosten Omschrijving

Voorboren sonderingen ivm palen voormalige gashouder Pieters Bouwtechniek 1.463,00€        14-3-2019 1.463,00€             1.463,00€          

proefsleuven  (rechtstreeks in opdracht gegeven door Gemeente) Huybens - - - -

25.630,50€      17.985,50€          17.985,50€        


