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 Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 

Omschrijving Geen herinrichting doen. 

Definitief maken van tijdelijke 

maatregelen; 

Uitvoeren in huidige 

planperiode (vóór 2022) 

Herinrichten tot 30 km weg; 

Uitvoeren met groot 

onderhoud (over 15-20 jaar). 

Herinrichten tot 30 km weg; 

Uitvoeren in volgende 

planperiode (vóór 2027) 

Herinrichten tot 30 km weg; 

Uitvoeren in huidige 

planperiode (vóór 2022) 

A. Infrastructureel     

Status van nieuwe situatie Grijze weg 30 km weg 30 km weg 30 km weg 

Verkeerssnelheid  Ca. 30 - 50 km/u Ca. 30 km/u Ca. 30 km/u Ca. 30 km/u 

Verkeersveiligheid Matig Optimaal Optimaal Optimaal 

Parkeerplaatsen Minder dan in oude situatie 

vanwege tijdelijke maatregelen 

Gelijk aan oude situatie Gelijk aan oude situatie Gelijk aan oude situatie 

Handhaving politie mogelijk Nee Ja Ja Ja 

Noodzaak vanuit beheer en 

onderhoud 

Nee Nee Nee Nee 

Periode van huidige situatie 

en grijze weg 

Blijvend 15 à 20 jaar Maximaal 9 jaar (tot 2027) Maximaal 3 jaar (tot 2022) 

B. Financieel     

Kosten uitvoering 

prijspeil 2019, excl. btw 

Ca. € 50.000 voor permanent 

maken of € 150.000 voor 

aanpassing t.p.v. verwijderde 

drempels. 

Ca. € 2,4 miljoen Ca. € 2,4 miljoen  Ca. € 2,4 miljoen 

Bijkomende kosten Geen Eenmalig ca. € 50.000 in 

huidige planperiode i.v.m. 

semi-permanent maken van 

tijdelijke maatregelen 

Totaal ca. € 25.000 extra 

onderhoud i.v.m. tussentijds 

vervangen van onderdelen. 

Geen 

Dekking uit EP Volledig. Als voor meer dan € 

100.000 nieuwe inrichting 

wordt aangelegd, dan 

Eenmalige € 50.000 volledig, 

vanuit gepland beheer en 

onderhoud. 

€ 25.000 voor extra 

onderhoud. 

Nee. Geen 

onderhoudsnoodzaak. Gaat 



Definitieve maatregelen Engelandlaan   Bijlage 3 
Overeenkomsten en verschillen van varianten 1 t/m 4 
 

Kenmerk 2019/869480   2 van 2 

 Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 

meerjarig activeren als activum 

met maatschappelijk nut. 

ten koste van noodzakelijke 

onderhoudsprojecten. 

Dekking uit IP Geen Uiteindelijke maatregelen 

verplicht meerjarig activeren. 

Dekking opnemen in IP, of via 

exploitatie budget groot 

onderhoud te activeren als 

maatschappelijk nut. 

Volledig. Opnemen in IP na 

2024. Kan in die periode IP 

budget voor andere technisch 

noodzakelijke vervangingen 

verdringen, tzt te bezien 

binnen dan geldend 

investeringsplafond. 

Volledig. Ophogen van IP, in 

periode tot en met 2022 door 

verschuivingen binnen IP of 

uitstellen andere projecten. 

Financiële consequenties Relatief klein Relatief klein Groot 

Kapitaalvernietiging € 1,8 milj. 

Groot 

Kapitaalvernietiging € 2 milj. 

C. Draagvlak     

Actiegroep “Engelandlaan 

geen racebaan” 

Niet. 

Vanwege geen definitieve 

inrichting als 30 km-weg. 

Niet.  

Vanwege langdurig uitstel. 

Beperkt. 

Vanwege uitstel. 

Goed.  

 

Bewoners Europawijk Onbekend. Meningen lijken 

verdeeld. 

Onbekend. Meningen lijken 

verdeeld. 

Onbekend. Meningen lijken 

verdeeld. 

Onbekend. Meningen lijken 

verdeeld. 

Voorkeur/advies technisch - + + + 

Voorkeur/advies financieel + + - - 

 


