
Tijdlijn vaststelling visie en uitvoeringprogramma Spaarnwoude Park

Visie

Uitvoeringsprogramma 2020 -2025

Aug 2019 Okt 2019Sep 2019 Nov 2019 Dec 2019 Jan 2020 Feb 2020 Maart 2020 April 2020 Mei 2020

Aug 2019 Sep 2019 Okt 2019 Nov 2019 Dec 2019 Jan 2020 Feb 2020 Maart 2020 April 2020 Mei 2020

23 sep: 
sessie raden 
/staten*

17 okt: vrijgave 
visie voor 
zienswijzes incl. 
uitvoerings-
paragraaf

Eind jan: 
sluiting 
zienswijze-
periode (3 
maanden)

30 sep: 
gebiedsteam

1 okt: MT

Begin okt: 
verzending AB

Eind feb: Nota 
van 
Beantwoording 
gereed; indien 
nodig extra AC

AC DB AB 
vaststelling 
visie

24 sep –27 sep: 
verwerken reacties

Opstellen 
concept 
uitvoerings-
programma

AC DB AB: richtinggevend 
instemmen met 
concept 
uitvoerings-
programma incl. 
eerste financiële indicatie

AC DBEind feb: def 
uitvoerings-
programma

AB vaststelling 
uitvoerings-
programma

Begin sep-medio 
sep: advies-periode 
stakeholders

*sessie is niet 
doorgegaan vanwege 
beperkte 
belangstelling


