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Raadsstuk 

 

Onderwerp  

Vrijgeven voorbereidingskrediet vervangingsonderhoud Zuiderpolder 

 

Nummer 2020/40945 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling PCM 

Auteur Luijsterburg, R. 

Telefoonnummer 023-5113274 

Email rluijsterburg@haarlem.nl 

Kernboodschap Aan de raad wordt gevraagd om het benodigde krediet van € 800.000 vrij te geven 

ten behoeve van de voorbereiding van het vervangingsonderhoud in de wijk 

Zuiderpolder.  

Het gebied is verzakt: de verzakkingen variëren van 10 en 40 cm. De verharding 

vertoont veel schade en verkeert in slechte staat. De lage waterkwaliteit 

veroorzaakt vissterfte en stank, omdat het rioolstelsel niet voldoet aan de eisen 

voor vuiluitworp. De berging in het riool is verminderd waardoor bij harde 

regenbuien meer wateroverlast kan ontstaan. De riolering, drainage en verharding 

moeten daarom worden vervangen. Gelijktijdig wordt het hemelwater van daken 

en verhardingen afgekoppeld. Deze combinatie van werkzaamheden levert een 

financieel voordeel en beperkt de overlast voor de omgeving. 

Met het voorbereidingsbudget worden de benodigde onderzoeken, de 

ontwerpfase en het overleg met de stakeholders uitgevoerd. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- 

Besluit College 

d.d. 25 februari 2020 

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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Besluit Raad 

d.d.  

 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

1. Een krediet van € 800.000 vrij te geven voor de voorbereiding van 

vervangingsonderhoud in de wijk Zuiderpolder ten laste van het 

Investeringsplan, post GOB.79 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

 

 

1. Inleiding 

De Zuiderpolder is een woonwijk die eind jaren tachtig is gebouwd. In het zuidelijk deel van de wijk, 

de Amnesty Internationalweg en het aansluitende deel van de Diakenhuisweg (bijlage 1) is 

onderhoud nodig aan de openbare ruimte, verharding, riolering en drainage: 

- In wegen boven gefundeerde riolen (rioolruggen) zijn schadebeelden ontstaan. 

- De lage waterkwaliteit veroorzaakt vissterfte en stank. 

- Het rioolstelsel voldoet niet aan de eisen voor vuiluitworp. 

- De berging in het riool is verloren gegaan door tegenschot en zandinloop: bij harde regenbuien 

raakt het rioolstelsel overbelast en loopt het water op straat. 

Het gebied is verzakt: de verzakkingen variëren van 10 en 40 cm. De verharding vertoont veel schade 

en verkeert in slechte staat. De riolering, drainage en verharding moeten mede daarom worden 

vervangen. Gelijktijdig wordt het hemelwater van daken en verhardingen afgekoppeld. In de 

onderhoudsbegroting van riool- en wegbeheer is hiermee rekening gehouden. Deze combinatie van 

werkzaamheden levert een financieel voordeel en beperkt de overlast voor de omgeving. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

1. Een krediet van € 800.000 vrij te geven voor de voorbereiding van vervangingsonderhoud in de 

wijk Zuiderpolder ten laste van het Investeringsplan, post GOB.79 

 

3. Beoogd resultaat 

Een vastgesteld ontwerp en uitvoeringscontract voor het vervangingsonderhoud aan de 

verhardingen, riolering en drainage in de openbare ruimte van het zuidelijk deel van Zuiderpolder, de 

Amnesty Internationalweg en het aansluitende deel van de Diakenhuisweg. 
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Het einddoel van het project is: 

De onderhoudsbehoefte wegwerken door aanpassingen van riolering, verharding en afkoppeling van 

regenwater, binnen het beschikbare budget en naar tevredenheid van bewoners, beheerders en 

gemeentebestuur. 

 

4. Argumenten 

1. Vrijgeven van het voorbereidingskrediet is voorwaarde voor start van de voorbereidingsfase 

Het vrijgeven van een krediet is een bevoegdheid van de raad. Door vrijgave van het 

voorbereidingskrediet kan de voorbereiding worden opgestart. 

 

2. Het voorstel pakt noodzakelijk onderhoud aan door werk met werk te maken 

Met het vervangingsonderhoud worden de werkzaamheden aan de verhardingen, riolering en 

drainage met elkaar gecombineerd. Deze combinatie van werkzaamheden levert een financieel 

voordeel en beperkt de overlast voor de omgeving. 

 

3. De financiële middelen zijn beschikbaar 

Voor het vervangingsonderhoud van Zuiderpolder is in totaal € 11.700.000,- in het IP opgenomen. 

 

4. De toepassing van duurzame materialen heeft de voorkeur 

Er wordt onderzocht in hoeverre de toepassing van duurzame materialen binnen het beschikbare 

budget mogelijk is. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. Het voorstel past grotendeels binnen het beleid 

 

Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) 

De vervangingsmaatregelen in de scope passen binnen de afwegingsmethodiek van de SOR: 

- De bestaande groenstructuur blijft behouden; 

- De waterstructuur wordt versterkt: de kwaliteit van het oppervlaktewater verbetert; 

- Klimaatadaptatiemaatregelen worden ingepast: het hemelwater wordt afgekoppeld en waar 

mogelijk via het oppervlak afgevoerd en/of de bodem geïnfiltreerd; 

- De belangen van voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer blijven 

ongewijzigd. 

 

Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) 

Bij het vervangingsonderhoud worden de volgende uitgangspunten van het HIOR gevolgd: 

- De voorgenoemde maatregelen vanuit de SOR; 

- De materialisatie van de verhardingen (behalve de busroute, die blijft asfalt). 
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Afwijkingen van het beleid 

In afwijking van de HIOR blijven de straatprofielen en indeling van de openbare ruimte ongewijzigd. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor de situering en maatvoering van trottoirs, parkeervakken, rijwegen, 

oppervlaktewater, groenvakken, bomen en lichtmasten. 

 

2. Raakvlakken met particuliere percelen en bomen 

Speciale aandacht gaat uit naar de mogelijke ophoging van het openbaar gebied en de consequenties 

hiervan voor de bomen en particuliere percelen (tuinen). Uitgangspunten zijn: 

- de bomen blijven gehandhaafd en moeten in de nieuwe situatie ook levensvatbaar blijven; 

- voor bewoners mogen er geen problemen ontstaan door de ophoging van het openbaar 

gebied, bijvoorbeeld ten aanzien van hun tuinen of afwatering. Er vindt geen ophoging van 

particuliere percelen plaats. 

 

3. De voorbereiding start eerder dan bij de Programmabegroting 2020 is besloten 

Bij de Taakstellingen in de Programmabegroting 2020 is besloten om de investering voor 

Zuiderpolder twee jaar door te schuiven naar 2022. Daarmee is het budget voor de voorbereiding 

verschoven naar 2021. Om in 2022 tot uitvoering te komen, is het nodig om in 2020 te starten me de 

voorbereiding. Door de voorbereiding in 2020 te starten, beginnen de rentelasten over de kosten die 

dit jaar worden gemaakt eerder dan begroot. Daardoor wordt een deel van de taakstelling niet 

ingevuld. Het gaat om een klein bedrag, circa € 8.000 (2% rente over € 400.000 aan kosten). Dit is 

een kleine wijziging, die niet opweegt tegen het belang om op tijd te starten met de voorbereiding 

zodat de uitvoering in 2022 kan beginnen. De wijzigingen in begrote uitgaven en kapitaallasten 

worden bij de Kadernota 2021 verwerkt in de actualisatie van het Investeringsplan. 

 

4. Het projectgebied betreft het zuidelijk deel van Zuiderpolder en de busroute 

Uit onderzoek is gebleken dat het vervangingsonderhoud noodzakelijk is in het zuidelijk deel van 

Zuiderpolder en wegverharding van de busroute Vrijheidsweg - Amnesty Internationalweg - 

Diakenhuisweg. In het noordelijk deel van de wijk is op korte termijn geen noodzaak voor ophoging 

en vervangingsonderhoud van verhardingen en riolering.  

 

5. De scope van het project is afgebakend 

De gecombineerde aanpak van het openbaar gebied gaat uit van: 

- Projectgebied (bijlage 1): het zuidelijk deel van de Zuiderpolder en de busroute Vrijheidsweg -

Amnesty Internationalweg - Diakenhuisweg; 

- Riolering: ophalen en vervangen van de niet onderheide riolering, vervangen van de drainage, 

aanbrengen van regenwaterriolering en afkoppelen van verhard oppervlak. Aan de onderheide 

riolering vinden geen werkzaamheden plaats. 

- Verhardingen: vervangen van de verhardingen in het openbaar gebied (erfgrens tot erfgrens). 

Het profiel wordt niet aangepast. In de woonstraten wordt het asfalt vervangen door klinkers 

conform het HIOR. In de busroute wordt het asfalt in de rijbaan vervangen door nieuw asfalt. 
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- Ophogen van het openbaar gebied, voor zover dit mogelijk is in relatie tot de bestaande 

bomen, particuliere percelen en zettingen binnen het beschikbare budget. 

- Ongewijzigd handhaven van de bomen, de openbare verlichting en het verkeersregime (30 

km/u). 

 

6. Het proces verloopt zonder startnotitie en gaat uit van beperkte participatie 

Het project Zuiderpolder is een categorie 2-project conform het Haarlems Civiel Planproces, met 

middelgrote impact op de omgeving, het straatbeeld wordt vernieuwd, maar het profiel wordt niet 

veranderd. Bij deze categorie van het planproces is het gebruikelijk dat er geen startnotitie wordt 

opgesteld. Het betrekken van bewoners zal informatief en participatief zijn en beperkt van omvang. 

Er vindt geen inspraak plaats. Tot op heden zijn de bewoners via de wijkraad over deze beoogde 

aanpak geïnformeerd. 

 

6. Proces en planning 

Het proces en de planning zijn voor Zuiderpolder zijn: 

 

 
Fase Product Bevoegdheid Planning 

Initiatieffase   Gereed 

Definitiefase NOK Ingenieursbureau 
KES en PVE 

 
Staf 

Q1 2020 
Q2 2020 

Ontwerpfase Voorlopig Ontwerp (VO) 
Definitief Ontwerp (DO) 

B&W 
B&W 

Q3 2020 
Q2 2021 

Voorbereidingsfase Aanvragen (kap)vergunningen 
Opstellen uitvoeringscontract 
Vrijgeven uitvoeringskrediet 
NOK Aannemer 

 
 
Raad 

Q2 2021 
Q2 2021 
Q3 2021 
Q4 2021 

Realisatiefase Uitvoering  Start Q1 2022 
Gereed 2024 

 

Initiatieffase 

In de initiatieffase vindt een integrale verkenning plaats van het project waarbij gekeken wordt waar 

het aansluit bij het vigerende beleid en waar het project mogelijk afwijkt.  

 

Definitiefase 

In de definitiefase worden de uitgangspunten en randvoorwaarden nader gedefinieerd. 
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Ontwerpfase 

In de ontwerpfase wordt het project uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO) binnen de door de 

gemeente vastgestelde randvoorwaarden. 

 

Voorbereidingsfase 

In deze fase worden voorbereidingen getroffen om het definitief ontwerp te realiseren. Aan de raad 

wordt gevraagd om het uitvoeringskrediet vrij te geven. 

 

Realisatiefase 

De realisatiefase is gericht op de daadwerkelijke uitvoering van het project, waar na realisatie 

overdracht naar beheer volgt.  

 

7. Bijlage 

- Bijlage 1: Kaart projectgebied (met kenmerk 2020/81131) 

 


