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Kernboodschap De gemeente heeft in april 2017 een aanbesteding gehouden voor het ontwerp en

de realisatie van de Purcellbrug (Brug A) en de Boerhaavebrug (Brug B) in plandeel
Oost. Er is vervolgens in 2017 een Aannemingsovereenkomst gesloten. Bij akte van
contractovername is de Aannemingsovereenkomst aan de OC023 overgedragen (21
september 2017). Na oplevering verschillen de gemeente en de OC023 van mening
of voldoende is gedocumenteerd hoe de fundering van de bruggen is aangebracht.
De gemeente en de 0C023 hebben overleg gevoerd over een minnelijke regeling en
overeenstemming bereikt om het geschil te beéindigen en sluiten daarom deze
overeenkomst.

Behandelvoorstel voor N.v.t.

commissie

Relevante eerdere Masterplan De Entree Oost (2015/61034), d.d. 21-5-2015 (Raad)
besluiten

Besluit College Het college van burgemeester en wethouders

d.d. 28 januari 2020
Besluit:
1. Inte stemmen met de vaststellingsovereenkomst Bruggen de Entree Oost in
Haarlem (Bijlage A)

de secretaris, de burgemeester,

1. Inleiding
Op 21 mei 2015 heeft de raad het Masterplan Entree Oost vastgesteld. Entree Oost wordt een mooie nieuwe

woonwijk met circa 400 woningen. Het gebied krijgt het karakter van een tuinstad met een ontspannen
woonmilieu.

2. Besluitpunten college
1. Inte stemmen met de Vaststellingsovereenkomst Bruggen de Entree Oost in Haarlem (Bijlage A)
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https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2015/21-mei/20:00/Vaststellen-Masterplan-De-Entree-Oost

3. Beoogd resultaat
De gemeente en de 0OC023 bereiken met deze vaststellingsovereenkomst een minnelijke regeling en
overeenstemming om het geschil te beéindigen, waardoor:

- er zekerheid wordt verkregen over de zetting van de brugfunderingen;

- de Boerhaavebrug aan de gemeente kan worden overgedragen.

4. Argumenten

Minnelijke overeenstemming

De gemeente en de OC023 bereiken met deze vaststellingsovereenkomst een minnelijke regeling en
overeenstemming om het geschil te beéindigen. Daarmee worden juridische procedures voorkomen.

Zekerheid funderingen door onafhankelijk onderzoek
Door een onafhankelijk gespecialiseerd bureau is een nulmeting uitgevoerd én de maximale

tolerantiewaarde van de zetting in de fundering bepaald. Op deze wijze kan bepaald worden of eventuele
vervormingen/zettingen al dan niet binnen de toleranties vallen zoals vooraf bepaald. Indien binnen de 3-
jaarstermijntermijn blijkt dat de maximale toleranties zijn overschreden, dient de OC023 de Boerhaavebrug
te laten herstellen. Hoewel voor de Purcellbrug het opleverdossier al is goedgekeurd door de gemeente,

wordt ook deze brug zekerheidshalve gemeten.

5. Uitvoering

- De metingen worden elke 4 maanden herhaald en 3 jaar lang uitgevoerd en eindigt op 22 juli 2022.

- De bruggen zijn door de gemeente in gebruik genomen om de wijk te kunnen ontsluiten. De

gemeente is vanaf de ingebruikneming verantwoordelijk voor het beheer, wetshandhaving en de

uitvoering van publieke taken die tot de normale taken van de gemeente behoren.

6. Bijlage
A. Vaststellingsovereenkomst bruggen de Entree Oost in Haarlem, d.d. 8 januari 2020.
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