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Categorie: Voortgezette maatregelen uit UVP 2019
2019-19 Aanpassen voetpaden Zuiderhout 2019 2020  €                                                       -    €                                       30.000 Definitiefase. In 2020 zal een onderzoek worden afgerond naar gewenste inrichting openbare ruimte.
2019-5 Aanleggen Tiny Forest 2019 2020  €                                                       -    €                                       40.000 Realisatiefase. Maatregel wordt naar verwachting in het laatste kwartaal van 2020 afgerond.
2019-10 Natuurvriendelijke oevers 2019 2020  €                                       135.000  €                                                    -   Realisatiefase van natuurvriendelijke oever Ramplaankwartier gestart. Andere locaties worden momenteel onderzocht en kunnen in 2020 worden uitgevoerd.
2019-18 Schoteroog nieuwe entree 2020 2023  €                                       175.000  €                                                    -   Definitiefase. Inrichtingsvarianten voor een verkeersveilige en aantrekkelijke entree worden momenteel onderzocht.
2019-spoor 1.1 Hoofdbomenstructuur: Oost en Waarderpolder 2019 2020  €                                       100.000  €                                                    -   Realisatiefase. Maatregel wordt uitgevoerd en in 2020 afgerond.
2019-14 Watergangen en duikers Spaansevaartstraat 2019 2021  €                                       270.000  €                                                    -   Voorbereidingsfase. Maatregel wordt momenteel voorbereid; uitvoering start in 2020.
2019-9 Vergroenen Waarderpolder 2019 2020  €                                       125.000  €                                                    -   Realisatiefase. Maatregel wordt uitgevoerd en in 2020 afgerond.
2019-13 Ambassadeurplek Voortingsplantsoen 2019 2020  €                                       305.000  €                                                    -   Ontwerpfase. Uitvoering (en afronding) voorzien in 2020.
2019-21 Plan Reconstructie Donkere Spaarne / Koudenhorn 2020 2021  €                                                       -    €                                       50.000 Pre-Initatieffase. Onderzoek wordt opgestart in het derde kwartaal van 2020 opgestart en dit jaar afgerond.

2019-40
Onderzoek benodigde maatregelen snelfietsroute
Haarlem - Schiphol 2019 2020  €                                                       -    €                                    100.000 Definitiefase. Maatregel wordt in overleg met regio Zuid-Kennemerland, provincie Noord-Holland en gemeente Haarlemmermeer opgepakt. Onderzoek start op korte termijn.

2019-25 Onderdoorgang Scheepmakerskwartier 2020 2023  €                                       150.000  €                                    100.000 Definitiefase. Varianten- en haalbaarheidsstudie gestart.
2019-24 Verkeersveiligheid Oudeweg - Fustweg 2020 2023  €                                       285.000  €                                       50.000 Definitiefase. Onderzoek is in uitvoering.
2019-17 Stedenbouwkundig plan Transformatie Stationsgebied 2019 2020  €                                                       -    €                                       60.000 Ontwerpfase. De bijdrage van de SOR wordt ingezet voor de visie Stationsgebied. Deze is naar verwachting eind 2020 gereed.
2019-41 Voortzetten fietsstimulering (MRA Slimmer en Duurzamer) 2019 2020  €                                                       -    €                                    100.000 Realisatiefase. Werkgeversaanpak (samen met ondernemers, o.a. Waarderpolder en Centrum) loopt en wordt in 2020 voortgezet.
2019-23 Ontwerp Fietsverbinding Fuikvaartweg 2022 2024  €                                          30.000  €                                    100.000 Definitiefase. Fietsverbinding Fuikvaartweg wordt onderzocht in bredere context van regionale snelfietsroute (maatregel 2019-40).
2019-39 Snelfietsroute Velsen - Haarlem - Heemstede 2019 2024  €                                       140.000  €                                                    -   Ontwerpfase. Er wordt gewerkt aan een voorlopig ontwerp. Dit jaar wordt het ontwerp afgerond en vindt de voorbereiding van het project plaats.
2019-28 Scope reconstructie Raaksbruggen-Wilhelminastraat 2019 2020  €                                                       -    €                                    100.000 Pre-initiatieffase. Onderzoek wordt uitgevoerd naar scope en variantenafweging. Inzichten worden opgenomen in de Nota van Uitgangspunten voor het project.

Categorie: Fysieke projecten 2020-2025 uit UVP SOR 2020-2040

2020/1 Jaarlijks cohort ontbrekende schakels in de hoofdbomenstructuur 2021 2026  €                                                       -    €                                    600.000 Pre-initiatieffase. Maatregel wordt na 2020 opgestart.

2020/2 Opknappen ambassadeursplek Emmaplein/Koepelkathedraal 2020 2025  €                                       300.000  €                                                    -   Ontwerpfase. Planuitwerking wordt opgestart in overleg met de omgeving.

2020/3 Opknappen ambassadeursplek Wilsonsplein 2021 2022  €                                       270.000  €                                       30.000 Pre-initiatieffase. Maatregel wordt na 2020 opgestart.

2020/4 Opknappen ambassadeursplek Spaansevaartstraat/Transvaalstraat 2023 2024  €                                       270.000  €                                       30.000 Pre-initiatieffase. Maatregel wordt na 2020 opgestart.

2020/5 Aanpak loop- en fietsroutes naar scholen 2020 2024  €                                                       -    €                                    500.000 Pre-initiatieffase. Onderzoek naar locaties om loop- en fietsroutes te verbeteren start in het derde kwartaal van 2020.

2020/7 Fietsparkeren binnenstad 2020 2023  €                                  2.925.000  €                                       75.000 Initiatieffase. De fietsparkeermaatregelen zijn uitgewerkt in het Actieplan Fiets.

2020/8 Fietsparkeren bij openbaar vervoer Houtplein 2020 2023  €                                                       -    €                                    650.000 Initiatieffase. Op dit moment wordt onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor fietsparkeren in de parkeergarage Houtplein.
2020/9 Korte termijn oplossing fietsparkeren OV Spaarnwoude 2020 2021  €                                       200.000  €                                                    -   Definitiefase. Onderzoek vindt plaats plaatsingslocatie van aanvullende fietsparkeerplekken. Realisatie vindt plaats in overleg met ProRail.

2020/10 Fietsparkeren bij R-nethaltes 2020 2022  €                                                       -    €                                    145.000 Initiatieffase. De fietsparkeermaatregelen voor R-Nethaltes zijn uitgewerkt in het Actieplan Fiets.
2020/13 Fietsknelpunt Kennemerplein/Schoterweg/Kennemerstraat 2023 2024  €                                  1.077.000  €                                                    -   Pre-initiatieffase. Maatregel wordt na 2020 opgestart.

2020/15
Fietsnetwerk: uitvoeringsmaatregelen
nav verkeersonderzoek Vijfhoek 2020 2022  €                                  1.146.000  €                                                    -   Pre-initiatieffase. Start project in het derde kwartaal van 2020. In 2020 vindt ook de voorbereiding van het project plaats.

2020/16
Regionale (snel)fietsroute Haarlem-Velsen;
Lodewijk van Deijssellaan en Zijlweg - -  €                                                       -    €                                                    -   Maatregel is gelijk aan maatregel 2019-30. Budget herverdeeld onder budget voor cofinanciering en onvoorziene kosten.

2020/17 Korte termijn maatregelen fietsparkeren bij OV Stationsplein 2020 2020  €                                       125.000  €                                                    -   Ontwerpfase. De bijdrage van de SOR is onderdeel van het Actieplan Fiets.

2020/18 Lange termijn maatregelen fietsparkeren bij OV Stationsplein 2020 2024  €                                  5.000.000  €                                                    -   Ontwerpfase. De bijdrage van de SOR is onderdeel van het Actieplan Fiets.
2020/19 Plan van aanpak herstructurering Stadsstraat Rijksstraatweg 2020 2021  €                                                       -    €                                       40.000 Pre-initiatieffase. Uitwerking start in het derde kwartaal van 2020.

2020/20
Faciliteren groei busverkeer; onderzoek en inrichting
o.a. knooppunt Buitenrust / Zuid-Oost 2020 2024  €                                  5.000.000  €                                       60.000 Initiatieffase. Uitwerking randvoorwaarden en kaders (ruimtelijk/functioneel) voor OV-hub is gestart.

2020/23 Herstructurering Stadsstraat Europaweg 2020 2024  €                                  8.400.000  €                                    150.000 Definitiefase. Uitwerking van de startnotitie is begonnen.

2020/24
Dwars door Schalkwijk: Herprofileren Kennedylaan/Belgiëlaan/Floris van
Adrichemlaan 2020 2023  €                                  2.975.000  €                                       25.000 Ontwerpfase. op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de conceptvisie.

Categorie: Adaptieve maatregelen 2020-2025 uit UVP SOR 2020-2040
2020/32 (adaptief) Instellen van Milieuzone 2020 2021  €                                       380.000  €                                                    -   Initiatieffase.

2020/A1 (adaptief)
Nog aan te spreken budget voor adaptieve maatregelen,
onder voorwaarde van externe cofinanciering 2020 2024  €                                  1.320.000  €                                    260.000 Met een bijdrage uit het budget voor cofinanciering van de SOR en een Rijksbijdrage is de Milieuzone gepromoveerd van 'adaptief' naar de uit te voeren maatregelen.

Categorie: Onderzoek, verkenning en lobby 2020-2025 uit UVP SOR 2020-2040

2020/6 Planuitwerking Stadsstraten 2020 2020  €                                                       -    €                                       30.000 Pre-initiatieffase. Maatregel wordt uitgewerkt in samenhang met inzichten uit projecten Stadsstraat Rijksstraatweg en Stadsstraat Europaweg.
2020/12 Overzicht ruimtereserveringen SOR-projecten 2020 2020  €                                                       -    €                                       20.000 Initiatieffase.

2020/14 Planuitwerking Fietsring 2020 2021  €                                                       -    €                                       70.000 Initiatieffase. Maatregel hangt sterk samen met Mobiliteitsbeleid (B/1),  Actieplan Fiets en Fietsbeleid (B/1.3).

2020/21 Lobby samen met Velsen voor Velserverbinding 2020 2023  €                                                       -    €                                       20.000 Lobbytraject is gestart.
2020/22 Onderzoek oplossing tracé zuidelijke ring 2020 2020  €                                                       -    €                                       30.000 Initiatieffase.

Categorie: Te ontwikkelen beleid 2020-2025 uit UVP SOR 2020-2040
B Reservering beleidstrajecten 2020 Structureel  €                                                       -    €                                    100.000 Doorlopende reservering van EUR 20.000 per jaar als bijdrage voor alle te ontwikkelen beleidsstukken.
B/1 Mobiliteitsbeleid 2019 2020  €                                                       -    €                                                    -   Uitwerking Mobiliteitsbeleid vindt momenteel plaats. Voorziene besluitvorming in raad eind 2020.
B/1.1 Parkeren 2021 2021  €                                                       -    €                                                    -   Pre-initiatieffase. Maatregel wordt na 2020 opgestart.
B/1.2 Parkeren en Bouwen 2019 2021  €                                                       -    €                                                    -   Detaillering op basis van keuzes uit het Mobiliteitsbeleid.
B/1.3 Actieplan Fiets en Fietsbeleid 2019 2021  €                                                       -    €                                                    -   Actieplan Fiets is vastgesteld. Fietsbeleid: Detaillering op basis van keuzes uit het Mobiliteitsbeleid.
B/1.4 OV-model voor de bussen in Haarlem 2020 2021  €                                                       -    €                                                    -   Detaillering op basis van keuzes uit het Mobiliteitsbeleid.
B/1.5 Verkeersregelinstallaties: groen voor fietsers 2021 2021  €                                                       -    €                                                    -   Pre-initiatieffase. Maatregel wordt na 2020 opgestart.
B/2 Ondergronds ruimtegebruik en regie op objecten op straat 2020 2022  €                                                       -    €                                                    -   Op dit moment wordt gewerkt aan een verordening voor warmtenetten. Als vervolgstap wordt beleid voor regie op de onder- en bovengrond verder vormgegeven.
B/3 Integraal groenbeleid 2020 2021  €                                                       -    €                                                    -   Startnotitie Groenbeleid wordt momenteel opgesteld. Na bespreking in Raad volgt uitwerking integraal groenbeleidsplan.

B/4 Stedelijke distributie 2021 2022  €                                                       -    €                                                    -   Pre-initiatieffase. Maatregel wordt na 2020 opgestart.
B/5 Ontmoeten, spelen en bewegen in de stad icm toegankelijkheid 2022 2023  €                                                       -    €                                                    -   Pre-initiatieffase. Maatregel wordt na 2020 opgestart.
B/6 Visie stadsranden, inclusief recreatieve waarde buitengebied 2020 2021  €                                                       -    €                                                    -   Ontwerpfase.
B/7 Regionale bereikbaarheidsvisie 2019 2020  €                                                       -    €                                                    -   Beleid voor regionale bereikbaarheid wordt momenteel bestuurlijk behandeld in de regio Zuid-Kennemerland.

Categorie: Overig
Programmacoördinatie en -sturing en monitoring en evaluatie 2020 2020 €                                                       - €                                    500.000 Momenteel wordt gewerkt aan een kernachtig monitoringsplan voor de doelen van de SOR.
Onvoorziene kosten 2020 2025  €                                       300.000  €                                                    -   Er is tot op heden nog geen beroep gedaan op dit budget.


