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1. Inleiding 

Bij de Programmabegroting 2021 – 2024 heeft het college dit Gebiedsprogramma 2021 vastgesteld. 

Dit Gebiedsprogramma is een weergave van de projecten welke aankomend uitvoeringsjaar in de 

gebieden worden uitgevoerd en een meerjaren perspectief voor de vier jaren daarop. Het 

Gebiedsprogramma is gebaseerd op de uitvoeringsprogramma’s van de afdelingen, de (vierjaarlijkse) 

Gebiedsopgave 2019 - 2023 met de daarin opgenomen speerpunten voor de gebieden en de 

beleidskaders. Ook kenmerken van een gebied, de kennis en wensen van ondernemers, wijkraden, 

belangengroepen en samenwerkingspartners meegenomen in de programmering. Hierdoor zijn er 

per gebied verschillen. 

 

Stadsbrede opgaven met een gebied specifieke vertaling 

Haarlem kent verschillende sociale opgaven en heeft grote ambities voor onder andere woningbouw, 

duurzaamheid en nieuwe democratie. De prioriteiten in Schalkwijk zijn niet hetzelfde als in het 

Centrum, en vraagstukken in Zuid-West of Oost vragen om andere oplossingen dan in Noord. Een 

gebiedsgerichte aanpak, met een heldere focus, waarbij maatregelen in samenhang met elkaar 

worden uitgevoerd, en waar aan de orde, samen met partners, dragen bij aan het realiseren van een 

oplossing op maat. 

 

Het Gebiedsprogramma bevat projecten uit de clusters Sociaal, Fysiek en Burger en Bestuur voor de 

komende vijf jaar, met vooralsnog de nadruk op fysiek. Per gebied staat welke projecten worden 

uitgevoerd en aan welk beleidsveld ze bijdragen. De programmering van de projecten uit de 

verschillende beleidsvelden is daarbij zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. In de overzichten wordt 

elk project kort beschreven, wordt aangegeven onder welk begrotingsprogramma het valt en in 

welke jaren het wordt uitgevoerd.  

 

Hoe verder? 

In de praktijk verloopt het ene project voorspoediger dan het andere, hierop wordt het 

Gebiedsprogramma tussentijds bijgesteld. Via de online applicatie van het Gebiedsprogramma 

worden de Haarlemmers goed op de hoogte gehouden van wat er in hun stad, wijk of straat gebeurt 

en wanneer. Transparant, openbaar (via de gemeentelijke website) en actueel, zo wil de gemeente 

handelen richting inwoners en andere belanghebbenden.  

 

 
 

https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Begroting/180910_Definitief_concept_gebiedsopgave_2019-2023_1_.pdf
https://www.haarlem.nl/meerjarenprogramma/
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2. Centrum 

Het centrum kan groen gebruiken. Dat doen we door in meerdere straten 

geveltuinen te realiseren, bomen te planten en op meerdere locaties 

stenen uit de openbare ruimte te halen en groen terug plaatsen. Ook 

werken we aan de ambitie om Haarlem goed bereikbaar te houden en 

prioriteit te geven aan reizigers met het openbaar vervoer en fietsers, door 

het uitvoeren van grote bereikbaarheidsprojecten, zoals het herinrichten 

van het Stationsgebied en het realiseren van fietsenkelders en andere 

fietsvoorzieningen. Een ander speerpunt is het behoud van de balans in 

economie, werkgelegenheid én leefbaarheid. Dat doen we samen met 

bewoners, wijkraden en ondernemers. 
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Kruisweg 18-20, realiseren 
tussenvoorziening 
maatschappelijke opvang 
jeugd 

In dit gebouw kunnen jongvolwassenen 
de wachttijd doorbrengen voor de 
toewijzing van eigen woonruimte. Dit 
voorziet in versnelde uitstroom uit 
maatschappelijke opvang. 

J. Botter Jeugd 
Onderwijs en 
Sport 

2020 2021 • 
     

Phoenixstraat, gymzaal Bouwen van een gymzaal ten behoeve 
van oa school De Kring. 

J. Botter Jeugd 
Onderwijs en 
Sport 

2019 2021 • 
     

Binnenstad, fietsparkeren De komende jaren krijgt de binnenstad te 
maken met een grote toename van 
fietsen. Voor een goede verblijfskwaliteit 
van de openbare ruimte is het belangrijk 
dat fietsparkeren goed wordt geregeld. 

R. Berkhout Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2025 2025 
   

• 
  

Brinkmann, 
herontwikkeling naar 
woningen 

Herontwikkeling naar woningen. F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2019 2022 
   

• 
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Centrum, Green deal Zero 
Emissie stadslogistiek 

De Green Deal heeft tot doel logistieke 
bewegingen van vrachtverkeer in de stad 
schoner te krijgen en te verminderen 
(minder, schoner, veiliger). Om dit te 
realiseren wordt een zero-emissie zone 
ingevoerd, het ophalen van bedrijfsafval 
verduurzaamd, het gebruik van  
elektrisch vervoer gestimuleerd, vervoer 
(bijvoorbeeld afval) over water 
uitgeprobeerd en worden een aantal 
bewonersinitiatieven ondersteund om de 
pakketbezorging efficiënter te maken. 

R. Berkhout Economie 
Cultuur 
Duurzaamheid 
en Wonen 

2019 2025 
   

• 
  

Gonnetstraat 22, 
particuliere 
herontwikkeling 

Transformatie door de HBB-groep van 
oude bedrijfscomplexen naar een 
creatieve hotspot waar woon- en 
bedrijfsfuncties elkaar versterken. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2020 2021 
   

• 
  

Gonnetstraat 26, 
particuliere 
herontwikkeling 

Renovatie door de HBB-groep van 
gemeentelijk monument, het voormalig 
HAL-complex en sloop van daarachter 
gelegen bedrijfspanden. Daarna bouw 
appartementen. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2017 2021 
   

• 
  

Haarlem, aanpak loop- en 
fietsroutes naar scholen 

Een van de hoofddoelen van de 
Structuurvisie Openbare Ruimte is om 
inwoners te verleiden vaker te voet of 
met de fiets te gaan in plaats van met de 
auto. Door loop- en fietsroutes naar 
scholen veiliger en aantrekkelijker te 
maken, worden deze een beter 
alternatief voor de auto. Allereerst is 
onderzoek nodig om te bepalen welke 
maatregelen hiervoor nodig zijn. 

R. Berkhout Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2025 
   

• 
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Haarlem, instellen 
milieuzone 

Het college heeft het voornemen tot 
instellen van een milieuzone en later een 
emissievrije zone in Haarlem. De zones 
dragen bij aan het verlagen van de 
verkeersuitstoot, een betere 
luchtkwaliteit en vermindering van het 
klimaateffect. Het gaat concreet om (1) 
de instelling per 2022 van een milieuzone 
voor vrachtwagens (toegang vanaf Euro 
VI) in het centraal stedelijk gebied en (2) 
het voornemen tot aanscherping per 
2025 tot een nulemissiezone voor 
vrachtwagens en bestelwagens in 
ditzelfde gebied. 

R. Berkhout Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2025 
   

• 
  

Haarlem, jaarlijks cohort 
ontbrekende schakels 
hoofdbomenstructuur 

Het toevoegen van de ontbrekende 
schakels in de bomenstructuur is een van 
de concrete acties uit het 
coalitieprogramma Duurzaam doen. Voor 
de SOR-doelen is vooral het aanhelen van 
de hoofdbomenstructuur van belang. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2025 2025 
   

• 
  

Jansstraat 58 - 62 / 
Noorder Schoolsteeg 17, 
verkoop vastgoed 

Verkoop van grond en pand t.b.v. 
nieuwbouw. 

J. Botter Vastgoed 2020 2021 
   

• 
  

Nieuwe Groenmarkt, 
herinrichting 

Herinrichten Nieuwe Groenmarkt en 
Krocht met mogelijk ondergrondse 
fietsenstalling. 

R. Berkhout Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2023 
   

• 
  

Prins Hendrikstraat 1-3, 
herontwikkeling 

Particuliere herontwikkeling school naar 
hotel - verkenning 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2021 2022 
   

• 
  

Raaks fase 3, 
herontwikkeling met 
verkoop kavel 

De ontwikkeling van appartementen, 
herenhuizen en een (ondergrondse) 
fietsenstalling voor 1.000 fietsen en 
herontwikkeling openbare ruimte (2019-
2021) met vervangen riolering. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2019 2022 
   

• 
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Stationsgebied eo 
(Beresteyn), 
herontwikkeling 

Toekomstbestendige herontwikkeling 
met aandacht voor o.a.  OV en 
fietsparkeren met een aantrekkelijk 
programma en inrichting van het gebied. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2019 2028 
   

• 
  

Stationsplein, korte 
termijn maatregelen 
fietsparkeren 

De gemeente breidt komende twee jaar 
het aantal fietsparkeerplekken in het 
winkelgebied en rond het station 
Haarlem uit. De oplossing voor de 
komende jaren wordt gevonden in de 
intensivering van de fietsparkeerplekken 
aan de Jansweg middels het plaatsen van 
etagerekken. De capaciteit wordt 
vergroot naar 840 plekken. 

R. Berkhout Programma en 
gebieds-
management 

2020 2021 
   

• 
  

Stationsplein, lange 
termijn maatregelen 
fietsparkeren 

Naast de vergroting van de capaciteit op 
maaiveldniveau is er ruimte om de 
huidige fietsenkelder aan de zuidzijde van 
het station te vergroten. Deze ingreep zal 
naar verwachting de ontwikkeling van het 
Stationsplein niet in de weg zitten. Er 
kunnen naar verwachting 2000 plaatsen 
worden toegevoegd. Hier is nog wel 
aanvullend onderzoek voor nodig. 

R. Berkhout Programma en 
gebieds-
management 

2025 2025 
   

• 
  

Verwulft / Grote 
Houtstraat 70, verkenning 
herbestemming 

Verkenning openbaar toegankelijke 
functies en een fietsenstalling in het 
pand. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2019 2022 
   

• 
  

Vijfhoek, herinrichting 
nav verkeersonderzoek 

Het college heeft in mei 2020 het 
maatregelenpakket Vijfhoek vastgesteld. 
Start uitvoering daarvan is gepland eind 
2020/begin 2021. Voor de uitbreiding 
autoluw en de herinrichting rondom 
Botermarkt/ Barrevoetestraat volgt een 
VO/DO traject. 

R. Berkhout Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2022 
   

• 
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Wilhelminastraat 43a, 
herontwikkeling 

Herontwikkeling woningbouw en 
kantoren. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2019 2021 
   

• 
  

Wilsonsplein, opknappen 
ambassadeursplek 

SOR Uitvoeringsprogramma 2020-2040. 
Het Wilsonsplein is een van de locaties 
waar de gemeente kansen ziet om te 
vergroenen en klimaatadaptieve 
maatregelen te nemen. De inrichting is 
nu vooral gericht op jeugd en de plek is 
deels versteend. Er zijn kansen om te 
vergroenen en het gebied aantrekkelijker 
te maken voor een bredere groep. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2022 
   

• 
  

Baljuwslaan, verharding 
vervangen 

In het kader van onderhoud wordt het 
asfalt vervangen door open verharding 
(klinkers). 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
    

• 
 

Barrevoetestraat, 
herinrichten openbare 
ruimte 

Herinrichten openbare ruimte, inrichten 
als fietsstraat in samenwerking met de 
Provincie Noord Holland. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2022 
    

• 
 

Beijneshal/Jansweg, 
verwijderen 
verkeersregelinstallatie 

De verkeersregelinstallatie (VRI) wordt na 
de herbestemming van de Beijneshal 
verwijderd. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
    

• 
 

Burgwal, vervangen 
openbare ruimte 

In het kader van onderhoud wordt de 
kadewand (westzijde) en de rijbaan 
(westzijde) vervangen. Bij de Hage en 
Anthoniebrug groot onderhoud 
uitgevoerd en wordt tevens het riool 
afgekoppeld. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2023 
    

• 
 

Centrum, groot 
onderhoud groen 

Uitvoeren van, groot onderhoud aan het 
openbaar groen. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
    

• 
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Egelantier (Gasthuisvest 
47), verkoop vastgoed 

Verkoop van voormalige Egelantier voor 
herontwikkeling. 

J. Botter Vastgoed 2020 2021 
    

• 
 

Gasthuisstraat 32, 
vernieuwing bibliotheek 

Vernieuwen inrichting bibliotheek en 
onderhoud gebouw. 

M-T. Meijs Vastgoed 2021 2024 
    

• 
 

Haarlem, Riool 
herstelwerk 

Groot onderhoud drainage, herstel 
gebreken en verdekte putdeksel ophalen 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
 

Jansstraat 42 achter, 
Wijngaardtuin groot 
onderhoud 

Wijngaardtuin op kwaliteitsniveau 
brengen door uitvoeren groot 
onderhoud. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2023 2023 
    

• 
 

Kinderhuisvest, kademuur 
vervangen 

Vervangen van de kademuur tussen de 
Zijl-, en Manegebrug. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2023 
    

• 
 

Koudenhorn - Donkere 
Spaarne, onderzoek 
herinrichten (Spaarne 
profiel) 

Onderzoek naar mogelijkheden om met 
herinrichting openbare ruimte het 
Spaarne profiel uit te breiden. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2021 
    

• 
 

Meerjarig groot 
onderhoud verhardingen 
2021-2024 

Onderhoud aan open en gesloten 
verharding, zoals kleinschallig 
handelingen die niet in de DDO  worden 
opgepakt: 
- (preventief) scheurvulling 
- aanbrengen en frezen deklagen 
- herstraten wegvakonderdelen, zoals 
trottoir, parkeervakken en rijbaan  
- omvorming in het kader van 
'steenbreek' d.w.z. 'groen' i.p.v. 
verharding 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2024 
    

• 
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Nassaulaan, herinrichten 
openbare ruimte 

De Nassaulaan krijgt een nieuw profiel in 
het verlengde van de Gedempte Oude 
Gracht. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2026 2027 
    

• 
 

Parklaan, onderzoek 
herinrichting 

Bomenstructuur verbeteren, vervanging 
van de verharding (busbaan) en 
wandelrondje herstellen. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2022 
    

• 
 

Parklaan, vervangen 
openbare ruimte 

De verharding van de busbaan tussen 
Kruisweg- en Jansweg, inclusief de 
fundering moet vervangen worden. 
Tevens versterken groenstructuur. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2023 2024 
    

• 
 

Ripperdapark e.o., groot 
onderhoud openbare 
ruimte 

Groot onderhoud van de openbare 
ruimte. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2022 
    

• 
 

Schalkwijkerbrug, 
vervangen brug 

Vervangen van de brug (voor 
autoverkeer). 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
 

SPA (strategisch plan 
afvalscheiding), 
containers ombouwen 
voor grondstoffen. 

Ombouwen van de helft van de huidige 
ondergrondse afvalcontainers in de 'oude 
stad' en geschikt gemaakt voor afval 
grondstoffen. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2021 
    

• 
 

Wilhelminastraat, 
herinrichting 

Herinrichting van de openbare ruimte. M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2023 2024 
    

• 
 

Burgwal, wijkcontract Wijkraad Burgwal en gemeente Haarlem 
maken wijkcontract voor de buurt. 

J. Botter Programma en 
gebieds-
management 

2020 2021 
     

• 
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Centrum, handhaving op 
overlast dak- en 
thuislozen 

Dak -en thuislozen: Handhaving op 
overlast volgens het ‘’Convenant 
beheersmaatregelen 24-uursopvang’’.  
Programma leefbaarheid van wijken en 
buurten. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2019 2022 
     

• 

Centrum, handhaving 
Stationsplein e.o. en 
winkelgebied 

Handhaving op en rondom het 
Stationsplein en in het winkelgebied van 
het centrum wordt gecontinueerd, 
evenals de handhaving bij de fietsflat op 
het Kennemerplein. Programma 
leefbaarheid van wijken en buurten. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2019 2022 
     

• 

Fietsenoverlast, 
bestuurlijk handhaven 

Bestuurlijk handhaven op overlast 
hinderlijk geparkeerde fietsen, 
weesfietsen, fietswrakken. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2017 2022 
     

• 
Hight Impact Crimes Aanpak overlast en criminaliteit in 

samenwerking met politie, ondernemers, 
wijkraden en RPC onder regie van de 
gemeente. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2017 2022 
     

• 

Jeugd en Veiligheid, 
handhaving jeugdoverlast 

Handhaving jeugdoverlast op hotspots en 
ring rondom horecagebied. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2017 2022 
     

• 
Leefbaarheid van wijken 
en buurten, informatie 
gestuurd handhaven 

Informatie gestuurd handhaven op 
probleemlocaties op verschillende 
thema's en extra inzet wijkhandhavers. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2017 2022 
     

• 

Veilig uitgaan, aanpak 
overlast 

1. Aanpak geluidsoverlast horeca 
2. Aanpak overlast Smedestraat 
3. Voortzetten cameratoezicht 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2017 2022 
     

• 
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3. Noord 

We beogen meer tevreden bewoners. Door partners en bewoners aan 

elkaar te koppelen, versterken we het maatschappelijk netwerk en 

vergroten we de betrokkenheid bij de leefomgeving. De  ontwikkelzones 

Spaarndamseweg en Orionzone zullen meer woningen en voorzieningen 

opleveren. Het verblijfsklimaat in de versteende wijken (Indische buurten 

en Transvaalbuurt) krijgt een positieve impuls door de verbetering van het 

fietsnetwerk, het aanjagen van initiatieven gericht op het moderniseren 

van het parkeren, de uitbreiding van het aantal deelauto’s en het 

stimuleren van steenbreek activiteiten. Ook zetten we onze samenwerking 

voort met de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst, 

gericht op een veilige en leefbare omgeving en een eerlijk 

ondernemersklimaat in het gebied rond de Schoterweg. 
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Planetenlaan 168, 
kinderdagverblijf 

Vestiging kinderdagverblijf Op Stoom. F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2021 2022 

• 
     

Sportweg 9, bouwen 
sporthal 

Nieuw te realiseren sporthal. M. Snoek Jeugd 
Onderwijs en 
Sport 

2020 2021 

• 
     

Sportweg 9, uitbreiden 
Schoter 
Scholengemeenschap 

Het uitbreiden van het schoolgebouw. J. Botter Jeugd 
Onderwijs en 
Sport 

2020 2022 

• 
     

Aart van der Leeuwstraat 
e.o.(inclusief Jan 
Prinslaan) 

Realisatie van woningen als onderdeel 
van het programma Delftwijk 2020 en 
herinrichting van de openbare ruimte. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2021 2023 
   

• 
  

Badmintonpad, 
herontwikkeling naast 
Duijnwijckhal 

Herontwikkellocatie F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2021 2022 
   

• 
  

Delftplein, ontwikkeling 
woningbouw 

Delftplein onderzoek woningbouwlocatie F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2021 2024 
   

• 
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Haarlem, aanpak loop- en 
fietsroutes naar scholen 

Een van de hoofddoelen van de 
Structuurvisie Openbare Ruimte is om 
inwoners te verleiden vaker te voet of 
met de fiets te gaan in plaats van met de 
auto. Door loop- en fietsroutes naar 
scholen veiliger en aantrekkelijker te 
maken, worden deze een beter 
alternatief voor de auto. Allereerst is 
onderzoek nodig om te bepalen welke 
maatregelen hiervoor nodig zijn. 

R. Berkhout Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2025 
   

• 
  

Haarlem, fietsparkeren bij 
OV R-Net haltes 

Haarlem kiest voor versterking van de 
ketenmobiliteit. Voldoende 
stallingsaanbod bij R-net haltes is 
hiervoor belangrijk. Er is behoefte aan 
uitbreiding van minimaal 650 
fietsparkeerplekken bij 11 R-net haltes in 
Schalkwijk, Oost en Noord. In de periode 
2020-2025 zal een deel hiervan worden 
uitgevoerd. 

R. Berkhout Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2025 2025 
   

• 
  

Haarlem, instellen 
milieuzone 

Het college heeft het voornemen tot 
instellen van een milieuzone en later een 
emissievrije zone in Haarlem. De zones 
dragen bij aan het verlagen van de 
verkeersuitstoot, een betere 
luchtkwaliteit en vermindering van het 
klimaateffect. Het gaat concreet om (1) 
de instelling per 2022 van een milieuzone 
voor vrachtwagens (toegang vanaf Euro 
VI) in het centraal stedelijk gebied en (2) 
het voornemen tot aanscherping per 
2025 tot een nulemissiezone voor 
vrachtwagens en bestelwagens in 
ditzelfde gebied. 

R. Berkhout Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2025 
   

• 
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Haarlem, jaarlijks cohort 
ontbrekende schakels 
hoofdbomenstructuur 

Het toevoegen van de ontbrekende 
schakels in de bomenstructuur is een van 
de concrete acties uit het 
coalitieprogramma Duurzaam doen. Voor 
de SOR-doelen is vooral het aanhelen van 
de hoofdbomenstructuur van belang. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2025 2025 
   

• 
  

IJsbaanlaan,onderzoek 
naar mogelijke 
herontwikkeling 

Onderzoek mogelijke herontwikkeling F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2021 2023 
   

• 
  

Kleverlaan 9, ontwikkelen 
vml stadskweektuin naar 
duurzaam stadspark 

Herontwikkelen van de voormalige 
stadskweektuin naar een duurzaam 
stadspark. 

M. Snoek Programma en 
gebieds-
management 

2017 2024 
   

• 
  

Kleverlaan, Ripperda fase 
3, bouw 3 woontorens 

Bouw fase 3 , bouw 3 woontorens op het 
Ripperdaterrein aan de Kleverlaan. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2021 2022 
   

• 
  

Orionweg 400 Herman 
Gorterstraat 1, 
herontwikkeling 

Herontwikkeling Bisonbowling en Nieuw 
Delftweide 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2022 2024 
   

• 
  

Paul Krugerkade 8, tuin 
van Tollenaar 

Herontwikkeling terrein voormalige 
Quality Bakers tot nieuwbouw woningen 
en voorzieningen. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2021 2024 
   

• 
  

Pim Mulierlaan, 
Stadionlocatie, realiseren 
turnhal HLC 

Realiseren turnhal HLC M. Snoek Jeugd 
Onderwijs en 
Sport 

2020 2021 
   

• 
  

Planetenlaan 5, 
Herontwikkeling tot 
woningbouw 

Herontwikkellocatie voor woningbouw. F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2021 2024 
   

• 
  

Planetenlaan Orionweg 
ontwikkelzone 

Ontwikkellocatie voor woningbouw. F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2022 2024 
   

• 
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Planetenlaan, 
herontwikkeling 
voormalig Haarlem 
stadion 

Herontwikkeling voormalig Haarlem 
stadion. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2021 2024 
   

• 
  

Rijksstraatweg, plan van 
aanpak herstructurering 
stadsstraat 

De Rijksstraatweg is een belangrijke en 
drukke toegangsweg voor verkeer van en 
naar het centrum en tevens een 
belangrijke HOV-route. Om aan de 
doelstelllingen van de SOR te voldoen 
moet een plan van aanpak voor de 
herstructuring van deRijksstraatweg en 
de transformatie naar stadsstraat worden 
opgesteld. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
   

• 
  

Spaansevaartstraat / 
Transvaalstraat, 
opknappen 
ambassadeursplek 

SOR Uitvoeringsprogramma 2020-2040. 
De  Spaansevaartstraat / Transvaalstraat 
is een van de locaties waar de gemeente 
kansen ziet om te vergroenen en 
klimaatadaptieve maatregelen te nemen. 
Dit deel van Haarlem is een van de meest 
versteende delen. De verblijfskwaliteit in 
combinatie met klimaatadaptie kan hier 
worden vergroot. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2024 2024 
   

• 
  

Spaarndam en 
Schoteroog, verkenning 
recreatieve pontveer 

Verkenning aanleggen van een 
recreatieve pontveer tussen Spaarndam 
en Spaarnwoude. 

R. Berkhout Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2019 2021 
   

• 
  

Spaarndamseweg 120 
onderzoek mogelijke 
ontwikkeling 
Spaarneboog 

Onderzoek naar mogelijke ontwikkeling 
van de Spaarneboog. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2021 2024 
   

• 
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Spaarndamseweg 13,  50 
KV station, 
herontwikkeling 

Herontwikkelen van de locatie. Het 
realiseren van 102 huurappartementen 
op de locatie van het 50 KV station aan 
de Spaarndamseweg. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2021 2023 
   

• 
  

Spaarndamseweg 214, 
mogelijke 
herontwikkeling Philippo 
terrein 

Herontwikkellocatie. F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2022 2024 
   

• 
  

Spaarndamseweg 380 Top 
Cars, herontwikkeling 

Herontwikkeling voormalige Top Cars 
locatie. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2021 2024 
   

• 
  

Spaarndamseweg 466, 
herontwikkeling 
Sonnebornterrein 

Herontwikkeling van het 
Sonnebornterrein. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2022 2024 
   

• 
  

Spaarndamseweg 74-76, 
herontwikkeling vml 
Carpet Right 

Herontwikkeling van het terrein. F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2021 2023 
   

• 
  

Spaarndamseweg, 
Deliterrein 
Schoterkwartier 

Bouwplanontwikkeling voor woningen op 
het voormalige Deliterrein, 
Schoterkwartier. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2020 2023 
   

• 
  

Spaarndamseweg, 
ontwikkelzone 

Op deze locatie 650 woningen, 
verhouding 50/50 sociaal/middel duur. 
70% van dit gebied is reeds bebouwd. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2021 2025 
   

• 
  

Spaarnwoude – 
Hoofddorp, Regionale 
fietsroute, 
haalbaarheidsonderzoek 

Variantenstudie en 
haalbaarheidsonderzoek. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
   

• 
  

Vergierdeweg, 
herontwikkeling boerderij 
Akendam 

Herontwikkeling boerderij Akendam. F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2021 2023 
   

• 
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Verspronckweg 150, De 
Meester 

Herontwikkelen van het voormalige 
Sterren College. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2020 2022 
   

• 
  

Delft, aanleg 
waterverbinding 

Realiseren van een waterverbinding 
tussen de Delft en de Stadskweektuin. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2021 
    

• 
 

Dr. de Liefdestraat/Jan 
Campertstraat, vervangen 
riolering en verharding 

Riolering en groot onderhoud van het 
asfalt van de Dr de Liefdestraat/Jan 
Campertstraat. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
 

Floresstraat, vervangen 
openbare ruimte 

Vervangen van riolering en bomen. M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2022 
    

• 
 

Generaal Spoorlaan, riool 
en openbare ruimte 

Vervangen van riolering en verharding en 
herinrichting openbare ruimte. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2021 
    

• 
 

Haarlem, planten extra 
bomen 

Het planten van extra bomen in 
versteende stadsdelen. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2019 2022 
    

• 
 

Haarlem, Riool 
herstelwerk 

Groot onderhoud drainage, herstel 
gebreken en verdekte putdeksel ophalen 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
 

Jan Gijzenkade West, riool 
en openbare ruimte 

Vervangen van riolering en verharding en 
herinrichting openbare ruimte. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
 

Jan Haringstraat, 
vervangen openbare 
ruimte 

Groot onderhoud aan verharding, 
openbare verlichting en bomen. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
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Kedoestraat e.o., 
vervangen riolering en 
bomen. 

Oplossen waterstress Kedoestraat e.o. in 
combinatie met vervangen slechte 
riolering Bandoengstraat (1949), Jan 
Gijzenkade zuid (1948), Rembangstraat 
(1949), Madioenstraat (1949), 
Spaarndamseweg (1939), Nieuw 
Guineaplein/straat (1949)Indischestraat 
(1949) in combinatie met afkoppelen van 
het gebied 52. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2023 
    

• 
 

Kennemerbrug - 
Schoterweg, verbeteren 
fietstrace 

Verbeteren fietstrace  Kennemerbrug en 
Schoterweg door o.a. vebreden 
fietspaden en aanleg fietsstraat Paul 
Krugerkade. 

R. Berkhout Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2024 
    

• 
 

Kerklaan, vervangen 
verharding en aanleg 
parkeerplaats. 

Vervangen van de rijbaan inclusief 
fundering en aanleg van parkeerplaatsen. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2019 2021 
    

• 
 

Kleverlaan, Marnixstraat 
en Duinoordstraat, 
vervangen openbare 
ruimte 

Vervangen verharding van Kleverlaan, 
Marnixstraat en Duinoordstraat 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2023 
    

• 
 

Meerjarig groot 
onderhoud verhardingen 
2021-2024 

Onderhoud aan open en gesloten 
verharding, zoals kleinschallig 
handelingen die niet in de DDO  worden 
opgepakt: 
- (preventief) scheurvulling 
- aanbrengen en frezen deklagen 
- herstraten wegvakonderdelen, zoals 
trottoir, parkeervakken en rijbaan  
- omvorming in het kader van 
'steenbreek' d.w.z. 'groen' i.p.v. 
verharding 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2024 
    

• 
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Mr. J. Gerritszlaan en 
Willem Klooslaan, 
vervangen riolering en 
verharding 

Vervangen van de riolering en verharding M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
 

Nachtegaalstraat e.o., 
opheffen 
waterstresslocatie door 
afkoppelen riool 

Het opheffen van een waterstresslocatie 
door het afkoppelen van het riool. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2023 
    

• 
 

Noord, groot onderhoud 
groen 

Groot onderhoud van het groen in Noord. M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
    

• 
 

Noord, vervangen VRI's 
en aanleggen glasvezel 

Vervangen VRI aan de Verspronckweg / 
Kleverparkweg en aan de Neptunesstraat 
/ Planetenlaan en het aanleggen van 
glasvezel. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2022 
    

• 
 

Paul Krugerkade, 
verruimingsmaatregel 
riool 

Uitvoeren van een verruimingsmaatregel 
van het riool. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
 

Planetenlaan 170, 
vernieuwing bibliotheek 

Vernieuwen inrichting bibliotheek. M-T. Meijs Vastgoed 2021 2024 
    

• 
 

Regionale doorfietsroute 
Velsen-Haarlem-
Heemstede 

In samenwerking met gemeente Velsen, 
Heemstede en de provincie wordt een 
doorfietsroute aangelegd. Voor 
gemeente Haarlem betekent dit 
aanpassingen op 2 stukken van het 
traject. Lodewijk van Deijssellaan incl. 
Orionbrug en Zijlweg. 

R. Berkhout Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2021 
    

• 
 

Reijer Anslostraat, groot 
onderhoud 

Groot onderhoud verharding en 
vervangen riolering. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
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Rijksstraatweg en 
Schoterweg; vervangen 
verharding fietspad 

Gefaseerd vervangen asfalt verharding 
door betonplaten (easypath). 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2024 
    

• 
 

Rijksstraatweg, HOV 
Noord 

Verbeteren van doorstroming openbaar 
vervoer van CS Haarlem naar Delftplein 
via de Rijksstraatweg. Plus verbeteren 
van verkeersveiligheid op enkele 
kruispunten op deze lijn. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2019 2021 
    

• 
 

Schoterbos, herinrichting 
park, vervolgfase 

Vervolgfase herinrichting M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2019 2021 
    

• 
 

Slaperdijk, vervangen 
verharding rijbaan en 
fietspad 

Groot onderhoud aan de rijbaan en het 
fietspad. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
 

Spaansevaartstraat e.o., 
duiker-relining 

Herstel duiker verbinding tussen 
begraafplaats en Spaarne door middel 
van relining met als doel watersysteem te 
verbeteren. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2021 
    

• 
 

Spaarndamseweg, groot 
onderhoud rijbaan tussen 
Jan Gijzenkade en Pol 

Deels herstraten en deels verbeteren van 
vlakheid rijbaan en riool vervangen. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2021 
    

• 
 

Van der Aartsportpark, 
verbeteren watersysteem 

Verbeteren van watersysteem voor op 
boezempeil brengen van poldersloten 
rondom Van der Aartsportpark en aanleg 
diverse duikers. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
 

Zaanenlaan; vervangen 
verharding en opheffen 
waterstresslocatie 

Vervangen van de verharding en het 
opheffen van een waterstresslocatie. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2023 
    

• 
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Gen. Cronjéstraat, 
leefbaarheid en wijken en 
burgerparticipatie 

Handhaven op rijdend verkeer in het 
voetgangersgebied Generaal Cronjéstraat 
en overlast dak- en thuislozen in de 
parkeergarage. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2017 2022 
     

• 

Jeugd en veiligheid, 
handhaving jeugdoverlast 

Regisseren integrale aanpak jeugd via 
kernteam Noord, inzet handhaving op 
hotspots, aanpak vandalisme en 
jeugdoverlast sportparken en 
basisschoolterreinen, herinrichting 
verwijsplekken Zaanenpark, Schoterbos 
en Planetenlaan. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2017 2022 
     

• 

Marsmanplein / Gen. 
Cronjéstraat, Samen Veilig 
Ondernemen 

Het samenwerkingsverband  (SVO) 
continueren en ondernemers stimuleren 
om actief hieraan deel te nemen. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2020 2022 
     

• 

Marsmanplein, 
leefbaarheid van wijken 
en buurten en 
burgerparticipatie 

Handhaven op het rijden van het verkeer 
in het voetgangersgebied Marsmanplein. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2017 2022 
     

• 

Schoterweg e.o., 
ondermijnende 
criminaliteit 

Aanpak ondermijnende criminaliteit met 
focus op revitalisering van de 
Transvaalwijk en specifiek het woon- en 
winkelgebied rond de Schoterweg. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2019 2024 
     

• 

Van der Aartweg, 
ondermijning door 
georganiseerde 
criminaliteit (3.5) 

Aanpak van ondermijnende criminele 
activiteiten door middel van het project 
aanpak woonwagenlocaties. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2020 2022 
     

• 
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4. Oost en Waarderpolder 

Naast grotere woningbouwprojecten kent deze wijk sociale opgaven, zoals 

het verminderen van de concentratie van kwetsbare bewoners, het 

verbeteren van het vertrouwen in de overheid en het ondersteunen van 

bewoners op het gebied van armoede en gezondheid. Samen met de 

partners formuleren we maatwerkoplossingen, die zich richten op het 

verbeteren van het welzijn van de bewoners. De Waarderpolder levert als 

innovatief en hoogwaardig bedrijventerrein een belangrijke bijdrage aan 

de werkgelegenheid in Haarlem. Het bedrijventerrein maakt zich klaar voor 

groei in de digitale economie, innovatieve maakindustrie en circulair 

ondernemen. 
 

Projectnaam Omschrijving project Portefeuillehouder (Ambtelijk) 

opdrachtgever 

Jaar - start 

realisatie 

fase 

Afronding 

gepland in 

P
ro

gr
am

m
a 

1
 

M
aa

ts
ch

ap
p

el
ijk

e 

p
ar

ti
ci

p
at

ie
 

P
ro

gr
am

m
a 

2
 

O
n

d
er

st
eu

n
in

g 
en

 

zo
rg

 

P
ro

gr
am

m
a 

3 

W
er

k 
en

 in
ko

m
en

 

P
ro

gr
am

m
a 

4
 

D
u

u
rz

am
e 

st
ed

el
ijk

e 

ve
rn

ie
u

w
in

g 

P
ro

gr
am

m
a 

5
  

B
eh

ee
r 

en
 

o
n

d
er

h
o

u
d

 

P
ro

gr
am

m
a 

6
  

B
u

rg
er

, b
es

tu
u

r 
en

 

ve
ili

gh
ei

d
 

Blauwe Wetering, 
particuliere 
herontwikkeling 
kantoorgebouw 

De gemeente begeleidt de transformatie 
van kantoorgebouw naar woningen. 

F. Roduner Extern  2017 2023 
   

• 
  

Drijfriemen fabriek, 
verkoop vastgoed en 
aanleggen fietspad 

Verkoop van vastgoed en 
herontwikkeling van terrein. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2017 2024 
   

• 
  

Fietszenfabriek, verkoop 
vastgoed 

Verkoop van vastgoed locatie. J. Botter Programma en 
gebieds-
management 

2016 2023 
   

• 
  

Haarlem, aanpak loop- en 
fietsroutes naar scholen 

Een van de hoofddoelen van de 
Structuurvisie Openbare Ruimte is om 
inwoners te verleiden vaker te voet of 
met de fiets te gaan in plaats van met de 
auto. Door loop- en fietsroutes naar 
scholen veiliger en aantrekkelijker te 
maken, worden deze een beter 
alternatief voor de auto. Allereerst is 
onderzoek nodig om te bepalen welke 
maatregelen hiervoor nodig zijn. 

R. Berkhout Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2025 
   

• 
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Haarlem, fietsparkeren bij 
OV R-Net haltes 

Haarlem kiest voor versterking van de 
ketenmobiliteit. Voldoende 
stallingsaanbod bij R-net haltes is 
hiervoor belangrijk. Er is behoefte aan 
uitbreiding van minimaal 650 
fietsparkeerplekken bij 11 R-net haltes in 
Schalkwijk, Oost en Noord. In de periode 
2020-2025 zal een deel hiervan worden 
uitgevoerd. 

R. Berkhout Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2025 2025 
   

• 
  

Haarlem, instellen 
milieuzone 

Het college heeft het voornemen tot 
instellen van een milieuzone en later een 
emissievrije zone in Haarlem. De zones 
dragen bij aan het verlagen van de 
verkeersuitstoot, een betere 
luchtkwaliteit en vermindering van het 
klimaateffect. Het gaat concreet om (1) 
de instelling per 2022 van een milieuzone 
voor vrachtwagens (toegang vanaf Euro 
VI) in het centraal stedelijk gebied en (2) 
het voornemen tot aanscherping per 
2025 tot een nulemissiezone voor 
vrachtwagens en bestelwagens in 
ditzelfde gebied. 

R. Berkhout Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2025 
   

• 
  

Haarlem, jaarlijks cohort 
ontbrekende schakels 
hoofdbomenstructuur 

Het toevoegen van de ontbrekende 
schakels in de bomenstructuur is een van 
de concrete acties uit het 
coalitieprogramma Duurzaam doen. Voor 
de SOR-doelen is vooral het aanhelen van 
de hoofdbomenstructuur van belang. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2025 2025 
   

• 
  

Haarlemmerstroom, 
begeleiding ontwikkeling 

Begeleiding overdracht particuliere 
verkoop terrein/ opstallen en verkoop 
twee gemeentelijke kavels binnen het 
plangebied. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2016 2024 
   

• 
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Koepel (fase 2), verkoop 
t.b.v. particuliere 
herontwikkeling 

Faciliteren van vestiging University 
College Haarlem door sloop, nieuwbouw 
en renovatie een campus met deels 
openbaar en multifunctioneel 
programma op het Koepelterrein. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2018 2021 
   

• 
  

Oostpoort 
(ontwikkelzone), 
ontwikkelkaders 
uitwerken 

Opstellen uitwerkingskader voor het 
gebied samen met belanghebbenden en 
stakeholders Oostpoort. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2018 2025 
   

• 
  

Oostpoort, placemaking Het tijdelijk in gebruik nemen van het 
terrein rondom station Haarlem-
Spaarnwoude vooruitlopend op te 
realiseren woningen. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2020 2025 
   

• 
  

Oudeweg 2b en 6, 
onderzoek mogelijkheden 
Nedtrain garage 

NS Treinmodernisering onderzoekt de 
mogelijkheid om een parkeergarage te 
realiseren op eigen terrein. De gemeente 
wil op deze ontwikkeling meeliften om de 
parkeerproblematiek van het centrum op 
te lossen. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2022 2023 
   

• 
  

Prinsenbrug, onderzoek 
naar onderdoorgang 
langzaam verkeer 

Wanneer de kade van het 
Scheepmakerskwartier in noordelijke 
richting wordt doorgetrokken tot voorbij 
de Prinsenbrug ontstaat een 
verkeersveilige langzaam verkeersroute 
met de Sportheldenbuurt / Nieuwe 
Energie. Er wordt gestart met onderzoek 
naar de haalbaarheid. 

F. Roduner Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2021 
   

• 
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Prinses Beatrixplein, 
herontwikkeling 

Het begeleiden van de 
gebiedsontwikkeling van het 
winkelcentrum en woningen aan het 
Prinses Beatrixplein van Dreef Beheer en 
Pre Wonen met eventuele verkoop van 
gemeentelijke kavels aan de Prinses 
Beatrixdreef ten behoeve van 
ouderenzorgwoningen Reinalda en 
woningbouw. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2022 2025 
   

• 
  

Schalkwijkerstraat 153, 
onderzoek verkoop t.b.v. 
bouw appartementen 

Onderzoek tbv bouw van appartementen 
op locatie huidige parkeerplaats. 

F. Roduner Extern  2017 2021 
   

• 
  

Schipholweg 1, 
begeleiden particuliere 
herontwikkeling 

Het begeleiden van particuliere 
herontwikkeling Bruynzeelgebouw ten 
behoeve van woningen, kantoren en 
maatschappelijke functies. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2021 2024 
   

• 
  

Schipholweg 5, 
begeleiden particuliere 
herontwikkeling 

Het begeleiden van particuliere 
herontwikkeling en vestiging supermarkt 
in voormalig bedrijfslocatie Kimman om 
de kwaliteit van de stedenbouwkundige 
inpassing en inpassing van de openbare 
ruimte te verbeteren. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2021 2022 
   

• 
  

Schoteroog, nieuwe 
entree dmv herinrichten 
openbare ruimte 

Nieuwe entree door herinrichting van de 
openbare ruimte en verleggen van de 
aansluiting op de Mooie Nelweg. 
Verplaatsen overkluizing voor betere 
wegaansluiting. 

F. Roduner Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2021 
   

• 
  

Slachthuisbuurt blok 
VIa,VII,VIII, faciliteren 
nieuwbouw en openbare 
ruimte 

De blokken VIa, VII en VIII worden door 
Elan gerealiseerd en aansluitend wordt 
de openbare ruimte aangepast. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2019 2024 
   

• 
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Slachthuisbuurt 
Zuidstrook Blok II, 
verkoop grond en 
faciliteren 
herontwikkeling 

Verkoop grond en faciliteren 
ontwikkeling van bouwplan blok II. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2018 2021 
   

• 
  

Slachthuisterrein, oude 
slachthuis 

Herbestemmen van het oude slachthuis 
(monumentale panden) en woningbouw 
toevoegen. Tevens realiseren 
poppodium. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2018 2023 
   

• 
  

Spaarnesprong Koppeling diverse projecten en 
onderzoeken naar o.a. een 
parkeergarage, opengraven 
Papentorenvest, aansluiten Herensingel 
en herinrichten Ged. Oostersingel incl 
actualiseren bestemmingsplan. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2018 2025 
   

• 
  

Spaarnwoude – 
Hoofddorp, Regionale 
fietsroute, 
haalbaarheidsonderzoek 

Variantenstudie en 
haalbaarheidsonderzoek. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
   

• 
  

Spaarnwoude Station, 
korte termijn oplossing 
fietsparkeren bij OV 

Vooruitlopend op de ontwikkelzone 
Oostpoort wordt de capaciteit voor 
fietsen op korte termijn uitgebreid. De 
ruimtelijke inpasbaarheid wordt 
onderzocht en er worden 500 plekken op 
maaiveldniveau toegevoegd. 

R. Berkhout Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
   

• 
  

Staalstraat / Bazellaan, 
particuliere 
sloop/nieuwbouw 

Dit betreft een initiatief van PréWonen 
om de verouderde flats te 
herontwikkelen en indien mogelijk 
woningen te intensiveren. 

F. Roduner Extern  2017 2023 
   

• 
  

Waarderpolder, 
Noordkop, verkoop kavels 

Verkoop van circa 26.000 m3 grond voor 
bedrijven en aanleg verbindingsweg. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2020 2022 
   

• 
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Betje Wolfstraat, groot 
onderhoud 

Opheffen waterstresslocatie, onderhoud 
open verharding en het verbeteren van 
de groeiplaats van bomen. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2023 
    

• 
 

Gedempte 
Oostersingelgracht, 
vervangen twee VRI's 

Amsterdamsevaart- G. 
Oostersingelgracht-L. Herenvest, en 
Papentorenvest, vervangen twee 
verkeersregelinstallaties. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2023 2023 
    

• 
 

Haarlem, planten extra 
bomen 

Het planten van extra bomen in 
versteende stadsdelen. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2019 2022 
    

• 
 

Haarlem, Riool 
herstelwerk 

Groot onderhoud drainage, herstel 
gebreken en verdekte putdeksel ophalen 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
 

Izaäk Enschedeweg, 
vervangen deklaag 

Vervangen van de asfalt deklaag. M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2025 2025 
    

• 
 

Jan van Krimpenweg, 
onderhoud rijbaan 

Groot onderhoud van de rijbaan tussen 
Oudeweg en Palletweg. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2023 
    

• 
 

Kelderwindkade, 
vervangen van 12 bomen 

Het vervangen van 12 bomen aan de 
Kelderwindkade. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
    

• 
 

Kinkerstraat, groot 
onderhoud 

In de Kinkerstraat is gedeeltelijk de 
rijbaan en het trottoir aan onderhoud 
toe.  Mogelijk geven de werkzaamheden 
vanuit waterstress aanleiding om meer te 
doen. Ook wordt groeiplaatsverbetering 
voor de bomen uitgevoerd. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2025 2025 
    

• 
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Kruistochtstraat, 
onderzoek herinrichting 

Onderzoek naar groot 
onderhoud/herinrichting, waarmee 
tegemoet gekomen wordt aan de 
afspraken met de corporaties. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2023 
    

• 
 

Leonard Springerlaan 5, 
vernieuwing bibliotheek 

Vernieuwen inrichting bibliotheek. M-T. Meijs Vastgoed 2021 2024 
    

• 
 

Leonard Springerlaan en 
Jan Sluyterlaan, 
vervangen zieke bomen 

In de Leonard Springerlaan worden zieke 
Kastanjes en Essen vervangen. In de Jan 
Sluyterlaan worden zieke Essen 
vervangen. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2022 
    

• 
 

Meerjarig groot 
onderhoud verhardingen 
2021-2024 

Onderhoud aan open en gesloten 
verharding, zoals kleinschallig 
handelingen die niet in de DDO  worden 
opgepakt: 
- (preventief) scheurvulling 
- aanbrengen en frezen deklagen 
- herstraten wegvakonderdelen, zoals 
trottoir, parkeervakken en rijbaan  
- omvorming in het kader van 
'steenbreek' d.w.z. 'groen' i.p.v. 
verharding 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2024 
    

• 
 

Meerspoorpad, 
vervangen beschoeiing 

Vervangen/omvormen van de 
beschoeiing. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2023 2023 
    

• 
 

Minckelersweg, wegdek 
voltooien 

De weg moet nog voltooid worden na 
afloop van bouwontwikkelingen. De 
planning is afhankelijk van de verkoop 
van kavels (vastgoed). 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2025 2025 
    

• 
 

Mollerusweg, groot 
onderhoud fietspad 

De verharding van het fietspad van de 
Mollerusweg wordt vernieuwd. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
    

• 
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Nieuweweg; onderhoud 
asfalt 

Het asfalt aan de Nieuweweg behoeft 
onderhoud. Mogelijk is het vervangen 
van de tussen- en deklaag voldoende, dit 
moet nader onderzocht worden. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2023 2023 
    

• 
 

Oost, groenprogramma 
2021 

Het vervangen van diverse groen in Oost M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
    

• 
 

Oudeweg; groot 
onderhoud asfalt nabij 
Penningsveer 

Tussen Penningsveer en de A. 
Hofmanweg heeft het asfalt diverse 
onderhoudsmaatregelen nodig (van 
aanbrengen deklaag tot rehabilitatie). 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2023 2023 
    

• 
 

Pladellastraat, 
herinrichten (onderzoek) 

Opties bekijken of het wenselijk is om 
deze straat te herinrichten als fietsstraat. 
Tevens waterstresslocatie opheffen. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2025 2026 
    

• 
 

Prins Bernhardlaan, 
onderzoek reconstructie 
en groot onderhoud asfalt 

Onderzoek naar en uitvoering van groot 
onderhoud van de Prins Bernhardlaan. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2022 
    

• 
 

Reinaldapark, 
ontwikkelen ecologische 
potentielocatie 

Ontwikkelen ecologische potentielocatie. M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2022 
    

• 
 

SPA (Strategisch Plan 
Afval), Amsterdamsewijk 

Er worden in de Amsterdamsewijk extra 
verzamelcontainers voor niet laagbouw 
geplaatst. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
    

• 
 

Zomerstraat, groot 
onderhoud 

Het vervangen van de verharding. M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2025 2025 
    

• 
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Zuiderpolder Zuid, groot 
onderhoud 

Het riool en de verharding van het gebied 
worden grootschalig vervangen. Het riool 
wordt hierbij afgekoppeld. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2024 
    

• 
 

DSK, overlast sportparken 
(4.8) 

Aanpak overlast bij Sportpark DSK. J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2017 2022 
     

• 
High impact crimes (3.2), 
handhaven hotspots 

Handhaven op hotspots. J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2017 2022 
     

• 
Leefbaarheid van wijken 
en buurten 

- In het wijkraadsoverleg wordt met 
burgers besproken wat er leeft qua 
thema’s van leefbaarheid en veiligheid en 
hoe dit (gezamenlijk) aan te pakken.   
- Handhaven parkeeroverlast bij 
basisscholen: Openbare basisschool de 
Zuiderpolder. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2017 2022 
     

• 

Oorkondelaan/Diakenhuis
weg, ondermijning door 
georganiseerde 
criminaliteit (3.5) 

Aanpak van ondermijnende criminele 
activiteiten door middel van het project 
aanpak woonwagenlocaties. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2017 2022 
     

• 

Reinaldapark, extra 
handhaving ivm overlast 

In het Reinaldapark zal handhaving extra 
worden ingezet i.v.m. cumulatie van 
overlastvormen zoals hondenoverlast, 
jeugdoverlast, rijdend verkeer e.d. 
Programma Leefbaarheid van wijken en 
buurten. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2019 2022 
     

• 
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5. Schalkwijk 

De opgave voor Schalkwijk laat zien dat jeugd en ouderen speciale 

aandacht vragen. We willen de kansen voor de jeugd vergroten, daarom 

zorgen we voor het uitbreiden van opleidingen. Samen met 

welzijnsorganisaties, multiculturele organisaties en corporaties wordt aan 

een leefomgeving gewerkt waar ouderen langer zelfstandig kunnen blijven 

wonen. We zetten in op de versterking van het voorzieningenniveau in 

Schalkwijk Centrum en de meer dan 20 woningbouwprojecten. Panorama 

Lokaal geeft een extra impuls aan de versterking van het imago van 

Schalkwijk. De vernieuwing in Schalkwijk biedt kansen om de 

duurzaamheidsambities van de stad uit te voeren. Met de 

woningbouwcorporaties en een energieleverancier bereiden we de aanleg 

van het Warmtenet voor en werken we aan de uitvoering van IVORIM. 
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Belgiëlaan en 
Duitslandlaan, Rudolf 
Steiner, 
aanpassen/nieuwbouw 
schoolgebouw 

Nieuwbouw Rudolf Steiner College, 
Belgiëlaan en renovatie Rudolf 
Steinerschool, Duitslandlaan. Toevoeging 
BSO en peuterspeelzaal aan de 
basisschool. 

J. Botter Programma en 
gebieds-
management 

2018 2021 

• 
     

Haya van Somerenpad, 
verkenning mogelijkheid 
CruyfCourt 

Verkenning of het realiseren van een 
Cruyfcourt mogelijk is op deze locatie 

M. Snoek Jeugd 
Onderwijs en 
Sport 

2020 2022 

• 
     

Molenwijk, wijkdorp 
Molenwijk 

Project met verschillende externe 
organisaties met als doel ouderen langer 
zelfstandig te kunnen laten wonen in de 
wijk. 

M-T. Meijs Maatschappelij
ke 
Ondersteuning 

2020 2024 

• 
     

Vilniusstraat 2, 
uitbreiding Mgr. 
Huibersschool 

Permanente uitbreiding met gymzaal van 
de Mgr. Huibersschool. Er wordt gestart 
met de gymzaal en vervolgens met de 
uitbreiding van de school. 

J. Botter Jeugd 
Onderwijs en 
Sport 

2020 2021 

• 
     

Azieweg, locatie 2, torens 
1 en 2 

Het verkopen van twee kavels geschikt 
voor woningbouw. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2016 2022 
   

• 
  

  



32 
 
 

Projectnaam Omschrijving project Portefeuillehouder (Ambtelijk) 

opdrachtgever 

Jaar - start 

realisatie 

fase 

Afronding 

gepland in 

P
ro

gr
am

m
a 

1
 

M
aa

ts
ch

ap
p

el
ijk

e 

p
ar

ti
ci

p
at

ie
 

P
ro

gr
am

m
a 

2
 

O
n

d
er

st
eu

n
in

g 
en

 

zo
rg

 

P
ro

gr
am

m
a 

3
  

W
er

k 
en

 in
ko

m
en

 

P
ro

gr
am

m
a 

4
 

D
u

u
rz

am
e 

st
ed

el
ijk

e 

ve
rn

ie
u

w
in

g 

P
ro

gr
am

m
a 

5
  

B
eh

ee
r 

en
 

o
n

d
er

h
o

u
d

 

P
ro

gr
am

m
a 

6
  

B
u

rg
er

, b
es

tu
u

r 
en

 

ve
ili

gh
ei

d
 

Baden Powellstraat, 
verkoop kavel 

Elan Wonen onderzoekt de 
herontwikkeling van de locatie. 

F. Roduner Extern  2021 2023 
   

• 
  

Brusselstraat 1, 
onderzoek nieuwbouw 

Begeleiden initiatief nieuwbouw F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2022 2022 
   

• 
  

De Entree 
Oost/Vijverpark, 
woningbouw aan de 
Schipholweg 

Bouw van ongeveer 420 woningen aan de 
Schipholweg door ontwikkelcombinatie 
023. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2017 2022 
   

• 
  

De Entree West, 
woningbouw aan de 
Schipholweg 

Aan de Schipholweg bouwt de 
Ontwikkelcombinatie 023 ongeveer 400 
woningen. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2016 2022 
   

• 
  

Edward Jennerstraat, 
bebouwen parkeerterrein 

Begeleiden initiatief om parkeerterrein 
om te vormen naar woningbouw 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2021 2021 
   

• 
  

Europaweg, 
herstructurering 
stadsstraat 

De Europaweg wordt getransformeerd 
naar een stadsstraat. De maatregel is 
gerelateerd aan het realiseren van een 
OV-knooppunt Buitenrust en aan de 
gebiedsontwikkelingen in waarin langs de 
Europaweg veel woningen worden 
toegevoegd. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2025 2025 
   

• 
  

Europaweg, uitvoeren 
ontwikkelstrategie zone 
Europaweg 

Uitvoeren van vastgestelde visie zone 
Europaweg voor inpassing van lopende 
en eventuele toekomstige initiatieven en 
ontwikkelingen. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2020 2026 
   

• 
  

Floris van Adrichemlaan, 
aanleggen 
waterverbinding 

Aanleggen van een watergang aan de 
Floris van Adrichemlaan. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2021 2022 
   

• 
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Floris van Adrichemlaan, 
verkenning 
onderwijslocaties 

Rondom de Floris van Adrichemlaan zijn 
verschillende onderwijslocaties die willen 
verschuiven/ uitbreiden. Hier wordt een 
stedenbouwkundige visie voor gemaakt. 

J. Botter Programma en 
gebieds-
management 

2020 2021 
   

• 
  

Haarlem, aanpak loop- en 
fietsroutes naar scholen 

Een van de hoofddoelen van de 
Structuurvisie Openbare Ruimte is om 
inwoners te verleiden vaker te voet of 
met de fiets te gaan in plaats van met de 
auto. Door loop- en fietsroutes naar 
scholen veiliger en aantrekkelijker te 
maken, worden deze een beter 
alternatief voor de auto. Allereerst is 
onderzoek nodig om te bepalen welke 
maatregelen hiervoor nodig zijn. 

R. Berkhout Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2025 
   

• 
  

Haarlem, fietsparkeren bij 
OV R-Net haltes 

Haarlem kiest voor versterking van de 
ketenmobiliteit. Voldoende 
stallingsaanbod bij R-net haltes is 
hiervoor belangrijk. Er is behoefte aan 
uitbreiding van minimaal 650 
fietsparkeerplekken bij 11 R-net haltes in 
Schalkwijk, Oost en Noord. In de periode 
2020-2025 zal een deel hiervan worden 
uitgevoerd. 

R. Berkhout Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2025 2025 
   

• 
  

Haarlem, jaarlijks cohort 
ontbrekende schakels 
hoofdbomenstructuur 

Het toevoegen van de ontbrekende 
schakels in de bomenstructuur is een van 
de concrete acties uit het 
coalitieprogramma Duurzaam doen. Voor 
de SOR-doelen is vooral het aanhelen van 
de hoofdbomenstructuur van belang. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2025 2025 
   

• 
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Kennedylaan, Belgiëlaan, 
Floris van Adrichemlaan, 
herprofileren 

Met herprofilering van de Belgiëlaan, 
Kennedylaan en Floris van Adrichemlaan 
wordt de recreatieve route vormgegeven 
die de Poelpolder verbindt met het 
pontje over het Spaarne (en verder). 
Deze maatregel betreft de herprofilering 
als onderdeel van het SOR Sleutelproject 
Dwars door Schalkwijk. 

M. Snoek Programma en 
gebieds-
management 

2025 2025 
   

• 
  

Knooppunt Haarlem 
Nieuw-Zuid, onderzoek en 
inrichting 

Om de groei van het busverkeer te 
faciliteren, wordt (her)routering van het 
busverkeer en voorzieningen (haltes, 
knooppunten en fietsparkeren) 
onderzocht. Het doel is om het bundelen 
van OV op een knooppunt om daarmee 
de groei  binnen Haarlem op te kunnen 
vangen. 

R. Berkhout Programma en 
gebieds-
management 

2025 2027 
   

• 
  

Kruidplein, Venkelstraat, 
Renovatie Pre Wonen 

Pre Wonen vervangt complex 
Romolenbeek met een 
nieuwbouwcomplex met max. 30 sociale 
huur appartementen 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2022 2024 
   

• 
  

Louis Pasteurstraat ea, 
sloop/nieuwbouw Elan 

Elan gaat hier haar wooncomplexen 
vernieuwen dmv sloop/nieuwbouw 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2022 2025 
   

• 
  

Meerwijk warmtenet, 
ontwikkelen warmtenet 

In Meerwijk wordt met corporaties en 
marktpartijen een warmtenet 
ontwikkeld. De ontwikkeling gaat in 
afstemming met de vervanging van de 
openbare ruimte (IVORIM). Het 
warmtenet wordt verder uitgebreid naar 
andere wijken in Schalkwijk. 

R. Berkhout Economie 
Cultuur 
Duurzaamheid 
en Wonen 

2022 2026 
   

• 
  

Meerwijk, optoppen 
complexen Elan 

Optoppen van woningen van de 
complexen van Elan aan de Albert 
Schweitzerlaan, Aletta Jacobslaan, 
Cornelia de Langestraat en Florence 
Nightingalestraat. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2021 2023 
   

• 
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Molenwijk Noord, 
waddenstraat eo. 
Ruimtelijke kader 

Verkenning van de ruimtelijke kaders 
voor verschillende samenhangende 
projecten binnen het gebied. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2022 2035 
   

• 
  

Molenwijk, 
ontmoetingsruimte 

Er is vanuit de wijkraad en Open Huis een 
wens voor een ontmoetingsruimte. 
Samen met afdeling MO en PG worden 
mogelijkheden onderzocht 

M-T. Meijs Maatschappelij
ke 
Ondersteuning 

2021 2023 
   

• 
  

Noord Schalkwijkerweg, 
verkenning verschuiving 
sportvelden. 

Een aantal sportclubs willen uitbreiden of 
verhuizen. Er wordt een 
stedenbouwkundige verkenning 
opgestart om de mogelijkheden te 
onderzoeken. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2020 2022 
   

• 
  

Poort van Boerhaave, 
ontwikkellocatie Damiate 

Ontwikkelen en nieuwbouw woningen 
Damiatelocatie Floris van Adrichemlaan 
in Boerhaavewijk, ook locatie voor 
zelfbouw. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2018 2022 
   

• 
  

Poort van Boerhaave, 
ontwikkellocatie St. Jacob 

Nieuwbouw circa 300 nieuwe 
zorgwoningen en zorgfuncties Sint Jacob 
in de Louis Pasteurstraat in  
Boerhaavewijk, primair bedoeld voor 
bewoners Sint Jacob. Sloop voormalige 
Boerhaavekliniek. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2022 2024 
   

• 
  

Schalkwijk Centrum, 
Ceylontoren 

Transformatie van het voormalig VNU-
gebouw. met bestemming wonen 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2022 2024 
   

• 
  

Schalkwijk Centrum, fase 
1 

Grootschalige transformatie van het 
winkelcentrum tot een multifunctioneel 
hart voor Schalkwijk. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2020 2025 
   

• 
  

Schalkwijk Centrum, fase 
2 (initiatieffase) 

Grootschalige transformatie van het 
winkelcentrum tot een multifunctioneel 
hart voor Schalkwijk. 
De zuidkant is in een oriënterende fase. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2022 2025 
   

• 
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Schalkwijk Centrum, 
herijking structuurvisie 

In 2013 is er voor Schalkwijk Centrum een 
visie gemaakt. Deze visie is inmiddels 
verouderd en wordt aangevuld met de 
kennis van nu. 

M. Snoek Programma en 
gebieds-
management 

2021 2022 
   

• 
  

Schalkwijk Midden, 
Schalkwoud 

Transformatie van Schalkwijk Midden 
(tussen Schalkstad en het Spaarne 
Gasthuis) door vastgoedeigenaren en 
gemeente van leegstaande kantoren tot 
een aantrekkelijk en levendig 
woonwerkgebied, inclusief herinrichting 
buitenruimte en formuleren nieuwe 
identiteit. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2017 2022 
   

• 
  

Schalkwijk-centrum, 
parkeervoorziening 
onderdeel fase 1 

Creëren van een parkeervoorziening F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2019 2021 
   

• 
  

Schipholpoort 6-100, 
herontwikkeling kantoren 

Transformatie naar woningbouw en flex-
werkplekken als onderdeel van zone 
Europaweg. 

F. Roduner Extern  2022 2024 
   

• 
  

Spaarnwoude – 
Hoofddorp, Regionale 
fietsroute, 
haalbaarheidsonderzoek 

Variantenstudie en 
haalbaarheidsonderzoek. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
   

• 
  

Thomas More, verkoop 
kavel 

Elan Wonen onderzoekt de 
herontwikkeling van de locatie. 

J. Botter Extern  2019 2022 
   

• 
  

Tjaden, aanleggen 
wandelpad 

Het aanleggen van een wandelpad als 
verlengde van het bestaande Jaagpad. 
Ontbrekende schakel aanleggen. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2025 2027 
   

• 
  

Toekanweg, 
herontwikkeling 
kantoorgebouw 

Bouw van 600 woningen door Greystar F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2021 2023 
   

• 
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Toekanweg, van der Valk, 
omvormen parkeervakken 

Verkenning uitbreiden hotel op 
bestaande parkeerplaats 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2022 2024 
   

• 
  

Zwemmerslaan, 
herontwikkeling 

Ontwikkelen van locatie ten behoeve van 
woningbouw, ook potentiële locatie voor 
zelfbouw. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2022 2025 
   

• 
  

Aarwinkelweg – 
Korenburgerweg, groot 
onderhoud groen 

Vervangen en omvormen groen aan de 
Aarwinkelweg en de Korenburgerweg. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2019 2021 
    

• 
 

Amerikavaart, vervangen 
beschoeiing 

Vervangen beschoeiing, eventueel door 
natuurvriendelijke oever. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2022 
    

• 
 

Amerikaweg, kruispunten 
en onderhoud rijbaan 

Uitvoeren van onderhoud aan rijbaan en 
uitwerken van technisch ontwerp van 
kruispunten Schipholweg/Amerikaweg en 
Boerhaavelaan/Amerikaweg. Tevens 
wordt het riool afgekoppeld. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
 

Belgiëlaan, Beneluxplein 
en Duitslandlaan, 
voorbereiding onderhoud 
rijbaan 

Het onderhoud plegen aan de rijbaan, 
afkoppelen riool en mogelijk omvormen 
van de verharding en indien akkoord 
verbeteren van de kwaliteit van de 
bestaande boomstructuur. 

M. Snoek Programma en 
gebieds-
management 

2023 2024 
    

• 
 

Boerhaavelaan; 
rehabilitatie fietspad 

Rehabiliteren fietspad tussen 
Meikeverpad en Professor Eijckmanlaan. 
Tevens wordt het riool afgekoppeld. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2022 
    

• 
 

Boerhaavevaart, 
vervangen beschoeiing 

Vervangen van beschoeiing BHV-02-01. M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2022 
    

• 
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Europavaart, vervangen 
beschoeiing 

Vervanging beschoeiing, mogelijk door 
natuurvriendelijke oever. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2022 
    

• 
 

Europaweg, vervangen 
VRI's 

Vervangen VRI's op de kruispunten 
Europaweg/Aziëweg, Europaweg/ 
Schipholpoort/Toekanweg, en 
Europaweg/Boerhaavelaan 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2024 2024 
    

• 
 

Fie Carelsenplein 2, 
vernieuwing bibliotheek 

Vernieuwen inrichting bibliotheek. M-T. Meijs Vastgoed 2021 2024 
    

• 
 

Haarlem, planten extra 
bomen 

Het planten van extra bomen in 
versteende stadsdelen. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2019 2022 
    

• 
 

Haarlem, Riool 
herstelwerk 

Groot onderhoud drainage, herstel 
gebreken en verdekte putdeksel ophalen 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
 

Jaagpad, onderhoud 
verharding noordelijk en  
zuidelijk gedeelte 

Onderhoud aan het pad, noordelijk en 
zuidelijke gedeelte. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
    

• 
 

Kennedylaan, groot 
onderhoud verharding en 
afkoppelen riolering 

Groot onderhoud verharding en 
afkoppelen riolering. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2025 2026 
    

• 
 

Louis Pasteurstraat e.o. 
onderhoud verharding en 
afkoppelen riolering 

Onderhoud van de rijbaan en het 
afkoppelen van het riool in de Louis 
Pasteurstraat en beperkte maatregelen 
overige straten. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2023 2024 
    

• 
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Meerjarig groot 
onderhoud verhardingen 
2021-2024 

Onderhoud aan open en gesloten 
verharding, zoals kleinschallig 
handelingen die niet in de DDO  worden 
opgepakt: 
- (preventief) scheurvulling 
- aanbrengen en frezen deklagen 
- herstraten wegvakonderdelen, zoals 
trottoir, parkeervakken en rijbaan  
- omvorming in het kader van 
'steenbreek' d.w.z. 'groen' i.p.v. 
verharding 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2024 
    

• 
 

Meerwijk, IVORIM Integrale aanpak van de openbare 
ruimte, inclusief verharding, riolering, 
toevoegen van groen en waar nodig 
meenemen verkeersmaatregelen. Over 
de volgorde en de fasering van de 
uitvoering vind afstemming plaats met 
het aan te leggen Haarlemse Warmtenet. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2028 
    

• 
 

Molenvaart, vervangen 
beschoeiing 

Vervangen beschoeiing. M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2022 
    

• 
 

Noord Schalkwijkerweg, 
Belgielaan, knelpunt 
watersysteem 

Verbreden sloot langs Noord 
Schalkwijkerweg en Belgiëlaan. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
 

Poelbroekpark, 
onderhoud bruggen 

Het uitvoeren van onderhoud aan diverse 
bruggen. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
    

• 
 

Poelbroekpark, vervangen 
straatmeubilair 

Het uitvoeren van het 
vervangingsprogramma Straatmeubilair. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2021 
    

• 
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Poelpolder, vervangen 
beschoeiing 

Vervangen van de beschoeiing. M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2022 
    

• 
 

Poelpoldervreugd, 
vervangen bruggen 

Vervangen van 12 bruggen. M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2023 
    

• 
 

Professor Eijkmanlaan, 
groot onderhoud 

Groot onderhoud en herinrichting 
inclusief afkoppelen riolering, verharding 
en vergroening. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
 

Romolensloot, vervangen 
beschoeiing 

Vervangen van de beschoeiing langs de 
Romolensloot. Rak nummer: ROM-01-
02A. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2023 2023 
    

• 
 

Schalkwijk, Bomen in 
Schalkwijk, uitvoeren 
maatregelen 
bomenbestand 

Vervanging groot deel bomen in 
Schalkwijk via gezamenlijk plan met 
bewoners in Schalkwijk. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2024 
    

• 
 

Schalkwijk, 
Groenprogramma 2021 

Diverse groen herstel projecten 2021 M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
    

• 
 

Schouwbroekerplas, 
saneren en herinrichten 

Het saneren en herinrichten van de 
Schouwbroekerplas 

M. Snoek Programma en 
gebieds-
management 

2022 2022 
    

• 
 

Sloeweg, onderhoud 
rijbaan en omvormen 
plantvakken 

Onderhoud van de verharding en 
omvormen plantvakken. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2022 
    

• 
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Vijfhuizen/Poelbroektuin, 
vervangen Vleermuisbrug 

Vervangen van brug. M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2022 
    

• 
 

Waertmolenpad, 
onderhoud verharding 

Onderhoud aan de verharding. M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2022 
    

• 
 

Waertmolenpad, 
vervangen skatetoestellen 

Vervangen skate toestellen inclusief 
herstellen val ondergrond. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
    

• 
 

Zuid Schalkwijkerweg, 
onderhoud 

Onderhoud aan verharding en 
drukriolering. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
 

Zuider Buiten Spaarne / 
Schalkwijkerweg, -straat, 
vervangen damwand 

Aan de Schalkwijkerweg wordt de 
damwand vervangen. Aan de 
Schalkwijkerstraat wordt de gording van 
de damwand vervangen. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2023 
    

• 
 

Basilicumstraat/Salieveld, 
ondermijning door 
georganiseerde 
criminaliteit (3.5) 

Aanpak van ondermijnende criminele 
activiteiten door middel van het project 
aanpak woonwagenlocaties. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2020 2022 
     

• 

High Impact Crime, 
handhaven hotspots 

Handhaven op hotspots. J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2017 2022 
     

• 
Jeugd en Veiligheid, 
project buurtouders 

Uitvoering integrale aanpak 
overlastgevende en criminele jeugd. 
Handhaving jeugdoverlast op hotspots. 
Project buurtouders. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2017 2022 
     

• 
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Leefbaarheid van wijken 
en buurten en 
burgerparticipatie 

Op  basis van informatie gestuurd 
handhaven wordt de inzet en 
overlastvorm bepaald, zowel repressief 
als preventief. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2017 2022 
     

• 

Schalkwijk aan Zet Buurtbegroting in Schalkwijk. J. Botter Programma en 
gebieds-
management 

2020 2022 
     

• 
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6. Zuid West 

In Zuid-West wonen veelal betrokken en actieve Haarlemmers, met een 

groot organiserend vermogen. In nieuwe samenwerkingsverbanden en 

gebruikmakend van de initiatieven uit de buurt wordt gewerkt aan 

leefomgeving en leefbaarheid. Voorbeelden zijn het stadslab en de 

initiatieven op het gebied van duurzaamheid. De ontwikkelzone Zuidwest 

biedt een kans voor het beschikbaar maken van meer sociale woningen, 

waardoor deze wijk voor àlle Haarlemmers een plek blijft om te wonen. 

Daar waar sociale veiligheid in het geding is, wordt hier via integrale 

aanpakken op gehandeld, zoals bij de wijkaanpak Rozenprieel. 
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Zuider Emmakade 43, 
vervangende nieuwbouw 
ECL 

Het semipermanente deel van het 
schoolgebouw aan de Zuider Emmakade 
wordt vervangen. 

J. Botter Jeugd 
Onderwijs en 
Sport 

2020 2021 

• 
     

Bischop Bottemanneplein, 
herinrichting 

Het buurtinitiatief om de omgeving  
rondom de koepelkathedraal te 
vergroenen, sluit aan bij de 
gemeentelijke ambities rondom groen en 
klimaatbeleid. Het initiatief heeft geleid 
tot een schetsontwerp voor een park bij 
de koepelkathedraal. Er ligt een kans 
mogelijk een beperkt deel aan te pakken 
en het versteende gebied van het 
Bisschop Bottemanplein te vergroenen. 

F. Roduner Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
   

• 
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Haarlem, aanpak loop- en 
fietsroutes naar scholen 

Een van de hoofddoelen van de 
Structuurvisie Openbare Ruimte is om 
inwoners te verleiden vaker te voet of 
met de fiets te gaan in plaats van met de 
auto. Door loop- en fietsroutes naar 
scholen veiliger en aantrekkelijker te 
maken, worden deze een beter 
alternatief voor de auto. Allereerst is 
onderzoek nodig om te bepalen welke 
maatregelen hiervoor nodig zijn. 

R. Berkhout Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2025 
   

• 
  

Haarlem, instellen 
milieuzone 

Het college heeft het voornemen tot 
instellen van een milieuzone en later een 
emissievrije zone in Haarlem. De zones 
dragen bij aan het verlagen van de 
verkeersuitstoot, een betere 
luchtkwaliteit en vermindering van het 
klimaateffect. Het gaat concreet om (1) 
de instelling per 2022 van een milieuzone 
voor vrachtwagens (toegang vanaf Euro 
VI) in het centraal stedelijk gebied en (2) 
het voornemen tot aanscherping per 
2025 tot een nulemissiezone voor 
vrachtwagens en bestelwagens in 
ditzelfde gebied. 

R. Berkhout Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2025 
   

• 
  

Haarlem, jaarlijks cohort 
ontbrekende schakels 
hoofdbomenstructuur 

Het toevoegen van de ontbrekende 
schakels in de bomenstructuur is een van 
de concrete acties uit het 
coalitieprogramma Duurzaam doen. Voor 
de SOR-doelen is vooral het aanhelen van 
de hoofdbomenstructuur van belang. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2025 2025 
   

• 
  

 

  



45 
 
 

Projectnaam Omschrijving project Portefeuillehouder (Ambtelijk) 

opdrachtgever 

Jaar - start 

realisatie 

fase 

Afronding 

gepland in 

P
ro

gr
am

m
a 

1
 

M
aa

ts
ch

ap
p

el
ijk

e 

p
ar

ti
ci

p
at

ie
 

P
ro

gr
am

m
a 

2
 

O
n

d
er

st
eu

n
in

g 
en

 

zo
rg

 

P
ro

gr
am

m
a 

3
  

W
er

k 
en

 in
ko

m
en

 

P
ro

gr
am

m
a 

4
 

D
u

u
rz

am
e 

st
ed

el
ijk

e 

ve
rn

ie
u

w
in

g 

P
ro

gr
am

m
a 

5
  

B
eh

ee
r 

en
 

o
n

d
er

h
o

u
d

 

P
ro

gr
am

m
a 

6
  

B
u

rg
er

, b
es

tu
u

r 
en

 

ve
ili

gh
ei

d
 

Houtplein, fietsparkeren 
bij OV 

Om het gebruik van het openbaar 
vervoer te stimuleren en de 
verblijfskwaliteit van de openbare ruimte 
te verbeteren worden extra 
fietsparkeervoorzieningen bij het 
Houtplein gerealiseerd. Bij voorkeur 
wordt fietsparkeren, indien mogelijk, 
ondergronds of inpandig opgelost. 

R. Berkhout Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2023 
   

• 
  

Ramplaankwartier, 
SpaarGas. 

Maatschappelijk initiatief voor aardgasvrij 
maken Ramplaankwartier. 

R. Berkhout Economie 
Cultuur 
Duurzaamheid 
en Wonen 

2017 2025 
   

• 
  

Randweg, realisatie 
campus bij Novacollege 

Particuliere ontwikkeling van Campus 
Novacollege. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2016 2022 
   

• 
  

Rozenprieel, 
funderingsproblematiek 

Aanpak voor funderingsproblematiek 
Rozenprieel. 

M-T. Meijs Economie 
Cultuur 
Duurzaamheid 
en Wonen 

2015 2025 
   

• 
  

Stephensonstraat 38-46, 
herontwikkeling 

De particuliere ontwikkeling van circa 70 
sociale huurwoningen en 16 vrije sector 
woningen naast enkele commerciële 
ruimten. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2020 2022 
   

• 
  

Tempeliersstraat / 
Raamsingel, particuliere 
herontwikkeling 

De particuliere ontwikkeling van 42 
appartementen, realisatie van 2 twee-
onder-een-kap woningen, 6 hofwoningen 
en ondergrondse parkeerkelder. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2020 2022 
   

• 
  

Westergracht, Plaza West Particuliere ontwikkeling voormallig EKP-
terrein naar Plaza West tot uiteindelijk 
ca. 600 woningen. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2019 2024 
   

• 
  

Zijlweg-West, 
ontwikkelzone 

Mogelijk maken van de transformatie van 
dit gebied naar toevoeging op de stad 
met circa 600 woningen, voorzieningen 
en het realiseren van een aantrekkelijke 
buitenruimte. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2022 2030 
   

• 
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Zuider Buiten Spaarne 22, 
Koningstein, verkoop 

Particuliere ontwikkeling en realisatie van 
18 woningen en het realiseren van een 
aantrekkelijke buitenruimte. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2020 2023 
   

• 
  

Zuid-West, Ontwikkelzone 
Zuid-West 

Met name particuliere ontwikkeling van 
de transformatie van dit gebied naar 
toevoeging op de stad met circa 1400 
woningen, voorzieningen en het 
realiseren van een aantrekkelijke 
buitenruimte. 

F. Roduner Programma en 
gebieds-
management 

2022 2030 
   

• 
  

Bijdorplaan / Zijlweg, 
groot onderhoud 

Uitvoeren van groot onderhoud 
bestaande uit vervangen riolering, 
onderhoud verharding en verbeteren 
groen. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2023 
    

• 
 

Bloemveldlaan; gazon 
renoveren en 3 bomen 
vervangen 

Gazon met bollen renoveren en 3 bomen 
vervangen. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2022 
    

• 
 

Buitenzorgkade, 
vervangen walmuur 

Vervangen walmuur. M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
 

Dreef/Fonteinlaan, groot 
onderhoud 

Uitvoeren groot onderhoud asfalt. M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
    

• 
 

Edisonbrug, groot 
onderhoud 

Het uitvoeren van reparatie van het 
beton, het conserveren van de leuning, 
het herstellen van de slijtlaag en het 
vervangen van vier meerpalen. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2021 
    

• 
 

Garenkokerskade; boom 
vervangen 

Boom vervangen en groeiplaats 
verbeteren en stam beschermen met 
haag. Boom is geinfecteerd met 
essentaksterfte. Boom staat op een 
speelplek (hoog risicoprofiel). 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
    

• 
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Garenkokerskwartier 
west, groot onderhoud 

Garenkokerskwartier West, het uitvoeren 
van groot onderhoud in de wijk 
waaronder verhardingen en 
groenstructuur. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2025 2025 
    

• 
 

Haarlem, Riool 
herstelwerk 

Groot onderhoud drainage, herstel 
gebreken en verdekte putdeksel ophalen 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
 

Houtmanpad, Ramplaan 
vervangen beschoeiing 

Vervangen van de beschoeiing. M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2023 2023 
    

• 
 

Houtvaart, N208 
fietsverbinding 

Realiseren door provincie van oost-west 
fietsverbinding langs de N208. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
 

Iordenstraat-Wagenweg, 
vervangen VRI 

Vervangen verkeersregelinstallatie 
Iordenstraat-Wagenweg. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2022 
    

• 
 

Jan van Galenstraat e.o., 
vervanging riolering, 
verharding en groen 

Afkoppelen en vervangen van riolering, 
aanleg van drainage, groot onderhoud 
aan verharding en vervangen van 
groenvoorziening en bomen. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
 

Julianastraat e.o., 
onderhoud groen 

In de Julianalaan worden de slechte 
bomen vervangen. In de 
Mecklenburgstraat wordt de groeiplaats 
van een boom verbeterd en aan de 
Raamsingel wordt een plantvak 
gerenoveerd. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
    

• 
 

Kinderhuissingel, herstel 
voegwerk kadewand. 

Het herstellen van voegwerk op waterlijn. M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
    

• 
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Kleine Houtweg e.o., 
groot onderhoud 

Vervangen van de verharding. M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2023 
    

• 
 

Koningin Wilhelminalaan; 
vervangen rijbaan 

Vervangen asfaltverharding door asfalt of 
klinkers. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2024 2024 
    

• 
 

Koninginneweg e.o. 
riolering 1940 
vernieuwen, aanleg RWA 
en drainage 

Koninginneweg e.o., vernieuwen 
riolering, aanleggen RWA 
riolering/drainage, RWA koppelen met 
nieuwe riolering Florapark en 
Westerhoutstraat 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
 

Leidsebuurt, opheffen 
waterstress locatie 3 

Opheffen waterstress locatie 3 
(Leidsebuurt) 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2023 
    

• 
 

Leidsevaart, vervangen 
beschoeiing. 

Het vervangen van de beschoeiing van de 
Leidsevaart ten zuiden van de Emmabrug. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2021 
    

• 
 

Meerjarig groot 
onderhoud verhardingen 
2021-2024 

Onderhoud aan open en gesloten 
verharding, zoals kleinschallig 
handelingen die niet in de DDO  worden 
opgepakt: 
- (preventief) scheurvulling 
- aanbrengen en frezen deklagen 
- herstraten wegvakonderdelen, zoals 
trottoir, parkeervakken en rijbaan  
- omvorming in het kader van 
'steenbreek' d.w.z. 'groen' i.p.v. 
verharding 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2024 
    

• 
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Pijlslaan, versterken 
asfaltverharding 

Tussen spoorbaan en Westelijke randweg 
moet het asfalt versterkt worden. Tevens 
ligt er een wens om de fietsstroken te 
verbeteren. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
    

• 
 

Prins Mauritslaan, herstel 
keerwand. 

Het herstellen van de keerwand/ 
vervangen van de gording. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2021 
    

• 
 

Rollandslaan en 
Vlaamseweg, groot 
onderhoud openbare 
ruimte en herinrichting 

Groot onderhoud Vlaamseweg en 
herinrichting Rollandslaan als 30km weg. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2021 
    

• 
 

Rozenprieelstraat en 
omgeving, riolering 

Vervangen van de riolering. M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2023 2024 
    

• 
 

Van Hogendorpstraat; 
vervangen bomen en 
renoveren plantvakken 

28 bomen vervangen. Nieuw plantvak 
creeren rondom bomen zijkant huisnr. 18 
Onderbegroeiing in plantvakken 
(tegenover huisnrs 31; 39; 47; 49 en 61-
67) vervangen. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
    

• 
 

Vlaamsebrug, groot 
onderhoud 

Groot onderhoud. M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2021 
    

• 
 

Wagenweg, vervangen 
bomen 

Aan de Wagenweg thv huisnr 250 worden 
berken vervangen en aan de Wagenweg 
thv Emauslaan worden  4 bomen 
vervangen. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2021 
    

• 
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Willem Buyslaan e.o., 
vernieuwen riolering en 
drainage 

Vervangen riolering van 1937 t/m 1953 , 
afkoppelen en meeleggen drainage 
netwerk in samenhang met 
vervangingsonderhoud aan de wegen. Zie 
interventiekaart voor details ingreep en 
uitgangspunten. Het gaat om 1120 m1 
riolering VWA, 1120 m1 DWA en 1120 
m1 drainage. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2023 2023 
    

• 
 

Zuider Buiten Spaarne - 
westzijde, groot 
onderhoud kadewand. 

Herstel voegwerk van de kadewand. M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2020 2021 
    

• 
 

Zuider Emmakade, groot 
onderhoud kadewand 

Groot onderhoud aan kadewand, herstel 
voegwerk en deksloof, verwijderen 
begroeiing, scherm aanbrengen om 
uitspoeling te voorkomen. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2021 2022 
    

• 
 

Zuiderhout, wijkaanpak Diverse onderhoudsmaatregelen in de 
Zuiderhout. 

M. Snoek Beleid en 
Beheer 
Openbare 
Ruimte 

2022 2026 
    

• 
 

Alliance, overlast 
sportparken 

Het aanpakken van overlast bij sportpark 
Alliance. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2017 2022 
     

• 
Bosch en Vaart, 
wijkcontract 

Wijkraad Bosch en Vaart en gemeente 
Haarlem maken wijkcontract voor de 
buurt. 

J. Botter Programma en 
gebieds-
management 

2020 2021 
     

• 
Geel Wit, overlast 
sportparken 

Het aanpakken van overlast bij sportpark 
Geel Wit. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2017 2022 
     

• 
Jeugd en Veiligheid, 
handhaving jeugdoverlast 
op hotspots 

Handhaving jeugdoverlast op hotspots, 
met name bij speeltuinvoorzieningen en 
sportaccomodaties en parkeergarages. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2017 2022 
     

• 

Koninklijke HFC, overlast 
sportparken 

Het aanpakken van overlast bij sportpark 
Koninklijke HFC. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2017 2022 
     

• 
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Leefbaarheid van wijken 
en buurten 

Aandacht voor leefbaarheid in de 
Haarlemmerhout en handhaven 
parkeeroverlast bij basisscholen. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2017 2022 
     

• 
Rozenprieel, wijkaanpak. Integrale aanpak van vergroting van 

leefbaarheid en veiligheid in het 
Rozenprieel. 

J. Wienen Veiligheid en 
Handhaving 

2017 2022 
     

• 
Zijlwegkwartier, gelote 
wijkraad 

Gelote wijkraad in het Zijlwegkwartier. J. Botter Programma en 
gebieds-
management 

2020 2021 
     

• 
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