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INLEIDING 
 

SPAARNWOUDE PARK 2040 - Gebied vol kansen met natuur, buitenleven en verhalen uit het 

verleden 

 

Het recreatieschap Spaarnwoude stak de afgelopen jaren veel energie in het 

professionaliseren van haar organisatie en het op orde brengen van haar begroting. 

Daarnaast maakte ze samen met provincie, gemeenten, ondernemers, organisaties en 

bewoners een integrale gebiedsvisie met als stip op de horizon Spaarnwoude Park 2040: een 

landschapspark rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden. Zo groot als 7000 

voetbalvelden. Goed bereikbaar, veelzijdig, met regionale bekendheid. Waar elk type 

recreant zijn hart ophaalt en zich weg waant uit de stad.  

 

Voor u ligt het uitvoeringsprogramma 2020 – 2024, waarin staat hoe het recreatieschap de 

komende jaren toewerkt naar de realisatie van Spaarnwoude Park 2040. Dit plan beschrijft 

hoe ze er niet alleen voor zorgt dat er meer bezoekers komen, die die langer blijven, vaker 

terugkeren en meer besteden. Dit plan beschrijft ook hoe tegelijkertijd de ecologische, 

landschappelijke, cultuurhistorische waarden in het gebied verbeterd en versterkt worden. 

 

Eerste stap naar Spaarnwoude Park 2040 

Het uitvoeringsprogramma heeft dezelfde ambitie/ stip op de horizon als de visie 

Spaarnwoude Park 2040, maar heeft waar het gaat om resultaten een perspectief 2020 – 

2024. Daarmee wordt een beeld neergezet wat we de komende jaren gaan doen en 

bereiken. Met dit uitvoeringsprogramma geeft Spaarnwoude uitvoering aan de adviezen van 

de Rekenkamer uit 2017. Daarin stelt de Rekenkamer dat op basis van de integrale visie een 

meerjaren onderhouds- en investeringsplan opgesteld moet worden.  

 

Inspanning 

In de startfase van een programma moet nog veel verkend en uitgezocht worden, daarom 

gaan afspraken in deze fase vooral over een inspanningsverplichting (inzet capaciteit voor 

bepaalde periode) en over resultaatsverplichtingen die wel al binnen handbereik zijn (2020 – 

2024). Voorts is het bij aanvang van het programma van belang te werken met voldoende 

ruime marges om ook daadwerkelijk een goede start te kunnen maken en uiteindelijk ook de 

gezamenlijke ambities waar te maken. Hierbij accepteren we dat resultaten en daarmee 

kosten en opbrengsten gaandeweg duidelijker worden. Ofwel we gaan op weg met een 

startbudget en combineren dit met beslismomenten voor vervolgfinanciering. Daarmee is 

het uitvoeringsprogramma een levend document wat tussentijds herijkt kan worden. 

 

LEESWIJZER 

Hoofdstuk 1 beschrijft beknopt de ontwikkelstrategie op basis van een viertal thema’s. 

Hoofdstuk 2 gaat in op algemene richtlijnen en op specifieke doelstellingen per deelgebied/ 

opgave. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving per thema en scherpt de visie op onderdelen 

aan. Hoofdstuk 4 geeft een toelichting op de projectenlijst en de fasering in planvorming en 

uitvoering van projecten. En in hoofdstuk 5 wordt een beeld geschetst van de benodigde 
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organisatie om het uitvoeringsprogramma uit te voeren. Aparte bijlagen zijn de 

projectenkaart en beknopte projectplannen per actielijn / project. 
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SAMENVATTING PROGRAMMA 
 
 
 

Hieronder staat de samenvatting van het programma via de methodiek van Program Canvas. 

Dit is een instrument om de essentiële elementen van een programma snel en beknopt neer 

te zetten.  
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1. ONTWIKKELSTRATEGIE Spaarnwoude Park 2040 
 

Strategische doelen 

Spaarnwoude Park heeft door de grootte en ligging van het gebied veel mogelijkheden om 

diverse opgaven van de participanten en de Metropool Regio Amsterdam mee te helpen 

verwezenlijken: duurzaamheid, bereikbaarheid, landbouw, biodiversiteit, toename toerisme- 

en recreatiedruk. 

 

Om te komen van recreatiegebied Spaarnwoude naar Spaarnwoude Park 2040 kent de visie 

een ontwikkelbeeld langs drie lijnen: 

1. Behoud, ontwikkeling en verbinding van de open landschappen en historische 

landschapslijnen als drager voor de ontwikkeling van natuur- en recreatiewaarden 

2. Verbindingen met de steden 

3. Zonering en onderverdeling in gebieden waar meer activiteiten komen, met de 

realisatie van ontvangstgebieden 

 
Op basis van de visie zijn de volgende strategische doelen leidend voor de komende vijf 

jaar: 

 Schone, hele, veilige en bruikbare recreatieve gebieden die tevens aantrekkelijk zijn 

door de ligging in de natuur 

 Voorzien in de groeiende behoefte aan openluchtrecreatie en natuur en daarmee 

versterken van het woon- en werkklimaat in de groeiende omliggende steden 

 Een evenwichtige balans openluchtrecreatie en commerciële vormen van recreatie 

 Het ontwikkelen van een duurzaam stad - land netwerk met: 

- goed bereikbare, herkenbaar en vindbare ontvangstgebieden aan de stedelijke 

randen én in het gebied waar voorzien wordt in alle behoeften van de recreant 

- rustieker gebieden waar het landschap, de natuur en de cultuurhistorie 

prevaleren 

- die onderling (vooral voor langzaam verkeer) verbonden zijn  

 Ontwikkelen en aanhelen van natuurgebieden, vergroten van de biodiversiteit en de 

belevingswaarde ervan voor de recreant 

 Ontwikkelen en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen 

en erfgoed  

 Inzet op sociaal-maatschappelijke meerwaarden  

 Spaarnwoude profileren en positioneren aan de hand van bovengenoemde 

doelstellingen  

Aanpak van het programma 

De realisatie van dit ontwikkelbeeld van de visie kent een veelvoud aan projecten en 

processen. In het uitvoeringsprogramma 2021 – 2024 is een expliciete keuze gemaakt in de 

aanpak die het recreatieschap de aankomende vijf jaar voor ogen heeft.  

De ontwikkelstrategie voor uitvoering van de visie ziet er als volgt uit: 

 Het uitvoeringsprogramma investeert in de ontwikkeling en de combinatie van 

hoogwaardige natuur (NNN), landschap (Dijkland) en cultuurhistorie (Stelling van 

Amsterdam en OerIJ) 

 En het uitvoeringsprogramma zet in op de ontwikkeling van ontvangstgebieden, 

waar zowel (complementaire) commerciële als niet commerciële, recreatieve 
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activiteiten kunnen landen of door ontwikkelen door intensivering of 

transformatie, waaronder een aantal iconische activiteiten met een ´wow´ factor 

 De focus ligt op de ontwikkeling van ontvangstgebieden, maar ook elders in het 

recreatie– en natuurgebied Spaarnwoude is (complementaire) ontwikkeling 

mogelijk, zij het in beperkte mate en in lijn met de spelregels 

 Deze ontwikkelingen leiden tot een hogere grondwaarden en hogere jaarlijkse 

opbrengsten uit ondererfpacht 

 Deze hogere opbrengsten investeren we in hoogwaardige natuur met name 

rondom de Stelling van Amsterdam en in de loop van het Oer-IJ en meer 

biodiversiteit en extensieve recreatie direct in de omgeving van de 

ontvangstgebieden 

 En tevens als bijdrage aan de verbetering en aantrekkelijkheid van het 

routenetwerk en de vindbaarheid van het gebied voor met name langzaam 

verkeer en andere collectieve voorzieningen 

 Verbetering en (grotendeels ook) bekostiging van grotere infrastructuur worden 

geagendeerd bij de Metropoolregio Amsterdam en vervoersregio op basis van 

een haalbaarheidsstudie. Hierdoor ligt het accent de aankomende vijf jaar bij 

betere verbindingen vooral bij planvoorbereiding en is de nut/noodzaak voor 

nieuwe verbindingen in lijn met de verwachte bevolkingsgroei 

 Door de focus te leggen op de ontwikkeling van een ontvangstgebied, inclusief 

parkeren, start- en eindpunt routes, (niet) commerciële recreatieve activiteiten, 

ontstaat een win – win – win situatie. Het ontvangstgebied wordt ecologische 

waardevoller, bezoekers worden voorzien in hun primaire recreatieve (in–of 

extensieve) behoefte en daarmee wordt plek aantrekkelijker. De exploitant 

profiteert daarvan. 

 

De benodigde succesfactoren bij uitvoering zijn: 

 Gebiedsgericht (integraal) werken vanuit meerdere disciplines en doelstellingen 

samen met stakeholders die het plan verrijken; 

 Ontwikkelen van een tegelijk sterk wervend (op bezoekers en investeerders) 

concept per ontvangstgebied, wat weer goed is voor de natuur, waar mensen 

graag komen, wat identiteit versterkt en daarmee onderscheidend is van andere 

ontvangstgebieden; 

 Goede samenwerking tussen de uitvoeringsorganisatie RNH van het 

recreatieschap, provincie, gemeenten, ondernemers, bewoners en 

(vrijwilligers)organisaties. 

 Inspelen op externe ontwikkelingen en aanhaken op de energie van anderen 

 Groei van het aantal bezoekers en stijging van bezoekerswaardering (van 7,3 nu 

naar 7,5 in 2024) 
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Economisch potentieel  

Een doorontwikkeling van Spaarnwoude naar een duurzaam metropolitaans park is door 

haar ligging nabij Amsterdam, Haarlem en Schiphol extra kansrijk. Het economisch potentieel 

wordt niet alleen bepaald door de mogelijkheden voor allerlei (commerciële) functies in en 

rond het park, maar ook door de groeiende behoefte aan natuur, rust en ruimte (ook in je 

hoofd) vanuit de steeds drukkere stedelijke agglomeratie. We sturen in ons handelen daarom 

steeds meer op de positieve effecten op de volksgezondheid, het klimaat, de flora- en fauna 

en op het woon- en vestigingsklimaat. Dit potentieel benutten we door financiële 

instrumenten (die nu nog soms buiten ons bereik liggen) gebiedsgerichter in te zetten en 

geldstromen slimmer aan elkaar en aan onze doelstellingen voor Spaarnwoude Park te 

koppelen. 

 

Duurzaam potentieel benutten en versterken 

Om een duurzame balans tussen enerzijds intensieve recreatie en anderzijds (de groeiende 

behoefte aan) extensieve recreatie te bereiken, richt de uitvoering zich naast economische 

ontwikkelingen de komende 5 jaren op het landschaps-, ecologisch en cultuurhistorisch 

potentieel van het gebied. Deze aanwezige of te realiseren bijzondere eigenschappen en 

kernwaarden scheppen een versterkte identiteit en bieden een (natuurlijk en herkenbaar) 

decor waarbinnen we ook het economisch potentieel meenemen. Dat potentieel wordt 

allereerst bepaald door de kwaliteiten van het gebied zoals de ligging in de omgeving en ten 

opzichte van de doelgroepen, de unieke (natuur-) belevingen en de iconische bestemmingen 

(en evenementen). We voegen extra kwaliteiten toe door natuur te verweven met het 

Hollandse cultuurlandschap (Oer-IJ, dijken, Stelling van Amsterdam en Forten). Die is uniek in 

de wereld en gaan we veel sterker benutten. Grote algemene belangen en doelen met name 

op gebied van ecologie en biodiversiteit kunnen juist (meer dan in de stad) op gronden van 

het recreatieschap verwezenlijkt worden. Spaarnwoude biedt daarom een groot duurzaam 

potentieel en gaat daar ook uitvoering aangeven. 

 

Meer en nieuwe doelgroepen aantrekken 

Meer mensen kunnen het groen rond de stad benutten. Dit is belangrijk voor de gezondheid 

en ontspanning van de inwoners, maar draagt ook bij aan het woon- en werkklimaat van de 

steden en dorpen rondom Spaarnwoude. Het uitvoeringsprogramma stuurt op de 

ontwikkeling en realisatie van een recreatief grid met ontvangstgebieden/bestemmingen, 

verschillende sferen en zones en routes/recreatieve netwerken. Informatievoorzieningen en 

maatregelen die voorzien in de vraag/ behoefte van de gebruiker, dragen bij aan de realisatie 

van dit doel. We willen ook nieuwe groepen trekken die nu nog geen gebruik maken van het 

groen in Spaarnwoude. Inspelend of verschillende sferen en zones, kunnen die nieuwe 

groepen lokaal, regionaal, nationaal of zelfs internationaal zijn.  
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2. PROGRAMMAKADERS 
 

Welke kaders en spelregels zijn nodig voor de daadwerkelijke realisatie van Spaarnwoude 

Park 2040, een park dat wordt opgebouwd uit vele deelprojecten? Hoe ontstaat synergie en 

samenhang? Enerzijds door enkele eenduidige voorwaarden te stellen aan ieder deelproject. 

Anderzijds door een aantal bestaande beleidskaders en programma’s aan te wijzen, die als 

basis dienden voor de visie of die in het verlengde liggen van de opgaven in het 

uitvoeringsprogramma.  

De gebiedsvisie en daarmee ook het programma heeft talloze raakvlakken met bestaande 

regiovisies, programma’s en innovatieprojecten. Voor de visie Spaarnwoude Park zijn deze in 

een bijlage ‘samenvatting belangrijkste kaders, plannen en beleid’ in beeld gebracht.   

Voor elk deelproject wordt te zijner tijd beschreven hoe de uitgangspunten van relevante 

kaders en programma’s geïntegreerd worden.  

 

Spelregels 

Al in de opbouwfase van de visie formuleerde de projectgroep (participatief) een aantal 

speregels waaraan elk initiatief zou moeten voldoen om bouwsteen te zijn van Spaarnwoude 

Park 2040.  

 

De spelregels zijn:  
1. Versterken van waarden van het gebied: de activiteit compenseert (en bij voorkeur 

versterkt) elders in het gebied de waarde van beschermingsregimes; dit met behoud 
vierkante meters NNN in Spaarnwoude Park als geheel; 

2. Voldoende inbedden in natuur en landschap: de activiteit is (deels) ingebed in het 
landschap en de natuur in vorm, ligging en volume, met maatwerk;  

3. Meepakken koppelkansen: de activiteit leidt in onderlinge samenhang met andere 
activiteiten / bouwwerken tot vaker, langer bezoek aan meer activiteiten aaneen 
(arrangementen), een gevarieerd aanbod, clustering die elkaar versterkt en een overall 
spreiding (met landmarks) op een voor iedereen toegankelijke manier; 

4. Zoveel mogelijk duurzaam: energie- en klimaatneutraal, materiaal- en afval circulair met 
bijdrage aan duurzame mobiliteit en ‘community values’; 

5. Bijdragen aan basisvoorzieningen en bereikbaarheid van het gebied: in een (financiële) 
bijdrage aan beheer, onderhoud en ontwikkeling van de openbare ruimte/ 
infrastructuur; 

6. Rekening houden met de leefbaarheid en bestaande bewoners, ondernemers en 
organisaties in het gebied. 

 

 

 

 

 

 

 

Concept spelregels getoetst bij 
stakeholders op werkconferentie 
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3. ACTIVITEITEN 
Veenweides, polders, parken, bossen en veel meer. Spaarnwoude Park is een divers gebied dat is 

opgebouwd uit unieke landschappen met elk een eigen identiteit, eigen kwaliteiten en mogelijkheden. 

Ieder gebied is bovendien op zijn eigen manier verbonden met de aangrenzende gebieden. Hoe bouwen 

we ondanks de diversiteit aan een stevig en toekomstbestendig huis? Ofwel, een krachtig en 

onderscheidend merk genaamd “Spaarnwoude Park 2040”. Dit doen we door uitgangspunten voor ons 

handelen te formuleren.  

 

Uitganspunten voor ons handelen 

 We stellen de identiteit en kwaliteiten van ieder gebied voorop en versterken deze (uitvergroten 

contrasten). 

 We erkennen dat de sfeer, de recreatiemogelijkheden, het beheer en de ontwikkelingen niet 

overal hetzelfde hoeven te zijn. De diversiteit en contrasten maken Spaarnwoude Park immers tot 

een uniek, veelzijdig park waar iedereen op de juiste plek zijn hart kan ophalen. Samen met 

betrokken partijen maken we keuzes op basis van haalbaarheid, impact en effect.  

 We zorgen ervoor dat de basis op orde is.  

 Veranderingen en verbeteringen in het gebied hangen we op aan 4 thema’s te weten: 

1. Activiteiten – Levendige ontvangstgebieden 

2. Landschap – Rustieke landschappen en beheer 

3. Verbindingen – Infrastructuur en routing 

4. Betrokkenheid (inclusief samenwerking, welzijn en landbouw) 

 

De basis op orde 

Dit uitvoeringsprogramma gaat er van uit dat het schap de basisvoorzieningen op orde 

brengt, gelijktijdig met de uitvoering van de visie. Onder deze basisvoorwaarden vallen 

bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden aan paden, wegen, bruggen, gebouwen, 

beschoeiingen, groenvoorzieningen, en een betere routering (bebording en 

informatievoorzieningen) in Spaarnwoude-Oud.  

 

De afgelopen decennia is op verschillende beheeronderdelen een achterstand opgelopen. 

Dit heeft te maken met de leeftijd van het gebied en ontoereikend onderhoudsbudget voor 

duurzame instandhouding van het gebied. In 2017 is door een extern bureau (adviesbureau 

openbare ruimte Cyber) een beheerplan opgesteld en berekend dat circa € 10,7 miljoen 

benodigd is om de opgelopen achterstanden weg te werken. Voor de achterstanden is twee 

keer een eenmalige bijdrage gegeven, van respectievelijk € 375.000 in 2017 en € 1.500.000 

in 2018. Anno 2019 blijkt uit een nieuwe meting van Cyber van september 2019, dat door 

slim werk te combineren, meer effect is bereikt in het wegwerken van de achterstanden dan 

alleen met de inzet van de € 1.875.000 verwacht mag worden. De huidige omvang van het 

achterstallig onderhoud bedraagt per oktober 2019 in totaal € 8.220.000. Het bepalen van 

de omvang is gebeurd aan de hand van een kwaliteitstoets op 100 meetpunten in het gebied 

en actuele tweejaarlijks verplichte inspectierapporten van verhardingen, bruggen en 

gebouwen.  
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Het goede nieuws is dat het recreatieschap sinds januari 2019 beschikt over een hoger 

budget voor dekking van het structurele beheertekort voor regulier en groot onderhoud van 

jaarlijks € 2 miljoen. Hiervoor is de participantenbijdrage verhoogd na een besluit van het 

algemeen bestuur op 12 juli 2018. Dit bedrag is echter onvoldoende om het eerder 

opgelopen achterstallig onderhoud weg te werken.  

 

Tijdens deze vergadering zijn aan het bestuur twee scenario’s voorgelegd. Scenario 2 betrof 

de verhoging voor de dekking van het structurele beheertekort. Scenario 3 hield ook een 

tijdelijke verhoging van de participantenbijdrage in voor de aanpak van achterstallig 

onderhoud van 1,5 mln. per jaar in de periode 2019 t/m 2022 en 0,6 mln. per jaar in de 

periode 2023 t/m 2027. In dezelfde vergadering is ook besloten om later een keuze over te 

maken over het al dan niet toepassen van scenario 3: nadat er een integrale visie is 

vastgesteld en de (financiële) effecten van deze visie en het daaruit voortvloeiende 

meerjarenexploitatieplan en meerjarenonderhoudsplan in beeld zijn gebracht.  

 

Het recreatieschap heeft een strategie uitgewerkt voor het wegwerken van het achterstallig 

onderhoud. Deze ligt in lijn ligt met het ontwikkelbeeld uit de visie. 

 

Strategie wegwerken Achterstallig onderhoud: 

a. Prioriteit in 2020 en 2021 wordt gegeven aan het wegwerken van een deel van het 

achterstallig onderhoud van wandel- en fietspaden/ wegen en bruggen. Hieronder 

vallen dan ook de ‘no regret’ maatregelen in de ontvangstgebieden. Hiervoor wordt 

zowel voor het jaar 2020 als voor 2021 € 500.000 beschikbaar gesteld vanuit de 

reserves (in totaal dus € 1 miljoen). De totale kosten hiervan zijn geraamd op circa 

2,6 miljoen euro. Mogelijk valt achterstallig onderhoud samen met verbetering 

(zoals verbreding en tracé-aanpassingen aan het fiets (knooppunten) netwerk 

waarvoor subsidiebijdragen zijn vanuit de MRA, vervoerregio of provincie en 

waardoor sneller ingelopen wordt. 

b. Overig achterstallig onderhoud (groen, beschoeiingen, parkeren) etc.) in de 

ontvangstgebieden wordt weggewerkt in de realisatiefase van een ontvangstgebied. 

De geraamde benodigde kosten zijn geraamd op 1,4 miljoen euro en zijn in het 

financieel overzicht opgenomen onder de verschillende ontvangstgebieden.   

c. Gebouwen (zoals de Borneohoeve in de Houtrak en de boerderij Lage Dijk 4/5 aan 

de Mooie Nel) worden recreatief herontwikkeld en worden (opnieuw) uitgegeven in 

ondererfpacht. Het achterstallig onderhoud (en de kosten daarvoor) aan gebouwen 

wordt weggelegd bij de nieuwe ondererfpachters. De geraamde kosten van 240.000 

euro kunnen we daarmee inlopen op het totaal benodigd voor Achterstallig 

onderhoud. 

Op deze wijze lopen we in 2020 en 2021 minimaal 1.240.000 euro in op het achterstallig 

onderhoud. Als ook de ontvangstgebieden ontwikkeld worden lopen we verder in en raken 

ook infrastructuur en gebouwen weer op orde.  

d. Op het achterstallig onderhoud voor groen, beschoeiingen en kleinere (struin-) 

paden kan door slim te werken en te combineren met groot onderhoud ook mogelijk 

ingelopen worden. Zo kunnen we mogelijk middelen vrij krijgen door paden, bomen 

en bospercelen aan te wijzen waar geen onderhoud meer gepleegd wordt, 
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behoudens veiligheidsmaatregelen. De vrijgekomen middelen in het onderhoud 

gebruiken we om achterstalligheid weg te werken. Tevens zoek we naar duurzame 

(goedkopere en ecologische) keuzes voor bijvoorbeeld beschoeiingen. Door 

maximaal 20% van de beschoeiingen te renoveren en 80% natuurlijke beschoeiingen 

aan te brengen kan 40.000 euro per jaar op het groot onderhoud bespaard worden 

(wat ingezet kan worden in wegwerken achterstalligheid). Immers voor de 

natuurlijke delen worden geen maatregelen meer uitgevoerd.  Ook kijken we of we 

bijvoorbeeld groen onder voorwaarden in gebruik kunnen geven bij 

Natuurwerkgroepen of als voedselbos waarbij het beheer wordt ondergebracht in 

de gebruiks- of ondererfpachtovereenkomst. Vooralsnog wordt daarom voor dit 

deel geen extra budget gevraagd.  

 

 
Evaluatie en bijstelling 
Na 2021 evalueren we het achterstallig onderhoud. Dan wordt de stand opnieuw opgemaakt 

en wordt een vervolgaanpak voorgesteld. 

 

3.1 THEMA 1 – ACTIVITEITEN: LEVENDIGE ONTVANGSTGEBIEDEN 

Spaarnwoude Park 2040 begint of eindigt bij herkenbare, groene en levendige 

ontvangstgebieden aan de randen nabij stad, dorp, station, hoofdwegen en soms ook in het 

gebied. Deze zogeheten recreatieve ontvangstgebieden (ROG) zijn de meest levendige 

plekken in Spaarnwoude Park en zijn toegankelijk voor iedereen. Ze verschillen van elkaar in 

uitstraling, activiteiten, toegankelijkheid, eigenschappen, gebruiksmogelijkheden, 

natuurwaarden enzovoort. Het zijn plekken die recreatieondernemers volop ruimte bieden 

voor uitbreiding, revitalisering en herontwikkeling van (nieuwe) eigentijdse commerciële 

vrijentijdsfuncties. Recreanten vinden hier een variatie aan recreatiemogelijkheden die 

passen bij het gebied. Paden en groen- recreatieve routes leiden naar andere Recreatieve 

ontvangstgebieden en verder gelegen, rustige landschappen met natuur en cultuurhistorie. 

De inrichting en informatie van ieder ROG is uniek en vertelt iets over de plek in relatie tot de 

rest van Spaarnwoude Park. Zo wordt de recreant in ieder ontvangstgebied uitgenodigd om 

in Spaarnwoude Park op ontdekkingstocht te gaan. 

 

We investeren met het uitvoeringsprogramma in de volgende ontvangstgebieden:  

 SnowWorld e.o. 

 Zorgvrij 

 Oostpoort/ Veerplas 

 Groene Weelde (bij entree Pannenkoekenpaviljoen Cruquius) 

 Houtrak 

 

Uitgangspunten  

De spelregels en regie van het recreatieschap zorgen voor de realisatie van recreatieve 

ontvangstgebieden. De realisatie is gebaseerd op de volgende uitgangpunten: 



 

UITVOERINGSPROGRAMMA SPAARNWOUDE PARK 2040  DEFINITIEF CONCEPT 15-05-2020 
14 

 Een goed bereikbaar ontvangstgebied trekt en bindt meer bezoekers. Investeringen 

in de bereikbaarheid van een ROG worden gerechtvaardigd door de toename van 

bezoekers.  

 Extensieve en intensieve recreatie gaan hand en hand. De komst van nieuwe horeca, 

een uitbreiding van intensieve recreatievormen of anders. Iedere ontwikkeling 

binnen een ROG past bij de plek en gaat gepaard met een verbetering van het 

landschap, de natuur en de (gratis) toegankelijkheid daarvan voor iedereen die er wil 

genieten van de natuur, wandelen, spelen, picknicken, vissen of juist lekker 

nietsdoen.  

 Houd je van rust of juist van drukte. Wil je actief bezig zijn of juist niet. Wil je gezellig 

samenzijn of liever alleen. Iedere ROG is gericht op of geschikt voor een specifieke 

doelgroep of leefstijl (dagrecreatie). Alle recreatieve ontvangstgebieden samen 

bieden ieder type recreant de mogelijkheid om te recreëren buiten de stad op een 

manier die bij hem past.  

 Variatie in activiteiten, variatie in investeringen.  Per ontvangstgebieden kan het 

economische ambitieniveau verschillen. Waar op de ene plek een meer iconische 

ontwikkeling (hotel of wat groters) past, kan dit op een andere plek juist niet het 

geval zijn.  

Programmaresultaat 2020- 2024 

- Gebiedsconcepten voor de 5 Recreatieve ontvangstgebieden; 

- Waarvan 2 in uitvoering of uitgevoerd. 

 

3.2 THEMA 2 - RUSTIEKE LANDSCHAPPEN EN NATUUR 

Een groot deel van het park bestaat uit bospercelen, agrarisch cultuurlandschap met 

boerderijen, veenweides, weidevogels, bijzondere natuur en overblijfselen die het verhaal 

vertellen van de rijke Hollandse historie. Het is een ideaal gebied voor rustzoekers en 

cultuur- en natuurliefhebbers. 

Anders dan bij de realisatie van de recreatieve ontvangstgebieden (waar natuur- en 

recreatieontwikkeling hand in hand gaan) staat bij de ontwikkeling van dit agrarisch 

cultuurlandschap het behoud van landschap, natuur en cultuurhistorie voorop. Dit landschap 

behoort immers tot het Netwerk van Natuurgebieden (NNN)1 in Nederland. Hiervoor gelden 

ontwikkelregels die ten goede komen aan de natuur maar die ten koste gaan van de 

agrarische bedrijven in dit gebied. De NNN-regels zorgen ervoor dat de agrarische 

bedrijvigheid vermindert en boeren andere bronnen van inkomsten dienen te vinden. 

Bijdragen aan Spaarnwoude Park biedt hen economische kansen.  

 

We investeren met het uitvoeringsprogramma in de volgende opgaven:  

1. Oer-IJ inclusief brakke kwel natuur 

2. Stelling van Amsterdam 

3. Dijkland – natuurrealisatie NNN (natuur inclusief en extensief boeren) 

                                            
1 Het NNN = het netwerk van natuurgebieden in Nederland. Hoe groter een natuurgebied, hoe beter bestand tegen negatieve 
milieu-invloeden, zoals verdroging. Dit omdat ze gevarieerder zijn en er meer soorten planten en dieren kunnen leven. Door 
natuurgebieden met elkaar te verbinden, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden. 
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4. Ecologisch groenbeheer (bermen, bospercelen, struwelen, natuurvriendelijke 

oevers) 

 

Júist in Spaarnwoude hebben we de ruimte om, via deze opgaven, duurzame doelen te 

realiseren op het gebied van natuur, klimaat en wateropgaven. Tegelijkertijd biedt het ons 

de kans om ons landschap, de natuur en de cultuurhistorie te behouden voor toekomstige 

generaties. Investeren in bovengenoemde opgaven dient daar een algemeen (nationaal) 

belang. We gaan er daarom vanuit dat de kosten voor de realisatie (bereikbare en 

beleefbare) rustieke landschappen en natuur voor maximaal 25% op de begroting van het 

Recreatieschap Spaarnwoude drukken. De verwachting is dat alternatieve financiering 

voorhanden is via bv. subsidies, fondsen en programma’s.  

 

Voor ecologisch groenbeheer geldt dat de uitvoering van maatregelen vooral bij het 

recreatieschap ligt. Na een scan van de ecologische potentie van het gebied, volgt een plan 

met zonering en maatregelen. Zo kunnen we mogelijk middelen vrij krijgen door paden, 

bomen en bospercelen aan te wijzen waar geen onderhoud meer gepleegd wordt, 

behoudens veiligheidsmaatregelen. Tevens zoek we naar duurzame (goedkopere en 

ecologische) keuzes voor bijvoorbeeld beschoeiingen. Door maximaal 20% van de 

beschoeiingen te renoveren en 80% natuurlijke beschoeiingen aan te brengen kan 40.000 

euro per jaar op het groot onderhoud bespaard worden.  Ook kijken we of we bijvoorbeeld 

groen onder voorwaarden in gebruik kunnen geven bij Natuurwerkgroepen of als 

voedselbos waarbij het beheer wordt ondergebracht in de gebruiks- of 

ondererfpachtovereenkomst. 

 

Uitgangspunten 

De spelregels en regie van het recreatieschap zorgen voor de realisatie van ‘rustieke’ 

landschappen en natuur. De realisatie is gebaseerd op de volgende uitgangpunten: 

 

- Ecologisch potentieel en biodiversiteit zijn de basis van ieder project; 

- De verkoop van streekproducten, mogelijkheden voor een lang (B&B) of kort (terras) 

verblijf, zorg- of educatieve functies. Agrarisch ondernemerschap dat bijdraagt aan 

de programmadoelen is mogelijk en wordt gestimuleerd;  

- Programma-investeringen in agrarisch ondernemerschap richten zich op de te 

realiseren ecologische meerwaarde en niet op de agrarische bedrijfsvoering; 

-  Financiering op basis van cofinanciering van partners én subsidies.  

-  Natuurgebieden ontwikkelen en onderling verbinden voor robuustere natuur. 

Spaarnwoude neemt (inrichting- en beheer) maatregelen voor een duurzame 

ontwikkeling van flora en fauna.  

-  Groene ruimte is schaars. De nieuwe natuurgebieden blijven opengesteld voor 

recreanten en vervullen belangrijke functies voor waterwinning, waterberging en 

waterkwaliteit.  

-  Het groenbeheer richt zich – waar mogelijk (dus geen gebruiksgroen) – weer op de 

ontwikkeling van natuurwaarden in plaats van op het netheidsgehalte. Doel van 
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groenbeheer is het versterken van wezenlijke kenmerken en waarden en robuuste 

stukken natuur creëren.  

 

Programmaresultaat 2020 - 2025 

 

- Samen met toekomstboeren opstellen van ontwikkelstrategie voor realisatie 

NNN (en daarbinnen mogelijkheden om (agrarisch/ recreatief) te ondernemen; 

- Inventarisatie en Quick scan ecologisch groenbeheer; gevolgd door een 

ecologisch beheerplan 

- Opstellen en aanbesteden (bij natuurdeskundige aannemers) groenbeheerplan; 

- Ontwerpen, inrichten, bestemmen en beheren nieuwe natuur (minimaal 20?? 

ha). 

 

3.3 THEMA 3 – RECREATIEVE VERBINDINGEN  

Spaarnwoude Park 2040 is bijzonder door de grote variatie aan natuur- en 

cultuurlandschappen: van bossen, veenweiden, dijken, polders, Oer-IJ, Trekvaart, Stelling van 

Amsterdam en diverse wateren. Met het uitvoeringsprogramma werkt het recreatieschap 

aan de aanleg en het beheer van de groengebieden, om de natuur te behouden én de 

recreatiemogelijkheden voor wandelaars, fietsers, kanoërs, ruiters en andere recreanten te 

versterken. Waar mogelijk wil het recreatieschap bestaande en nieuwe natuur toegankelijk 

maken en houden voor recreanten. Door nieuwe wandel- en fietspaden aan te leggen of 

bestaande achterstallige paden op te knappen en bijvoorbeeld speelweides of 

vogelkijkhutten aan te leggen of te verbeteren. 

Dit uitvoeringsprogramma zet daarom in op toegankelijkheid vanuit de omliggende dorpen 

en steden en op recreatieve verbindingen die de recreatieve ontvangstgebieden en 

verschillende landschappen (beter) met elkaar verbinden via paden, bruggen en routes met 

op en aan de routes aangename plekken voor een lang of kort verblijf. En het zet in op het 

vindbaar, bruikbaar, bereikbaar en herkenbaar maken van dit alles.  

 

Uitgangspunten 

De spelregels en regie van het recreatieschap zorgen voor de realisatie van recreatieve 

verbindingen. De realisatie is gebaseerd op de volgende uitgangpunten: 

- Allereerst wordt een fietsvisie voor Spaarnwoude Park 2040 en omgeving 

opgesteld. Op basis van gebiedsinventarisatie en kaartanalyse wordt in beeld 

gebracht welke lijnen en plekken we aan elkaar willen verbinden. Hierbij wordt 

ook gedacht aan stations en mobiliteitshubs. Wat ligt er al aan paden en hoe kun 

je dit gebruiken voor verbeteren van je route? En wat is de snelste route van A 

naar B? Uitgaande van een autonome groei fietsmobiliteit wordt zo naast een 

goede verbinding van de recreatieve voorzieningen tevens gewerkt aan 

ontlasting van het wegen netwerk. We brengen in beeld waar we verbreden, 

waar we opknappen, waar we nieuw aanleggen, waar we knelpunten wegnemen 

en waar we verblijfsplekken aanleggen. We laten ook zien wat welke delen we 

ontlasten en wat de reistijdwinst is  
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- Rol RNH is opdrachtgever voor bovengenoemd voorwerk (planvorming) 

- Prioriteit wordt gelegd bij het opknappen/ verbreden/ vernieuwen van de 

achterstallige paden en bij de uitvoering van een goede noord – zuid (route 

Veerplas - Groene Weelde met daarin een recreaduct2 ringvaart Zwanenburg en 

Nieuwebrug) en een goede oost- west verbinding (route Amsterdam Sloterdijk/ 

Westerpark – met vervolgens Y-splitsing naar Haarlem/Nationaal Park Zuid 

Kennemerland) en meer noordelijk richting Velsen; 

- We gaan uit van ruime subsidiemogelijkheden waarbij subsidiestapeling 

(meerdere doelstellingen) denkbaar is. 

- Een fijne route is betaalbaar, veilig en aantrekkelijk. 
 

Programmaresultaat 2020 - 2025 

- Opstellen fietsvisie Spaarnwoude Park 2040 in 2020 

- Ontwerp en aanleg of verbetering routes Veerplas - Groene Weelde en 

Amsterdam Sloterdijk/ Westerpark - Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

(minimaal 10km door gebied Recreatieschap Spaarnwoude; 

- Ontwerp en verbetering achterstallige subsidiabele fietspaden (.. km) en 

aankleding verblijfsplekken routes; 

- Ontwerp en aanleg nieuwe mtb-paden (minimaal 7km); 

- Ontwerp en aanleg nieuwe struinpaden/ ommetjes (minimaal 7km); 

- Ontwerp en aanleg 1 nieuw recreaduct; 

- Ontwerp en aanleg nieuwe bebordings- en bewegwijzering (inclusief fysieke 

branding) voor Spaarnwoude Park 2040; 

 

3.4  THEMA 4 – BETROKKENHEID 

 

Het aantrekken van ondernemers, bewoners en vrijwilligers om mee te bouwen en genieten 

van de ontwikkeling naar Spaarnwoude Park 2040 wordt in dit uitvoeringsprogramma niet 

direct vertaald naar projecten of activiteiten. Het vertaalt zich vooral in de samenwerking 

die de programmaorganisatie (zie ook hoofdstuk 5) aangaat en organiseert.  

Uitgangspunten  

- We zien veel mogelijkheden voor natuurgroepen om deel te nemen in de 

ontwikkeling, het beheer en de monitoring van de natuurdoelen;  

- We zetten nadrukkelijk in op de samenwerking met overheidsinstellingen, 

ondernemers en omgeving en streven naar een inclusieve samenleving waarbij 

iedereen erbij hoort en meedoet; 

- We hebben een open houding naar initiatieven op gebied van gezondheid; 

- Samen met anderen werken we en bieden we ruimte aan klimaat- en 

duurzaamheidsdoelstellingen (Smart mobility, NNN, energietransitie, 

natuurcompensatie, stikstofbinding, etc.) 

                                            
2 Recreaduct: Een recreaduct is een fietsers- en voetgangersbrug die twee groengebieden met elkaar verbindt.  
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Programmaresultaat 

- Communicatieplan gericht op activatie omgeving (indienen initiatieven); 

- Afhankelijk van initiatieven en samenwerking die aangegaan wordt. We zoeken 

actief de samenwerking op met Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de 

Brettenzone/Amsterdam-Sloterdijk.  

- Jaarlijkse seizoensaftrap met ondernemers en citymarketing-clubs 

- Viering van 50-jaar Spaarnwoude in 2020 
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4. GEFASEERDE AANPAK PROJECTEN 

 

Het uitvoeringsprogramma bestaat uit inspanningen én ambities waarvan de 

realiseerbaarheid soms nog onderzocht moet worden en een uitvoeringsvorm nog bedacht 

moet worden. Dit zijn processen waarvan resultaat noch eindtijd in beton gegoten zijn. Dit 

betekent dat de genoemde projecten nog kunnen opschalen en/of vervallen en dat nieuwe 

initiatieven zich in plaats daarvan aandienen. De projectbladen blijven indicatief (zowel 

financieel als resultaten) en zullen gedurende het doorlopen van het programma (de 17 

deelprojecten) steeds concreter worden. De projectplannen, de projectinhoud, en de 

projectresultaten komen met het doorlopen van het programma steeds beter in beeld en 

daarmee ook de financiële consequenties. Het uitvoeringsprogramma wordt daarom middels 

tussentijdse verantwoordingen bijgesteld en na bestuurlijke instemming door vertaald naar 

de meerjarenbegroting.  

 

Het uitvoeringsprogramma 2021-2024 bevat 17 projectbladen en een meerjarig 

financieringsplan (tot 2040). De jaren 2020 en 2021 staan in het licht staan van plannen 

maken voor de meest kansrijke projecten.3 Als resultaten, kosten en dekking met de 

planvorming in beeld zijn gebracht (bij meerjarenbegroting) kan gekozen worden voor de 

uitvoering en ook voor de opstart van overige projecten.  

 

Gefaseerde aanpak: accent op planvoorbereiding de aankomende twee jaar 

Elk project start daarom met een planvoorbereidingsfase. En voor de benodigde 

planvormingskosten wordt bij aanvang van het programma commitment gevraagd. De 

planvormingsfase brengt het beoogde resultaat in beeld met benodigde kosten (ook voor 

beheer) en dekking. Na planvoorbereiding wordt dus duidelijk of uitvoering gerealiseerd kan 

worden en wat gerealiseerd gaat worden.  

Met het doorlopen van de planvormingsfases worden investeringskosten en ook 

opbrengsten uit de ontwikkelingen van de ontvangstgebieden steeds scherper in beeld en 

kan steeds gezocht worden naar een duurzame balans tussen doelen en beoogde resultaten, 

tussen natuur en recreatie en tussen kosten en opbrengsten (benodigde investeringen, af te 

schrijven over gemiddeld 20 jaar versus de jaarlijkse extra opbrengsten uit ondererfpacht. 

Over de uitvoering van een project wordt telkens een afzonderlijk besluit genomen.  

 

                                            
3 Onder kansrijke projecten verstaan we projecten waar het schap makkelijk op kan sturen, die een hoger doel (cultuurhistorie, 

biodiversiteit, duurzaamheid, bereikbaarheid) dienen en waarvoor mogelijk ook subsidies beschikbaar zijn. Of projecten die 

bijdragen aan het welzijn van mensen, gesteund door recreatieschap en gemeente en waarvoor energie en 

investeringsbereidheid bij ondernemer(s) aanwezig is. Uitgangspunt hierbij is dat alle partijen investeren in tijd/ middelen. 

Deze projecten zijn in ieder geval: 

- Gebiedsconcepten, bij o.a. voormalige boerderijen Borneohoeve in de Houtrak en Lage Dijk 5 bij Penningsveer en 
herontwikkeling fort Benoorden Spaarndam 

- Ontvangstgebied Velsen/ SnowWorld 
- Ontvangstgebied Zorgvrij 
- Ontvangstgebied Haarlem/ Veerplas (Oostpoort) 
- Ontvangstgebied Haarlemmermeer/ Groene Weelde 
- Ecologisch beheerplan 
- Duurzaam toekomstperspectief en realisatie NNN Dijkland  
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Uitvoeringsfase 

Bij besluitvorming over de uitvoeringsfase, ofwel een definitief ontwerp met begroting, 

brengen we ook de benodigde beheerkosten in beeld en vergelijken die met de huidige 

situatie en geven aan of die hoger of juist lager worden. Deze bieden dan ook inzicht of de 

recreatieve voorziening Spaarnwoude Park 2040 per inwoner goedkoper of duurder wordt.  

De verwachting is dat bij succesvol doorlopen van het uitvoeringsprogramma de kosten 

afnemen naarmate de tijd vordert, en dat de opbrengsten toenemen doordat recreatieve 

ontvangstgebieden ontwikkeld zijn of subsidies binnengehaald zijn.  

 

Kortom: grip op de middelen 

Projectplannen voor zowel de planvormingsfase als voor de uitvoeringsfase worden ter 

instemming voorgelegd aan het bestuur van het recreatieschap. Na instemming worden 

activiteiten door vertaald naar de meerjarenbegroting welke in de reguliere P&C-cyclus 

terugkomt in de programmabegroting, kadernota of begrotingswijziging. Ook de 

projectenlijst wordt middels tussentijdse verantwoordingen bijgesteld.  

Op deze wijze houden bestuur en ook raden grip op de financieren en ook op de ambities.  

 

Investeringen verdienen zich terug 

Eind 2021, als het recreatieschap een groot deel van de planvorming van deze projecten 

doorlopen heeft, en geïnvesteerd heeft in het wegwerken van een deel van het achterstallig 

onderhoud, maken we wederom de balans op. Benodigde kosten voor planvorming (restant) 

en uitvoering zijn dan concreter in beeld, net als de gevolgen van corona en de toekomstige 

governance van de recreatieschappen. Het meerjarenfinancieringsplan kent dan (2021) 

meer zekerheden over te verwachten kosten en opbrengsten tot 2040 en dus ook meer zicht 

op de terugverdientijd van de investeringen waar we voor staan. Op dat moment kan ook 

een bewuster (en met meer zekerheid) keuze gemaakt worden om extra middelen uit de 

reserve of vanuit de participanten aan te wenden. Uitgangspunt is dat het totaal aan 

investeringen in het uitvoeringsprogramma zich in 2040 terugverdiend hebben.  
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5 OPDRACHT EN ORGANISATIE 
Het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040 beoogt een verandering met een grote 

zichtbaarheid (landelijke bekendheid) en vergt een langere looptijd om te implementeren. 

Meerdere deelopgaven en de onderlinge relaties hiertussen en ook de samenwerking met en 

de afhankelijkheden van de omgeving maken de ontwikkeling complex en de deelopgaven 

soms ook uitdagend.  

 

De programmaopdracht: 

Het gebundeld (en in samenhang) leiden van meerdere onderscheidende gebiedsopgaven en 

activiteiten, met een grote diversiteit aan betrokken partijen en daarmee de recreatieve 

aantrekkingskracht, de natuurwaarden, de duurzaamheidswaarden en cultuurhistorische 

waarden van Spaarnwoude Park 2040 vergroten. 

 

Met de programmaopdracht beantwoorden we de volgende kernvragen: 

- Hoe kunnen we, met de ontwikkeling Spaarnwoude Park 2040 en haar deelopgaven, 

op basis van bestaande én nieuw toe te kennen kwaliteiten, de aantrekkingskracht 

op de recreatiebezoeker vergroten?  

- Wat is belofte (positionering) die Spaarnwoude Park 2040 doet aan de recreant? 

(Wat ga ik (waar) bezoeken, beleven, ervaren, creëren, ontdekken, leren?  

- Wat gaat mij raken in die Spaarnwoude Park 2040? 

Deze vragen dwingen ons te kijken door de bril van onze doelgroep ‘de recreant’. 

5.1 PROGRAMMA-ACTIVITEITEN 

 

Het uitvoeringsprogramma werkt met een professioneel team wat een goede 

programmastart maakt teneinde het Metropolitaans Spaarnwoude Park ook echt in 2040 

gerealiseerd te hebben. De actielijnen waarlangs dit de komende 5 jaren gebeurd zijn 

vastgelegd in dit uitvoeringsprogramma. Ten behoeve van het uitvoeren van projecten in 

onderlinge samenhang en het bereiken van de programmadoelen zijn in dit 

uitvoeringsprogramma (en ook vertaald in de projectenlijst) ook enkele programma 

overkoepelende activiteiten opgenomen. Deze zijn hieronder beschreven.  

 

Programmamanagement 

Om op termijn de tot doel gestelde resultaten en effecten te behalen is een goed geborgde 

slagvaardige organisatie nodig die veel inspanning vraagt van partijen. Commitment en een 

goede drive en binding met de programmaopgave van alle projectpartners is essentieel is om 

tot een goed resultaat te komen. Ook is het zaak om tijdig te signaleren dat benodigde 

expertise niet in huis is, processen vastlopen, onderlinge communicatie verstoord is. 

Vele projecten met een grote diversiteit aan betrokken partijen moeten uiteindelijk 

gebundeld leiden tot het beoogde resultaat van het uitvoeringsprogramma.  

Om deze processen te sturen en alle projectideeën in samenspraak met belangrijke 

betrokken en te betrekken partijen te realiseren, levert het recreatieschap voor de looptijd 

van het Uitvoeringsprogramma een programmamanager. De programmamanager geeft het 
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programma vorm, inspireert, motiveert, adviseert en bewaakt de voortgang van het 

programma en de samenhang tussen de individuele projecten zodat ze leiden tot een groter 

geheel.  

 

Project-/ procesmanagement 

De 17 projecten worden beheerst door enkele vaardige project-/ procesmanagers. Samen 

met bijhorend team organiseren, plannen zij de projecten en voeren het vervolgens uit. Van 

belang is dat de project-/ procesmanagers in staat zijn uiteenlopende disciplines met elkaar 

kunnen verbinden. Dat vraagt inhoudelijke deskundigheid op meerdere vlakken maar het 

vraagt vooral ook uitstekende communicatieve en organiserende vaardigheden en up-to-

date kennis van ruimtelijk ontwerp, exploitatieplannen, samenwerking/ participatie, 

duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling. 

 

Omgevingsmanagement, stakeholdermanagement, participatie 

Om de vragen uit de programmaopdracht te beantwoorden zet de programmastrategie in 

op de vorming van locatie- en gebiedsconcepten(gebiedspaspoorten) waarmee het 

recreatieschap samen met de gemeente, de omgeving en de ondernemers bouwt aan de 

‘reason why’ van een bezoek aan Spaarnwoude Park 2040. Met de ontwikkeling van 

Spaarnwoude Park 2040 werken we aan de bewijsvoering van de belofte die Spaarnwoude 

doet aan de recreant. 

 

Vorming locatieconcepten als basis voor groei 

Het programma heeft een duidelijk ruimtelijk kader bestaande uit de onderscheidende 

deelgebieden gelegen in Spaarnwoude. Door aan deze deelgebieden een eigen 

onderscheidende recreatieve/ toeristische aantrekkingskracht toe te kennen, vergroten we 

ook de aantrekkingskracht van Spaarnwoude als geheel en leveren we een bijdrage aan de 

lokale economie.  

Zo zou Spaarnwoude 5 (zich van elkaar en van de omgeving) onderscheidende recreatieve 

bestemmingen/ deelgebieden moeten hebben met elk 5 unique selling points of plekken om 

naar toe te gaan en met minimaal 5 dingen om te doen. 

 

Voorgesteld wordt om op participatieve wijze en middels een gebiedsgerichte of 

opgavegerichte aanpak concepten te vormen voor de verschillende deelgebieden van 

Spaarnwoude. Bij het ontwikkelen van de concepten (per te ontwikkelen deelgebied) 

formuleren we antwoorden op de volgende vragen: 

 

- Welke ‘points of interest’ vormen de bewijsvoering voor de belofte (reden om dit 

deelgebied van Spaarnwoude te bezoeken)?  

- In welke ‘points of interest’ gaan we investeren? 

- Wat zijn de waarden die we (h)erkennen in elke point of interest?  

- Welk recreatieprofiel (zie 7.5) herkent zich in welke point of interest (combinatie van 

waarden)? 

- Welke (potentiële) voordelen biedt een point of interest dit recreatieprofiel? In welke 

behoeften voorziet het? 
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- Welke belofte doet het point of interest de recreant? Hoe positioneren en vermarkten 

we het?  

- Welke exploitant(-en) herkennen zich in het point of interest/ concept? 

 

Op basis van de antwoorden wordt een conceptboek gemaakt met daarbij een inspirerende 

visieschets. Het conceptboek wordt bestuurlijk vastgesteld en biedt een sterk inspirerend en 

gedragen kader en goede basis voor het programma van eisen. Het concept werkt daarmee 

wervend en selecterend op ontwikkelpartners en exploitanten. Na vaststelling van het 

concept en verwerking daarvan in een programma van eisen is er een prima basis voor 

samenwerking. 

 

Communicatie en marketing 

De complexiteit, de duur van de programmaperiode en het gemeenschappelijke belang in 

het gebied zijn groot. Dit vraagt enerzijds om betrokkenheid, draakvlak en eendracht van alle 

belangengroepen en anderzijds om wervende kracht op verschillende typen bezoekers. 

Beiden zijn essentieel om het gebied en haar ontvangstgebieden, verblijfsplekken en Points 

of interest (‘points of interest’) aantrekkelijk te ontwikkelen, positioneren en vermarkten. 

Communicatie- en marketingmanagement krijgt in dit programma dan ook een strategische 

en een uitvoerende rol.  

 

Landschapsarchitectuur  

Dit programmaplan en vooral ook de methodiek voor het vormen van locatieconcepten 

(voor nieuwe te ontwikkelen ‘points of interest’) zijn ontworpen om een wervende kracht te 

hebben op zowel recreanten/ toeristen als op exploitanten/ ondernemers. 

Als we met de ontwikkeling van nieuwe ‘points of interest’ de recreatieve 

aantrekkingskracht van Spaarnwoude willen vergroten dan dient naast de processtappen 

ook de ruimte goed ontworpen worden. De serieusheid waarmee RNH het belang van goed 

ontwerp onderstreept, is bepalend voor de ontwikkeling van Spaarnwoude Park 2040.  

Waar het programmaplan en de project- en procesaanpak zich vooral richten op de input die 

nodig is om te kunnen komen tot een ruimtelijk ontwerp, richt het ruimtelijk ontwerp zelf 

zich vooral op de output. Output in de vorm van visuele aspecten als illustraties, iconen en 

afbeeldingen die inspireren, verassen en verleiden. En output in de vorm van fysiek en 

functioneel ontwerp producten en materiaalgebruik. 

Een goed ruimtelijk ontwerp geeft output aan (bevestiging, (h)erkenning) hetgeen door 

participanten aan input is geleverd. En een goed ruimtelijk ontwerp is begrijpelijk, 

aantrekkelijk en verleidelijk voor de beoogde consument of doelgroep. Het ontwerp is 

daarmee niet alleen decoratie voor de beoogde (recreatieve/ toeristische) functie maar 

heeft tegelijkertijd ook een wervende en inspirerende én daarmee een belangrijke 

economische en culturele kracht. 
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Werken in een programmateam  

 
De jaren 2020 en 2021 staan in het licht staan van plannen maken voor de meest kansrijke 
projecten.  Daarom is een klein en slim programmateam nodig. De programma- en 
projectorganisatie bestaat uit een programmateam die de regie voert over het 
uitvoeringsprogramma: 

- 1 programmamanager uitvoeringsprogramma – die tevens 1-2 projecten trekt (ca. 
12 uren per week); 

- 2 allround projectleiders die elk 2-3 projecten trekken; 
- 1 landschapsarchitect – die uitkomsten uit de participatie verwerkt tot visieschetsen 

en ontwerpen en zorgt voor ruimtelijke samenhang en synergie in Spaarnwoude 
Park 2040 (ca. 4- 8 uren per week) 

- 1 x senior strategisch communicatie/omgevingsmanagement/ participatie – die 
zorgt voor betrokkenheid en commitment van alle stakeholders en mede regie voert 
op de participatie en communicatie in programma en projecten (ca. 4 uren per 
week) 

- 1 x allround communicatiemedewerker – die zorgt dat programma, projecten, (deel-
) resultaten en successen te volgen zijn voor alle stakeholders (ca. 4 uren per week). 

Het streven is om programmataken zoveel mogelijk door de bestaande organisatie van RNH 
uit te laten voeren, door herijking van de activiteiten in de programmabegroting. Dit zijn 
zowel projectleiders als specialisten en de schatting is dat dit om ca. 1-2 fte gaat. Daarmee 
blijft er ruimte voor ca. 0,5 fte inhuur aan projectleiders.  

Daarnaast heeft de projectorganisatie bedrijfskosten voor het laten doen van onderzoek, 
inhuur van specifieke adviezen en organiseren van participatie voor de gebiedsgerichte 
aanpak per project. Daar bovenop is er extra inzet mogelijk door benutten van tijd/geld 
vanuit ondernemers, gemeenten en provincie voor specifieke projecten. 

Raming startkapitaal 7 projecten              
(excl. achterstallig onderhoud)4 

2020 2021 TOTAAL 

Uren RNH (tijdelijke inhuur project- en 
procesorganisatie programma)  

50.000 100.000 150.000 

Bedrijfskosten  25.000 75.000 100.000 

TOTAAL  75.000 175.000 250.000 

Het programmateam is betrokken in alle fasen: van strategische advisering in de 
initiatieffase, tot procesbegeleiding van het rekenen en tekenen, en directievoering in de 
uitvoeringsfase van de projecten. Zij werken daarbij nauw samen met stakeholders, 
ambtenaren, ondernemers en medewerkers.  

Het programmateam werkt samen vanuit een integrale benadering op basis van een hoog 
kennisniveau en met de visiedoelstellingen continu voor ogen. Het voeren van de regie, het 
delen van de praktijkervaringen met elkaar en continue afstemming en streven naar 
excellente en uitzonderlijke resultaten zorgt voor de juiste energie en ambitieniveau en voor 
een versnelling in de realisatie van Spaarnwoude Park 2040. 

                                            
4 Projectmanagement achterstallig onderhoud loopt volledig via regulier budget inhuur RNH, hiervoor is geen extra 
investering nodig voor planvoorbereiding. 


