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haalbaarheidsstudie

project : Funderingsherstel Harmenjansweg 95 te Haarlem

code : Gehaar-03

datum : 8 april 2019

prijspeil : april 2019
valuta : Euro (€)

file : E:\Owncloud\productie\Projecten\Gehaar-03 (funderingsherstel)\4. VGE\[BK_08-04-2019.xls]Voorblad

hoeveel- kosten totale subtotaal

code omschrijving heid eh per eh kosten kosten

1 DIRECTE KOSTEN FUNDERINGSHERSTEL 1 po € 380.939 € 380.939

2 TOTAAL DIRECTE KOSTEN exclusief 21% BTW 1 po € 380.939

3 Algemene bouwplaatskosten (ABK) 10,44% € 39.757

4 Algemene (bedrijfs)kosten (AK) 7,00% € 29.449

5 Winst & Risico (W&R) 4,00% € 18.006

6 CAR-verzekering 0,45% € 2.107

7 TOTAAL INDIRECTE KOSTEN exclusief 21% BTW 1 po € 89.318

8 TOTAAL AANNEEMSOM exclusief 21% BTW 1 po € 470.256

Aandachtspunten en uitsluitingen
a alle bedragen exclusief 21% BTW

b exclusief inrichtingskosten

c exclusief bijkomende kosten (stichtingskosten)

d exclusief aansluitkosten nutsbedrijven

e asbest verwijdering niet opgenomen

f uitgangspunt bouwterrein bouwrijp opgeleverd aan aannemer

g exclusief verwijderen obstakels in de grond

TOTAALOVERZICHT
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ALGEMEEN

A1 PARTNERS / OVERIGE PARTIJEN

opdrachtgever : Gemeente Haarlem

A2 TEKENINGEN EN STUKKEN

omschrijving: schaal: datum: vervaardigd door:

Funderingsonderzoek Harmenjansweg 95 te Haarlem --- 28 febr. 2019 Wareco Ingenieurs

Meetrapport NEN 2580 --- 26 juli 2018 Duresta B.V.

A3 ALGEMENE GEGEVENS EN METRAGES

BESTAANDE SITUATIE m2bvo lt buitengevel

bouwlaag 0 : 353,3 88,1

bouwlaag 1 : 354,8

bouwlaag 2 : 354,8

bouwlaag 3 : 181,1

totaal : 1.243,9
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DIRECTE KOSTEN FUNDERINGSHERSTEL 

10 FUNDERING

sloopwerk t.b.v. fundering

10 overdracht gebouw aan aannemer 1 po 179,41 179

10 opnamerapport toestand gebouw bij beschikbaarstelling 1 po 1.250,00 1.250

10 veiligheids, gezondheids- en milieukundige voorzieningen 1 po 1.160,00 1.160

10 benodigde (sloop- en bouw)vergunning(en) en/of meldingen voor rek. opdrachtgever, in stichtingskosten 

10 destructief onderzoek (asbest) PM - niet opgenomen

10 rapportage asbestonderzoek PM - niet opgenomen

10 reservering asbestsanering ná destructief onderzoek PM - niet opgenomen

10 verleggen kabels & leidingen in het terrein PM - niet opgenomen

10 instandhouden nutsvoorzieningen (incl. noodriool) 1 po 1.500,00 1.500

10 beschermende maatregelen treffen ter voorkoming 1 sp 1.000,00 1.000

beschadiging te handhaven elementen

10 verwijderen los meubilair naar opslag en later herplaatsen 1 po PM - niet opgenomen

.

10 reservering sloopwerk gehele inbouwpakket begane grond 353 m2 30,00 10.599

10 slopen en verwijderen bestaande begane grondvloer 353 m2 21,00 7.419

10 stut- en stempelwerk 1 sp 3.547,80 3.548

10 reservering tijdelijke voorzieningen bereikbaarheid verdiepingen 2 sp 1.350,00 2.700

fundering

11 aanbrengen van peilbuizen ter monitoring grondwaterstand 4 st 139,13 557

11 monitoring peilbuizen (3 maal) 4 st 269,12 1.076

11 l+a werkplan compleet 1 po 179,41 179

11 maatvoering compleet 353 m2 2,24 792

11 inpandig grondwerk compleet 353 m2 17,98 6.352

- bestaand grondwerk uitdiepen ht(m1)= 0,450

onbekend of er een kruipruimte aanwezig is

11 toeslag afvoeren ernstig verontreinigde grond 286 ton 71,07 20.338

inclusief saneringsplan en ontgraven onder saneringscondities

11 l+a schoon zand ht(m1)= 0,300 353 m2 11,79 4.165

11 reservering stalen damwand / grondkering incl. stempelraam m1 PM, niet opgenomen

11 reservering bemaling / voorzieningen drooghouden kelder

- drain met klokpomp 1 po 1.725,25 1.725

- vervaardigen pompput 4 po 209,71 839

- reservering lozingskosten 4 wkn 4.881,82 19.527

11 l+a schroefinjectiepalen Ø180/250mm, lt=24,0m1 61 st 2.336,49 142.103

11 aanbrengen inkassingen in buitenwanden 59 st 128,37 7.574

inakassing gemiddeld 600x220x350mm (LxDxH)

11 aanbrengen inkassingen in binnenwanden 27 st 132,17 3.569

inakassing gemiddeld 600x230x350mm (LxDxH)

11 kassen stortklaar maken 86 st 17,21 1.480

11 l+a vijzels in inkassingen, inclusief aankauwen 65% 56 st 129,63 7.259

11 l+a betonvloer d=350mm compleet, wap. 105 kg/m3 C30/37 355 m2 187,54 66.537

11 l+a betonplint d=150mm, ht=600mm t.p.v. opgaand werk 88 m1 86,62 7.633

11 toeslag klein werk (hogere eh-prijs beton en wap.staal) 132 m3 40,25 5.317

11 div. voorz. (doorvoeringen/ mantelbuizen / watermeterput / ed.) 355 m2 10,50 3.725

11 reservering pompput 4 sp 1.385,00 5.540

11 injecteren wanden tegen optrekken vocht PM, niet opgenomen

11 reservering staartkosten funderingsherstelbedrijf 1 po 30.628,91 30.629

11 reservering vloerroosters koekoeken PM, niet opgenomen

11 reservering binnenriolering daar waar dit in de vloer komt 1 sp 10.000,00 10.000

11 reservering monitoring trillingen ((de-)monteren + monitoren) 16 wkn 291,56 4.665

TOTAAL FUNDERING € 1.074 / m2bbo 355 m2bbo 380.939

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

30 gevelherstel compleet PM, niet opgenomen

50 afbouwpakket begane grond compleet PM, niet opgenomen

TOTAAL OVERIGE WERKZAAMHEDEN € 00 / po 1 po 0

DIRECTE KOSTEN FUNDERINGSHERSTEL €/m2bbo: 1.074 380.939
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ALGEMENE BOUWPLAATSKOSTEN

WERKTERREININRICHTINGEN

bouwplaats

05 opruimen bouwplaats gedurende de bouw 16 wkn 112,13 1.794

05 reservering precario n.v.t. - uitgangspunt is gebruik deels bestaand terrein (straatzijde)

05 verplaatsen losse inventaris terrein t.b.v. bouwplaats 1 po 717,65 718

05 reservering verwijderen puin/afval t.b.v. realisatie bouwplaats 1 po 300,00 300

05 parkeerkosten n.v.t. - uitgangspunt is parkeren op het bouwterrein

keten

05 uitvoerders-/directiekeet 16 wkn 120,00 1.920

05 dixi toiletten 1 stuks 16 wkn 25,00 400

05 magazijncontainer 16 wkn 45,00 720

05 transportkosten + montage/demontage 1 po 2.038,24 2.038

aansluit- en verbruikskosten

05 aansluitkosten keten (elektra, water en riool) n.v.t. - bestaande aansluiting mag gebruikt worden

05 verbruikskosten elektra/gas/water 1 po 443,42 443

05 diverse kabels / leidingen 16 wkn 50,25 804

05 bouwverlichting (aanleg/onderhoud/bouwlampen/primaire verl.) 16 wkn 35,00 560

keetvoorzieningen

05 keetbenodigdheden 16 wkn 60,00 960

05 schoonmaken keten (2x per week) 16 wkn 130,00 2.080

05 vaste telefoon n.v.t. - gebruik van mobiele telefoon

05 gesprekskosten / telefonie 16 wkn 18,48 296

bouwafrasteringen

05 bouwhekken m1: 40 16 wkn 34,00 544

05 reclamebord sp 1.500,00 n.v.t.

bouwafval

05 bouwafvalcontainers open - 6m3 algemeen 1 po 1.400,00 1.400

sec bouwafval, geen afval door huidige eigenaar/huurder

05 bouwafval t.b.v. sloopwerk sloopwerk inclusief directe kosten

eenheidsprijs:  €  12 / m2bvo 1.244 m2bvo 14.977

eenheidsprijs:  €  42 / m2bbo 353 m2bbo

MATERIEELVOORZIENINGEN

transportkosten / steigerwerk

05 aan- en afvoer materieel 2 sp 100,00 200

05 laden en lossen 4 po 44,85 179

05 transport op de bouwplaats 4 po 56,07 224

05 shovel / manitou o.i.d. 8 uur 85,00 680

gereedschappen

05 klein materieel / afschrijving 16 wkn 90,00 1.440

eenheidsprijs:  €  2 / m2bvo 1.244 m2bvo 2.724

eenheidsprijs:  €  8 / m2bbo 353 m2bbo

PROJECTORGANISATIE

personeelskosten

05 projectleider uren per week: 4 16 wkn 300,00 4.800

05 uitvoerder (toeslag) uren per week: 8 16 wkn 468,00 7.488

05 werkvoorbereiding uren per week: 8 16 wkn 428,00 6.848

algemene werkzaamheden

05 schoonmaken voor oplevering 353 m2 2,00 707

05 opleveren en onderhoud gedurende onderhoudstermijn 1 po 534,00 534

diversen

05 voorzieningen ARBO / bijhouden V&G-dossier inclusief uren uitvoerder

05 klic-melding 1 po 179,41 179

05 eigen risico CAR-verzekering 1 po 1.500,00 1.500

05 bankgarantie 5% inclusief algemene kosten

eenheidsprijs:  €  18 / m2bvo 1.244 m2bvo 22.056

eenheidsprijs:  €  62 / m2bbo 353 m2bbo

TOTAAL DIRECTE KOSTEN €/m2bbo: 113 € 39.757
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