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Bijlage 3 Exploitatieopzet bovenwijkse netwerkvoorzieningen 
 

 

In hoofdstuk 8 is toegelicht dat de volgende stappen zijn doorlopen voor de kostenramingen: 

1. Inventarisatie bovenwijkse netwerkvoorzieningen 

2. Bepalen aanlegkosten  

3. In mindering brengen van subsidie 

4. Vermeerderen met 15% bijkomende kosten voor verwerving, toezicht en uitvoering (van 

nog te realiseren voorzieningen) 

5. Fasering vaststellen 

6. Verwerken in exploitatieopzet 

 

De samenvatting van de exploitatieopzet is in deze bijlage opgenomen. In de exploitatieopzet is 

rekening gehouden met de volgende rekenkundige uitgangspunten: 

• Prijspeil: 1 januari 2020 

• Startdatum exploitatie: 1 januari 2020 

• Contante waarde datum: 1 januari 2020 

• Kostenstijging: 2,5% 

• Rente: 2,8% 

• Disconteringsvoet: 2,8% 

 

In navolgende pagina’s wordt een overzicht gegeven van de exploitatieopzet. Eerst wordt een 

overzicht gegeven van de nominale kosten per voorziening en de verdeling over boekwaarde en 

nog te realiseren kosten. Vervolgens is zowel de reële waarde van de investeringen is (de waarde 

van de kasstroom inclusief kostenstijging) als de netto contante waarde (de waarde van de 

kasstroom inclusief kostenstijging op prijspeil 1 januari 2020) per voorziening gepresenteerd. 
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Overzicht nominale kosten en verdeling over boekwaarde / prognose 
    

   Totaal Realisatie Prognose 

Omschrijving   Nominaal (boekwaarde) (nog te realiseren) 

 Fietsinfrastructuur          

 Fietsparkeren binnenstad                 3.363.750                         -             3.363.750  

 Fietsparkeren bij OV Houtplein                 1.317.618                         -             1.317.618  

 Korte termijn oplossing fietsparkeren OV Spaarnwoude                   230.000                         -                230.000  

 Fietsparkeren bij OV R(egio)net haltes                   373.750                         -                373.750  

 Fietsknelpunt Kennemerplein / Schoterweg / Kennemerstraat                  3.366.050                         -             3.366.050  

 Herinrichting Lodewijk van Deijssellaan tot fietsstraat                   678.500                         -                678.500  

 Korte termijn maatregelen fietsparkeren bij OV Stationsplein                   143.750                         -                143.750  

 Lange termijn maatregelen fietsparkeren bij OV Stationsplein                 5.750.000                         -             5.750.000  

 Herprofileren Kennedylaan, Belgielaan en Floris van Adrichemlaan                 3.450.000                         -             3.450.000  

 Versmalling van de rijbaan Amsterdamsevaart                 2.000.000            2.000.000                          -  

 Ontbrekende fietsschakels Planetenlaan – Schoterbos                   690.000                         -                690.000  

 Fietsring: Bolwerken, Raaks en Wilhelminastraat                 7.475.000                         -             7.475.000  

 Fiets- en voetbrug over de Ringvaart                  4.600.000                         -             4.600.000  

 Fietsenstallingen bij economische centra (niet de binnenstad)                 1.828.500                         -             1.828.500  

 Fietsparkeren lange termijn bij station Spaarnwoude                1.437.500                         -             1.437.500  

     

 Auto infrastructuur          

 Vergroten vervoerscapaciteit N200              22.425.000                         -           22.425.000  

 Herstructurering stadsstraat Europaweg                 9.660.000                         -             9.660.000  

 Herinrichting kruispunten Amerikaweg                 6.612.500                         -             6.612.500  

 Verbetering doorstroming Waarderweg - Vondelweg                 2.875.000                         -             2.875.000  

 Aanleg ongelijkvloerse kruising en herinrichting kruispunt Schipholweg - Amerikaweg / Prins Bernhardlaan              5.750.000                         -       5.750.000  

   Totaal Realisatie Prognose 
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Omschrijving   Nominaal (boekwaarde) (nog te realiseren) 

 Herinrichten kruispunt Orionweg                 4.025.000                         -             4.025.000  

 Herinrichten kruispunt Simon Vestdijkpark                 4.025.000                         -             4.025.000  

 Herinrichten kruispunt Stuyvesantstraat                 4.025.000                         -             4.025.000  

 Herinrichten kruispunt Kleverlaan                 4.025.000                         -             4.025.000  

 Herinrichten kruispunt Zijlweg                 4.025.000                         -             4.025.000  

 Herinrichten kruispunt De Ruijterweg                 4.025.000                         -             4.025.000  

 Herinrichten kruispunt Pijlslaan                 4.025.000                         -             4.025.000  

 Herinrichten kruispunt Leidsevaart                 4.025.000                         -             4.025.000  

 Bevordering gebruik hoofdroutes Oudeweg / Schipholweg                 2.825.550                         -             2.825.550  

 Verbinding Veerplas                 3.270.845                         -             3.270.845  

                                                                                                                                                                     

 OV-infrastructuur          

 Mobiliteitshub Nieuw-Zuid               17.250.000                         -           17.250.000  

 Herinichting Houtplein                 7.578.500                         -             7.578.500  

 Herstructurering stadsstraat Rijksstraatweg: OV-maatregelen                 3.287.000            3.287.000                          -  

 Herprofileren Tempeliersstraat                    552.000                         -                552.000  

 Herinrichting Nassaulaan                 2.300.000                         -             2.300.000  

                                                                                                                                                                       

          

TOTALEN NOMINAAL            153.290.813            5.287.000         148.003.813    
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Overzicht reële en netto contante kosten    

Voorziening 
  

Reële waarde 
Netto contante 

waarde* 

 Fietsinfrastructuur      
 Fietsparkeren binnenstad    €          3.571.940   €       3.340.071  
 Fietsparkeren bij OV Houtplein    €          1.402.375   €       1.308.037  
 Korte termijn oplossing fietsparkeren OV Spaarnwoude    €             235.768   €          229.329  
 Fietsparkeren bij OV R(egio)net haltes    €             397.792   €          371.032  
 Fietsknelpunt Kennemerplein / Schoterweg / Kennemerstraat     €          3.715.773   €       3.326.933  
 Herinrichting Lodewijk van Deijssellaan tot fietsstraat    €             712.903   €          674.546  
 Korte termijn maatregelen fietsparkeren bij OV Stationsplein    €             145.536   €          143.540  
 Lange termijn maatregelen fietsparkeren bij OV Stationsplein    €          6.270.319   €       5.691.500  
 Herprofileren Kennedylaan, Belgielaan en Floris van Adrichemlaan    €          3.715.556   €       3.419.887  
 Versmalling van de rijbaan Amsterdamsevaart    €          2.000.000   €       2.000.000  
 Ontbrekende fietsschakels Planetenlaan – Schoterbos    €             698.572   €          688.992  
 Fietsring: Bolwerken, Raaks en Wilhelminastraat    €          9.226.326   €       7.291.658  
 Fiets- en voetbrug over de Ringvaart     €          5.140.617   €       4.539.899  
 Fietsenstallingen bij economische centra (niet de binnenstad)    €          2.256.901   €       1.783.652  
 Fietsparkeren lange termijn bij station Spaarnwoude   €          1.774.294   €       1.402.242  
              
 Auto infrastructuur      
 Vergroten vervoerscapaciteit N200    €        27.678.979   €     21.874.974  
 Herstructurering stadsstraat Europaweg     €        10.663.645   €       9.547.740  
 Herinrichting kruispunten Amerikaweg     €          7.033.562   €       6.564.363  
 Verbetering doorstroming Waarderweg - Vondelweg     €          3.058.071   €       2.854.071  
 Aanleg ongelijkvloerse kruising en herinrichting kruispunt Schipholweg - Amerikaweg / Pr. Bernhardlaan     €          7.097.174   €       5.608.968  
 Herinrichten kruispunt Orionweg     €          4.968.022   €       3.926.277  
 Herinrichten kruispunt Simon Vestdijkpark     €          4.968.022   €       3.926.277  
 Herinrichten kruispunt Stuyvesantstraat     €          4.968.022   €       3.926.277  
 Herinrichten kruispunt Kleverlaan     €          4.968.022   €       3.926.277  
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Voorziening 
  

Reële waarde 
Netto contante 

waarde* 

    
 Herinrichten kruispunt Zijlweg     €          4.968.022   €       3.926.277  
 Herinrichten kruispunt De Ruijterweg     €          4.968.022   €       3.926.277  
 Herinrichten kruispunt Pijlslaan     €          4.968.022   €       3.926.277  
 Herinrichten kruispunt Leidsevaart     €          4.968.022   €       3.926.277  
 Bevordering gebruik hoofdroutes Oudeweg / Schipholweg     €          3.487.551   €       2.756.247  
 Verbinding Veerplas     €          4.037.175   €       3.190.620  
                                                                                                                                                                                                                     
 OV-infrastructuur      
 Mobiliteitshub Nieuw-Zuid     €        18.810.957   €     17.074.499  
 Herinichting Houtplein     €          8.061.074   €       7.523.330  
 Herstructurering stadsstraat Rijksstraatweg: OV-maatregelen     €          3.287.000   €       3.287.000  
 Herprofileren Tempeliersstraat     €             681.329   €          538.461  
 Herinrichting Nassaulaan     €          2.446.457   €       2.283.257  

TOTAAL    €     177.351.821  €  150.725.066 

*per 1 januari 2020 
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