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Kernboodschap De gemeenteraad heeft in 2017/ 2019 de ruimtelijke visies van zeven van de acht  
ontwikkelzones vastgesteld. De visies geven richting aan de ambities en de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de gebieden: het ruimtelijk kader. In 
verschillende ontwikkelzones zijn projecten in voorbereiding of inmiddels gestart. 
Daarnaast komt ook het financieel kader steeds beter in beeld. 
 
Het college informeert de raad over de stand van zaken van de ontwikkelzones en 
geeft inzicht in de financiële kaders die horen bij de ruimtelijke kaders van de 
zones. Voor de prioritaire zones Zuidwest en Europaweg is sprake van een 
sluitende businesscase dankzij de rijksbijdrage Woningbouwimpuls. Voor 
Oostpoort wil het college dit ook bereiken door deelname aan de 3e tranche. Voor 
de zones Spaarnesprong en Spaarndamseweg lijkt een sluitende businesscase ook 
mogelijk. Voor Orionzone en Zijlweg is het perspectief nog minder gunstig, en 
wordt op korte termijn  gekeken welke maatregelen mogelijk zijn om de 
businesscases te verbeteren. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie 

Ontwikkeling. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Relevante eerdere bestuurlijke besluiten: 

 Ontwikkelvisie Oostpoort (2019/712616) 

 Ontwikkelvisie Europaweg 2019/676967) 

 Vaststellen ontwikkelvisie Orionweg/ Planetenlaan (2019/836478) 

 Ontwikkelvisie Spaarnesprong (2017/596170) 

 Vaststellen Ontwikkelvisie Zuidwest (2019/434101) 

 Vaststellen ontwikkelvisie Spaarndamseweg (2019/836480) 

 Vaststellen ontwikkelvisie Zijlweg (2019/836482) 

 Toekenning impulsbijdrage versnelling woningbouw voor ontwikkelzone 

Zuidwest (2021/131691) 

 Toekenning impulsbijdrage versnelling woningbouw voor ontwikkelzone 

Europaweg (2020/1212019) 

 Actieplan versnelling woningbouw (2020/485204) 

 Vaststellen plan van aanpak ontwikkelgerichte organisatie (2021/87667) 
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Besluit College  

d.d. 26 april 2021 

 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

2. Ten aanzien van de bijlage 1 Financiële overzichten ontwikkelzones en bijlage 

2 Toelichting stadsbrede doorrekening ontwikkelzones geheimhouding op te 

leggen aan de commissie Ontwikkeling op grond van artikel 86 Gemeentewet, 

ter bescherming van de economische en financiële belangen van de 

gemeente, als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet 

openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd voor bepaalde 

duur en wel tot het moment waarop alle hiermee samenhangende 

onderhandelingen met betrokken belanghebbenden zijn afgerond en in een 

overeenkomst zijn vastgelegd. De geheimhouding wordt daarna als opgeheven 

beschouwd.  

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

 
1.1 Groei van Haarlem 

 
De ambitie 
Het college heeft de ambitie om 10.000 woningen te realiseren waarvan een groot aandeel betaal-
bare woningen. Het grootste deel van deze woningen wordt gerealiseerd in de acht ontwikkelzones.  
De woningbouwopgave van 10.000 woningen vindt plaats onder een aantal randvoorwaarden zoals 
behoud van stedelijke kwaliteit, vergroening, het meegroeien van werkgelegenheid, voldoende 
voorzieningen en een grote opgave op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid, het benutten van 
kansen op duurzaamheid. Tegelijkertijd is duidelijk dat de optelsom van ambities, de benodigde 
investeringen en beschikbare capaciteit niet haalbaar is, zodat er keuzes gemaakt moeten worden. 
 
Het proces in hoofdlijnen 
De Raad heeft in de periode 2017-2019 de ontwikkelvisies voor zeven ontwikkelzones vastgesteld1. 
De visies geven richting en verwoorden de ambities die de gemeente heeft per gebied om Haarlem 
verder te ontwikkelen over een periode van vele jaren.  
 

                                                           
1 Voor ontwikkelzone Schipholpoort is geen ontwikkelvisie opgesteld omdat ontwikkelingen hier al in een 

verder gevorderd stadium waren. Deze zone aanpak valt inmiddels samen met die van de Europaweg, zodat we 

vanaf nu spreken over zeven ontwikkelzones.  
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Het college heeft vervolgens de zones Oostpoort, Zuidwest en Europaweg aangewezen als prioritaire 
zones, dit zijn tevens de zones die het college heeft voorgedragen voor de rijkssubsidieregeling 
Woningbouwimpuls (WBI). De toekenning van 16 miljoen WBI-subsidie aan Europaweg en Zuidwest 
geeft dekking aan de publiek onrendabele top van beide zones. Voor deze zones is er nu een stevige 
ruimtelijke en financiële basis gelegd voor de ontwikkeling van beide gebieden. 
 
Net als voor deze drie ontwikkelzones zijn nu ook de andere zones financieel doorgelicht. Voor alle 
zones geldt dat de eerste financiële vertaling op basis van de ontwikkelvisies leidt tot een op het 
eerste gezicht onoverbrugbare financiële opgave. Aan de hand van verschillende optimalisaties zijn 
deze zones – met uitzondering nog van de Zijlweg – inmiddels teruggebracht naar financieel meer 
realistische ontwikkelperspectieven.  
 
Nog dit jaar stelt de raad de Omgevingsvisie vast: een toekomstvisie voor de lange termijn voor de 
gehele fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, 
milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Het betreft een 
bundeling van Haarlems bestaand beleid – bijvoorbeeld het mobiliteitsbeleid of de economische 
agenda - gekoppeld aan de opgaves van de toekomst op bijvoorbeeld het gebied van klimaat en 
duurzaamheid.  
 
Tegelijkertijd wordt er voor de prioritaire zones Oostpoort en Zuidwest een ontwikkelstrategie op 
zoneniveau voorbereid. Met deze ontwikkelstrategieën op zoneniveau wordt met name bepaald hoe 
de gemeente wil samenwerken met marktpartijen, welke rol zij wil nemen, welke risico’s en 
beheersmaatregelen daarbij horen en welke financiële arrangementen er worden gemaakt. 
 
 
1.2 Doel van deze Informatienota 

 
Informeren 
In voorliggende nota wordt er voor iedere zone een korte omschrijving gegeven alsmede de stand 
van zaken en de financiële kaders zoals die nu zijn onderzocht. De financiële basis wordt gevormd 
door de businesscase (kosten-baten berekeningen) die is gekoppeld aan de visies. De gepresenteerde 
businesscases hebben een abstractieniveau wat past bij het abstractieniveau van de ruimtelijke visies 
(Spaarnesprong, Orionzone, Spaarndamseweg, Zijlweg) of hebben al een nadere uitwerking ten 
behoeve van de Woningbouwimpuls (Oostpoort, Zuidwest, Europaweg). In alle gevallen geldt dat bij 
de uitwerking van de visies naar concretere plannen, ook de businesscases een steeds concreter 
uitwerkingsniveau krijgen.  
 
Relatie met de kadernota 
Naast het informeren over de stand van zaken per ontwikkelzone, zowel in de planvorming als de 
financiële doorlichting, dient deze nota ook als nadere toelichting op de financiële besluiten die 
rondom ontwikkelzone Zuidwest en Europaweg bij de kadernota aan de raad worden voorgelegd. 
Voor de zones Europaweg en Zuidwest heeft de Raad middelen gereserveerd ten behoeve van de 
benodigde cofinanciering voor de inmiddels toegekende subsidie Woningbouwimpuls: de reserve 
ongedeelde stad en de ontvangen impulssubsidie.  
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In de kadernota verzoekt het college om een deel van deze gereserveerde middelen beschikbaar te 
stellen voor de feitelijke planontwikkeling van beide zones conform de gehonoreerde 
Impulsaanvragen. 
 
Relatie met collegebesluit ‘vaststellen plan van aanpak ontwikkelgerichte organisatie’ 
In het collegebesluit ‘vaststellen plan van aanpak ontwikkelgerichte organisatie (2021/87667) 
worden de volgende doelen geformuleerd: 

 Meer focus op belangrijke ambities uit het coalitieprogramma 

 De hoogst prioritaire resultaten kunnen nog in deze collegeperiode worden gerealiseerd door te 
investeren in een groeistrategie, die gewenst evenwicht realiseert tussen de werkagenda en het 
uitvoerend vermogen van de organisatie 

 Het bestuurlijk ambitieniveau wordt nader geprioriteerd en blijft op essentiële onderdelen 
overeind 

 Een versterkte regie- en uitvoeringsorganisatie 
 
Met dit collegebesluit wordt het fysiek domein formatief versterkt ten behoeve van de realisatie van 
ambities over het brede fysiek domein, waaronder duurzaamheid, economie, beheer en onderhoud 
openbare ruimte. Ook wordt hiermee de batenverwervingsstrategie vormgegeven. Met als eerste 
resultaat de twee toegekende aanvragen Woningbouwimpuls van circa € 16 miljoen, waaraan 
uiteraard verplichtingen zitten met betrekking tot de concrete uitvoering van de ontwikkelzones 
Zuidwest en Europaweg. Een ander resultaat is het optimaliseren van het kostenverhaal, zowel 
binnen de plangebieden als bovenwijks2. 
 
De werving van zowel de eerste tranche aan extra formatie als nog openstaande vacatures is in gang 
gezet. De arbeidsmarkt binnen het fysiek domein is echter krap: de realisatie van de woningbouw-
opgave is niet alleen een lokale maar ook een regionale en landelijke opgave. Daarom is een mix van 
vast personeel en inhuur noodzakelijk. De batenverwervingsstrategie is een drager of hefboom om 
meer ambities te  realiseren in Haarlem. Waar  ambities en resultaten leidend zijn, zal in een periode 
van groei niet gelijktijdig ook voldaan kunnen worden aan het  behalen van de Roemernorm. Voor 
het fysieke domein is het tot nader te bepalen moment dan ook niet mogelijk om de Roemernorm te 
hanteren, voor het overige wordt de Roemernorm betrokken bij het nieuwe strategisch 
personeelsbeleid (najaar 2021). 
 
Er is beperkt sprake van een capaciteitsvraag samenhangend met de ontwikkelzones. Onderdeel van 
de tweede tranche is 4 fte zonemanagement en ondersteuning ten laste van de stelpost groei. Dit is 
inmiddels gerealiseerd bij de prioritaire zones Oostpoort, Zuidwest en Europaweg. Voor de andere 
zones is dit nog niet het geval, daarom maakt dit onderdeel uit van de tweede tranche formatieclaim 
doorontwikkeling fysiek domein. Zonder zonemanagement kunnen de verschillende ambities 
samenhangend met een gebiedsgerichte integrale zoneaanpak niet worden gerealiseerd.  
Bij plotgewijze ontwikkelingen betreft het voornamelijk het mogelijk maken van een relatief kleine 
ontwikkeling, meestal gericht op een initiatief voor woningbouw. De zonemanager daarentegen is 

                                                           
2 De raad heeft op 22 april 2021 de nota bovenwijkse netwerkvoorzieningen (2021/86978) vastgesteld. 
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verantwoordelijk voor het in samenhang realiseren van ambities op het gebied van woningbouw, 
openbare ruimte, voorzieningen, werkgelegenheid, bereikbaarheid et cetera voor een groter gebied: 
de ontwikkelzones. Het college komt hier in de kadernota op terug. 
 
Wat behelst deze informatienota niet 
Deze informatienota betreft niet het startpunt van de daadwerkelijke uitvoering in alle 
ontwikkelzones. De businesscases geven een doorrekening van de kosten van ontwikkeling per zone 
op basis van de vastgestelde ontwikkelvisies met een aantal optimalisaties binnen de kaders van de 
visies. Daarbij gaan we uit van een gebiedsgerichte aanpak om grip te houden op een integrale 
ontwikkeling waarbij zoveel mogelijk ambities verwezenlijkt kunnen worden. Met een 
gebiedsgerichte ontwikkeling worden ook de mogelijkheden voor kostenverhaal verruimd. Dit draagt 
niet alleen bij aan een gunstiger businesscase, het draagt ook bij aan het realiseren van ambities 
naast het woningbouwprogramma.  
 
 
1.3 Stand van zaken per ontwikkelzone 
 
Per zone wordt een stand van zaken gegeven Dat gebeurt als volgt:  
 
Stand van zaken: van visies naar concretisering 
De ruimtelijke visies worden op dit moment verder uitgewerkt in concretere plannen. In de 
prioritaire ontwikkelzones Europaweg, Oostpoort en Zuidwest is sprake van een integrale 
gebiedsontwikkeling. In enkele andere zones is nu nog sprake van een plotgewijze aanpak waarbij 
aan de hand van het Haarlems Ruimtelijk Planproces bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt. En er 
zijn zones waarbij ontwikkelingen nog op gang moeten komen. Voor alle ontwikkelzones geldt dat er 
spanning zit in de ambities en het gewenste tempo in relatie tot de beschikbare middelen en 
capaciteit. 
 
Financiële doorrekening 
Binnen de kaders van de visies is grofmazig gekeken naar optimalisatiemogelijkheden om te komen 
tot businesscases die voor de middellange termijn een meer realistisch perspectief bieden. Het 
woningbouwprogramma en de woningmix is daarbij als uitgangspunt genomen. Niet meegenomen in 
de berekeningen zijn onderdelen uit die visie die niet in de komende vijf jaar gerealiseerd hoeven te 
worden en die de realisatie van de woningbouwopgave niet belemmeren3. Ook maatregelen die 
inmiddels vallen onder het bovenwijks kostenverhaal zijn hierin niet meegenomen.  
Uiteindelijk zijn in de analyses alleen die maatregelen verwerkt die randvoorwaardelijk zijn voor de 

realisatie van het woningbouwprogramma én passen binnen de voorwaarden van de 

Woningbouwimpuls: openbare ruimte, gebiedsontsluiting en andere kosten samenhangend met de 

(50% betaalbare) woningbouwopgave. Ook dan zijn er nog verdere optimalisaties mogelijk.  

                                                           
3 Voorbeelden hiervan zijn het al dan niet verplaatsen van het zwembad in de Orionzone of het terugbrengen 

van water in zone Spaarnesprong. Dit zijn mogelijke ontwikkelingen die pas op de lange termijn in beeld 

komen. 
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Het college heeft de Raad al eerder geïnformeerd over de ruimtelijke en financiële ontwikkelingen 
van de zones Europaweg, Oostpoort en Zuidwest. Ook voor de andere zones is een financiële 
onderbouwing noodzakelijk, onder meer om keuzes inzichtelijk te maken met betrekking tot 
ambities, middeleninzet en capaciteit. Ze vormen tevens de basis voor de berekening van de 
(bovenwijks) kostenverhaal. Deze zogenoemde businesscases zijn opgenomen in de bijlagen.  
 
Mijlpalenplanning 
Voor de ontwikkelzones Oostpoort, Zuidwest en Europaweg is de mijlpalenplanning opgenomen die 
gevoegd was bij de businesscases ten behoeve van de aanvragen WBI. De mijlpalenplanning wordt 
periodiek geactualiseerd.  
 
Kadernota 
Voor de zones Europaweg en Zuidwest heeft de Raad middelen gereserveerd ten behoeve van de 
benodigde cofinanciering voor de inmiddels toegekende subsidie Woningbouwimpuls. In de 
kadernota verzoekt het college om een deel van deze gereserveerde middelen beschikbaar stellen 
voor de feitelijke planontwikkeling van beide zones conform de gehonoreerde Impulsaanvragen. 
 

 

2 Kernboodschap 
 
Het college informeert de raad over de stand van zaken van de ontwikkelzones en geeft inzicht in de 
financiële kaders die horen bij de ruimtelijke kaders van de zones. Voor de prioritaire zones Zuidwest 
en Europaweg is sprake van een sluitende businesscase dankzij de rijksbijdrage Woningbouwimpuls. 
Voor Oostpoort wil het college dit ook bereiken door deelname aan de 3e tranche. Voor de zones 
Spaarnesprong en Spaarndamseweg lijkt een sluitende businesscase ook mogelijk. Voor Orionzone 
en Zijlweg is het perspectief nog minder gunstig, en wordt op korte termijn  gekeken welke 
maatregelen mogelijk zijn om de businesscases te verbeteren. 

 

 

3 Europaweg 
 
Korte beschrijving zone 
De zone Europaweg (incl. Schipholweg) bestaat uit twaalf deelgebieden waar woningbouw, diverse 
voorzieningen (commercieel, maatschappelijk, zorg, duurzaamheid) en een aantal infrastructurele 
projecten wordt gerealiseerd. Er is ruimte voor ca. 3800 woningen. Voor vier van de twaalf projecten 
in deze zone zijn al afspraken over ontwikkeling gemaakt. Dit zijn de gebieden: Schalkwijk Centrum, 
Schalkwijk Midden (Stad tussen de bomen) en het Spaarne Gasthuis. In Schalkwijk Midden en 
Schalkwijk Centrum zijn projecten reeds in uitvoering. In de zone Europaweg worden dan ook nu al 
aanzienlijke aantallen woningen gerealiseerd.  
 
Stand van zaken 
De ontwikkelzone Europaweg bestaat uit diverse deelgebieden in verscheidene stadia van 
planvorming. Voor het OV-Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid is het vervolgonderzoek naar de OV-hub 
gestart, en het stedenbouwkundig programma van eisen (SPVE) voor de vastgoedontwikkelingen 
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daaromheen is bijna gereed voor besluitvorming. Het deelgebied Spaarne Gasthuis bevindt zich in 
het stadium van bestemmingsplanherziening. In Schalkwijk-Midden zijn diverse woningbouwplannen 
gerealiseerd en in realisatie, en zijn verscheidene andere plannen in voorbereiding. Schalkwijk 
Centrum fase 1 is in realisatie en voor fase 2 worden anterieure overeenkomsten en een SPVE 
voorbereid.  
 
Financiële kaders 
Europaweg zone is één van de zones waarbij de ingediende WBI-aanvraag is gehonoreerd door BZK. 
De basis voor de WBI-aanvraag betreft de door de raad vastgestelde ontwikkelvisie en andere al 
beschikbare documenten. Daar waar nog geen concrete uitwerkingen beschikbaar zijn, is gebruik 
gemaakt van parameters en kengetallen die gebruikelijk zijn voor plannen in een vroeg stadium van 
planvorming. De aanvraag is geoptimaliseerd om de publiek onrendabele top zo klein mogelijk te 
houden en de kans op honorering van de aanvraag te vergroten. Dat is ook een voorwaarde in de 
WBI-aanvraag.  
 
Consequenties toekenning woningbouwimpuls gelden voor Europaweg zone:  
Door de toekenning door het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) van de woningbouwimpuls 
gelden in de 1e tranche in 2020, is een sluitende businesscase ontstaan voor Europawegzone. In 
bijlage 1 wordt de businesscase weergegeven die aansluit bij de eerder vastgestelde visie voor 
Europawegzone en de basis vormt voor de jaarlijkse verantwoording richting BZK. 
 
Mijlpalenplanning 
Het deelgebied Stad tussen de Bomen kent verschillende deellocaties met een totaal van 1.220 
woningen. Start bouw is voorzien in 2021/2022.  
Centrum Schalkwijk bestaat uit drie fasen met ca. 1170 woningen, waarvan een eerste fase in 
aanbouw is en zal zijn gerealiseerd in 2021. Voor de overige fasen met ca. 900 woningen is start 
bouw voorzien in 2021 en 2022.  
Spaarne Gasthuis zal in de eerste fase 200 woningen realiseren, start bouw is voorzien in 2024.   
 
In 2021 worden de volgende bestuurlijke producten opgeleverd: 

 Ruimtelijke strategie en mobiliteitsplan Europawegzone: 2e helft 2021 

 bestemmingsplan 

 Stedenbouwkundige programma’s van eisen 
 
Kadernota 
Om de versnelling van de woningbouwopgave waar te maken wordt dit jaar extra inzet gedaan voor 
het raamwerk voor de openbare ruimte, een mobiliteitsplan en een gebiedsconcept voor het OV 
knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. Daarnaast is budget nodig voor het ontwikkelmanagement en 
gebiedscommunicatie. Dit vraagt om het beschikbaar stellen van een deel van de eerder door de 
raad beschikbaar gestelde dekking uit de impulsgelden, te weten € 688.000 in 2021 en € 573.000 in 
2022.  
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4 Oostpoort 
 
Korte beschrijving zone 
Bij station Spaarnwoude ontstaat een nieuw stukje Haarlem. Anders dan de andere zones, heeft 
Oostpoort een wat meer perifere ligging. Anders dan bij de andere zones is in Oostpoort ook sprake 
van een gebiedsontwikkeling met voornamelijk gemeentelijke grondposities. Het gebied wat zich 
uitstrekt van de Laan van Decima tot de Veerplas en de Prins Bernhardlaan, is grotendeels 
onbebouwd. Het programma voor Oostpoort gaat uit van minimaal 1.100 woningen variërend in 
grootte, soms met meerdere lagen, en grondgebonden stadswoningen. De woningen kunnen vrij in-
deelbaar zijn om bijvoorbeeld ruimte te maken voor een werkplek of atelier.  
 
Stand van zaken 
Er loopt een verkenning naar de wijze waarop de gemeentelijke grondposities als vliegwiel voor de 
gebiedsontwikkeling kunnen worden ingezet.  
In de afgelopen periode is er nader technisch onderzoek uitgevoerd naar de benodigde 
infrastructurele maatregelen in Oostpoort, er zijn verschillende mobiliteitsscenario’s in kaart 
gebracht. Daarbij hebben NS en Prorail inmiddels laten weten dat zij niet bereid is om in de komende 
10 jaar een verlegging van station Spaarnwoude te realiseren. Ook de afwaardering van de 
Amsterdamsevaart zal niet op korte termijn plaatsvinden. Het effect hiervan op de ruimtelijke 
kwaliteit, het programma voor Oostpoort en daarmee ook op de businesscase voor de 3e tranche 
WBI wordt op korte termijn in beeld gebracht. 
 
In februari is er van BZK een afwijzingsbeschikking Woningbouwimpuls voor Oostpoort ontvangen. 
Volgens het ministerie is de businesscase op onderdelen onvoldoende onderbouwd om (de hoogte 
van) het publieke tekort te kunnen vaststellen. Medio maart is overleg geweest met BZK om de 
afwijzing inhoudelijk te bespreken. Naar aanleiding van dit gesprek wordt een aanvraag voor de 
3e tranche voorbereid voor Oostpoort. Met de WBI-subsidie is het mogelijk om Oostpoort conform 
de visie te realiseren.  
Overigens zullen we ook zonder rijksbijdrage Oostpoort ontwikkelen, Oostpoort is een strategisch 
knooppunt voor Haarlem en de regio. Hiervoor worden momenteel verschillende opties uitgewerkt. 
 
Financiële kaders 
De WBI aanvraag voor Ontwikkelzone Oostpoort is zowel in de 1e als in de 2e tranche afgewezen, 
een 3e aanvraag is volgens BZK verstandig en in voorbereiding. Het financiële kader is nog niet 
bepaald maar zal indien de plannen niet wijzigen conform de businesscase zijn zoals deze is 
opgesteld voor de WBI. Op Oostpoort zit een onrendabele top. In bijlage 1 is het overzicht van de 
businesscase toegevoegd. Indien de WBI onverhoopt niet wordt toegekend vindt een heroverweging 
plaats. 
 
Mijlpalenplanning 
Oostpoort wordt in 2 fasen gerealiseerd, de noord- en de zuidzijde. Het station en de fietsverbinding 
zijn de verbindende factoren tussen noord en zuid. De realisatie van de zuidzijde wordt gesplitst in 
twee fasen.  
Aan de noordzijde bevindt zich het bedrijventerrein Waarderpolder, een deel van dit gebied valt 
binnen het gezoneerde bedrijventerrein. Het realiseren van woningbouw is pas mogelijk als de 
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milieuzone is aangepast; dit wordt meegenomen in het bestemmingsplan. Hier worden ca. 550 
woningen gerealiseerd, start bouw eind 2023.  
 
Aan de zuidzijde wordt het bestemming Gemengd 5, waarbij wonen vanaf de eerste verdieping is 
toegestaan. Met een beperkte aanpassing wordt in het eerste kwartaal 2023  gestart met de 
ontwikkeling (ca. 100 woningen).  
Voor een aantal andere blokken aan de zuidzijde moet eerst het bestemmingsplan worden 
vastgesteld en het Kegge-Stastokviaduct verplaatst worden, waardoor ruimte ontstaat voor 
woningbouw. Hier worden ca. 450 woningen gerealiseerd. Start bouw is in 2026.  
 
In 2021 worden de volgende bestuurlijke producten opgeleverd: 

 Grex Oostpoort 

 Ruimtelijk programma van Eisen Oostpoort 

 Ontwikkelstrategie Oostpoort 
 
 

5 Zuidwest 
 
Korte beschrijving zone 
De transformatie van de bedrijvenzone in het Houtvaartkwartier ontwikkelt zich tot een nieuw 
woon-werkgebied. De ontwikkeling van woningen in Plaza West vormde de start van de 
ontwikkeling. Naast Plaza West, worden er ca. 1400 woningen gebouwd. De economische functie van 
het gebied blijft behouden, bedrijvigheid en werkgelegenheid gaan samen met wonen. De 
ontwikkeling van Zuidwest moet resulteren in een volwaardige aanvulling op de bestaande wijk. Dit 
betekent dat behalve de ongeveer 1.400 woningen, ook aandacht is voor sociaal-maatschappelijke 
voorzieningen (school, sportvoorzieningen, etc.), werkgelegenheid en openbare ruimte.  
 
Stand van zaken 
Na vaststelling van de visie en de spelregelkaart is afgelopen jaar verder gewerkt aan de financiële, 
ruimtelijk, functionele en milieutechnische haalbaarheid van de zone. De vertaling daarvan wordt 
vormgegeven in een Programma van Eisen voor de Leefomgeving (PvEL), voorsorterend op de 
Omgevingswet. Naar verwachting zal dit PvEL na de zomer afgerond zijn.  
 
Voor het eerste project aan de Stephensonstraat, wordt op dit moment gewerkt aan de anterieure 
overeenkomst met de ontwikkelaar. Naar verwachting start de bouw in 2022. Parallel hieraan wordt 
de samenwerking gezocht met de verscheidenheid aan eigenaren die de zone eigen is, welke zal 
moeten resulteren in een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van de opgave. Om te 
komen tot de samenwerkingsovereenkomst wordt er nu al gewerkt aan het opstellen van een 
ontwikkelstrategie, waar onder andere financiën, communicatie en planologie ook onderdeel van 
zijn.  
 
De bewoners worden betrokken bij de verdere planvorming, er start een nieuw en uitgebreid 
participatietraject. Op dit moment worden ze al regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken en 
de informele activiteiten via de ‘Stookkamer’, een creatieve broedplaats in de wijk. Als gemeente 
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werken we hier samen met stadmakers die aansluiting zoeken bij samenwerkingen in de wijk om 
zoveel mogelijk bewoners te betrekken die willen bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk. 
 
Financiële kaders 
Ook de Zuid West zone is één van de zones waarbij de ingediende WBI-aanvraag is gehonoreerd door 
BZK. De basis voor de aanvraag betreft de door de Raad vastgestelde ontwikkelvisie Zuidwest en 
andere al beschikbare documenten. Daar waar nog geen concrete uitwerkingen zijn, is gebruik 
gemaakt van parameters en kengetallen die gebruikelijk zijn in dit stadium van de planvorming. De 
aanvraag is geoptimaliseerd om de publiek onrendabele top zo klein mogelijk te houden en de kans 
op honorering van de aanvraag te vergroten. Zoals aangegeven in bovenstaande, bij de Europaweg, 
is dat een van de randvoorwaarden van de WBI. 
 
Consequenties toekenning woningbouwimpuls gelden voor Zuid West zone:  
Door de toekenning door BZK van de woningbouwimpuls gelden in de 2e tranche in 2021, is er 
sluitende businesscase ontstaan voor Zuid West zone. In bijlage 1 wordt de businesscase 
weergegeven die aansluit bij de eerder vastgestelde visie voor ontwikkelzone Zuid West en de basis 
vormt voor de jaarlijkse verantwoording richting BZK. 
 
Mijlpalenplanning 
Na de eerste paal aan de Stephensonstraat, wordt gestart met de deelgebieden Grijpenstein 
(deelgebied 2), Einsteinpark (deelgebied 3), en Stephensonstraat (deelgebied 4), vanwege de positie 
en ontwikkelbereidheid van ontwikkelaars. Het gaat om totaal 632 woningen. Vanuit de faciliterende 
rol stelt de gemeente de ontwikkelkaders en het kostenverhaal op.  
Met deelgebied Leeuwenhoek (deelgebied 1) 168 woningen heeft de gemeente een strategische 
positie in de zone, omdat het eigen grond betreft. Hier zal in de ontwikkelstrategie nader op 
ingegaan worden. Vanwege particulier bezit (garageboxen) is het nodig een planproces op te zetten 
dat intensief zal zijn en meer tijd vraagt in de planvorming.  
Tot slot zijn in de deelgebieden 5 Pijlslaan, 244 woningen en deelgebied 6 Eysinkweg,  428 woningen 
gepland.  
 
Onderstaand zijn voor de deelgebieden de planvorming en de start bouw uiteengezet: 

 Gemeentelijke ontwikkeling deelgebied 1: plantwikkeling 2024-2026, fysieke uitvoering (start 
bouw) 2026 

 Particuliere ontwikkeling deelgebieden 2, 3 en 4: planontwikkeling 2021-2025, fysieke uitvoering 
(start bouw) 2022-2025 

 Particuliere ontwikkeling deelgebied 5: planontwikkeling 2024-2029, fysieke uitvoering (start 
bouw) 2025-2020 

 Particuliere ontwikkeling deelgebied 6: planontwikkeling 2027-2029, fysieke uitvoering (start 
bouw) 2028-2029 

Het voorlopige planologisch regime is voor deelgebied 2 ,3 en 4 een omgevingsplan, dat voor 1-5-
2023 naar verwachting wordt vastgesteld, conform de Omgevingswet per 1-1-2022.  
 
In 2021 worden de volgende bestuurlijke producten opgeleverd: 

 Bestemmingsplan Stephensonstraat 
Begin 2022 worden de volgende bestuurlijke producten opgeleverd: 
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 Programma van eisen voor de Leefomgeving 

 Ontwikkelstrategie Zuidwest 
 
Kadernota 
Er is gewerkt aan de financiële, ruimtelijk, functionele en milieutechnische haalbaarheid van de 
ontwikkelzone, welke nu vertaald wordt naar een Programma van Eisen voor de Leefomgeving, 
voorsorterend op de Omgevingswet. Parallel hieraan wordt voor de planvorming de samenwerking 
opgezocht met eigenaren en marktpartijen gericht op het realiseren van overeenkomsten. Ook de 
samenwerking met bewoners wordt hervat, het participatietraject wordt begeleid door een hierin 
gespecialiseerd bureau.  
Door de toekenning van de Impulsgelden komt de ontwikkeling van Zuidwest (2021/131691) in een 
stroomversnelling. Daardoor moet er dit jaar meer inzet worden verricht dan eerder (globaal) was 
geraamd in de businesscase voor de aanvraag van de Impulsgelden. Voor 2021 betreft een bedrag 
van 1,2 mln, voor 2022 een bedrag van 1,9 mln dat wordt onttrokken aan de hiervoor bestemde 
reserve ongedeelde stad. 
 
Naar verwachting zullen dit jaar nog geen kosten verhaald kunnen worden op de ontwikkelaars. De 
ontwikkelaars zullen de komende jaren wel bijdragen (dat is ook meegenomen in de businesscase); 
daartoe zal het college anterieure overeenkomsten vaststellen.  
 
 

6 Spaarndamseweg 
 
Korte beschrijving zone 
De zone Spaarndamseweg betreft de (her)ontwikkeling van terreinen langs de Spaarndamseweg.  Er 
worden circa 760 woningen toegevoegd en er komt ruimte voor werkgelegenheid en 
maatschappelijke voorzieningen. 
 
Stand van zaken 
In deze zone ligt het accent meer op een plotgewijze ontwikkeling dan op een integrale 
gebiedsontwikkeling. Per ontwikkeling is de stand van zaken als volgt: 
 Spaarndamseweg 13 - voormalig 50KV station. 

Circa 140 appartementen, parkeerplaatsen, horeca, gemeenschappelijke ruimtes, 85% sociale 
huur. Het stedenbouwkundig plan is door het college vrijgegeven voor inspraak. 

 Spaarndamseweg 466 - Sonneborn terrein 
Circa 60 woningen en zo mogelijk een basisschool (vervanging en uitbreiding Liduina school). Op 
dit moment wordt met eigenaar VORM onderzocht wat de grondkosten ten behoeve van de 
school moet worden. Een startnotitie komt waarschijnlijk in tweede kwartaal in het college. 

 Spaarndamseweg 380 
12 appartementen, 1000m2 bedrijf. Een startnotitie wordt nu opgesteld en komt waarschijnlijk in 
tweede kwartaal in het college. 

 Schoterkwartier (Deli terrein) 
Fase 1: 34 eengezinswoningen. Oplevering in maart 2021. Fase 2: 75 app en 33 eengezins-
woningen (40% sociale huur). Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen en Anterieure 
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Overeenkomst zijn vastgesteld. Het bestemmingsplan inclusief voorontwerp openbaar gebied ligt 
voor de zomer in het college. 

 Spaarneboog en Quality Bakers 
Nadat eigenaar Hoorne de haalbaarheid van de oorspronkelijke plannen heeft getoetst, is er 
inmiddels een alternatief plan aan de gemeente voorgelegd. 

 Spaarndamseweg 74-78 - voormalige Carpet Rightlocatie 
Circa 30 appartementen en 1700 m2 commercieel vastgoed plus ondergrondse parkeergarage. 
De startnotitie is vastgesteld. Het stedenbouwkundig ontwerp wordt nu uitgewerkt. 

 Spaarndamseweg 214 – Fillippoterrein 
Het project bevindt zich nog in de pre- initiatieffase: een onderzoek naar woningen en 
bassischool als vervanging/uitbreiding school De Cirkel. 

 
Financiële kaders 
Spaarndamseweg betreft een woningbouwprogramma van circa 760 woningen. De segmentering 
bestaat uit 50% sociale huur, 30% middelduur en 20% duur. De ontwikkellocaties zijn allen in 
eigendom van derden.  
Voor Spaarndamseweg zijn verschillende projecten waarbij afspraken zijn gemaakt over kosten-
verhaal. Op dit moment is het geraamde tekort negatief. In combinatie met een aantal andere 
optimalisatiemogelijkheden, kan het tekort wellicht worden teruggebracht tot een dusdanig niveau 
dat een neutraal saldo kan worden bereikt. Dat wordt de komende maanden verkend.  
 

7 Spaarnesprong  
 
Korte beschrijving zone 
De ontwikkelingsvisie Spaarnesprong gaat over het gebied rondom de voormalige Koepelgevangenis 
aan de Papentorenvest. De grenzen van het gebied zijn globaal gedefinieerd tussen Spaarne, 
Oudeweg en het Nedtrain-terrein. Het gebied is grotendeels onderdeel van het centrum en van het 
beschermde stadsgezicht, maar wordt nog niet zo beleefd. De naamgeving Spaarnesprong refereert 
dan ook aan de ambitie om dit gebied meer te laten functioneren als binnenstad, zodat deze als het 
ware het Spaarne oversteekt. In deze zone wordt een programma gerealiseerd van wonen, culturele, 
maatschappelijk en commerciële functies. Er is een sterke relatie met omliggende gebieden zoals het 
centrum, Haarlemmer Stroom terrein en de zone Oostpoort.  
 
Stand van zaken 
De visie Spaarnesprong beoogt een integrale, samenhangende aanpak, waarbij dit karakteristieke 
deel van oost meer levendigheid en diversiteit aan functies krijgt en aantrekkelijker wordt voor 
bewoners, bezoekers en werk. De zone wordt in verschillende projecten uitgevoerd. Een groot deel 
van de woningopgave is gerealiseerd in het Scheepmakerskwartier en de uitvoering van 350 
woningen rond de Koepel en 60 woningen staan geprogrammeerd voor uitvoering vóór 2024. De 
projecten kennen een eigen dynamiek en voortgang. De keuze is gemaakt om het parkeervraagstuk 
op te lossen met de Nedtrain-garage, alvorens de openbare ruimte en de gewenste vergroening 
(‘groene singel’) wordt gerealiseerd. Het eventueel terugbrengen van water betreft een ontwikkeling 
op de lange termijn.  
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Financiële kaders 
Spaarnesprong is een zone waarin het programma bestaat uit 600 woningen waarvan 74 sociaal, 4% 
middelduur en 22% duur. Het is een gevarieerd samenstel waarvan het saldo van de businesscase  
negatief is. In Spaarnesprong is al veel in gang gezet en zijn afspraken met initiatiefnemers al 
vastgelegd. Dat betekent dat er weinig ruimte meer is voor optimalisatie van de businesscase.  
 
Overigens heeft het college ook een aanvraag bij de Provincie Noord- Holland ingediend ten behoeve 
van een bijdrage in de kosten inrichting openbare ruimte de Koepel. 
 
 

8 Zijlweg 
 
Korte beschrijving zone 
De Zijlweg is de kern van de gelijknamige zone. De ontwikkeling van de diverse projectgebieden 
binnen de zone resulteert in een diversiteit aan wooncategorieën en woontypologieën en biedt 
ruimte om te werken. De bestaande kwaliteiten (groen/bomen, water, functies, historische 
bebouwing) worden gebruikt als inspiratie en vertrekpunt voor de invulling van de verschillende 
deelgebieden. Het toevoegen van woningen is een belangrijke opgave in de zone; de visie gaat uit 
van een toevoeging van zo’n 600 woningen.  
 
Stand van zaken 
In deze zone is sprake van een aantal projectgebieden die kansrijk zijn om op korte termijn te 
ontwikkelen. Dit betreft het Biemond-terrein, Schoonzichtlaan en Spoorwegstraat. Het projectgebied 
aan de Korte Verspronckweg biedt kansen op de langere termijn. In deze projectgebieden kunnen 
400 tot 600 woningen worden gebouwd.  
Het verkeer in deze zone wordt met het gebruik en bewoning als druk ervaren. De ontwikkeling 
vraagt dan ook aandacht voor de verbetering van de verkeersveiligheid en aandacht voor een 
langzaamverkeersroute: de realisatie van een doorgaande fietsverbinding naar het centrum.  
In een samenwerkingsverband tussen gemeente en eigenaren kunnen de kaders worden uitgewerkt 
naar een spelregelkaart, waarbij er expliciet aandacht wordt besteed aan de ecologische kansen.  
 
Financiële kaders 
De Zijlweg kent een ontwikkeling van circa 600 woningen waarvan 50% in het sociale segment en 50 
% in het dure segment. Het betreft allemaal locaties die in handen zijn van derden, met uitzondering 
van de Korte Verspronckweg.  
 
Het financiële beeld voor de Zijlweg is nog ongunstig. De businesscase kent een aantal infra-
structurele ingrepen die niet verhaalbaar zijn. Ook is de businesscase nog niet geoptimaliseerd op 
inbrengwaardes van grondposities van eigenaren en is het kostenverhaal nog niet geoptimaliseerd. 
Hiervoor is overleg met initiatiefnemers noodzakelijk. In de komende twee maanden wordt dan ook 
gekeken naar optimaliseringsmogelijkheden om een meer acceptabele businesscase te realiseren. 
Om die reden staat de businesscase nog niet opgenomen in de bijlage. 
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9 Orionzone 
 
Korte beschrijving zone 
De Orionzone is een aaneengesloten langgerekte ontwikkelzone langs de Planetenlaan en de 
Orionweg. De zone bestaat uit acht deelprojecten en kent een opgave voor de realisatie van circa  
500 woningen. Voor deze ontwikkeling zal de bebouwing worden geconcentreerd rond een nieuw 
stadionplein. Er wordt een aantrekkelijke overgang gecreëerd van Schoterbos naar de Planetenwijk 
en de groene zone zal worden doorgetrokken vanuit het sportpark de Planetenlaan in. Een 
programma waarin een mix van wonen, werken, maatschappelijke voorzieningen en vergroening 
centraal staat. 
 
Stand van zaken 
De ontwikkeling van de Orionzone heeft sinds de besluitvorming over de visie door de Raad in 2019 
niet stilgestaan. Een korte opsomming van de stand van zaken van een aantal deelprojecten: 
 Pim Mulierlaan turnhal HLC 

Op basis van de op 3 juni 2020 door de gemeenteraad vastgestelde startnotitie worden de 
plannen nu uitgewerkt en ligt er een kredietaanvraag bij het college. 

 Planetenlaan 5 - voormalig Novacollege 
Het pand is eind 2020 verkocht. De nieuwe eigenaar denkt na over de herontwikkeling, het 
project is dus nog niet gestart. 

 Sportweg 9 – sporthal 
De bouw is gestart.  

 Sportweg 9 - uitbreiding Schoter  
Dunamare werkt aan de voorbereiding van de uitbreiding van het Schoter. Op 28 januari heeft 
het Schoter een informatiebijeenkomst gehouden voor belanghebbenden. Het college is akkoord 
met het voorlopig ontwerp. 

 Sportweg 8 - Nieuwbouw St. Jacob 
Op dit moment wordt er gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek voor de realisatie van 
nieuwbouw van St. Jacob op de locatie Stadionplein. Voor dit project is met St. Jacob een 
intentieovereenkomst afgesloten. 

 
Financiële kaders 
De Orionzone betreft een ontwikkeling van circa500 woningen, waarvan 50% in de sociale huursector 
en 30% middelduur en 20% duur. Het betreft voornamelijk facilitair grondgebied, in handen van 
derden. Het op dit moment berekende negatieve saldo van de businesscase wordt voornamelijk 
bepaald door kosten die niet verhaald kunnen worden vanwege het programma en de gewenste 
segmentering met 50% sociaal. De businesscase voor de Orionzone zal nader worden verkend voor 
de locatie van het zwembad en het stadionplein betreffende de parkeerproblematiek.  
 

10 Verantwoording 
 
Gebiedsontwikkeling is een dynamisch proces, met continu impact op het ruimtelijk en financieel 
kader. Dit gebeurt op basis van de voorliggende ruimtelijke en financiële kaders. Met bovenstaande 
informatie krijgt de Raad inzicht in de financiële kaders die horen bij de vastgestelde visies. Echter, de 
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visies moeten worden uitgewerkt in concrete plannen die uiteindelijke de basis vormen voor 
realisatie. In de periode tussen vaststelling visies en de daadwerkelijke uitvoering kunnen de plannen 
wijzigen. Planwijziging leidt niet alleen tot inhoudelijke wijzigingen maar ook tot financiële 
wijzigingen. Reden voor wijziging van plannen kunnen zijn: 
 Marktomstandigheden wijzigen 
 Financiële onhaalbaarheid 
 Technische of ruimtelijke onhaalbaarheid 
 Wijzigingen van grondeigendommen 
 Marktpartijen of de gemeente maken andere keuzes 
 Programmatische wijziging 
 
Deze wijzigingen zullen in een continu ‘reken-teken’ proces worden vertaald in aangepaste plannen 
en berekeningen. Dit kan ertoe leiden dat plannen niet haalbaar blijken, moeten worden uitgesteld 
of dat er een nieuw plan moet worden opgesteld. Vanzelfsprekend wordt de Raad hierbij betrokken. 
 
Het college zal over de voortgang van de ontwikkelzones periodiek rapporteren aan de commissie 
Ontwikkeling. Daarnaast dient het college periodiek te rapporteren aan BZK over de voortgang van 
de zones waarvoor BZK een bijdrage in het kader van de Woningbouwimpuls heeft verleend. 
 
 

11 Geheimhouding 

 

Het college besluit om ten aanzien van bijlage 1 het financieel overzicht ontwikkelzones en bijlage 2 

de toelichting op dit overzicht geheimhouding op te leggen aan de Raad. Deze informatie kan de 

positie van de gemeente schaden in de onderhandelingen met ontwikkelaars die moeten leiden tot 

een programma dat past binnen de ontwikkelvisie en tot afspraken over (bovenwijks) kostenverhaal. 

Pas als de resultaten hiervan zijn vastgelegd in (anterieure) overeenkomsten met alle partijen die 

betrokken zijn bij de betreffende -ontwikkeling, kan deze informatie openbaar worden gemaakt.  

 

 

12 Vervolg  
 
Conform het Haarlems Ruimtelijk Planproces worden ontwikkelingen aan de Raad voorgelegd. Voor 
de zones waarvoor een bijdrage Woningbouwimpuls is toegekend geldt daarnaast de 
versnellingsagenda.  

 

 

13 Bijlagen 

 

1. Financiële overzichten ontwikkelzones (niet openbaar) 

2. Toelichting stadsbrede doorrekening ontwikkelzones (niet openbaar) 

3. Afdoening moties en toezeggingen 

 


