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Bijlage 1. Stand van zaken uitvoeringprogramma SOR 2021 

 

Een deel van de maatregelen uit 2019 is in 2020 afgerond. Een groot deel van de maatregelen die in 

2020 volgens planning moesten starten, zijn gestart. En de volgende projecten zijn in 2020 

opgeleverd: 

 Aanleggen Tiny Forest Zuid-West 

 Aanpassen voetpaden Zuiderhout 

 Uitwerking Fietsring voor Orionweg 

 Scope reconstructie Raaksbruggen-Wilhelminastraat 

 Maatregelen Fysieke toegankelijkheid in de openbare ruimte 

 Onderzoek Raaksbruggen/Wilhelminastraat 

 Faciliteren groei busvervoer: onderzoek en inrichting knooppunt Buitenrust/Zuidoost (OV knoop 

nieuw West) 

 Herstructurering stadsstraat Europaweg gestart 

 Mobiliteitsbeleid opgesteld en aanvullende onderzoeken uitgevoerd 

 Monitoringsplan uvp SOR opgesteld en goedgekeurd 

 

Daarnaast zijn er een aantal dingen gestart en voortgezet die over meerdere jaren lopen, zoals de 

milieuzonering, fietsparkeren centrum. Deze zijn dus nog niet afgerond. 

 

In het uvp is er voor het gehele beschikbare EP budget 2021 geprogrammeerd. Deze huidige 

projecten dragen meest bij aan het realiseren van de doelstellingen van de SOR. 

Voor 2021 zijn er geprogrammeerd: 

 ‘Fysieke’ maatregelen (29). Concrete projecten die een ingreep in de openbare ruimte als 

resultaat hebben. Bijvoorbeeld het aanleggen van nieuwe fietsenstallingen, aanleggen 

natuurvriendelijke oevers of herinrichten van een ambassadeursplek (plein). 

 Onderzoeksmaatregelen (8). Onderzoeken of verkenningen die leiden tot meer informatie om te 

bepalen welk type/typen ingrepen kansrijk zijn om een probleem op te lossen. Het resultaat van 

deze maatregelen is informatie om ingrepen te onderbouwen. 

 Beleidsmaatregelen (11). Het resultaat van een beleidsmaatregel is een concretisering van de 

kaders van de SOR naar de stad voor een bepaalde periode (5-10 jaar). Voorbeelden zijn het 

Integraal Groenbeleid en het Mobiliteitsbeleid. 

Hieronder een beknopte weergave van de voortgang van de maatregelen uit het uvp 2021. 
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Totaaloverzicht projecten SOR 2021 - 2024

Kenmerk Maatregel
Exploitatiekosten 2021-

2024 (geraamd)

Investeringskosten 

2021-2024 (geraamd)
Stand van zaken / Opmerkingen

Categorie: Fysieke projecten

2019/3 (was 2019-10)Natuurvriendelijke oevers 13.000€                         135.000€                      

Realisatie Ramplaankwartier gestart. In 2021 wordt er een inventariatie gedaan tbv realisatie op 

andere locaties.

2019/6 (was 2019-14)Watergangen en duikers Spaansevaartstraat -€                                  -€                                  Oplevering in 2021

2019/7 (was 2019-9)Vergroenen Waarderpolder -€                                  125.000€                      Uitvoering in 2021

2019/8 (was 2019-13)Ambassadeurplek Voortingsplantsoen -€                                  223.437€                      Uitvoering (en afronding) voorzien in 2021.

2019/10 (was 2019-40)Onderzoek benodigde maatregelen snelfietsroute Spaarnwoude - Hoofddorp 77.221€                         -€                                  Oplevering in 2021

2019/11 (was 2019-25)Onderdoorgang Scheepmakerskwartier / Prinsenbrug 91.783€                         150.000€                      In voorbereiding

2019/12 (was 2019-24)Verkeersveiligheid Oudeweg - Fustweg 50.000€                         285.000€                      

De eerder bedachte oplossingingen leveren naar verwachting niet de gewenste resultaten qua 

verbetering verkeersveiligheid. Nieuw advies aan bestuur volgt, oplevering 2021

2019/13 (was 2019-17)Stedenbouwkundig plan Transformatie Stationsgebied 167.699€                      -€                                  

De bijdrage van de SOR wordt ingezet voor de visie Stationsgebied: in 2021 PvE's voor definitieve 

stalling, nieuw busstation en voorkeursvariant. EP budget 2021 opgehoogd met 50k

2019/15 (was 2019-23)Ontwerp Fietsverbinding Fuikvaartweg 100.000€                      30.000€                         Uitvoering 2021

2019/16 (was 2019-39)Snelfietsroute Velsen - Haarlem - Heemstede -€                                  514.648€                      in voorbereiding.

2019/Buiten UVPMaatregelen Fysieke toegankelijkheid in de openbare ruimte 333.190€                      -€                                  Maatregel wordt bekostigd uit SOR budgetten: in 2021 meer duidelijkheid over uitgaven.

2020/1 Jaarlijks cohort ontbrekende schakels in de hoofdbomenstructuur 600.000€                      -€                                  Start uitvoering in 2021

2020/2 Opknappen ambassadeursplek Emmaplein/Koepelkathedraal -€                                  270.283€                      Loopt.

2020/4 Opknappen ambassadeursplek Spaansevaartstraat/Transvaalstraat 30.000€                         -€                                  ?????

2020/5 Aanpak loop- en fietsroutes naar scholen 450.000€                      -€                                  Uitvoering start 2022.

2020/7 Fietsparkeren binnenstad 75.000€                         2.925.000€                 Loopt in afstemming met Actieplan Fiets

2020/8 Fietsparkeren bij openbaar vervoer Houtplein 612.370€                      -€                                  In voorbereiding

2020/9 Korte termijn oplossing fietsparkeren OV Spaarnwoude -€                                  200.000€                      Uitvoering in afetmming met Prorail

2020/10 Fietsparkeren bij R-nethaltes 145.000€                      -€                                  In uitvoering

2020/13 Fietsknelpunt Kennemerplein/Schoterweg/Kennemerstraat -€                                  1.077.000€                 Haalbaarheidsonderzoek in 2021 gestart

2020/15 Fietsnetwerk: uitvoeringsmaatregelen  nav verkeersonderzoek Vijfhoek -€                                  1.100.793€                 Voorbereiding en uitvoering van maatregelen voorzien vanaf 2021.

2020/17 Korte termijn maatregelen fietsparkeren bij OV Stationsplein -€                                  125.000€                      

Onderzoek naar tijdelijke maatregelen loopt als onderdeel van Actieplan Fiets. Uitvoering in 

voorbereiding

2020/18 Lange termijn maatregelen fietsparkeren bij OV Stationsplein 50.000€                         5.000.000€                 Deels onderdeel van Actieplan Fiets. Uitvoering in voorbereiding.

2020/20 Faciliteren groei busverkeer; onderzoek en inrichting o.a. knooppunt Buitenrust / Zuid-Oost 75.000€                         5.000.000€                 Onderzoek loopt

2020/23 Herstructurering Stadsstraat Europaweg 54.306€                         8.400.000€                 Visie Europaweg is vastgesteld.

2020/24 Dwars door Schalkwijk: Herprofileren Kennedylaan/Belgiëlaan/Floris van Adrichemlaan 60.000€                         2.975.000€                 Loopt.

Categorie: Adaptieve maatregelen
2020/32 (adaptief)Instellen van Milieuzone -€                                  380.000€                      Loopt

2020/48 (adaptief)Fietsambtenaar / Subsidieambtenaar 105.000€                      -€                                  Start Q2 2021

2020/A1 (adaptief)Nog aan te spreken budget voor adaptieve maatregelen, onder voorwaarde van externe cofinanciering 105.000€                      1.010.000€                 

Categorie: Onderzoek en Verkenning -€                                  

2020/6 Planuitwerking Stadsstraten 40.000€                         -€                                  Loopt, hangt inhoudelijk samen met HIOR.

2020/12 Overzicht ruimtereserveringen SOR-projecten 20.000€                         -€                                  Loopt

2020/14 Planuitwerking Fietsring 40.000€                         -€                                  

Loopt, samenhang met Mobiliteitsbeleid (B/1), Actieplan Fiets en Fietsbeleid. Kansen voor 

cofinanciering bij PNH. 

2020/21 Lobby samen met Velsen voor Velserverbinding 20.000€                         -€                                  Lobbytraject is gestart. Budget is structureel beschikbaar voor 4 jaar.

2020/22 Onderzoek oplossing tracé zuidelijke ring -€                                  -€                                  Gestart 2020, wordt afgerond 2021

Lobby Bereikbare steden en Werkagenda OV knooppunten 140.000€                      -€                                  Loopt.

HOV-studie Haarlem – Schiphol/Amsterdam 12.000€                         -€                                  Loopt, samenwerking met Provincie en Vervoerregio

Categorie: Te ontwikkelen beleid
B Reservering beleidstrajecten 80.000€                         -€                                  Reservering van EUR 20.000 per jaar als bijdrage voor alle te ontwikkelen beleidsstukken.

B/1 Mobiliteitsbeleid 30.000€                         -€                                  

Concept visie afgerond Q1 2021. Bij het Mobiliteitsbeleid wordt een uitvoeringsprogramma 

ontwikkeld. Samenhang met o.a. Regionale Bereikbaarheidsvisie, OV-Toekomstbeeld, strategie 

Ontwikkelzones.

B/1.1 Parkeren -€                                  -€                                  Onduidelijk

B/1.2 Parkeren en Bouwen -€                                  -€                                  Start in 2021

B/1.3 Actieplan Fiets en Fietsbeleid -€                                  -€                                  Start in 2021

B/1.4 OV-model voor de bussen in Haarlem 40.000€                         -€                                  Detaillering op basis van keuzes uit het Mobiliteitsbeleid. Wordt gestart 2021

B/1.5 Verkeersregelinstallaties: groen voor fietsers -€                                  -€                                  Nog niet gestart

B/2 Ondergronds ruimtegebruik en regie op objecten op straat -€                                  -€                                  Nog niet gestart

B/3 Integraal groenbeleid -€                                  -€                                  Groenbeleidsplan wordt opgesteld

B/4 Stedelijke distributie -€                                  -€                                  Tweede helft 2021

B/5 Ontmoeten, spelen en bewegen in de stad icm toegankelijkheid -€                                  -€                                  Nog niet gestart

B/6 Visie stadsranden, inclusief recreatieve waarde buitengebied -€                                  -€                                  Nog niet gestart

Categorie: Overig

Onvoorziene kosten -€                                  150.000€                      

Programmacoördinatie en -sturing en monitoring en evaluatie 320.000€                      -€                                  

Totaal 3.936.569€                 30.791.161€              
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Kenmerk Maatregel
Exploitatiekosten 2021-

2024 (geraamd)

Investeringskosten 

2021-2024 (geraamd)
Stand van zaken / Opmerkingen

Doorschuiven realisatie naar 2022
2019/4 (was 2019-18)Schoteroog nieuwe entree  €                                     -  175.000€                      Uitvoering wordt doorgeschoven naar 2022

2019/9 (was 2019-21)Plan Reconstructie Donkere Spaarne / Koudenhorn 50.000€                         -€                                  Uitvoering wordt doorgeschoven naar 2022

2020/19 Plan van aanpak herstructurering Stadsstraat Rijksstraatweg 40.000€                         -€                                  Uitvoering wordt doorgeschoven naar 2022

Totaal 90.000€                         

Kenmerk Maatregel
Exploitatiekosten 2021-

2024 (geraamd)

Investeringskosten 

2021-2024 (geraamd)
Stand van zaken / Opmerkingen

Vervallen
2020/3 Opknappen ambassadeursplek Wilsonsplein -€                                  270.000€                      In overleg met de buurt/wijkraad vervalt dit project

Totaal -€                                  


