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Aanleiding 
 

In 2018 is er binnen de Havendienst een risico-inventarisatie (RI&E) uitgevoerd. Uit deze inventarisatie kwam een 
maatregelenpakket van 246 punten met een verhoogd risico. Aan alle punten is een urgentie toegekend.  
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Rode risico’s 
 
Op 31 mei 2021 zijn voor 21 van 24 rode risico’s maatregelen genomen. Bij 10 van de rode risico’s zijn de risico’s 
helemaal weggenomen en gevalideerd. Bij 11 risico’s zijn tijdelijke beheersmaatregelen getroffen om het risico te 
verlagen. De validatie van deze 11 risico’s is nog niet geheel afgerond. Er moeten bijvoorbeeld nog tests worden 
uitgevoerd, die plaatsvinden tijdens de stremming voor het groot onderhoud aankomende winterperiode. 
 
Second opinion Rood risico  
Bij de Buitenrustbrug is aangegeven dat de slagbomen aan de westzijde te dicht op de doorvaartopening staan. 

Hierdoor zou een kind onder de slagboom door kunnen kruipen en vrij snel in de doorvaartopening kunnen vallen. 

Echter voldoet de plaatsing van de slagbomen wel aan de NEN8767 ontwerpnormen beweegbare bruggen.  

Dit risico is nogmaals getoetst door een extern deskundig bureau als second opinion.  

De positionering is getoetst aan drie verschillende van toepassing zijnde normen. Conclusie luidt dat de positionering 

van de noordwestelijke slagbomen niet voldoet. Voor het verplaatsen van deze slagbomen is echter geen ruimte 

door het nabijgelegen brugwachtershuisje. Als alternatieve maatregelen worden de mogelijke knelpunten 

gemarkeerd met extra gele belijning. Dit wordt in de zomer van 2021 aangebracht.  

 

Validatie documentatie 

Dit risico is van rood naar geel afgeschaald. 

Op het gebied van documentatie van onze beweegbare bruggen waren enkele rode risico’s geconstateerd omdat er 

geen veilige werking kon worden aangetoond vanwege het ontbreken van de zogenaamde SAT verslagen (Site 

Acceptance Test). Een SAT-verslag is een verslag van het testen van de veiligheidsfuncties.  

Als maatregel zijn alle verslagen getoetst door een externe deskundige. Uit de toets is gebleken dat enkele 

onderdelen niet goed in de verslagen terugkomen en opnieuw moeten worden getest. Er is een testprogramma 

gemaakt voor de bruggen waar de omissies zijn gevonden.  

Tijdens de stremming voor het groot onderhoud komende winterperiode zullen deze testen worden uitgevoerd. Het 

risico op storingen bij de bruggen  is namelijk aanwezig wanneer deze testen worden uitgevoerd.  

 
Openstaande rode risico’s: 

 Prinsenbrug; omdat er vanaf de bedienruimte onvoldoende zicht is, wordt er ondersteuning geboden d.m.v. 

camera's. Desondanks zijn er nog blinde vlekken (onder de brug bij doorvaart, achter brugdekken als deze 

open staat). Het werken met combinatie van visueel zicht en camerabeelden levert ook geen afdoende 

risicoreductie op; deze wijze van werken kent ook zelf veiligheidsrisico’s.  

 

Maatregelen: 

Een structurele veiligheidsmaatregel is om de Prinsenbrug volledig te bedienen op basis van camerabeelden 

die ook aan elkaar gekoppeld zijn (stitching). Deze maatregel wordt gerealiseerd bij de overgang naar het 

centraal op afstand bedienen van de bruggen buiten het centrum. De raad heeft hiertoe in februari 2021 

besloten. De voorbereidingen op realisatie zijn in gang. Realisatie is gepland december 2023. 

Er zijn enkele tijdelijke maatregelen ingesteld om het risico enigszins te verlagen: 

o De weergave van camerabeelden is verbeterd door het vervangen en anders plaatsen van camera’s 

en monitoren.  

o Er is een risicokaart opgesteld en opgehangen in het zicht van de brugbedienaar zodat hij/zij extra 

bewust is op en aandacht heeft voor de risico’s op het zicht. 
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 Langebrug; de verkeersituatie rondom de Langebrug veroorzaakt zowel 2 rode als meerdere oranje risico’s.  

De Langebrug is moeilijk te bedienen vanwege de combinatie enkele slagboom bij het tweezijdige fietspad. 

Het risico bestaat dat fietsers opgesloten kunnen raken tussen de slagbomen. Het vergt veel inspanning van 

de brugwachters om dit te voorkomen.  

 

Maatregelen: 

o De fietsverkeerslichteninstallatie is aangepast zodat het risico enigszins is beperkt. 

Er wordt in 2021 nog een extra landverkeerssein geplaatst naast het fietspad van de Antonistraat 

voor de bocht naar de Langebrug. 

o Er is een in samenwerking met BBOR en de Havendienst een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd 

om verbetermaatregelen in kaart te brengen voor een definitieve oplossing. Het advies luidt een 

gedeeltelijke herinrichting rondom de brug, waardoor er extra slagbomen op het fietspad kunnen 

worden gemaakt. Daarbij wordt ook de oversteek van het fietsverkeer vanaf de Antoniestraat naar 

het fietspad langs de waterzijde veiliger ingericht. 

Het wijzigen van de verkeerssituatie ten gevolgen van het verkeersonderzoek bij de Langebrug 

brengt mogelijk een vergunningentraject en participatie en inspraak met zich mee. Deze 

verkeersituatiewijzigingen vallen onder de afwegingen binnen de bestuurlijke besluitvorming van de 

openbare ruimte. De Havendienst heeft hierin geen zelfstandige uitvoeringsbevoegdheid. De 

resultaten worden formeel aan BBOR overgedragen met het verzoek het advies over te nemen. 

Oranje risico’s 
 
Van de 89 oranje risico’s zijn er 28 helemaal weggenomen en gevalideerd. Daarnaast zijn er door tijdelijke 
beheersmaatregelen 7 risico’s afgeschaald. De maatregelen op de overige 44 zijn in uitvoering. 

 Risico Verbetermaatregel Planning 

1 14x technische maatregelen Maatregelen worden 
meegenomen de planning van het 
(groot) beheer en onderhoud 
vanuit facilitaire zaken, vastgoed 
en het beheer en onderhoud 
openbare ruimte. 
Deze processen zijn allemaal 
gestart.  
 

Komende winter vindt er aan vier 
bruggen groot onderhoud plaats, dat 
momenteel wordt voorbereidt. Ook in 
2022 vindt er op enkele bruggen groot 
onderhoud plaats. 
Ook vinden maatregelen plaats in kader 
realisatie centrale bediening bruggen 
buiten centrum, planning december 
2023. 

2 11x genoemd 
Geen uniforme bediening 

Uniforme bediening realiseren  
 
  

Het ontwerp voor de uniforme 
bedienpanelen is gereed. De inkoop en 
aanbesteding start juni 2021. Planning 
is de bedienpanelen tijdens de 
stremming komende winterperiode te 
vervangen. 

3 8x genoemd lokaal zicht is 
slecht 

Plaatsen van extra camera’s  
De monitoren worden in de 
deksel van de bedienconsole 
geplaatst om zo lichtinval te 
voorkomen. Ook worden de 
camera’s op een andere positie 
geplaatst. Deze posities zijn 
bepaald met behulp van 
locatieonderzoeken die 
gezamenlijk met enkele 
brugwachters zijn uitgevoerd.  
 
Bij 1 zichtrisico bij de Langebrug is 
dit niet op te lossen met extra 
camerabeelden. Daarom was het 

De camera’s bij de Catharijnebrug en 
Melkbrug worden 12 juli 2021 
geplaatst.  
Het verkeersbesluit is ingesteld. De 
borden worden begin juli 2021 
geplaatst. 
 
De maatregelen op de overige 
zichtrisico’s maken onderdeel uit van 
de realisatie van het centraal op 
afstand bedienen van de bruggen 
buiten het centrum. Planning hiervan is 
eind december 2023. 
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noodzakelijk om in de Burgwal 1 
richting vaarverkeer toe te staan. 
 

4 6 x Wegverkeer Het betreft hier de inrichting van 
de openbare ruimte of 
vooraanduiding van brugopening 

De inrichting van de openbare ruimte 
bij de Gravestenenbrug en Melkbrug 
worden meegenomen in het groot 
onderhoud komende winter. De 
uitkomsten verkeersonderzoek 
Langebrug zullen naar alle 
waarschijnlijk ook worden 
meegenomen in het groot onderhoud 
Tenzij mogelijke ontwikkelingen vanuit 
een inspraakprocedure tot uitloop in 
tijd leidt.  

5 2 x Uitglijden en verdrinken Instructies en zwemvesten in de 
brugwachtershuisjes aanbrengen 
waar dit risico van toepassing is.  
 
 
 

Zwemvesten zijn geleverd en instructie 
is opgesteld. 
Training zal na het vaarseizoen 2021 
worden ingepland en bij voorkeur 
tijdens de stremming van het groot 
onderhoud aan de diverse bruggen. 

6 2 x vaarweg Bij de Catharijnebrug word nog 
wel eens gezwommen.  
 
Er zijn veel vaarbewegingen 
rondom de Catharijnebrug 
vanwege de aanwezige 
afmeerplekken in de nabijheid 
van de brug. 

Flyers zijn uitgedeeld, persberichten 
zijn geplaatst over het zwemverbod in 
het Spaarne.  
Naar een optimalisatie word nog 
gezocht. 

7 1 x opleiding De bediening van de Prinsenbrug 
is complex. Niet iedere 
brugwachter mag deze brug 
draaien. Om problemen in het 
rooster te voorkomen is een 
opleidingsplan opgesteld en 
inwerktraject vastgesteld. 

Reeds geïmplementeerd. 

 
Bij diverse oranje risico’s zijn niet directe beheersmaatregelen mogelijk, dit gaat om gedrag van de gebruikers die 
signalen en bebording negeren. Er zijn extra spandoeken met waarschuwingsteksten opgehangen. Er wordt geflyerd 
met informatie over de spelregels op het water. Deze flyer is ook naar alle vergunninghouders gestuurd en worden 
uitgedeeld bij de verhuurbedrijven.  
 
Daarnaast wordt er in augustus 2021 een adviesroute voor suppers ingesteld om suppers op het Spaarne tussen de 
Langebrug en Gravestenenbrug te vermijden.  
Ook vindt toezicht en handhaving plaats om onordentelijk gedrag tegen te gaan. 
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Gele risico’s 
 
73 van de 121 gele risico’s zijn gereed en gevalideerd. De overige maatregelen op 48 gele risico’s zijn onder handen. 
 

 Risico Verbetermaatregel Planning 

 24 technische maatregelen  Geplaatste deurcontacten 
slagbomen en deuren testen 
(14 risico’s) 

 Verbeteren toegang 
technische ruimtes (4 risico’s) 

 Afscherming aandrijving (3 
risico’s) 

 Aanpassen ladders 
hameitorens (vlakke treden, 2 
risico’s) 

 Ventilatie Schoterbrug 

 De meeste zijn geplaatst en getest, 
alleen de SAT verslagen zijn nog niet 
gevalideerd. 

 Tijdens stremming 1 november 2021 
tot 1 maart 2022 

 Worden meegenomen in het groot 
onderhoud tijdens stremming 

 Offerte is uitgevraagd en uitvoering 
tijdens stremming groot onderhoud 
         

 Offerte is aangevraagd. Uitvoering in 
het najaar 2021 

 12x Onvoldoende zicht 
 

 Door het vervangen of 
bijplaatsen van camera’s het 
zicht verbeteren 

 Deels tijdens stemming, deels bij 
realisatie centrale bediening, 
planning realisatie december 2023. 

 3x bediening  Vervangen bedienpanelen  Uitvoering tijdens het groot 
onderhoud tijdens stremming 
komende winter. 

 3x procedures voldoen niet   Procesbeschrijvingen 
noodbedieningen updaten (3 
stuks). 

 Herschrijven is gestart  

 2x vaarweg  Wachtplaats maken bij 
Waarderbrug 

 Waarschuwing uitmonding 
Haven Heemstede 

 Staat gepland voor 2022 
 

 Voor einde 2021 

 4x diverse risico’s  Diverse technische kleine 
maatregelen 

 Voor einde 2021 
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Groene Risico’s 
 
De groene risico’s betreft het CE markeren van al onze beweegbare bruggen. Hiervoor moet nog behoorlijk wat werk 
worden verzet. CE markering schrijft een opbouw van een technisch constructiedossier voor. Alleen de Figeebrug en 
de Buitenrustbrug voldoen hier momenteel aan.  
Voor de andere bruggen is voorzien dat de CE-markering en dossiers op orde worden gebracht tijdens en na afloop 
van uit te voeren groot onderhoud. Dit vindt voor vier bruggen komende winter plaats en voor andere bruggen de 
jaren daarna.  
Doel is dat begin 2024 alle bruggen CE-gemarkeerd zijn.   
 
Wat gaat er de komende 3 jaar gebeuren: 

 Groot onderhoud Schouwbroekerbrug 2021/2022 

 Groot onderhoud Melkbrug 2021 

 Groot onderhoud Langebrug 2021/2022  

 Groot onderhoud Prinsenbrug hef 2022/2023   

 Groot onderhoud Gravenstenenbrug groot onderhoud 2022 

 Groot onderhoud slagboomkasten 2021 

 Realisatie nieuw Havenkantoor planning gereed eind 2023 (onder voorbehoud politieke besluitvorming 
najaar 2021) 

 Centrale afstandsbediening gereed eind 2023 (onder voorbehoud realisatie nieuw Havenkantoor) 

 ProRail heeft aangekondigd de besturing van de Spoorbruggen in 2023 aan te pakken. Er wordt met ons 
gesproken over het aansluiten op de centrale afstandsbediening. 

 
Financiën 
 
Verwachting is dat op het totaal budget van € 1,1 miljoen na afronding van alle maatregel een overschrijding van 
circa € 60.000,- zal optreden. Deze te verwachten overschrijding komt doordat er is gekozen voor andere oplossingen 
bij enkele risico’s: 

 Het plaatsen van een zweepmast aan de oostzijde van de Prinsenbrug in plaats van het vervangen van de 
landverkeerseinen.  

 Het installeren van digitale toekomstbestendige camera’s bij de Catharijnebrug en Melkbrug in plaats van 
oude analoge camera’s van de Figeebrug her te gebruiken.  

 De kosten voor het plaatsen van deurcontacten zijn hoger uitgevallen dan geraamd.  
 
Bij deze kosten is geen rekening gehouden met mogelijke subsidie en bijdragen vanuit Provincie Noord-Holland en 
het duurzaamheidsfonds bij het duurzaam realiseren van de wachtplaats bij de Buitenrustbrug. 
 
Er vindt momenteel een aanvullende RI&E plaats op de Arbo-aspecten, de oorspronkelijke risicoanalyse was niet 

volledig op dit gebied. Het aanvullende rapport wordt in september 2021 verwacht. Eventueel aanvullende 

benodigde maatregelen die hier uit voortvloeien zijn niet opgenomen in het oorspronkelijke plan van aanpak en 

daarmee ook nog niet begroot en voorzien van budget. 


