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PROJECT: HERINRICHTING KEIZERSTRAAT EN BARREVOETESTRAAT TOT FIETSSTRAAT
PROJECTFASE VOORLOPIG ONTWERP

Scopebeschrijving en/of uitgangspunten

Uitgegaan van:
-

-

-

-

Nader te detailleren omvat o.a. (opsomming niet uitputtend):
- Openbare verlichting verplaatsen

- Afval inzameling

Risico's:
- Risico's niet gekwantificeerd (kans x gevolg), geen risicosessies gehouden (§ 7.1 lid 2.2)

- In de objecten is rekening gehouden met objectgebonden risico's, het betreft een voorziening voor met name technische risico's

- Er is geen rekening gehouden met projectgebonden risico's, het betreft hier met name overige risico's

zoals juridische, organisatorische, maatschappelijke, ruimtelijke en financiële risico's.

- De locatie is bekend als een archeologische vindplaats. Het risico dat tijdens de werkzaamheden iets wordt gevonden is zeer groot.

Niet inbegrepen zijn kosten voor:

Bouwkosten Vastgoedkosten
- Saneringen (PFAS, bodem, grondwater, asbest etc.) - Grondverwerving

- Bodemvreemde materialen / NGE - Planschade

- Kosten Klimaat adaptief inrichten van de straat - Nadeelcompensatie

Engineeringskosten Overige bijkomende kosten
- Onderzoekskosten - Kabels en leidingen (verleggen)

Levensduurkosten (§ 7.1 lid 2.1) Overige (scope) uitsluitingen
- Kosten tijdens de levensduur na de realisatie van het werk - Onzekerheidsreserve

- Rentekosten - Reservering scopewijzigingen

- BTW

Deterministische raming van investeringskosten  (§ 7.1 lid 2.4 en 2.5)

Bedrijfseconomische raming (§ 7.1 lid 1.7)

Tekeningen 123588-1001 d.d. 03-09-2021

Hoeveelhedenboek e-mail 02-04-2021 + Google maps (streetview 2019)
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Project: Versie: 02 Projectcode: 123588
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Herinrichting Keizerstraat en
Barrevoetestraat tot fietsstraat

Locatie:

Colofon

Projectleider: ir. W.F. van den Berg

Projectdirecteur: ir. R.P.N. Pater

Versie SSK: CROW Publicatie 137 (2010) [genoemde § nummers refereren hiernaar]

Versie ramingmodel: W+B SSK-2010 Rekenmodel 3.05a (26-2-2020)
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Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Prijspeil: 2021 Datum: 9-9-2021

Project: Herinrichting Keizerstraat en Barrevoetestraat tot fietsstraat Versie: 02 Projectcode: 123588

Projectsamenvatting Status: Definitief Auteur: ing. O.C. Kerssens

code post omschrijving post Totaal

Voorziene Risico-

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten reservering

Benoemd Nader te detailleren kosten

INVESTERINGSKOSTEN (Indeling naar categorie)

BK01 Bouwkosten Keizerstraat/Barrevoetestraat inrichten als fietsstraat 292.950€ 58.590€ 122.849€ 474.389€ 94.878€ 569.267€

BK TOTAAL BOUWKOSTEN 292.950€ 58.590€ 122.849€ 474.389€ 94.878€ 569.267€
EK TOTAAL ENGINEERINGSKOSTEN 149.817€ -€ -€ 149.817€ 29.963€ 179.780€
OBK TOTAAL OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN 16.604€ -€ -€ 16.604€ 3.321€ 19.924€

INV SUBTOTAAL INVESTERINGSKOSTEN 459.370€ 58.590€ 122.849€ 640.810€ 128.162€ 768.971€

OORINV Objectoverstijgende risico's 76.897€ 76.897€

INVESTERINGSKOSTEN DETERMINISTISCH 459.370€ 58.590€ 122.849€ 640.810€ 205.059€ 845.869€

BTW BTW exclusief -€ -€ -€

INVESTERINGSKOSTEN EXCLUSIEF BTW 640.810€ 205.059€ 845.869€

Bandbreedte: met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen 592.108€ en 1.099.629€
Variatiecoëfficiënt (geschat) 30%

Risico's in relatie tot de voorziene kosten 32%
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Opdrachtgever:Gemeente Haarlem Prijspeil: 2021 Datum: 9-9-2021

Project: Herinrichting Keizerstraat en Barrevoetestraat tot fietsstraat Versie: 02 Projectcode: 123588

(Deel)raming: Keizerstraat/Barrevoetestraat inrichten als fietsstraat Status: Definitief Auteur: ing. O.C. Kerssens

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

1

WAAR

INVESTERINGSKOSTEN 2.655 m²

30 Opruimen bestaande verharding

300110 Opnemen en afvoeren bestaande bestrating 2.655,00 m² 25,00€ 66.375,00€

300120 Opnemen en afvoeren bestaande inrichting o.r. elementen 1,00 EUR 3.000,00€ 3.000,00€

Totaal Opruimen bestaande verharding 69.375,00€

40 Aanbrengen nieuwe inrichting

400110 Leveren en aanbrengen betonbanden, antraciet extra breed 710,00 m 60,00€ 42.600,00€

400120 Herplaatsen trottoirkolken 32,00 st 195,00€ 6.240,00€

400130 Leveren en aanbrengen elementen verharding, bestaande fundering 2.655,00 m² 55,00€ 146.025,00€

400140 Ophoogte brengen bestaande putten 5,00 st 145,00€ 725,00€

400160 Ophoogtebrengen NUTS putjes 1,00 EUR 2.500,00€ 2.500,00€

Totaal Aanbrengen nieuwe inrichting 198.090,00€

50 Groen voorziening

500130 Inrichten groenvak: leveren plant materiaal (bodem bedekkers) +
bemesting

95,00 m² 63,00€ 5.985,00€

Totaal Groen voorziening 5.985,00€

70 Faseringskosten

700110 Werk gefaseerd uitvoeren, omzetten per fase + 1 opbouw 6,00 Fase 2.000,00€ 12.000,00€

700120 Archeologische begeleiding 1,00 EUR 2.500,00€ 2.500,00€

700120 Toepassen aankondigingsborden 4,00 st 250,00€ 1.000,00€

700120 Toepassen afzet materiaal 10,00 wk 400,00€ 4.000,00€

Totaal Faseringskosten 19.500,00€

Benoemde directe bouwkosten m² 110€ 292.950€

NTD011 Nader te detailleren bouwkosten 20,0% 292.950€ 58.590€

Directe bouwkosten 351.540€

IK016 Eenmalige kosten 2,0% 351.540€ 7.031€
IK017 Algemene bouwplaatskosten 3,0% 351.540€ 10.546€

IK018 ROGO kosten 5,0% 351.540€ 17.577€

IK019 Uitvoeringskosten 9,0% 351.540€ 31.639€

IK0110 Algemene kosten 8,0% 418.333€ 33.467€

IK0111 Winst 3,0% 451.799€ 13.554€

IK0112 Risico 2,0% 451.799€ 9.036€
Indirecte bouwkosten 35% 122.849€

VZBK Voorziene bouwkosten 474.389€
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Opdrachtgever:Gemeente Haarlem Prijspeil: 2021 Datum: 9-9-2021

Project: Herinrichting Keizerstraat en Barrevoetestraat tot fietsstraat Versie: 02 Projectcode: 123588

(Deel)raming: Keizerstraat/Barrevoetestraat inrichten als fietsstraat Status: Definitief Auteur: ing. O.C. Kerssens

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

1

WAAR

RBK013 Niet benoemd objectrisico bouwkosten 20,0% 474.389€ 94.878€

RBK Risico's bouwkosten 20% 94.878€

BK01 Bouwkosten Keizerstraat/Barrevoetestraat inrichten als fietsstraat 569.267€

VK01 Vastgoedkosten Keizerstraat/Barrevoetestraat inrichten als fietsstraat -€

EK011 Engineeringskosten aannemer 4,0% 474.389€ 18.976€

EK012 Engineeringskosten adviesbureau 12,0% 474.389€ 56.927€

EK013 Engineeringskosten gemeente Haarlem 10,0% 474.389€ 47.439€

EK014 Directievoering en toezicht (risico gestuurd) 4,0% 474.389€ 18.976€

EK015 BLVC kosten 1,00 EUR 5.000,00€ 5.000€
EK016 Omgevingsmanagemant 10,00 week 250,00€ 2.500€

Benoemde directe engineeringskosten 149.817€

EK0118 Niet benoemd objectrisico engineeringskosten 20,0% 149.817€ 29.963€
EK01 Engineeringskosten Keizerstraat/Barrevoetestraat inrichten als fietsstraat 38% 179.780€

INV01 Totaal investeringskosten Keizerstraat/Barrevoetestraat inrichten als fietsstraat 768.971€

5 | 5 Witteveen+Bos | 123588 | Definitief 02


