
Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Prijspeil: 2021 Datum: 11-11-2021

Project: Versie: 01 Projectcode: 123588

Colofon Status: Definitief Auteur: ing. G.M. Kofman

PROJECT: HERINRICHTING KEIZERSTRAAT EN BARREVOETESTRAAT TOT FIETSSTRAAT 

PROJECTFASE BESTUURLIJK DO

Scopebeschrijving en/of uitgangspunten

Uitgegaan van:

-

-

-

-

Nader te detailleren omvat o.a. (opsomming niet uitputtend):

- Openbare verlichting verplaatsen, afvalinzameling

Risico's:

- Risico's niet gekwantificeerd (kans x gevolg), geen risicosessies gehouden (§ 7.1 lid 2.2)

- In de objecten is rekening gehouden met objectgebonden risico's, het betreft een voorziening voor met name technische risico's

- Er is geen rekening gehouden met projectgebonden risico's, het betreft hier met name overige risico's 

zoals juridische, organisatorische, maatschappelijke, ruimtelijke en financiële risico's.

- De locatie is bekend als een archeologische vindplaats. Het risico dat tijdens de werkzaamheden iets wordt gevonden is zeer groot.

Niet inbegrepen zijn kosten voor:

Bouwkosten Vastgoedkosten 

- Saneringen (PFAS, bodem, grondwater, asbest etc.) - Grondverwerving

- Bodemvreemde materialen / NGE - Planschade

- Kosten Klimaat adaptief inrichten van de straat - Nadeelcompensatie

Engineeringskosten Overige (scope) uitsluitingen

- Onderzoekskosten - Onzekerheidsreserve

- Reservering scopewijzigingen

Levensduurkosten (§ 7.1 lid 2.1)

- Kosten tijdens de levensduur na de realisatie van het werk

- Rentekosten

Locatie:

Colofon

Projectleider: ir. W.F. van den Berg

Projectdirecteur: ir. R.P.N. Pater

Versie SSK: CROW Publicatie 137 (2010) [genoemde § nummers refereren hiernaar]

Versie ramingmodel: W+B SSK-2010 Rekenmodel 3.05a (26-2-2020)

Deterministische raming van investeringskosten  (§ 7.1 lid 2.4 en 2.5)

Bedrijfseconomische raming (§ 7.1 lid 1.7)

Tekeningen 123588-13-3001-DEF_4-Bestuurlijk DO fietsstraat 3P d.d. 08-11-2021

Hoeveelheden DO Fietsstraat vijfhoek 

Herinrichting Keizerstraat en 

Barrevoetestraat tot fietsstraat 
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Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Prijspeil: 2021 Datum: 11-11-2021

Project: Herinrichting Keizerstraat en Barrevoetestraat tot fietsstraat Versie: 01 Projectcode: 123588

Projectsamenvatting Status: Definitief Auteur: ing. G.M. Kofman

code post omschrijving post Totaal

Voorziene Risico-

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten reservering

Benoemd Nader te detailleren kosten

INVESTERINGSKOSTEN (Indeling naar categorie)

BK01 Bouwkosten Keizerstraat/Barrevoetestraat inrichten als fietsstraat 227.775€                         45.555€                           95.518€                           368.848€                         73.770€                           442.617€                         

BK02 Bouwkosten Botermarkt 14.315€                           2.863€                             6.003€                             23.181€                           4.636€                             27.817€                           

BK TOTAAL BOUWKOSTEN 242.090€                        48.418€                          101.521€                        392.029€                        78.406€                          470.435€                        

EK TOTAAL ENGINEERINGSKOSTEN 126.359€                        -€                                    -€                                    126.359€                        25.272€                          151.630€                        

OBK TOTAAL OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN 39.601€                          -€                                    -€                                    39.601€                          7.920€                            47.522€                          

INV SUBTOTAAL INVESTERINGSKOSTEN 408.050€                        48.418€                          101.521€                        557.989€                        111.598€                        669.587€                        

OORINV Objectoverstijgende risico's -€                                    -€                                    

INVESTERINGSKOSTEN DETERMINISTISCH 408.050€                        48.418€                          101.521€                        557.989€                        111.598€                        669.587€                        

BTW BTW exclusief -€                                    -€                                    -€                                    

INVESTERINGSKOSTEN EXCLUSIEF BTW 557.989€                        111.598€                        669.587€                        

Bandbreedte: met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen 468.711€                             en 870.463€                             

Variatiecoëfficiënt (geschat) 30%

Risico's in relatie tot de voorziene kosten 20%

2 | 6 Witteveen+Bos | 123588 | Definitief 01



Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Prijspeil: 2021 Datum: 11-11-2021

Project: Herinrichting Keizerstraat en Barrevoetestraat tot fietsstraat Versie: 01 Projectcode: 123588

(Deel)raming: Keizerstraat/Barrevoetestraat inrichten als fietsstraat Status: Definitief Auteur: ing. G.M. Kofman

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

1

WAAR

INVESTERINGSKOSTEN 0 m²

20 Grondwerkzaamheden

200110 Grond ontgraven en afvoeren 40,00               m³ 30,00€                   1.200,00€           

Totaal Grondwerkzaamheden 1.200,00€             

30 Opruimen bestaande verharding en kolken

300110 Opnemen elementenverh.bruin DF keperverband (in depot) 730,00             m² 7,50€                     5.475,00€           

300120 Opnemen elementenverh. bruin DF halfsteensverband (in depot) 215,00             m² 7,50€                     1.612,50€           

300130 Opnemen geel KF halfsteensverband 10,00               m² 7,50€                     75,00€                

300160 Opnemen en afvoeren betontegels 300x300 730,00             m² 25,00€                   18.250,00€         

300170 Opnemen en afvoeren trottoirbanden 390,00             m 10,00€                   3.900,00€           

300180 Opnemen inritblokken 40,00               st 10,00€                   400,00€              

300190 Opnemen kolken 26,00               st 50,00€                   1.300,00€           

Totaal Opruimen bestaande verharding 31.012,50€           

40 Aanbrengen nieuwe inrichting

400110 Leveren en aanbrengen brede betonbanden 50/300x240, kleur: grijs 370,00             m 60,00€                   22.200,00€         

400120 Plaatsen kolken (incl. aansluiting op bestaand riool) 11,00               st 310,00€                 3.410,00€           

400140 L&aanbr. strengperskl. catania, afmeting: 204x67x80 keperverband 620,00             m² 55,00€                   34.100,00€         

400150 L&aanbr. rabatstrook strengpersklinker, df, zwart, afm. 204x67x80 120,00             m² 55,00€                   6.600,00€           

400160 Lev. en aanbr. klinker voetpad (bruin./rood) halfsteenverband 660,00             m² 55,00€                   36.300,00€         

400170 Lev. en aanbr. klinker laad-/losplaats kleur: zwart 70,00               m² 55,00€                   3.850,00€           

400180 Lev. en aanbr. klinker geel halfsteenverband 25,50               m² 55,00€                   1.402,50€           

400200 Leveren en aanbrengen hoekelementen 10,00               st 60,00€                   600,00€              

400250 Leveren en aanbrengen fietsenrekken (Tulip) 15,00               st 2.000,00€              30.000,00€         

Totaal Aanbrengen nieuwe inrichting 138.462,50€        

50 Groen voorziening

500130 Inrichten groenvak: leveren luxe planten en struiken + bemesting 106,00             m² 100,00€                 10.600,00€         

500140 Grond ontgraven en afvoeren 50,00               m³ 30,00€                   1.500,00€           

Totaal Groen voorziening 12.100,00€           

70 Faseringskosten

700110 Werk gefaseerd uitvoeren, omzetten per fase + 1 opbouw 6,00                 Fase 5.000,00€              30.000,00€         

700120 Archeologische begeleiding 1,00                 EUR 10.000,00€            10.000,00€         

700120 Toepassen aankondigingsborden 4,00                 st 250,00€                 1.000,00€           

700120 Toepassen afzet materiaal 10,00               wk 400,00€                 4.000,00€           

Totaal Faseringskosten 45.000,00€           

Benoemde directe bouwkosten m² 227.775€           

NTD011 Nader te detailleren bouwkosten 20,0% 227.775€               45.555€              

Directe bouwkosten 273.330€           
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Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Prijspeil: 2021 Datum: 11-11-2021

Project: Herinrichting Keizerstraat en Barrevoetestraat tot fietsstraat Versie: 01 Projectcode: 123588

(Deel)raming: Keizerstraat/Barrevoetestraat inrichten als fietsstraat Status: Definitief Auteur: ing. G.M. Kofman

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

1

WAAR

IK016 Eenmalige kosten 2,0% 273.330€               5.467€                

IK017 Algemene bouwplaatskosten 3,0% 273.330€               8.200€                

IK018 ROGO kosten 5,0% 273.330€               13.667€              

IK019 Uitvoeringskosten 9,0% 273.330€               24.600€              

IK0110 Algemene kosten 8,0% 325.263€               26.021€              

IK0111 Winst 3,0% 351.284€               10.539€              

IK0112 Risico 2,0% 351.284€               7.026€                

Indirecte bouwkosten 35% 95.518€             

VZBK Voorziene bouwkosten 368.848€           

RBK013 Niet benoemd objectrisico bouwkosten 20,0% 368.848€               73.770€              

RBK Risico's bouwkosten 20% 73.770€             

BK01 Bouwkosten Keizerstraat/Barrevoetestraat inrichten als fietsstraat 442.617€           

VK01 Vastgoedkosten Keizerstraat/Barrevoetestraat inrichten als fietsstraat -€                       

EK011 Engineeringskosten aannemer 4,0% 368.848€               14.754€              

EK012 Engineeringskosten adviesbureau 12,0% 368.848€               44.262€              

EK013 Engineeringskosten gemeente Haarlem 10,0% 368.848€               36.885€              

EK014 Directievoering en toezicht (risico gestuurd) 4,0% 368.848€               14.754€              

EK015 BLVC kosten 1,00                 EUR 5.000,00€              5.000€                

EK016 Omgevingsmanagement 10,00               week 250,00€                 2.500€                

Benoemde directe engineeringskosten 118.154€           

EK0118 Niet benoemd objectrisico engineeringskosten 20,0% 118.154€               23.631€              

EK01 Engineeringskosten Keizerstraat/Barrevoetestraat inrichten als fietsstraat 38% 141.785€           

OK011 Overige bijkomende kosten 5,0% 368.848€               18.442€              

OK014 Maatregelen betreffende gasleiding 1,00                 EUR 20.000,00€            20.000€              

Benoemde directe overige bijkomende kosten 38.442€             

OK0137 Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten 20,0% 38.442€                 7.688€                

ROBK Risico's overige bijkomende kosten 7.688€               

OBK01 Overige bijkomende kosten Keizerstraat/Barrevoetestraat inrichten als fietsstraat13% 46.131€             

INV01 Totaal investeringskosten Keizerstraat/Barrevoetestraat inrichten als fietsstraat 630.534€           
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Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Prijspeil: 2021 Datum: 11-11-2021

Project: Herinrichting Keizerstraat en Barrevoetestraat tot fietsstraat Versie: 01 Projectcode: 123588

(Deel)raming: Botermarkt Status: Definitief Auteur: ing. G.M. Kofman

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

2

WAAR

INVESTERINGSKOSTEN 0 m²

20 Grondwerkzaamheden

200220 Leveren en aanbrengen zand 13,00               m³ 30,00€                   390,00€              

Totaal Grondwerkzaamheden 390,00€                

30 Opruimen bestaande verharding

300230 Opnemen geel KF halfsteensverband 125,00             m² 7,50€                     937,50€              

300240 Opnemen gemeleerd halfsteenverband WF 7,00                 m² 7,50€                     52,50€                

300260 Opnemen en afvoeren betontegels 300x300 93,00               m² 25,00€                   2.325,00€           

Totaal Opruimen bestaande verharding 3.315,00€             

40 Aanbrengen nieuwe inrichting

400210 Leveren en aanbrengen brede betonbanden 50/300x240, kleur: grijs 76,00               m 60,00€                   4.560,00€           

400270 Lev. en aanbr. klinker laad-/losplaats kleur: zwart 53,00               m² 55,00€                   2.915,00€           

400280 Lev. en aanbr. klinker geel halfsteenverband 57,00               m² 55,00€                   3.135,00€           

Totaal Aanbrengen nieuwe inrichting 10.610,00€           

Benoemde directe bouwkosten m² 14.315€             

NTD021 Nader te detailleren bouwkosten 20,0% 14.315€                 2.863€                

Directe bouwkosten 17.178€             

IK026 Eenmalige kosten 2,0% 17.178€                 344€                  

IK027 Algemene bouwplaatskosten 3,0% 17.178€                 515€                  

IK028 ROGO kosten 5,0% 17.178€                 859€                  

IK029 Uitvoeringskosten 9,0% 17.178€                 1.546€                

IK0210 Algemene kosten 8,0% 20.442€                 1.635€                

IK0211 Winst 3,0% 22.077€                 662€                  

IK0212 Risico 2,0% 22.077€                 442€                  

Indirecte bouwkosten 35% 6.003€               

VZBK Voorziene bouwkosten 23.181€             

RBK023 Niet benoemd objectrisico bouwkosten 20,0% 23.181€                 4.636€                

RBK Risico's bouwkosten 20% 4.636€               

BK02 Bouwkosten Botermarkt 27.817€             
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Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Prijspeil: 2021 Datum: 11-11-2021

Project: Herinrichting Keizerstraat en Barrevoetestraat tot fietsstraat Versie: 01 Projectcode: 123588

(Deel)raming: Botermarkt Status: Definitief Auteur: ing. G.M. Kofman

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

2

WAAR

VK02 Vastgoedkosten Botermarkt -€                       

EK021 Engineeringskosten aannemer 4,0% 23.181€                 927€                  

EK022 Engineeringskosten adviesbureau 12,0% 23.181€                 2.782€                

EK023 Engineeringskosten gemeente Haarlem 10,0% 23.181€                 2.318€                

EK024 Directievoering en toezicht (risico gestuurd) 4,0% 23.181€                 927€                  

EK026 Omgevingsmanagement 5,00                 week 250,00€                 1.250€                

Benoemde directe engineeringskosten 8.204€               

EK0218 Niet benoemd objectrisico engineeringskosten 20,0% 8.204€                   1.641€                

EK02 Engineeringskosten Botermarkt 42% 9.845€               

OK021 Overige bijkomende kosten 5,0% 23.181€                 1.159€                

Benoemde directe overige bijkomende kosten 1.159€               

OK0237 Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten 20,0% 1.159€                   232€                  

ROBK Risico's overige bijkomende kosten 232€                  

OBK02 Overige bijkomende kosten Botermarkt 6% 1.391€               

INV02 Totaal investeringskosten Botermarkt 39.053€             
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