
Bijlage nota sluiten grondexploitatie Scheepmakerskwartier fase 2

Nieuwe
Exploitatie

2021

43380 1.215.681 -
43382 404 -
43384 - -
43385 280.821 280.821
43386 281.214 12.369
43499 178.132 8.644
49001 69.888 2.750

2.026.140 304.584
83311 859.988 350.000
84233 404.031 -
86224 1.041 -

1.265.060 350.000
761.080 -45.416

- -
- -

47402 114.084 15.388
875.164 -30.028

875.164
-327.361 -327.361

Saldo Cumulatief
Saldo 893.526 -18.362 905.192 297.333 1.202.525

- -
Rente 114.084 - 98.695 - 98.695 15.388 15.388
Opbrengstenstijging - -

-342.749 -342.749
Kostenstijging - - - - -
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) 779.442 -18.362 806.496 297.333 1.103.830

- -
Totaal opbrengsten 1.265.060 - 915.060 - 915.060 350.000 350.000
Tijdelijk beheer 1.041 - 1.041 - 1.041

350.000 350.000
Bijdragen derden 404.031 - 404.031 - 404.031 - -
Verkoop uitgifte grond 859.988 - 509.988 - 509.988

2.750 2.750
Totaal kosten 2.044.502 -18.362 1.721.556 297.333 2.018.890 7.251 7.251
Doorbelaste lonen 70.388 -500 67.138 - 67.138

0 0
Tijdelijk beheer 179.488 -1.356 169.488 4.144 173.632 4.500 4.500
Ext. VTU kosten 277.720 3.494 268.845 12.369 281.214

- -
Woonrijp maken 280.821 - - 280.821 280.821 - -
Bouwrijp maken 20.000 -20.000 - - -

- -
Bodemsanering 404 - 404 - 404 - -
Verwerving 1.215.681 - 1.215.681 - 1.215.681

1 nov 2021

Vorige
Exploitatie

Mutatie
Exploitatie

Startwaarde Geboekt Nieuwe
boekwaarde

Totale
Prospectie

Restant 2021

159 Scheepmakerskwartier fase 2

NCW datum : 1 jan 2021

Peildatum : 1 nov 2021

Netto contante waarde 858.004 Eindsaldo 875.164 BoekwaardeDatum :

Bron: Promis
v1.0


