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Afdeling PCM 

Auteur Vishnudatt, A. 

Telefoonnummer 06 34 24 44 34 
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Kernboodschap Meerwijk kent momenteel een forse vernieuwingsopgave voor de openbare 

ruimte. De straten in het westelijk deel van Meerwijk zijn versleten, de riolering is 

toe aan reparatie en vervanging en er is een gescheiden rioolstelsel nodig om 

vervuiling van oppervlaktewater te verminderen en te voldoen aan de afspraken 

met het Hoogheemraadschap Rijnland om minder water af te voeren naar de 

AfvalWaterZuiveringsInstallatie (AWZI). Het aangepaste definitieve ontwerp voor 

Ivorim is uitgewerkt binnen de kaders van gemeentelijk beleid en het eerder door 

de raad vastgestelde Masterplan. Het beoogd resultaat is een toekomstbestendige 

klimaatadaptieve en gezonde leefomgeving voor de bewoners in Meerwijk. Het 

voorlopig ontwerp heeft ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn op het 

ontwerp meerdere aanpassingen gedaan. Met het voorliggende definitieve 

ontwerp ligt er een voorstel dat zo veel mogelijk tegemoet komt aan de bezwaren 

van bewoners en tegelijkertijd de belangrijkste uitgangspunten van het 

Masterplan in stand houdt. Hierbij is ook rekening gehouden met het afkoppelen 

van hemelwater, de toekomst van de AWZI en met de komst van een warmtenet. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de 
raadsvergadering.  

Relevante eerdere 

besluiten 

1. Vrijgave VO IVORIM voor inspraak door B&W (25 mei 2021: 
2021/226760);  

2. In stemmen met het indienen van de aanvraag door B&W voor de LIFE-
subsidie klimaat adaptieve aanpak openbare ruimte in Meerwijk bij de 
Europese Unie (29 september 2020: 2020/793560);  

3. Vaststellen Masterplan IVORIM en vrijgeven van voorbereidingskrediet 

voor de ontwerpfase in de raadsvergadering van 17 september 2020 

(2020/327996); 

4. Opinienota Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Meerwijk 

(IVORIM), scenariokeuze masterplan (2019/441328) in de vergadering van 

de commissie Kenmerk: 2020/327996 2/8 beheer van 14 november 2019;  
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5. Integrale vernieuwing openbare ruimte in Meerwijk (IVORIM). Vervolg 

advies op het vrijgegeven voorbereidingskrediet 2018/269828 

(2018/752661) in de raadsvergadering van 31 januari 2019;  

6. Vrijgeven voorbereidingskrediet Integrale vernieuwing openbare ruimte in 

Meerwijk (IVORIM) (2018/269828) in de raadsvergadering van 19 juli 

2018. 

Besluit College 

d.d. …………. 

(wordt ingevuld door 

BC) 

1. het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

 

Het college besluit:  

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.  

2. Het college stemt in met het indienen van de aanvraag voor de 

verkeersveiligheid subsidie in Meerwijk voor een bedrag van € 947.742 bij 

de Provincie Noord Holland. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

1. Het Definitieve Ontwerp (DO) voor fase A van IVORIM met de wijzigingen 

conform DO + 101 parkeerplaatsen en ontwerpwijziging 3 straten met 

bijbehorende Nota van Beantwoording vast te stellen;  

 

2. Een krediet van € 12.400.000 vrij te geven voor het realiseren van het 

Definitieve Ontwerp voor fase A van IVORIM. Dit krediet komt voor 

€3.983.333 ten laste van IP post 63.19 en voor € 8.416.667 ten laste van IP 

post GOB.78. Het krediet tlv IP post GOB.78 wordt deels gedekt door een 

subsidie van € 947.742 te verstrekken door de Provincie Noord-Holland. 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

 

 

1. Inleiding 
 
Meerwijk kent momenteel een forse vernieuwingsopgave voor de openbare ruimte. De straten in het 
westelijk deel van Meerwijk zijn versleten, de riolering is toe aan reparatie en vervanging en er is een 
gescheiden rioolstelsel nodig om vervuiling van oppervlaktewater te verminderen en te voldoen aan 
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de afspraken met het Hoogheemraadschap Rijnland om minder water af te voeren naar de 
AfvalWaterZuiveringsInstallatie (AWZI). Naast de noodzakelijke civieltechnische interventies vraagt 
deze opgave om maatregelen te nemen tegen het veranderende klimaat. De optelsom van landelijk 
beleid, zoals het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, gemeentelijk beleid, de koppel kansen bij de aanleg 
van een warmtenet en raadpleging van bewoners heeft geleid tot een Masterplan dat in september 
2020 is vastgesteld en waarmee een algehele kwaliteits- en duurzaamheidsverbetering voor de 
gehele openbare ruimte wordt nagestreefd. 
 
De kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte draagt bij aan vergroening en een verkeersveilige 
doorstroming. Het behalen van de vergroeningsopgave, de klimaatadaptieve doelstellingen en het 
verbeteren van de verkeersveiligheid maakt dat parkeren aan één kant van de weg wordt ingericht.  
  
Bij het tot stand komen van het Masterplan is destijds het advies van de wijkraad meegenomen. Op 
basis van het Masterplan is het Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt en vrijgegeven voor inspraak. De 
inspraakperiode heeft als gevolg van de lockdown uitsluitend digitaal plaatsgevonden. Op basis van 
de inspraakperiode is voor het gebied IVORIM fase A  een Definitief Ontwerp (DO) opgesteld.  
 
Inspraakreacties 
Bewoners hebben waardering uitgesproken voor grote delen van het plan. In de inspraak is echter 
nadrukkelijk naar voren gekomen dat men vindt dat er onvoldoende aandacht is voor de 
parkeerbehoefte van bewoners. De meest voorkomende inspraakreactie was dat bewoners zo veel 
mogelijk in hun straat willen parkeren en als het kan voor hun woning. Om hieraan tegemoet te 
komen, willen bewoners de mogelijkheid om aan beiden zijden te parkeren behouden.  
 
Een andere vaker voorkomende reactie is dat het aantal ingetekende parkeervakken geen rekening 
houdt met de toekomstige parkeerbehoefte. Bewoners verwachten dat toekomstige bewoners 
vooral gezinnen zijn met minimaal één auto. Verder zeggen insprekers te verwachten dat de 
parkeernorm van de nieuwbouw niet strookt met de parkeerbehoefte.  
In december 2021 is een petitie overhandigd aan het college vanuit de buurt en is gesproken over de 
wensen en zorgen.  
De voornoemde punten zijn niet nieuw. Al deze punten zijn ook eerder in het besluitvormingsproces 
aan de orde gekomen bij het opstellen van het voorlopige ontwerp. 
 
Bewoners hebben ook op een aantal andere punten wensen en zorgen geuit, daar wordt hieronder 
nader ingegaan. 
 
Doorgevoerde wijzigingen 
Naar aanleiding van de reacties heeft het college nogmaals het ontwerp bestudeerd en zijn er 
nieuwe metingen gedaan naar de parkeerdruk.  
De extra studie en het parkeeronderzoek hebben geleid tot meerdere aanpassingen van het 
ontwerp. Het college ziet op verschillende punten ruimte om tegemoet te komen aan de wensen van 
bewoners en de vragen vanuit de commissie Beheer. De aanpassingen hebben een aantal 
consequenties, met name op de ambities voor meer groen en bomen en waterberging. 
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Het gaat om de volgende wijzigingen: 

 In het Definitief Ontwerp zijn de doorgaande wegen uit fase A gehaald en verschoven naar 
fase B. Het betreft de Stresemannlaan, de Braillelaan en de Briandlaan. Tijdens behandeling 
in de raad is gevraagd om voor deze wegen het wegprofiel aan te passen aan het nieuwe 
mobiliteitsbeleid en hier een gebiedsontsluitingsweg conform de toekomstige GOW 30 van 
te maken.  

 In het Voorlopig Ontwerp (VO) waren 689 parkeerplaatsen ingetekend. In het nu 
voorliggende aangepaste definitieve ontwerp komen er in totaal 101 extra waterdoorlatende 
parkeerplaatsen bij ten opzichte van het VO. 66 van de 101 parkeerplaatsen worden 
toegevoegd vanwege de extra gehouden parkeermeting in oktober 2021. Met de 35 extra 
parkeerplaatsen wil het college verder tegemoetkomen aan de zorg van bewoners. Het 
totaal aantal parkeerplaatsen is nu 790.  
 
Het toevoegen van 66 parkeerplaatsen betekent dat ten opzichte van het VO er 10 nieuwe 
bomen minder gepland kunnen worden en dat 6 bestaande bomen gekapt moeten worden. 
Het toevoegen van de extra 35 parkeerplaatsen heeft ook effect op het aantal bomen. Er 
worden dan 2 nieuwe bomen minder geplant en 7 extra bestaande bomen moeten worden 
gekapt. Het eindbeeld levert na deze wijzingen nog steeds 49 extra bomen op ten opzichte 
van de huidige situatie. 

 

 Ook zijn invalideplaatsen op kenteken duidelijker ingetekend ten opzichte van het VO. Hier is 
rekening gehouden met de rijrichting en de noodzakelijke bewegingsruimte om in- en uit te 
stappen.  

 Verder is het vertrekpunt dat de huidige inzamellocaties van afval leidend zijn in de nieuwe 
situatie. Het nieuwe inzamelplan heeft tot doel zo veel mogelijk grondstoffen gescheiden in 
te zamelen. Dit kan een reden zijn om in sommige gevallen bij de uitwerking dit vertrekpunt 
te verlaten. De definitieve locatie wordt besloten aan de hand van de nog te nemen 
inzamelbesluit.  

 De verbindingsweg Jan van Den Boschstraat wordt niet afgewaardeerd voor fietsverkeer 
aangezien de bewoners te kennen hebben gegeven de huidige autoverbinding tussen de 
buurten te willen behouden. 

 Bovendien is ingegaan op het verzoek uit de schouw met bewoners om de inrichting te 
wijzigen als gevolg van verwachte overlast van verkeer en lichtmasten die te dicht tegen de 
woningen aan waren ingetekend. Daarom is een wijziging in de weginrichting voor de P. van 
der Steurstraat, Rousseaustraat en de Rudolf Steinerstraat doorgevoerd. 

 Tijdens de uitvoering is een Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie plan 
(BLVC) van kracht zodat onveilige situaties tijdens de uitvoering zoveel mogelijk worden 
voorkomen. Er zal een tijdelijke oversteek op de Stresemannlaan worden gerealiseerd. 
 
Ook is nogmaals onderzocht wat de diverse profielen in de uitwerking op diverse ambities tot 
gevolg zou hebben. Voor de volledige uitwerking hiervan wordt verwezen naar de bijlage F: 
Profielenvergelijk woonstraten IVORIM fase A. 

 
 

2. Voorstel aan de raad 
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Het college stelt de raad voor: 

 

1. Het Definitieve Ontwerp (DO) voor fase A van IVORIM met de wijzigingen conform DO + 101 

parkeerplaatsen en ontwerpwijziging van 3 straten met bijbehorende Nota van 

Beantwoording vast te stellen; 

 

2. Een krediet van € 12.400.000 vrij te geven voor het realiseren van het Definitieve Ontwerp 

voor fase A van IVORIM. Dit krediet komt voor €3.983.333 ten laste van IP post 63.19 en voor 

€ 8.416.667 ten laste van IP post GOB.78. Het krediet tlv IP post GOB.78 wordt deels gedekt 

door een subsidie van € 947.742 verstrekt door de Provincie Noord-Holland. 

 

3. Beoogd resultaat 
 
Het beoogd resultaat is een toekomstbestendige klimaatadaptieve en gezonde leefomgeving voor de 
bewoners in Meerwijk conform het door de raad vastgestelde Masterplan De inrichting draagt verder 
bij aan de verbetering van de leefbaarheid en de sociale veiligheid  (nu score 6,2 t.o.v. 7,5 stedelijk – 
cijfers 2019).   
Het resultaat omvat verder een afkoppelbijdrage van 10,2 Ha in fase A als onderdeel van de 
totaalopgave van 30 Ha in Haarlem. Ook dragen de extra bomen bij aan verkoeling.  
Tot slot houdt de inrichting rekening met de toekomstige aanleg van een warmtenet in Meerwijk. 
Warmtenet Schalkwijk is een samenwerking van gemeente Haarlem met woningcorporaties Elan 
wonen, Pré wonen en Ymere, en de marktpartijen Firan en Equans (voorheen Engie). Voor de 
projecten IVORIM en Warmtenet is het streven om maximaal werk-met-werk te maken. 
 
 

4. Argumenten 

 
1. Het besluit past grotendeels in het ingezet beleid 

In het door de raad vastgestelde masterplan IVORIM is het bestaande beleid geïntegreerd, 
waaronder:  
VGRP (verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2018-2023):  

- Bestaande riolering wordt vervangen of gerenoveerd;   
- Extra hemelwater zoveel mogelijk bovengronds te bergen en af te voeren naar open water;  
- Om de grondwateroverlast te verminderen wordt een drainagestelsel in de openbare ruimte 

aangelegd;  
- Gemengd riool wordt vervangen door gescheiden stelsel.  

 
Mobiliteitsbeleid 

- De fiets en de voetganger krijgen prioriteit met als doel dat in 2030 het merendeel van de 
korte afstanden binnen Haarlem per fiets of te voet worden afgelegd; 

- Een snelheid van 30km/uur wordt de norm. 
 
Integraal waterplan:   
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- De watergang langs Archimedespad (“Gelede vaart”) verbreden om de capaciteit te 
vergroten;  

- Wadi`s aanbrengen en vergroten van de capaciteit van waterberging en infiltratie;   
- Het hemelwater wordt gescheiden van het vuilwater.  

 
Ecologisch beleidsplan 2013-2023:  

- Een grotere biodiversiteit en een hogere kwaliteit van de openbare ruimte;  
- Toevoegen van groen en bestaand groen beter ecologisch inrichten.  

 
2. Het besluit geeft uitvoering aan het coalitieprogramma Duurzaam Doen 2018 - 2022  

 
Met het vaststellen van het Definitieve Ontwerp wordt uitvoering gegeven aan verschillende 
doelstellingen uit het coalitieprogramma Duurzaam Doen 2018 – 2022. Er komt meer groen in de 
wijk. De straatverlichting wordt vervangen door ledverlichting. In Meerwijk wordt een warmtenet 
aangelegd. 
 

3. Er is tegemoet gekomen aan de zorg van bewoners door het aantal parkeerplekken te 
verhogen. 

 
Naar aanleiding van de inspraakreacties zijn extra parkeerdrukmetingen uitgevoerd in oktober en 
november 2021. Uit deze metingen is gebleken dat de parkeerdruk 66 voertuigen hoger ligt dan de 
eerste meting van maart 2021. Uitgangspunt voor de te realiseren parkeerplekken is de hoogste 
meting waarbij de huidige foutparkeerders zijn meegenomen. Er is geen rekening gehouden met de 
bestaande garageboxen anticiperend op toekomstige functiewijziging naar wonen. Het voorstel is 
daarom om (66 + 35) 101 extra parkeervakken ten opzichte van het vastgestelde VO toe te voegen. 
Dit gaat wel ten koste van 13 bestaande bomen en van 12 nog te planten bomen waar het VO wel in 
voorzag en daarnaast neemt aantal m2 groen af. 
 

 
Overzicht bomen, parkeren en groen voor fase A. 
 
De nieuw te planten bomen worden aangeplant in maat 20/25. Op de hoeken van de woonbuurten 
worden accentbomen geplaatst met een opvallende seizoenskleur. De overige bomen zijn bestand 
tegen kortdurende overstroming, droogte en bieden zoveel mogelijk ecologische meerwaarde. 
 

4. De huidige wegindeling voldoet niet aan eisen van de veiligheidsdiensten, het nieuwe 
ontwerp voldoet.  

Huidige s i tuatie

Parkeren 

(tel l ing okt)

Parkeren 

(tel l ing nov) Groen Bomen Parkeren Groen Bomen Parkeren Groen Bomen Parkeren Groen Bomen

Woonbuurt

1. Hugo de Grootstraat 115 103 440 44 98 1782 49 120 1510 42 115 1581 44

2. Wi l lem Boothstraat 89 88 1796 67 94 2922 65 98 2877 62 94 2922 65

3. Baden Powel ls traat 110 103 1556 76 107 2259 75 115 2180 72 110 2230 74

4. Montessoris traat 169 163 4882 97 139 6217 138 177 5815 133 169 5923 134

5. Jan Lightartstraat 124 121 5133 102 124 5234 116 130 5178 115 124 5234 116

6. Spoelderstraat 140 143 1592 75 127 2872 92 150 2558 86 143 2625 86

Totalen 747 721 15399 461 689 21286 535 790 20118 510 755 20515 519

Voorlopig ontwerp Defini tief Ontwerp + 101 pp Defini tief Ontwerp + 66 pp
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Het advies van de brandweer en politie geeft aan dat met de huidige situatie waarbij aan twee zijden 
langs de weg en/of gedeeltelijk op het trottoir wordt geparkeerd, niet volstaat. Het resterende 
straatprofiel is te smal om de toegang van de brandweerwagens zeker te stellen. De huidige 
brandweerwagens zijn groter omdat de brandweer is overgestapt op tankwagens in plaats dat het 
water van de waterleiding wordt getapt. Daarom is in de huidige situatie in verschillende 
woonbuurten een parkeerverbod nodig vlakbij de bochten en op plaatsen aan één zijde van de 
straat. In het nieuwe definitieve ontwerp is de bereikbaarheid van de brandweer geborgd. 
 

5. Verwerking van toezeggingen in de commissie Beheer 

 

Het verzoek voor deelauto's in het ontwerp (2021/375581) 
De deelauto als alternatief mobiliteitsconcept wordt omarmd. Vooralsnog heeft zich geen partij 
aangediend voor het projectgebied in Meerwijk. Het heeft echter de voorkeur om te starten met het 
actief zoeken naar een partner na gereedkomen van de werkzaamheden. Met de kanttekening dat 
voor de begeleiding van dit traject de beoogde middelen niet zijn toegekend. Het aantal 
parkeerplaatsen gaat vooralsnog niet uit van een deelauto concept. 
 
Het verzoek om kunst in de openbare ruimte (2021/378105) en extra bomen toe te voegen in het 
ontwerp 
Het verzoek om meer bomen en kunst in de openbare ruimte te realiseren mede gezien de 
klimaatadaptieve doelstellingen en de leefbaarheidsdoelstelling van dit project, wordt door het 
college onderschreven en waar mogelijk toegepast. De komende periode wordt gekeken hoe enkele 
nutskasten en gevels kunnen worden voorzien van een kunstuiting.  
Nog meer bomen toevoegen is niet mogelijk indien uitgegaan wordt van de nieuwe parkeertellingen 
en dus behouden van het huidige aantal parkeerplaatsen en het toevoegen van nog eens 101 extra 
parkeerplaatsen conform het aangepaste ontwerp.  
 

Toezegging Voetbalkooi  
Vanuit de commissie is het verzoek gekomen om de komst van een voetbalkooi te onderzoeken. In 
het DO is een voetbalkooi opgenomen. Uit de gesprekken met de kinderwijkraad is gekomen dat 
voetbal (en basketbal) op de ‘droomlijst’ van de kinderwijkraad staat. Tot 2019 was er een 
voetbalkooi net ten noorden van de moskee en de scholen, nabij het Aziëpark. Omstreeks 2020 is 
deze speelvoorziening verdwenen. Sinds enkele maanden is de huidige voetbalkooi weer 
teruggeplaatst. Deze bedient de doelgroep 14+. In het aangepaste definitieve ontwerp IVORIM is een 
voetbalkooi opgenomen in de groene vinger als onderdeel van het thema Sport en Spelen. De 
samenhang met de speeltoestellen er omheen en het formaat maakt deze kooi geschikt voor 
kinderen tot 12 jaar.  
 

6. Financiën 
De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van het Masterplan besloten dat het project IVORIM in 
totaal 25 miljoen euro mag kosten waarbij de variant ‘maximaal verbeterd’ wordt gerealiseerd. De 
kosten voor het voorbereiden en uitvoeren dienen binnen de reeds gereserveerde 13 miljoen euro 
voor de periode 2019-2024 en de 12 miljoen euro voor de periode 2025-2027 te blijven. 
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Van dit budget is tot nu toe 1,4 miljoen uitgegeven aan het masterplan en de ontwerpfase en 
resteert 23,6 miljoen voor het gehele plan (Fase A en B). Naast de gereserveerde middelen in het IP is 
er een subsidiebijdrage van de Provincie van ca. € 948.000 waardoor het nog beschikbaar budget op 
ca. 24,5 miljoen in totaal uitkomt.  

 
De totale kosten voor het project IVORIM, fase A inclusief de voorbereidingskosten voor de 
uitvoering betreffen € 12.400.000.  
 
Vanuit de onderzoeken voor klimaatadaptatie is het noodzakelijk en kosteneffectief om nu gelijk de 
rioolstelsel aansluiting i.v.m. de waterkwaliteit in het Aziëpark mee te nemen.  Daarnaast is de 
aanpassing van de watergang langs Archimedespad zoals aangegeven in het strategisch 
klimaatadaptatieplan nodig. Bij het VO was dit nog niet duidelijk. Hierdoor is het uitvoeringskrediet 
voor dit plan hoger dan eerst aangegeven. 
 
De dekking voor Fase A met een omvang van € 12.400.000 is als volgt opgebouwd:  
- € 947.742  komt ten laste van de subsidiebijdrage te verstrekken door Provincie Noord Holland 
- € 3.983.333 komt ten laste van rioleringsbudget 
- € 7.468.925  komt ten laste van het IP budget. 
 
Voor fase B resteert een bedrag van € 12.100.000 voor het afmaken van ontwerp en de uitvoering.  
Bij het VO voor fase B zal er voor fase B een actualisatie op de benodigde kosten plaats vinden. Het is 
nu nog niet duidelijk genoeg wat de inflatiecorrectie gaat worden voor toekomstige jaren. Ook is een 
herontwerp van de doorgaande wegen aan fase B toegevoegd en zullen de ervaring tijdens de 
uitvoering in fase A ook effect hebben op fase B. Het streven is om inderdaad binnen het 
taakstellend budget te blijven.  
 

Beheer 
Na de oplevering van de werkzaamheden die voor 2023 staat gepland, nemen de beheerkosten toe 
met een bedrag van 16.000 euro per jaar. Ten aanzien van de waterdoorlatende stenen voor 
parkeerplaatsen worden de uitkomsten van de pilot die elders in de stad wordt uitgevoerd afgewacht 
en betrokken bij de verdere uitwerking. 
 

7.  Participatie en inspraak 
De wijze waarop de inspraak in de wijk onder de aandacht gebracht kan worden is 18 juni 2021 
besproken met twee leden van de wijkraad. Op 25 juni is de wijkraad en op 2 juli 2021 is de 
commissie Beheer per mail geïnformeerd over de inzet van middelen om de inspraak onder de 
aandacht te brengen. Op 24 juni 2021 is de klankbordgroep per mail geïnformeerd over de inzet van 
communicatie instrumenten, dit waren een huis-aan-huis brief, informatiezuilen in de zes 
woonbuurten, buurtgesprekken (direct na de zomer), flyeractie langs de deuren en een inspraak 
bijeenkomst (6 september). Verder is er op woensdag 8 december 2021 een schouw geweest met 
een afvaardiging van bewoners uit enkele buurten. 
 
Bewoners en belanghebbenden hebben in de periode 23 juni tot en met 17 september 2021 de 
gelegenheid gehad om een zienswijze in te dienen op het VO. Dit was gedeeltelijk in  de 
zomervakantie. De inspraakperiode is daarom verlengd naar 12 weken in plaatst van de gebruikelijke 
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6 weken. Buiten deze periode zijn ook het Platform Groen, Kinderwijkraad, buurtouders, VMGH, 
Triple Threat, Woningcorporaties, Fietsersbond en Hoogheemraadschap van Rijnland benaderd. 
 
In totaal hebben 168 personen reacties (zienswijzen) ingediend met 385 inhoudelijke punten. 
Sommige personen reageerden vaker dan één keer.  
Daarnaast heeft actiegroep Meerwijk een petitie ingediend die door 563 bewoners is ondertekend. 
Voor de belangrijkste uitkomsten wordt verwezen naar de inleiding. 
 
 

5. Risico’s en kanttekeningen 
 

1. Het vergroeningseindbeeld wordt niet in een keer gerealiseerd. 
Ook al zijn in de eindsituatie meer bomen geplant, bij de uitvoering is kap van bomen 
onoverkomelijk. De bomen die geplant worden zijn jong en hebben tijd nodig om het beoogde 
eindbeeld te bereiken. Er zal gekeken worden om op beeldbepalende plekken, een grotere 
stamdiameter te plaatsen. 

 Aantal bomen in DO fase A  
 

Bestaande bomen 461 

- Bomen te verwijderen i.v.m. conditie en 
levensverwachting minder dan 10 jaar 

68 

- Bomen te rooien vanwege conflict met 
ontwerp 

93 

Nieuw te planten bomen (maat 20/25) 210 

  

Totaal 510 (+49) 

 
2. De wens voor dubbelzijdig geparkeerd is niet in te passen. 

Het huidig ontwerp komt deels tegemoet aan het verzoek van de bewoners. Er komen meer 
parkeerplekken verspreid over de verschillende woonbuurten. Om helemaal tegemoet te komen aan 
het verzoek van de bewoners tot tweezijdig parkeren, zouden de uitgangspunten en ambities zoals 
die door de raad zijn vastgesteld moeten worden losgelaten. Dit is in voorliggend DO niet in te 
passen.  
Afstappen van deze uitgangspunten zou betekenen dat het ontwerp terug naar de tekentafel moet 
en opnieuw inspraak moet plaatsvinden met stakeholders en betrokken overheidsinstanties met als 
gevolg een aanzienlijke vertraging. 
De vertraging wordt ingeschat op 1 tot 1,5 jaar waarvan de daarbij behorende proceskosten worden 
geschat op ca. 900.000 – 1.4 miljoen euro voor een nieuw ondergronds en bovengronds ontwerp. In 
de ondergrond moet opnieuw onderzoek worden gedaan om de extra leidingen in te passen.  
Bovendien zijn er extra investeringskosten noodzakelijk omdat de omvang van de wadi’s kleiner 
zullen zijn en er minder gras wordt aangelegd. Dat heeft tot gevolg dat de waterbergende capaciteit 
van de bodem wordt verlaagd, zodat de aanleg van extra rioleringsbuizen en kolken noodzakelijk is 
ondanks de toepassing van waterdoorlatende stenen. 
Daarnaast is er een groot risico dat de subsidiebijdrage vervalt, omdat niet wordt voldaan aan de 
voorwaarde om voor 1 december 2022 het werk voor de uitvoering gegund te hebben. Voor een 
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verdere toelichting aan de hand van verschillende thema’s wordt verwezen naar de bijlage F 
‘profielenvergelijk woonstraten IVORIM fase A’. 
 
Naast vertraging in tijd heeft uitstel dan ook haar impact op de prestatieafspraken die zijn gemaakt 
met de woningcorporatie Elan Wonen ten aanzien van ca. 93 wooneenheden in Meerwijk.  
Ten slotte wordt er vanaf 2030 een lagere pompcapaciteit voorzien van de AWZI in Schalkwijk. 
Vertraging in afkoppeling betekent dat de kans op stankoverlast in buurten toeneemt. 
 
Het kader van 25 euro miljoen voor het gehele project (fase A en B) wordt bij een dergelijke 
vertraging niet houdbaar, als gevolg van extra proceskosten, de extra investeringskosten en een 
latere uitvoering en daarmee een hogere inflatiecorrectie.  
 

3. Vervroegde degeneratiekosten van de verharding doordat het Warmtebedrijf niet in het 
projectgebied meelift. 

De inzet van project Warmtenet Schalkwijk is dat de hoofdleidingen in de woonbuurten gelijktijdig 
met IVORIM worden aangelegd. Hiermee wordt voorkomen dat na enkele jaren de openbare 
verharding weer open moet voor het aanleggen van de warmteleidingen. Dit vraagt om zorgvuldige 
afstemming van de werkplanningen en besluitvorming. Een garantie is op dit moment echter nog 
niet te geven. Definitieve besluitvorming over het warmtenet vindt op een later moment plaats. Voor 
wat betreft de huisaansluitingen van particulieren geldt dat deze sowieso op een later moment 
m.b.v. graafwerk in de stoep worden gerealiseerd. Overigens blijft in alle zes de woonbuurten het 
aardgasnet nog gewoon beschikbaar. 
 

4. Risico is dat het werk uitloopt doordat nutsbedrijven stagneren. 
Als gevolg van marktomstandigheden (schaarste personeel en grondstoffen), kan het risico zich 
voordoen dat het werk uitloopt wegens gebrekkige beschikbaarheid van middelen bij nutspartijen. In 
de afgelopen fase is een inschatting met nutspartijen gemaakt ten aanzien van hun bijdragen en het 
effect van hun werkzaamheden op de planning. Om een goede samenwerking te bevorderen wordt 
na het kredietbesluit met de nutsbedrijven een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin 
afspraken tussen de gemeente en de nutsbedrijven zijn vastgelegd.  
 

5. Mogelijke verdichtingslokaties worden vergroend. 
Uit de afgelopen periode is ook het signaal gekomen dat locaties die nu verder worden vergroend in 
potentie de mogelijkheid bezitten om kleinschalige woningbouw mogelijk te maken. Dit is echter niet 
verankerd in het bestemmingsplan. Bovendien is vergroening noodzakelijk om de 
waterbergingsberekening sluitend te krijgen. Dit betreft niet de twee centrale braakliggende 
terreinen in de woonbuurten Baden-Powellstraat en Hugo de Grootstraat/Thomas Morestraat. 
Hiervoor blijft woningbouw wel mogelijk conform het bestemmingsplan. 
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6. Uitvoering 

 

 
Na besluitvorming van de gemeenteraad, worden de leden van de klankbordgroep, de wijkraad 
Meerwijk en de indieners van de verschillende zienswijzen digitaal geïnformeerd over het genomen 
besluit. In de tweede week van april 2022 wordt een klankbordgroep bijeenkomst ingepland met als 
doel het vervolgproces als onderdeel van de realisatiefase verder met hen te bespreken. Hierin 
wordt ook de betrokkenheid van de jeugd bijvoorbeeld in de samenwerking met scholen in het kader 
van social return nader toegelicht. 
 
Tot slot wordt naast dit project het komend jaar het gebiedsplan dat betrekking heeft op Meerwijk 
bijgesteld met acties en activiteiten die zich richten op de sociale doelstellingen (weerbaarheid, 
cohesie, leefbaarheid, veiligheid, armoede).  
 
 

Fase (van toepassing) Product Bevoegdheid Planning 

Ontwerpfase 

(Fase A, IVORIM) 

Definitief Ontwerp (DO) 

Technische sessie 

Advies Definitief Ontwerp (DO) 

Instemmen Definitief Ontwerp (DO)  

en vrijgeven uitvoeringskrediet 

 

B&W 

Raad 

Commissie Beheer 

Raad 

 

15 februari 2022 

28 februari 2022 

10 maart 2022 

24 maart 2022 

 

 Inzamelbesluit containers Raad Q2 2022 

Voorbereidingsfase  Nadere overeenkomst ROGO-partner   Q2 2022  

Realisatiefase Uitvoering werkzaamheden  Q3 2022 t/m Q4 2023 

 
Besluitvormingsproces Doorgaande wegen en Fase B IVORIM 

Fase (van toepassing) Product Bevoegdheid Planning 

Ontwerpfase 

(Fase B, IVORIM) 

Voorlopig Ontwerp (VO) 

Bespreken VO 

B&W 

Commissie Beheer 

Q2 2023 

Q2 2023 
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Uitvoerbaarheidstoets ROGO 

Definitief Ontwerp (DO) 

Bespreken DO 

Vrijgeven uitvoeringskrediet 

 

B&W 

Commissie Beheer 

Raad 

Q4 2023 

Q3 2024 

Q4 2023 

Q1 2024 

Voorbereidingsfase Nadere overeenkomst ROGO-partner  Q2 2024  

Realisatiefase Uitvoering werkzaamheden  Q4 2024 t/m Q1 2026  

 

 

Bijlagen 
A. Ontwerpnota Definitief Ontwerp IVORIM fase A waarin alle onderstaande DO documenten samen 

komen en in een samenvattende vorm ontwerpkeuzes zijn toegelicht. De nota is gevoed door de 

uitkomsten van de inzagefase, samengevat in het ‘Verslag participatie’ en voorzien van reactie in de 

‘Nota beantwoording zienswijzen’. Bijlagen B t/m F worden hierin niet behandeld. Onder de 

ontwerpnota vallen wel de volgende 9 bijlagen: 

01. Situatietekeningen DO IVORIM fase A (6 stuks) met daarop dwarsprofielen. Op de 

tekeningen is het Definitief Ontwerp en de huidige situatie van ieder gebied in fase A 

zichtbaar. 

02. Dwarsprofielen DO IVORIM fase A (6 stuks) met de uitwerking van de op de 

situatietekeningen getoonde dwarsprofielen. 

03. Detailtekening DO IVORIM fase A (1 stuk) met details met betrekking tot wandelpaden, 

inritten, glooiende trottoirbanden, gelijkvloerse inritconstructies. 

04. Riooltekeningen DO IVORIM fase A (6 stuks) met de uitwerking van het HWA- en DWA-

riool, en het ontwerptracé van Warmtenet. 

05. Uitvoeringstoets VO IVORIM fase A met daarin de bevindingen van aannemer Van Gelder 

op het vastgestelde VO. 

06. Verslag participatie inzagefase VO IVORIM fase A met daarin de inzet en resultaten van 

alle participatiemomenten. 

07. Nota van beantwoording zienswijzen inzagefase VO IVORIM fase A waarin alle 

zienswijzen op het VO zijn opgenomen en beantwoord. 

08. Verslag review Plan van aanpak DO IVORIM fase A met daarin de reviewopmerkingen en 

de verwerking daarvan. 

09. DO groen en spelen IVORIM fase A met daarin de groeninvulling, plantenlijst en 

speelobjecten. 

  
B. DO +101 parkeerplaatsen IVORIM fase A  
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C. Ontwerpwijziging 3 straten IVORIM fase A waarin wijzigingen voor de drie straten P. Van der 
Steurstraat, Rousseaustraat en de Rudolf Steinerstraat zijn doorgevoerd. 
D. Studie scenario +66 parkeerplaatsen IVORIM fase A. 
E. Confrontatie scenario +66 parkeerplaatsen en DO +101 parkeerplaatsen IVORIM fase A waarin 
verschillen inzichtelijk zijn gemaakt en tekeningen per buurtje naast elkaar zichtbaar zijn. 
F. Profielenvergelijk woonstraten IVORIM fase A waarin de verschillen en overeenkomsten per 
thema zijn weergegeven tussen huidige situatie, twee zijden parkeren en het DO. 
 


