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IVORIM toetsing DO  
 
De opdracht IVORIM beslaat het afkoppelen van het HWA van het DWA stelsel om te zorgen dat de 
waterzuivering minder aanvoer van water krijgt waardoor er ruimte gemaakt kan worden voor een 
warmtestation. 
De opdracht voor van Gelder betreft enerzijds het uitvoeren van een budgettoets d.m.v. een 
analyse op de beschikbare informatie vanuit het VO en anderzijds het uitvoeren van een 
maakbaarheidstoets ten aanzien van de uitvoering, zowel tijdens DO-fase als vooruitlopend naar 
realisatiefase. 
 
Door Antea Groupe zijn VO stukken ter beschikking gesteld d.d. 17 augustus 2021 welke staan 
beschreven in de bijlage 1a uitgangspunten.   
Deze stukken zijn de onderleggers van de toetsing en raming en Van Gelder heeft geen berekening 
uitgevoerd. 
We hebben te maken met 2 buurtjes, de Noordelijke buurtjes en de Centrum buurtjes, waarbij de 3 
Noordelijke buurtjes op wadi’s afwateren en de 3 Centrum buurtjes wateren op een hemelwaterriool 
af. 
 
Om het hemelwater af te koppelen en op te vangen op de straten in de buurtjes is waterbergingen 
nodig.  
Om te kunnen zorgen dat het hemelwater wat in de buurtjes valt opgevangen kan worden zal er 
aangevangen dienen te worden met het graven van de waterbergingen. Hierna kunnen de buurtje 
gereconstrueerd worden. 
 
Tijdens de toetsing vielen er diverse zaken op welke in het Technisch Managementoverleg, wat 
welke week plaats vond, zijn besproken en actiehouders aan zijn koppelt. 
Onderdelen die opvielen tijdens de toetsing DO zijn: 
 
Afvoerleiding HWA overstort wadi’s Noordelijke buurtjes 
In het klimaatplan staat omschreven dat er overstortputten bij de wadi’s benodigd waren t.b.v. 
afvoer van overtollig water en dat er drainage onder de wadi’s moet komen. 
Op de VO tekeningen in de Noordelijke buurtjes was hier niks voor voorzien. 
In het Technisch Management overleg is dit aangekaart.  
Omdat de Stresemannlaan niet in de fasering is opgenomen is er gekeken naar een oplossing 
binnen de buurtjes die de minste overlast geven aan de omgeving. Van Gelder heeft een voorstel in 
het verloop van het leidingverloop gedaan welke uiteindelijk door Antea Groupe is uitgewerkt op het 
DO.  
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Ook het type overstortput is door van Gelder nader bekeken en een voorstel voor gedaan welke 
overgenomen is door Antea Groupe en welke te vinden is in bijlage 1b.     
 
Constructie opbouw en type waterpasseerbare verharding parkeerplaatsen 
Op de VO tekeningen was een waterpasseerbare verharding opgenomen echter het type 
straatbaksteen stond niet aangegeven.   
Van Gelder heeft aangegeven dat bij de toepassing van waterpasseerbare verharding ook een 
waterpasseerbare fundatie behoort. Dit is verder uitgezocht door Antea Groupe en opgenomen in 
bijlage 1b 
Onderhoud technisch gezien is de toepassing van waterpasseerbare verharding onder 
parkeervakken i.v.m. geparkeerde auto’s lastig uitvoerbaar. De rijbaan zou onderhoud technisch 
een betere optie kunnen zijn.  
 
Riool relinen Noordelijke buurtjes 
Uit het klimaatplan kwam naar voren dat er gedacht werd aan relining van de noordelijke Buurtjes. 
Uit de adviezen bleek, welke verwerkt waren op de Globale beoordeling technische staat riolering 
en Parametrische beoordelings tekeningen dat meer dan 80% vervangen diende te worden.  
Voor het kleine gedeelte dat dan nog in aanmerking zou komen is door Van Gelder een matrix 
opgesteld met daar in de voor- en nadelen van relinen versus vervangen. Zaken als levensduur, 
kwaliteit, inpassing in het ontwerp en ontwerpvrijheid in relatie tot warmtenet zijn belangrijke 
aspecten welke de keuze om het te vervangen makkelijker maken. In het DO is de vervanging van 
het gehele bestaande riool opgenomen. 
   
Rioolleidingen op Woco’s terreinen 
Tijdens de beoordeling van de VO riooltekeningen en de VO Verhardingssituatie tekeningen viel op 
dat op de particulieren terreinen wel rioolleiding stond aangeven terwijl op de verhardingssituatie 
tekeningen hier geen werkzaamheden gaan plaats vinden. 
Van Gelder heeft dit ter sprake gebracht. Door Antea Groupe is beoordeeld welke leidingwerk 
noodzakelijk is voor een goede werking van het systeem.  
 
Fundatieopbouw 
Wat er miste in het VO waren enkele dwarsdoorsnede van straten met daarin de globale opbouw 
van de straten / wadi’s.  
De dwarsdoorsnedes geven een goed beeld in de opbouw van een straat / wadi gebied welke 
werkzaamheden hieraan moeten uitgevoerd worden. 
In het Technisch Management is door van Gelder de nut en noodzaak van deze dwarsdoorsnedes 
aangeven.  
Voor het bepalen van hoeveelheden is door Van Gelder zelf een principe dwarsdoorsnede 
aangehouden. Door middel van het stellen van vragen over de opbouw en materialisatie is helder 
geworden wat aangehouden dient te worden. Deze bevindingen zijn opgenomen in bijlage 1b.  
  
Verhardingen 
Op de VO tekeningen stond aangeven waar welk materiaal toegepast moet gaan worden in de 
buurtjes. 
De type materialisatie hiervan was niet bekend en is wel een belangrijk kostenaspect.  
Tijdens het Technisch Management overleg zijn deze zaken door van Gelder aangestipt en is de toe 
te passen type materialisatie bekend geworden en opgenomen in de uitgangspuntenlijst (zie bijlage 
1b). 
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Groenvoorzieningen  
Het BEA (Bomen Effecten Analyse) was bij het opstellen van deze bevindingen nog niet bekend.  
De benodigde plantenlijst / bomenlijst voor de raming is niet bekend. 
Voor het groen is op basis van het VO een aanname meegenomen in de bijlage 5e Bijkomende 
kosten.  
 
Openbare verlichting 
De openbare verlichting in de buurtjes was niet van bekend wat hiermee moest gebeuren.  
In het VO was opgenomen deze herplaats moeten gaan worden. 
In het Technisch Management overleg is de vraag gesteld waar de masten herplaats moeten gaan 
worden i.v.m. het verschuiven van het wegbeeld. 
Op basis van het DO ontwerp dient er een stippenplan en kabelplan opgesteld te worden. 
Hiervoor is het type lichtmast en armatuur van belang ivm de spreiding van het licht. 
Navraag bij de Gemeente Haarlem leerde dat de masten en armaturen sterk verouderd zijn en dat 
deze toe zijn aan vervanging.  
Momenteel wordt er een verlichtingsberekening en kabelplan uitgevoerd welke voor het opstellen 
van de raming niet gereed zijn. 
Voor de lichtmasten is een aanname gedaan op basis van bestaande lichtmasten in een buurtje 
vermeerderd met 20%. Dit is opgenomen in bijlage 5e Bijkomende kosten.    
 
Speeltoestellen 
In de 6 buurtjes als in de Groene vingers, gelegen tussen de Noordelijke buurtjes in, komen diverse 
speeltoestellen. De type toestellen zijn tussen het VO en DO bekend geworden maar i.v.m. tijd zijn 
deze opgenomen in bijlage 5e Bijkomende kosten.  
Bij elk type speeltoestel behoort een vrij val zone welke separaat uitgewerkt dient te worden. 
Ook bestaat er nog onduidelijkheid over enkele grote toestellen wat er toegepast moet gaan 
worden.   
 
Wadi Geleerde Vaart 
Voor de centrum buurtjes is de Wadi Geleerde Vaart een belangrijke waterberging. 
Voor het afkoppelen van het hwa van de woningen en straten dient eerst de waterhuishouding op 
orde te zijn. 
Dit betekend dat de Geleerde Vaart eerst aangepast dient te worden alvorens deze een groot 
gedeelte van de extra hoeveelheid water kan gaan bergen. 
In het VO is van deze wadi alleen een bovenaanzicht beschikbaar en een principe detail wat staat 
aangegeven in het klimaatplan van d.d. 22-9-2020.  
Deze wadi zal verder uitgezocht en uitgewerkt moeten gaan worden met dwarsdoorsnedes om een 
goed beeld te krijgen wat er aangepast moet gaan worden. 
Voor de Wadi is nu een bedrag geraamd welke opgenomen in bijlage 5e Bijkomende kosten. 
 
Extra parkeervakken i.p.v. groenvoorzieningen 
Parkeren is altijd een hot item als er wijken/buurtjes gereconstrueerd gaan worden. Bij de 
tussentijdse tellingen van half november 2021 is gebleken dat er een grotere behoefte bestaat aan 
parkeerruimte dan dat er in het VO is voorzien. Een eventuele aanpassing van oppervlak groen naar 
oppervalk bestrating is meegenomen bijlage 5e Bijkomende kosten.   
 
Beheerkosten 
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Onze beschouwing in dit stadium van de toetsing is beperkt tot het toepassingsgebied van de 
waterpasseerbare bestrating.  
 
BLVC 
Tijdens het schrijven van de bevindingen lijst was er geen BLVC plan voorhanden.  
Maatregelen welke meegenomen zijn in de raming zijn de bereikbaarheid van 80 meter lengte 
opbreken i.v.m. hulpdiensten, het bereikbaar houden van de woningen tijdens de werkzaamheden, 
de veiligheid tijdens de werkzaamheden en de bereikbaarheid van de buurtjes. 
Deze zijn opgenomen bijlage 5e Bijkomende kosten.     
 
Warmtenet 
Met warmtenet zijn gesprekken geweest welke 2 december gegevens zouden overdragen aan Van 
Gelder. 
Ivm de late verstrekking van de gegevens is er geen rekening gehouden met de werkzaamheden en 
de impact van Warmtenet in de ramingen.   


