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Aan  : Marieke Koopmans, Henk Esselink 

Kopie  : Rik Siebers 

Van  : Chiel Singerling 

Projectnummer : 2021P114 

Project  : Anton Pieckhofje Haarlem  

Betreft  : Toets entree BG   

Datum  : 01-11-2021  

 

Geachte heer/mevrouw,   

 

Op dinsdag 26 oktober 2021 jl. heeft u aangegeven te willen laten onderzoeken of een aparte entree 

voor de begane grond van het Anton Pieckhofje mogelijk is en welke consequenties dit heeft voor het 

budget, proces van verbouwing en de functionaliteit van het gebouw.   

 

Aangezien het om een bestaand pand gaat waarbij een entree zal worden toegevoegd is het 

belangrijk vooraf goed te kijken naar de consequenties. In de initiatieffase zal duidelijk moeten worden 

of het realiseren van de entree überhaupt mogelijk en haalbaar is. Er zijn namelijk een aantal 

belangrijke punten welke doorslaggevend zijn voor het al dan niet laten doorgaan van het project, met 

name: 

- Is het noodzakelijk en mogelijk het huidige huisnummerbesluit aan te passen? 

- Is het noodzakelijk en mogelijk de splitsingsakte aan te passen? 

- Dient de nutsleverancier een splitsing maken in het bestaande verbruik en aansluitingen? 

- Kunnen de postkasten worden gerealiseerd bij de nieuwe entreedeur? 

- Is er voldoende budget vanuit de gemeente om de verbouwing te realiseren? 

 

Opstellen projectteam  

Stroomschema incl. actieverantwoordelijke  
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Acties 

Voor het uitvoeren van deze toets zijn onderstaande te nemen stappen aangehouden: 

- Inventariseren benodigde wijzigingen administratief 

o BAG, huisnummerbesluit (andere zijde pand + straatnaam, locatie postkasten); 

o Nutsaansluitingen;  

o Splitsingsakte aanpassen;  

o Omgevingsvergunning;  

o Gebruiksfunctie (kamergewijze verhuur of wonen);  

- Ontwerp opstellen SO/VO/DO 

o Plattegronden; 

o Bij wijzigingen in constructie toets constructeur; 

o Afwerkstaat; 

o Vergunningstraject; 

- Inventariseren wijzigingen indeling 

o Aantal slaapkamers/huurderving gedurende 10 jaar; 

o Locatie badkamer(s); 

o Toets bouwfysica (onverwarmde ruimte entree dus koudebrug naar woningen boven);  

o Bemetering/installaties; 

- Opstellen advies t.b.v. brandveiligheid 

o Vluchtroute en toebehoren; 

o Vereiste BMI en toebehoren; 

- Inventariseren bouwkosten 

o Elementenbegroting VO 

o Elementenbegroting DO 

 

 

Planning 

Taak Deadline 

Initiatieffase (IF)   

Schetsontwerp (SO) opstellen incl. benodigde wijzigingen  

(BAG, huisnummerbesluit, nuts, splitsingsakte, omgevingsvergunning) 

20 dagen 

GO/NO GO  

Voorlopig Ontwerp (VO)  

VO presenteren incl. begroting  1 dag 

Wijzigingen verwerken 5 dagen 

VO definitief 1 dag 

GO/NO GO 5 dagen 

Definitief Ontwerp (DO)  

Toets Brandveiligheid 1 dag 

Toets Constructeur 1 dag 

Wijzigingen verwerken  5 dagen 

Opstellen begroting a.d.h.v. ontwerp  1 dag 

DO presenteren 1 dag 

Wijzigingen verwerken 5 dagen 

DO definitief 1 dag 

GO/NO GO 5 dagen 

Uitvoering  

Aanvragen omgevingsvergunning 8 weken 

Aanbestedingsprocedure incl. opstellen uitvraag  6 weken 

Start bouw ntb 
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Bijlage - Schetsontwerp 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

MEMO APH Haarlem Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep BV Pagina 5 van 7 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

MEMO APH Haarlem Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep BV Pagina 6 van 7 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

MEMO APH Haarlem Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep BV Pagina 7 van 7 

 

Bijlage - situatie 

 

 


