
Id TaakmodusTaaknaam Duur BegindatumEinddatum

0 Woningbouw 283,8 wkn 1-5-20 10-3-26

50 Oost 200,2 wkn 1-5-20 27-6-24

241 Bazellaan/Staalstraat (103 woningen) 164 wkn 4-1-21 6-6-24

242 Ontwerpfase 63,4 wkn 4-1-21 26-4-22

243 Stedenbouwkundig ontwerp 62 wkn 4-1-21 15-4-22

244 Opstellen VO door initiatiefnemer 12 wkn 4-1-21 26-3-21

245 Afronden DO+ en vergunningsaanvraag 33 wkn 29-3-21 3-12-21

246 Uitwerken TO en UO 17 wkn 6-12-21 15-4-22

247 Anterieure overeenkomst 63,4 wkn 4-1-21 26-4-22

248 Opstellen AO 34 wkn 4-1-21 17-9-21

249 Goedkeuren AO (incl ruil/verkoopovk) door B&W 2,4 wkn 4-4-22 19-4-22

250 Publiceren AO 1 wk 20-4-22 26-4-22

251 Grondruil/-verkoop tbv sociale woningen 6 wkn 16-8-21 24-9-21

252 Bespreken ruil/verkoop in IVO 3 wkn 16-8-21 3-9-21

253 Opstellen ruil/verkoopovereenkomst (bijvoegen bij AO) 2 wkn 6-9-21 17-9-21

254 Ondertekening 1 wk 20-9-21 24-9-21

255 Fasedocument 1 wk 6-12-21 10-12-21

256 Opstellen fasedocument inclusief pva, capaciteit en financien 1 wk 6-12-21 10-12-21

257 Voorbereidingsfase 48 wkn 3-12-21 8-12-22

258 Procedure omgevingsvergunning (uitgebreide procedure met vvgb) 47 wkn 3-12-21 1-12-22

259 Indienen ontvankelijke omgevingsvergunning 0 wkn 3-12-21 3-12-21

260 Toetsen aanvraag 15 wkn 6-12-21 1-4-22

261 Ontwerpbesluit naar B&W 2,4 wkn 4-4-22 19-4-22

262 Ontwerpbesluit naar Cie 4,4 wkn 20-4-22 19-5-22

263 Ontwerpbesluit naar raad 2 wkn 20-5-22 2-6-22

264 Publicatie 1 wk 3-6-22 9-6-22

265 Ontwerpbesluit ter inzage 6 wkn 10-6-22 21-7-22

266 Verwerken zienswijzen 4 wkn 22-7-22 18-8-22

267 Omgevingsvergunning naar B&W 3,6 wkn 19-8-22 13-9-22

268 Omgevingsvergunning naar Cie 2,4 wkn 14-9-22 29-9-22

269 Omgevingsvergunning naar raad 2 wkn 30-9-22 13-10-22

270 Afgifte vergunning 0 dagen 13-10-22 13-10-22

271 Publicatie 1 wk 14-10-22 20-10-22

272 Mogelijkheid tot indienen bezwaren 6 wkn 21-10-22 1-12-22

273 Vergunning onherroepelijk 0 wkn 1-12-22 1-12-22

274 Fasedocument 1 wk 2-12-22 8-12-22

275 Opstellen fasedocument inclusief pva, capaciteit en financien 1 wk 2-12-22 8-12-22

276 Realisatiefase 104,2 wkn 1-4-22 6-6-24

277 Oplevering blok 2 en 3 1,05 mndn 1-4-22 29-4-22

278 Verhuizing 1 mnd 2-5-22 27-5-22

279 Sloop (planning ontwikkelaar start 27/6/22, voor afgifte bouwvergunning, waar is
sloopvergunning?)

3 mndn 27-6-22 6-10-22

280 Bouw blok 4 (planning ontwikkelaar 19/9/22) 18 mndn 2-12-22 6-6-24
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