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BIJLAGE I. VOORTGANG UITVOERINGSPROGRAMMA STRUCTUURVISIE OPENBARE RUIMTE

Onderstaand worden de maatregelen en projecten uit het Uitvoeringsprogramma SOR besproken,
gesorteerd naar thema Groen en Mobiliteit en de status van de projecten. Wat betreft de status worden
de volgende categorieén aangehouden:

I Gerealiseerd

1. In uitvoering
e Invoorbereiding
e In onderzoek/verkenning
e Nog starten/in afwachting

I. GEREALISEERD
De volgende projecten uit het uitvoeringsprogramma zijn afgerond:

SOR GROEN
e Aanpassen voetpaden Zuiderhout

De voetpaden in de Zuiderhout dienen aangepast te worden; ze zijn te smal en als gevolg van
boomwortels onveilig. De bijdrage van de SOR is besteed aan onderzoek naar een duurzame
oplossing voor de voetpaden. Het onderzoek is afgerond en de oplossing wordt meegenomen in de
wijkgerichte onderhoudsaanpak waarbij de start van voorbereiding verwacht wordt in 2023 enin 5
fase in uitvoering gaat komen over een looptijd van tien jaar.

o Tiny Forest
Een tiny forest is een klein bos, ongeveer zo groot als een
tennisveld. Door ongeveer zeshonderd inheemse bomen dicht
op elkaar op een klein stukje grond te planten ontwikkelt zich
een snel groeiend en ecologisch divers bosje. In 2019 is er is een
handboek minibossen Haarlem opgesteld. In november 2020 is
en de Tiny forest Zuiderpolder opgeleverd in samenwerking met
OBS de Zuiderpolder. In 2021 is er — met hulp van private
sponsors — nog een Tiny Forest gerealiseerd in Schalkwijk bij
basisschool de Molenwiek.

e Visie Stadsranden, inclusief recreatieve waarde buitengebied

De visie op stadsranden is meegenomen in de Omgevingsvisie 2045 (vastgesteld januari 2022) in de
vorm van “Strategische keuze 4. Bevorderen gezonde leefomgeving”: In de omgeving van Haarlem
zorgen we voor meer natuurwaarde en mogelijkheden voor recreatie. Dat doen we door meer
kwaliteit toe te voegen in het buitengebied (onder andere door het opwaarderen van de
natuurwaarde van landbouwgrond), het versterken van ecologische verbindingen door en om de stad
tussen hotspots.
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Watergangen en duikers Spaansevaartstraat

De Spaansevaartstraat/Transvaalstraat is een van de locaties waar de gemeente kansen ziet om te
vergroenen en klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Dit deel van Haarlem is een van de meest
versteende delen. Met de bijdrage van de SOR was het de bedoeling om de verblijfskwaliteit in
combinatie met klimaatadaptie in dit project mee te nemen. Er is een (ondergrondse) duiker
vervangen en de riolering gerenoveerd.

Hoofdbomenstructuur: Oost en Waarderpolder

Het doel van dit project was het aanvullen van ontbrekende schakels om de hoofdbomenstructuur te
versterken bij 0.a. de Oudeweg en de Waarderweg. Niet alle locaties uit de SOR bleken geschikt om
bomen te planten. Dit had met name te maken met de ligging van kabels en leidingen. Er zijn bomen
gepland bij de Oudeweg, Waarderweg, Amsterdamsevaart, Pladellastraat en Bazellaan en
Spaarnelanden verzorgt nazorg voor deze bomen.

Vergroenen Waarderpolder

In de SOR is de ambitie opgenomen om in de Waarderpolder 10.000 m2 aan voetpad te vervangen
voor groen. In goede samenwerking met parkmanagement en Spaarnelanden zijn er op veel
verschillende plekken tegels verwijderd en omgevormd naar een gras- of groen- of bermstrook. Het
nieuwe groen is in beheer genomen door Spaarnelanden.

Ambassadeurplek Voortingsplantsoen

Het Voortingsplantsoen wordt opgeknapt: er is een nieuw ontwerp opgesteld en in 2020 zijn er
bomen gepland, maar een aantal bomen zijn vernield. Met de herinrichting worden die bomen
vervangen.

Natuurvriendelijke oevers

De inventarisatie van mogelijke locaties voor natuurvriendelijke oever is afgerond. Vervolgstap zou
kunnen zijn: het opstellen procesopdracht voor heel Haarlem en realisatie op andere locaties. Dit
wordt momenteel niet opgepakt. Voor Ramplaanpad is er een concreet voorstel uitgewerkt. Het
project ligt echter stil vanwege een pachtovereenkomst.

SOR MOBILITEIT

Scope reconstructie Raaksbruggen-Wilhelminastraat

Voor de Wilhelminastraat en de Raaksbruggen in gemeente Haarlem zijn in 2023
onderhoudswerkzaamheden nodig. Voor het betreffende gebied is in de SOR 2040 een visie
opgenomen voor de herinrichting. De genoemde onderhoudswerkzaamheden zijn een ideaal moment
om kosten-efficiént alvast een stap te maken in de herinrichting in de richting van het eindbeeld in
2040 dat wordt geschetst in de SOR. In 2021 zijn verschillende scenario’s voor de herinrichting
onderzocht op hoofdlijnen. Momenteel loopt er een praktijkproef om te onderzoeken of het verkeer
op de Wilhelminastraat dusdanig beperkt kan worden dat dit voldoet aan de SOR doelstelling, waarbij
het autoverkeer wordt teruggebracht naar maximaal 5.000 voertuigen per etmaal. Afhankelijk van de
uitkomsten van het onderzoek kan richting worden gegeven aan een herinrichting van dit traject. De
raad wordt hier in 2022 over geinformeerd.
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Maatregelen Fysieke toegankelijkheid in de openbare ruimte

Een deel van het SOR budget is gereserveerd voor maatregelen om de toegankelijkheid van de
openbare ruimte te verbeteren. In samenwerking met lokale toegankelijkheidsambassadeurs zijn er in
2019 aanvankelijk 478 projecten geinventariseerd. Een deel van deze projecten bleek na nadere
schouw op straat niet uitvoerbaar, bijvoorbeeld bankjes die niet conform de HIOR gerealiseerd
konden worden. Uiteindelijk zijn er in 2020 en 2021 een 204 tal projecten uitgevoerd.

Mobiliteitsbeleid

De Haarlemse gemeenteraad heeft op 23 september 2021 nieuw Mobiliteitsbeleid vastgesteld.
Hiermee wil Haarlem een aantrekkelijke, gezonde en goed bereikbare stad blijven, terwijl de stad
groeit. Het bereikbaar houden van de groeiende stad is een grote uitdaging. Oude oplossingen als het
verbreden of toevoegen van wegen en parkeerplaatsen zijn niet meer voldoende. Het vraagt om een
verandering waarbij voorrang wordt gegeven aan schone manieren van vervoer, die zo min mogelijk
ruimte innemen: de mobiliteitstransitie. Met dit Mobiliteitsbeleid maakt Haarlem de keuze hoe vorm
te geven aan deze transitie. Met de vaststelling van dit beleid gaat Haarlem de bereikbaarheid anders
aanpakken.

Monitoringsplan

In januari 2021 heeft u raad ingestemd met een Monitoringsplan SOR. Hiermee wordt inzichtelijk
gemaakt in welke mate de SOR doelstelling worden gerealiseerd. Wij willen u informeren over de
nulmeting: hierin ziet u de indicatoren die over tijd worden gemeten. U wordt april 2022
geinformeerd over het eerste monitoringsmoment. Na drie jaar (2024) vindt er een eerste evaluatie
van het monitoringsinstrument plaats door het college.

HOV-studie Haarlem — Schiphol/Amsterdam fase 1 en 2
De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Haarlem en Amsterdam zijn
met een studie gestart om te kijken op welke manier de huidige capaciteit van het HOV verder
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uitgebreid moet worden, rekening houdend met de toekomstige ontwikkelingen in de regio zoals
bijvoorbeeld de woningbouwopgave. Het doel is om een toekomstbeeld te schetsen voor de corridor
binnen het brede HOV-netwerk aan de westkant van de MRA, door knelpunten en opgaven in beeld
te brengen. Fase 1 de brede OV-probleemanalyse en fase 2 ontwikkelingsrichtingen zijn in 2021
afgerond. De commissie beheer is hierover geinformeerd (Raadsinformatiebrief).

Fase 3 uitwerking van scenario’s voor de HOV corridor Haarlem — Amsterdam/Schiphol wordt in 2022
uitgewerkt. Een volwaardige HOV/lightrailverbinding tussen Haarlem en Schiphol
(Noord)/Amsterdam Zuid wordt door de gemeente Haarlem op dit moment als meest kansrijk gezien.

Korte termijn maatregelen fietsparkeren bij OV Stationsplein

De capaciteit van het fietsparkeren zal op korte termijn moeten groeien. Vooruitlopend op de visie
Stationsplein zijn tijdelijke maatregelen genomen om de capaciteit te vergroten. Dubbellaags
etagerekken zijn inmiddels geplaatst aan de Jansweg.

Actieplan Fiets en Fietsbeleid

Het Actieplan Fiets 2020-2022 is vastgesteld door het college. Het Actieplan volgt de ingezette koers
uit de Structuurvisie Openbare Ruimte 2040 (SOR) en het coalitieprogramma 'Duurzaam Doen 2018-
2022' door prioriteit te geven aan voetgangers, fietsers en reizigers met het openbaar vervoer. Die
nemen ook minder ruimte in beslag, ruimte die goed kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld groen en
water. Daarom investeren we de komende periode fors en structureel in routes met weinig
oponthoud en goede mogelijkheden om de fiets te stallen. Met grootschalig investeringen in
fietsparkeren en voortdurende monitoring en verbetering van het fietsnetwerk houden we Haarlem
een aantrekkelijke, gezonde en bereikbare stad, ook in de toekomst.

Onderzoek oplossing zuidelijke ringtracé

Het doel van dit onderzoek was uitwerken van oplossingen voor het verbeteren van de doorstroming
van het autoverkeer ter hoogte van de N205 (tussen N208 en kruispunt Schipholweg/Amerikaweg).
Dit is in lijn mobiliteitsbeleid: om doorgaand verkeer door de stad te minimaliseren en sluipverkeer
door de wijken te voorkomen wordt er gezorgd voor een goede hoofdontsluitingsstructuur
waaronder de N205.

Het onderzoek is opgeleverd (zie bijlage 11). Er blijken mogelijkheden om de doorstroming van de
N205 te verbeteren, echter dat alleen is niet voldoende om mensen te stimuleren om gebruik te
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maken van deze route in plaats van dwars door de stad te rijden. Er zijn meer maatregelen nodig om
het verkeer naar de naar de N205 te ‘duwen’. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt in een
vervolgonderzoek naar de optimalisatie van vier kruispunten. Dit onderzoek moet voor de zomer
2022 gereed zijn, waarna een voorlopig ontwerp in de begroting kan worden meegenomen. De raad
wordt hier in 2022 over geinformeerd.

Onderdoorgang Scheepmakerskwartier/ Prinsenbrug

Met de realisatie van het Scheepmakerskwartier is een kade ontstaan. Wanneer deze kade in
noordelijke richting wordt doorgetrokken tot onder de spoor- en Prinsenbrug kan er een verbinding
voor langzaam verkeer ontstaan met de sportheldenbuurt/Nieuwe Energie.

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor deze verbinding is afgerond (zie bijlage Ill). De beoogde
fietsverbinding blijkt ingewikkeld. Wel zijn alternatieve varianten opgeleverd, zoals een Houten
wandelpromenade langs het Spaarne. Naar verwachting komt een voorstel voor vervolgaanpak
in maart in de besluitvorming.

Il. IN UITVOERING
Onderstaand worden de maatregelen en projecten uit het uitvoeringsprogramma SOR besproken die
lopen, of moeten opstarten. Wat betreft de status worden de volgende categorieén aangehouden:

In onderzoek/verkenning

Nog starten/in afwachting

Start | Maatregel Stand van zaken Status
2019 | Onderzoek benodigde maatregelen Eerste helft 2022 wordt het
snelfietsroute Spaarnwoude - haalbaarheidsonderzoek incl. schetsontwerp
Hoofddorp en raming van de snelfietsroute tussen de
Amsterdamse vaart en de Ringvaart afgerond.
Vervolg worden voor bestuurlijk besluit
voorgelegd.

2019 | Ontwerp Fietsverbinding Fuikvaartweg | Onderdeel van project snelfietsroute
Spaarnwoude-Hoofddorp. Nog niet gestart,
hangt ook samen met Raamwerk Openbare
Ruimte Europawegzone/Nieuw-Zuid

2019 | Stedenbouwkundig plan Transformatie | Opstellen stedenbouwkundig plan

Stationsgebied
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2019 | Snelfietsroute Velsen - Haarlem - Route langs zuidelijk deel van de Westelijke Gepland 2024
Heemstede Randweg.
Startnotitie in de raad najaar 2021 over
“Doorfietsroute Uitgeest-Lisse”, incl onderdeel
Pim Mullier/Lodewijk van Dijssellaan”.

2019 | Verkeersveiligheid Oudeweg - Fustweg | Deze route is cruciaal voor verbinding centrum | In afwachting
en hangt samen met de route over de onderzoek
gedempte Oostersingelgracht. Er wordt in Hoofdontsluit
2022 eerst gekeken naar de hele ins route
hoofdontsluitingsroute oost-west, waarna voor | oost-west
dit project de scope opnieuw bepaald wordt.

2019 | Schoteroog nieuwe entree Herinrichting openbare ruimte tbv voetganger, | Moet starten
fiets, verplaatsen overkluizing. in 2022

2019 | Plan Reconstructie Donkere Spaarne / | Afmaken Spaarneprofiel: functies verbinden. Moet starten

Koudenhorn in 2022

2020 | Aanpak loop- en fietsroutes naar Loopt, in samenwerking met Veilig Verkeer

scholen Nederland is gestart met 7 basisscholen in
Haarlem

2020 | Korte termijn oplossing fietsparkeren Verkenning naar toevoeging tijdelijke extra

OV Spaarnwoude capaciteit (extra (etage)rekken of vakken) aan
de zuidzijde loopt. Vooruitlopend op
definitieve inrichting i.v.m. ontwikkeling
Oostpoort wordt bekeken of tijdelijke rekken
noodzakelijk en nuttig zijn.

2020 | Fietsparkeren bij R-nethaltes Onderzoek is afgerond. Uitvoering van project
wordt momenteel voorbereid.

2020 | Fietsnetwerk: uitvoeringsmaatregelen | Loopt, uitvoeringsontwerp gereed.,

nav verkeersonderzoek Vijfhoek maart/april wordt aanbesteed voor realisatie
fietsstraat. Afronding 2022
2020 | Herstructurering Stadsstraat Loopt, Visie Europaweg is vastgesteld. De
Europaweg startnotitie/schetsontwerp moet aangepast,
mn de wateropgave.
2020 | Dwars door Schalkwijk: Herprofileren Visie in 2021 niet afgerond: loopt door in 2022.
Kennedylaan/Belgiélaan/Floris van
Adrichemlaan

2020 | Instellen van Milieuzone Loopt

2020 | Planuitwerking Stadsstraten Gestart 2021, wordt opgeleverd

2020 | Planuitwerking Fietsring (masterplan Gestart 2021, 4 varianten uitgewerkt en

fietsring)

besproken met de Fietsersbond.
Voorkeursvariant(en) wordt voorgelegd aan
bestuur Q1 2022
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2020 | Lobby Bereikbare steden en Loopt, gebiedsplan opgesteld.
Werkagenda OV knooppunten
2020 | OV-model voor de bussen in Haarlem Gestart 2021, afstemming met PNH en VRA
over aanpak. Afstemming met corridorstudie
HOV Schiphol-Haarlem.
2020 | Lange termijn maatregelen Verkenning loopt, in samenhang met Gepland 2024
fietsparkeren bij OV Stationsplein herontwikkeling stationsgebied.
2020 | Faciliteren groei busverkeer; Loopt, er is een variantenstudie uitgevoerd, er | 2022
onderzoek en inrichting zijn 2 voorkeursvarianten. Doel is voor de ontwerptraje
0.a. knooppunt Buitenrust / Zuid-Oost | verkiezing 1 voorkeursvariant te kiezen en ct starten
daarvoor Q3/4 2022 een ontwerp traject te
starten.
2020 | Fietsparkeren binnenstad Zie voortgangsrapportage Actieplan Fiets: 2023
mogelijke locaties nieuwe Groenmarkt en
Botermarkt/V&D worden verkend.
2020 | Fietsparkeren bij openbaar vervoer Loopt, gekoppeld aan fietsenstalling onder 2023
Houtplein Houtplein. Zie ook het voortgangsrapportage
Actieplan Fiets
2020 | Lobby samen met Velsen voor Niets gestart, geen voortgang.
Velserverbinding
2020 | Jaarlijks cohort ontbrekende schakels Nog niet gestart. Wel lopen reguliere projecten
in de hoofdbomenstructuur zoals herstel van de hoofdbomenstructuur
bij groot onderhoud Vlaamseweg.
2020 | Opknappen ambassadeursplek Gesprekken met Bisdom en buurt over ruimte | Plan gestart
Emmaplein/Koepel-kathedraal voor Touringcars vertragen project. Dit project | in 2020,
is een buurtinitiatief daardoor is extra uitvoering is
zorgvuldigheid op participatie nodig. In 2021 is | vertraagd
er een extra enquéte uitgezet over de
standplek van de bus, dat heeft geleid tot
vertraging.
2021 | SNOR fiets op de rijbaan Gestart 2022 in navolging motie vreemd:
snorfietsers naar de rijbaan.
2021 | Vervolgonderzoek N205 Gestart 2021, in navolging SOR project
Onderzoek oplossing zuidelijke ringtracé
2021 | Proef autoverkeer raaks route Gestart 2021 in navolging SOR project Scope

reconstructie Raaksbruggen-Wilhelminastraat

BIJLAGE Il. Quickscan doorstromingsmaatregelen N205
BIJLAGE lll. Onderzoek onderdoorgang Prinsenbrug
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