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BIJLAGE I. VOORTGANG UITVOERINGSPROGRAMMA STRUCTUURVISIE OPENBARE RUIMTE 
 
Onderstaand worden de maatregelen en projecten uit het Uitvoeringsprogramma SOR besproken, 
gesorteerd naar thema Groen en Mobiliteit en de status van de projecten. Wat betreft de status worden 
de volgende categorieën aangehouden: 

 
I. Gerealiseerd 
II. In uitvoering 

 In voorbereiding 

 In onderzoek/verkenning 

 Nog starten/in afwachting 

 
 
I. GEREALISEERD 
De volgende projecten uit het uitvoeringsprogramma zijn afgerond:  

 

SOR GROEN 

 Aanpassen voetpaden Zuiderhout 

De voetpaden in de Zuiderhout dienen aangepast te worden; ze zijn te smal en als gevolg van 

boomwortels onveilig. De bijdrage van de SOR is besteed aan onderzoek naar een duurzame 

oplossing voor de voetpaden. Het onderzoek is afgerond en de oplossing wordt meegenomen in de 

wijkgerichte onderhoudsaanpak waarbij de start van voorbereiding verwacht wordt in 2023 en in 5 

fase in uitvoering gaat komen over een looptijd van tien jaar. 

 

 Tiny Forest 
Een tiny forest is een klein bos, ongeveer zo groot als een 

tennisveld. Door ongeveer zeshonderd inheemse bomen dicht 

op elkaar op een klein stukje grond te planten ontwikkelt zich 

een snel groeiend en ecologisch divers bosje. In 2019 is er is een 

handboek minibossen Haarlem opgesteld. In november 2020 is 

en de Tiny forest Zuiderpolder opgeleverd in samenwerking met 

OBS de Zuiderpolder. In 2021 is er – met hulp van private 

sponsors – nog een Tiny Forest gerealiseerd in Schalkwijk bij 

basisschool de Molenwiek. 

 

 Visie Stadsranden, inclusief recreatieve waarde buitengebied 
De visie op stadsranden is meegenomen in de Omgevingsvisie 2045 (vastgesteld januari 2022) in de 
vorm van “Strategische keuze 4. Bevorderen gezonde leefomgeving”: In de omgeving van Haarlem 
zorgen we voor meer natuurwaarde en mogelijkheden voor recreatie. Dat doen we door meer 
kwaliteit toe te voegen in het buitengebied (onder andere door het opwaarderen van de 
natuurwaarde van landbouwgrond), het versterken van ecologische verbindingen door en om de stad 
tussen hotspots. 
 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210492095-2-Bijlage-1-Omgevingsvisie-Haarlem-2045-Toekomstgericht-met-aandacht-voor-historie.pdf
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 Watergangen en duikers Spaansevaartstraat 
De Spaansevaartstraat/Transvaalstraat is een van de locaties waar de gemeente kansen ziet om te 
vergroenen en klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Dit deel van Haarlem is een van de meest 
versteende delen. Met de bijdrage van de SOR was het de bedoeling om de verblijfskwaliteit in 
combinatie met klimaatadaptie in dit project mee te nemen.  Er is een (ondergrondse) duiker 
vervangen en de riolering gerenoveerd. 
 

 Hoofdbomenstructuur: Oost en Waarderpolder 
Het doel van dit project was het aanvullen van ontbrekende schakels om de hoofdbomenstructuur te 

versterken bij o.a. de Oudeweg en de Waarderweg. Niet alle locaties uit de SOR bleken geschikt om 

bomen te planten. Dit had met name te maken met de ligging van kabels en leidingen. Er zijn bomen 

gepland bij de Oudeweg, Waarderweg, Amsterdamsevaart, Pladellastraat en Bazellaan en 

Spaarnelanden verzorgt nazorg voor deze bomen. 

 

 Vergroenen Waarderpolder 
In de SOR is de ambitie opgenomen om in de Waarderpolder 10.000 m2 aan voetpad te vervangen 

voor groen. In goede samenwerking met parkmanagement en Spaarnelanden zijn er op veel 

verschillende plekken tegels verwijderd en omgevormd naar een gras- of groen- of bermstrook. Het 

nieuwe groen is in beheer genomen door Spaarnelanden.  

 

 Ambassadeurplek Voortingsplantsoen 
Het Voortingsplantsoen wordt opgeknapt: er is een nieuw ontwerp opgesteld en in 2020 zijn er 

bomen gepland, maar een aantal bomen zijn vernield. Met de herinrichting worden die bomen 

vervangen. 

 

 Natuurvriendelijke oevers 
De inventarisatie van mogelijke locaties voor natuurvriendelijke oever is afgerond. Vervolgstap zou 
kunnen zijn: het opstellen procesopdracht voor heel Haarlem en realisatie op andere locaties. Dit 
wordt momenteel niet opgepakt. Voor Ramplaanpad is er een concreet voorstel uitgewerkt. Het 
project ligt echter stil vanwege een pachtovereenkomst. 
 

SOR MOBILITEIT 

 Scope reconstructie Raaksbruggen-Wilhelminastraat 
Voor de Wilhelminastraat en de Raaksbruggen in gemeente Haarlem zijn in 2023 
onderhoudswerkzaamheden nodig. Voor het betreffende gebied is in de SOR 2040 een visie 
opgenomen voor de herinrichting. De genoemde onderhoudswerkzaamheden zijn een ideaal moment 
om kosten-efficiënt alvast een stap te maken in de herinrichting in de richting van het eindbeeld in 
2040 dat wordt geschetst in de SOR. In 2021 zijn verschillende scenario’s voor de herinrichting 
onderzocht op hoofdlijnen. Momenteel loopt er een praktijkproef om te onderzoeken of het verkeer 
op de Wilhelminastraat dusdanig beperkt kan worden dat dit voldoet aan de SOR doelstelling, waarbij 
het autoverkeer wordt teruggebracht naar maximaal 5.000 voertuigen per etmaal. Afhankelijk van de 
uitkomsten van het onderzoek kan richting worden gegeven aan een herinrichting van dit traject. De 
raad wordt hier in 2022 over geïnformeerd. 

https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Stadsdelen/Stadsdeel_Zuid-West/Voortingplantsoen_uitgangspunten_VO.pdf
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 Maatregelen Fysieke toegankelijkheid in de openbare ruimte 
Een deel van het SOR budget is gereserveerd voor maatregelen om de toegankelijkheid van de 

openbare ruimte te verbeteren. In samenwerking met lokale toegankelijkheidsambassadeurs zijn er in 

2019 aanvankelijk 478 projecten geïnventariseerd. Een deel van deze projecten bleek na nadere 

schouw op straat niet uitvoerbaar, bijvoorbeeld bankjes die niet conform de HIOR gerealiseerd 

konden worden. Uiteindelijk zijn er in 2020 en 2021 een 204 tal projecten uitgevoerd.  

 

 
 

 Mobiliteitsbeleid 
De Haarlemse gemeenteraad heeft op 23 september 2021 nieuw Mobiliteitsbeleid vastgesteld. 

Hiermee wil Haarlem een aantrekkelijke, gezonde en goed bereikbare stad blijven, terwijl de stad 

groeit. Het bereikbaar houden van de groeiende stad is een grote uitdaging. Oude oplossingen als het 

verbreden of toevoegen van wegen en parkeerplaatsen zijn niet meer voldoende. Het vraagt om een 

verandering waarbij voorrang wordt gegeven aan schone manieren van vervoer, die zo min mogelijk 

ruimte innemen: de mobiliteitstransitie. Met dit Mobiliteitsbeleid maakt Haarlem de keuze hoe vorm 

te geven aan deze transitie. Met de vaststelling van dit beleid gaat Haarlem de bereikbaarheid anders 

aanpakken. 

 

 Monitoringsplan  
In januari 2021 heeft u raad ingestemd met een Monitoringsplan SOR. Hiermee wordt inzichtelijk 

gemaakt in welke mate de SOR doelstelling worden gerealiseerd. Wij willen u informeren over de 

nulmeting: hierin ziet u de indicatoren die over tijd worden gemeten. U wordt april 2022 

geïnformeerd over het eerste monitoringsmoment. Na drie jaar (2024) vindt er een eerste evaluatie 

van het monitoringsinstrument plaats door het college. 

 

 HOV-studie Haarlem – Schiphol/Amsterdam fase 1 en 2 
De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Haarlem en Amsterdam zijn 

met een studie gestart om te kijken op welke manier de huidige capaciteit van het HOV verder 

https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Parkeren__verkeer_en_vervoer/Mobiliteitsbeleid_definitief_webversie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2021/11-februari/18:00/Monitoringsplan-Structuurvisie-Openbare-Ruimte-SOR/20201236265-2-Bijlage1-Monitoringsplan-SOR-1.pdf
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uitgebreid moet worden, rekening houdend met de toekomstige ontwikkelingen in de regio zoals 

bijvoorbeeld de woningbouwopgave. Het doel is om een toekomstbeeld te schetsen voor de corridor 

binnen het brede HOV-netwerk aan de westkant van de MRA, door knelpunten en opgaven in beeld 

te brengen. Fase 1 de brede OV-probleemanalyse en fase 2 ontwikkelingsrichtingen zijn in 2021 

afgerond. De commissie beheer is hierover geïnformeerd (Raadsinformatiebrief). 

Fase 3 uitwerking van scenario’s voor de HOV corridor Haarlem – Amsterdam/Schiphol wordt in 2022 

uitgewerkt. Een volwaardige HOV/lightrailverbinding tussen Haarlem en Schiphol 

(Noord)/Amsterdam Zuid wordt door de gemeente Haarlem op dit moment als meest kansrijk gezien. 
 

 Korte termijn maatregelen fietsparkeren bij OV Stationsplein 
De capaciteit van het fietsparkeren zal op korte termijn moeten groeien. Vooruitlopend op de visie 

Stationsplein zijn tijdelijke maatregelen genomen om de capaciteit te vergroten. Dubbellaags 

etagerekken zijn inmiddels geplaatst aan de Jansweg.  

 

 Actieplan Fiets en Fietsbeleid 
Het Actieplan Fiets 2020-2022 is vastgesteld door het college. Het Actieplan volgt de ingezette koers 

uit de Structuurvisie Openbare Ruimte 2040 (SOR) en het coalitieprogramma 'Duurzaam Doen 2018-

2022' door prioriteit te geven aan voetgangers, fietsers en reizigers met het openbaar vervoer. Die 

nemen ook minder ruimte in beslag, ruimte die goed kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld groen en 

water. Daarom investeren we de komende periode fors en structureel in routes met weinig 

oponthoud en goede mogelijkheden om de fiets te stallen. Met grootschalig investeringen in 

fietsparkeren en voortdurende monitoring en verbetering van het fietsnetwerk houden we Haarlem 

een aantrekkelijke, gezonde en bereikbare stad, ook in de toekomst. 

 

 Onderzoek oplossing zuidelijke ringtracé 
Het doel van dit onderzoek was uitwerken van oplossingen voor het verbeteren van de doorstroming 
van het autoverkeer ter hoogte van de N205 (tussen N208 en kruispunt Schipholweg/Amerikaweg). 
Dit is in lijn mobiliteitsbeleid: om doorgaand verkeer door de stad te minimaliseren en sluipverkeer 
door de wijken te voorkomen wordt er gezorgd voor een goede hoofdontsluitingsstructuur 
waaronder de N205. 
Het onderzoek is opgeleverd (zie bijlage II). Er blijken mogelijkheden om de doorstroming van de 
N205 te verbeteren, echter dat alleen is niet voldoende om mensen te stimuleren om gebruik te 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2021/17-juni/17:00/Studie-HOV-corridor-Haarlem-Schiphol-Amsterdam/Amsterdam.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2020/24-maart/10:00/Actieplan-Fiets-2020-2022/20200219065-2-Bijlage-1-Actieplan-Fiets-2020-2022-1.pdf
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maken van deze route in plaats van dwars door de stad te rijden. Er zijn meer maatregelen nodig om 
het verkeer naar de naar de N205 te ‘duwen’. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt in een 
vervolgonderzoek naar de optimalisatie van vier kruispunten. Dit onderzoek moet voor de zomer 
2022 gereed zijn, waarna een voorlopig ontwerp in de begroting kan worden meegenomen. De raad 
wordt hier in 2022 over geïnformeerd. 
 

 Onderdoorgang Scheepmakerskwartier/ Prinsenbrug 
Met de realisatie van het Scheepmakerskwartier is een kade ontstaan. Wanneer deze kade in 

noordelijke richting wordt doorgetrokken tot onder de spoor- en Prinsenbrug kan er een verbinding 

voor langzaam verkeer ontstaan met de sportheldenbuurt/Nieuwe Energie.   

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor deze verbinding is afgerond (zie bijlage III). De beoogde 
fietsverbinding blijkt ingewikkeld. Wel zijn alternatieve varianten opgeleverd, zoals een Houten 
wandelpromenade langs het Spaarne. Naar verwachting komt een voorstel voor vervolgaanpak 
in maart in de besluitvorming.   

 
 
II. IN UITVOERING 
Onderstaand worden de maatregelen en projecten uit het uitvoeringsprogramma SOR besproken die 
lopen, of moeten opstarten. Wat betreft de status worden de volgende categorieën aangehouden: 
 

In uitvoering, oplevering 2022 
 

In onderzoek/verkenning 
 

Nog starten/in afwachting 
 

 

 
Start 
 

Maatregel Stand van zaken Status 

2019 Onderzoek benodigde maatregelen 
snelfietsroute Spaarnwoude - 
Hoofddorp 

Eerste helft 2022 wordt het 
haalbaarheidsonderzoek incl. schetsontwerp 
en raming van de snelfietsroute tussen de 
Amsterdamse vaart en de Ringvaart afgerond. 
Vervolg worden voor bestuurlijk besluit 
voorgelegd. 

Was 2020, 
wordt 2022 

2019 Ontwerp Fietsverbinding Fuikvaartweg Onderdeel van project snelfietsroute 
Spaarnwoude-Hoofddorp. Nog niet gestart, 
hangt ook samen met Raamwerk Openbare 
Ruimte Europawegzone/Nieuw-Zuid 

Was 2020, 
wordt 2022 

2019 Stedenbouwkundig plan Transformatie 
Stationsgebied 

Opstellen stedenbouwkundig plan Oplevering 
was gepland 
2019, wordt 
2022 
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2019 Snelfietsroute Velsen - Haarlem - 
Heemstede 

Route langs zuidelijk deel van de Westelijke 
Randweg.  
Startnotitie in de raad najaar 2021 over 
“Doorfietsroute Uitgeest-Lisse”, incl onderdeel 
Pim Mullier/Lodewijk van Dijssellaan”. 

Gepland 2024 

2019 Verkeersveiligheid Oudeweg - Fustweg Deze route is cruciaal voor verbinding centrum 
en hangt samen met de route over de 
gedempte Oostersingelgracht. Er wordt in 
2022 eerst gekeken naar de hele 
hoofdontsluitingsroute oost-west, waarna voor 
dit project de scope opnieuw bepaald wordt. 

In afwachting 
onderzoek 
Hoofdontsluit
ins route 
oost-west 

2019 Schoteroog nieuwe entree Herinrichting openbare ruimte tbv voetganger, 
fiets, verplaatsen overkluizing.  

Moet starten 
in 2022 

2019 Plan Reconstructie Donkere Spaarne / 
Koudenhorn 

Afmaken Spaarneprofiel: functies verbinden.  Moet starten 
in 2022 

 

2020 Aanpak loop- en fietsroutes naar 
scholen 

Loopt, in samenwerking met Veilig Verkeer 
Nederland is gestart met 7 basisscholen in 
Haarlem 

Loopt tot en 
met 2024 

2020 Korte termijn oplossing fietsparkeren 
OV Spaarnwoude 

Verkenning naar toevoeging tijdelijke extra 
capaciteit (extra (etage)rekken of vakken) aan 
de zuidzijde loopt. Vooruitlopend op 
definitieve inrichting i.v.m. ontwikkeling 
Oostpoort wordt bekeken of tijdelijke rekken 
noodzakelijk en nuttig zijn. 

Gepland 
2021, wordt 
2022 

2020 Fietsparkeren bij R-nethaltes Onderzoek is afgerond. Uitvoering van project 
wordt momenteel voorbereid. 
  

2022 

2020 Fietsnetwerk: uitvoeringsmaatregelen 
nav verkeersonderzoek Vijfhoek 

Loopt, uitvoeringsontwerp gereed., 
maart/april wordt aanbesteed voor realisatie 
fietsstraat. Afronding 2022 

2022 
afgerond 

2020 Herstructurering Stadsstraat 
Europaweg 

Loopt, Visie Europaweg is vastgesteld. De 
startnotitie/schetsontwerp moet aangepast, 
mn de wateropgave.  

Start 
activeren IP 
2022 

2020 Dwars door Schalkwijk: Herprofileren 
Kennedylaan/Belgiëlaan/Floris van 
Adrichemlaan 

Visie in 2021 niet afgerond: loopt door in 2022.  2022 
afgerond 

2020 Instellen van Milieuzone Loopt 2022 
afgerond 

2020 Planuitwerking Stadsstraten Gestart 2021, wordt opgeleverd  2022 
afgerond 

2020 Planuitwerking Fietsring (masterplan 
fietsring) 

Gestart 2021, 4 varianten uitgewerkt en 
besproken met de Fietsersbond. 
Voorkeursvariant(en) wordt voorgelegd aan 
bestuur Q1 2022 

Begin 2022 
afgerond 
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2020 Lobby Bereikbare steden en 
Werkagenda OV knooppunten 

Loopt, gebiedsplan opgesteld.  2022 MIRT 
overleg met 
rijk 

2020 OV-model voor de bussen in Haarlem Gestart 2021, afstemming met PNH en VRA 
over aanpak. Afstemming met corridorstudie 
HOV Schiphol-Haarlem. 

2022 
afgerond 

2020 Lange termijn maatregelen 
fietsparkeren bij OV Stationsplein 

Verkenning loopt, in samenhang met 
herontwikkeling stationsgebied. 
 

Gepland 2024 

2020 Faciliteren groei busverkeer; 
onderzoek en inrichting 
o.a. knooppunt Buitenrust / Zuid-Oost 

Loopt, er is een variantenstudie uitgevoerd, er 
zijn 2 voorkeursvarianten. Doel is voor de 
verkiezing 1 voorkeursvariant te kiezen en 
daarvoor Q3/4 2022 een ontwerp traject te 
starten.  

2022 
ontwerptraje
ct starten 
 
 

2020 Fietsparkeren binnenstad Zie voortgangsrapportage Actieplan Fiets: 
mogelijke locaties nieuwe Groenmarkt en 
Botermarkt/V&D worden verkend. 

2023 

2020 Fietsparkeren bij openbaar vervoer 
Houtplein 

Loopt, gekoppeld aan fietsenstalling onder 
Houtplein. Zie ook het voortgangsrapportage 
Actieplan Fiets 

2023 

2020 Lobby samen met Velsen voor 
Velserverbinding 

Niets gestart, geen voortgang.  

2020 Jaarlijks cohort ontbrekende schakels 
in de hoofdbomenstructuur 

Nog niet gestart. Wel lopen reguliere projecten 

zoals herstel van de hoofdbomenstructuur 
bij groot onderhoud Vlaamseweg. 

 

2020 Opknappen ambassadeursplek 
Emmaplein/Koepel-kathedraal 

Gesprekken met Bisdom en buurt over ruimte 
voor Touringcars vertragen project. Dit project 
is een buurtinitiatief daardoor is extra 
zorgvuldigheid op participatie nodig. In 2021 is 
er een extra enquête uitgezet over de 
standplek van de bus, dat heeft geleid tot 
vertraging. 

Plan gestart 
in 2020, 
uitvoering is 
vertraagd 
 

 

2021 SNOR fiets op de rijbaan Gestart 2022 in navolging motie vreemd: 
snorfietsers naar de rijbaan. 
 

2022 
afgerond 
 

2021 Vervolgonderzoek N205 Gestart 2021, in navolging SOR project 
Onderzoek oplossing zuidelijke ringtracé 
 

2022 
afgerond 
 

2021 Proef autoverkeer raaks route Gestart 2021 in navolging SOR project Scope 

reconstructie Raaksbruggen-Wilhelminastraat 

 

2022 
afgerond 
 

 
 
BIJLAGE II. Quickscan doorstromingsmaatregelen N205 
BIJLAGE III. Onderzoek onderdoorgang Prinsenbrug 


