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Onderwerp: Beantwoording artikel 38 vragen Hart voor Haarlem inzake Gravenzaal

Geachte mevrouw Van Zetten,

1.

2.a

1/5Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Op 18 februari 2022 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake renovatie van de Gravenzaal en de 
verplaatsing van de middeleeuwse panelen met de gravenportretten.

Wanneer en door wie is besloten dat de Gravenzaal zou worden gerenoveerd en mogen wij 
het besluit ontvangen ?

Antwoord:
Op 21 september 2021 is door het College besloten om aanvullende middelen ter 
beschikking te stellen voor werkzaamheden aan het interieur van de Gravenzaal (zie 
bijgevoegd collegebesluit "Versneld toekennen budget werkzaamheden aan het interieur van 
de Gravenzaal - Stadhuis" - 2021/496023).

De Gravenzaal is een belang rijksmonument en ik neem aan dat de werkzaamheden zijn 
besproken en goedgekeurd door de Rijksdienst monumentenzorg.

Hart van Haarlem
t.a.v. mevrouw L. van Zetten

Antwoord:
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is niet vooraf betrokken. De gemeente Haarlem 
heeft een restauratiearchitect aangetrokken om deze werkzaamheden te begeleiden. Het 
project is afgestemd met betrokken afdelingen. Bij het eerste signaal van twijfel over de 
uitvoering is op ons initiatief de RCE betrokken. Zie verder ook het antwoord op vraag 4.a

Kenmerk: FAZA/2022/472870
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt.

Ons kenmerk FAZA/2022/472870
Datum 15 maart 2022 

Afdeling Facilitaire Zaken 
Contact D.D. Kappetein

Telefoon 023-5114358
E-mail kappetdd@haarlem.nl

*ƒ* Gemeente 
Haarlem



2.b. Mogen wij de stukken/verslagen ontvangen?

3.

4.a.

4.b. Zijn daar rapporten/ verslagen van en mogen wij die ontvangen?

2/5Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Wanneer precies is het werk gestart, door wie werd het uitgevoerd en hoe was het toezicht 
geregeld?

Antwoord:
De onderlegger voor de raadsinformatiebrief "Bouwhistorisch onderzoek n.a.v. stilleggen 
werkzaamheden stucwerk Stadhuis" (2021/669279) is de memo - "Omgang stucwerk 
Gravenzaal stadhuis Haarlem" van het RCE d.d. 2 december 2021. Deze memo is bijgevoegd.

Klopt het dat de werkzaamheden zijn stilgelegd, vanwege onrechtmatigheden tijdens de 
werkzaamheden aan de middeleeuwse muur?

Antwoord:
We beschikken niet over stukken/ verslagen anders dan verslagen van de bouwvergadering 
die door de directievoerder tijdens het project zijn opgesteld. Deze stukken zijn compleet en 
worden gearchiveerd. De verslagen van drie bouwvergaderingen zijn bijgevoegd.

Antwoord:
De werkzaamheden zijn na een zorgvuldige voorbereiding op 8 november gestart. De 
directievoering werd uitgevoerd door een architectenbureau gespecialiseerd in het 
restaureren van (Rijks)monumenten. De voorbereidingen - en het toezicht op - vond plaats in 
samenwerking met o.a. team Erfgoed (zie ook Raadsinformatie brief over "Bouwhistorisch 
onderzoek n.a.v. stilleggen werkzaamheden stucwerk Stadhuis" - 2021/669279).

Kenmerk: FAZA/2022/472870
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

Antwoord:
Het college is 28 november gewezen op mogelijk onzorgvuldig handelen bij de 
werkzaamheden in de Gravenzaal. Gezien de historische waarde van de Gravenzaal besloot 
het college op 29 november de werkzaamheden tijdelijk stil te leggen voor onderzoek. Op 
donderdag 2 december jl. is ter plekke door de adviseur bouwkunde van de RCE een schouw 
uitgevoerd. Na de schouw zijn de werkzaamheden hervat. (Zie ook Raadsinformatie brief 
over "Bouwhistorisch onderzoek n.a.v. stilleggen werkzaamheden stucwerk Stadhuis" - 
2021/669279).
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5.

6.

Is ook overwogen om onze kostbare panelen te restaureren?7.

Graag ontvangen wij dit raadsbesluit en de overwegingen.8.

3/5

In uw raadsinformatiebrief lezen wij een korte verhandeling over de gravenportretten die 
lukraak over het stadhuis waren verspreid en nu weer in de oorspronkelijke volgorde, zoals 
het eeuwen was, naar de Gravenzaal terug komen.
Eerder lazen wij dat het besluit om alle 19 gravenportretten bij elkaar te brengen in de 
Gravenzaal al door de gemeenteraad midden jaren 90 (vorige eeuw) was genomen.

Welke organisatie heeft dit proces uitgevoerd, was het Frans Hals Museum hierbij betrokken/ 
geraadpleegd?

Tijdens de renovatie zijn de gravenportretten van de muur gehaald en naar ik aanneem 
opgeslagen.

Is voor deze substantiële aantasting van ons rijksmonument een monumentenvergunning 
aangevraagd? Zo ja, wanneer en wat was de reactie?

Nu de renovatiebeurt zijn voltooiingen nadert, kunnen wij zien wat de betekenis is van 'de 
verlichting wordt aangepast', namelijk stalen buizen zijn dwars op de middeleeuwse balken 
aangebracht en doorkruizen de hele Gravenzaal.

Antwoord:
Hiervoor is op aanraden van het Frans Halsmuseum de firma Helicon Conservation Support 
ingeschakeld (werkt voor diverse musea, archiefinstanties en gemeenten). Dit bedrijf heeft 
eerder verplaatsingen van kunstwerken in het stadhuis verzorgd.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Antwoord:
In dit project is voor elk werk door restauratoren een opname gemaakt van de kwaliteit en 
de benodigde restauraties. Vervolgstap is dat op basis van deze rapportages een 
restauratieplan wordt gemaakt, inclusief kosten. Er is nu nog geen inschatting te maken van 
omvang van de werkzaamheden en de daaruit volgende kosten.

Antwoord:
Deze aanpassing is een overwogen toevoeging aan het Rijksmonument. Bij de uitvoering is 
gekozen voor een zo beperkt mogelijke aantasting van het balkenplafond. Na overleg met de 
betrokken gemeentelijke afdelingen is gekozen voor een pendelconstructie.

Kenmerk: FAZA/2022/472870
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

Antwoord:
Het college is onbekend met een raadsbesluit hierover. Graag verneemt het college waarop 
deze stelling gebaseerd is.



9.

Antwoord:

10.

11. Wanneer precies was dit bekend?

4/5Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

In uw raadsinformatiebrief lezen wij ook dat vanwege deze 'verhuizing' op een aantal 
plaatsen ruimte ontstaat voor een andere invulling. Met andere woorden, in het stadhuis en 
met name de publieke Raadszaal komen we met een flinke kale wanden te zitten.

Graag ontvangen wij ook de onderbouwing van de aanname dat de gravenportretten al 
eeuwen op de juiste volgorde in de Gravenzaal hingen.

Antwoord:
Na het collegebesluit "Versneld toekennen budget werkzaamheden aan het interieur van de 
Gravenzaal - Stadhuis" (2021/496023) is geconstateerd dat het nu bij uitstek de gelegenheid 
was om de werken weer samen te brengen. Dit besluit is in september 2021 genomen. 
Gevolg hiervan is dat er voor een aantal posities vervangende werken gezocht mogen 
worden. Dit is een volgende fase van het project. Op dit moment worden kaders waaraan de 
vervangende werken dienen te voldoen, gedefinieerd. In samenspraak met het Frans Hals 
Museum zullen vervangende werken geselecteerd worden. In eerste instantie uit de eigen 
collectie in depot, wellicht in tweede instantie door een beroep te doen op de Rijkscollectie. 
Ook zullen de mogelijkheden voor een meer hedendaagse variant bekeken worden. Het 
college herhaalt de eerder in de raadsinformatiebrief gedane uitnodiging aan de raad om 
mee te denken over de invulling van de wanden.

Is er ook een monumentenvergunning aangevraagd, of contact geweest met de rijksdienst 
i.v.m. het versjouwen van onze middeleeuwse panelen, toch een aanzienlijke verandering in 
ons rijksmonument?

De schilderijen hingen eeuwenlang in de huidige Gravenzaal, maar in welke volgorde is niet 
bekend. Wel is het wenselijk de schilderijen in de juiste volgorde te hangen. Dat doet het 
meeste recht aan het totaalkunstwerk van de serie.

Antwoord:
Nee, hierover heeft geen afstemming met de RCE plaats gevonden. Voor het verplaatsen van 
losse (niet zijnde schroef- of nagelvaste) werken is dat niet nodig.

Kenmerk: FAZA/2022/472870
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

Het is niet de bedoeling dat de wanden langere tijd kaal blijven. Er zijn daarom ook tijdelijke 
oplossingen in beeld.
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Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester,

mr. C.M. Lenstra

5/5Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Wanneer was het college van plan geweest om de gemeenteraad in te lichten? Wie is 
eigenlijke verantwoordelijk voor deze gang van zaken?

Antwoord:
Het college heeft de raad geïnformeerd met de raadsinformatiebrief die hierboven wordt 
genoemd. Het college is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Daar valt dit onderwerp 
onder.

Kenmerk: FAZA/2022/472870
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

de secretaris,



Aan: Dennis van Veen / Marieke Koopman

Omgang stucwerk Gravenzaal stadhuis Haarlem
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Contactpersoondhr. Guido. Bogers
Adviseur Bouwkunde
T 06 158 793 57
g.bogers@cultureelerfgoed.nl
Datum
02 december 2021
Onze referentie
CC

BetreftMonumentnummer: 19255
Naam/omschrijving: Gravenzaal, onderdeel van stadhuis Haarlem
Monumentenadres: Grote Markt 2
Postcode en plaats: 2011RD te Haarlem
InleidingBij de Gravenzaal in het stadhuis van Haarlem worden werkzaamheden
uitgevoerd aan het stucwerk. Na het plaatsen van de steiger is geconstateerd dat
het stucwerk geen historische waarde heeft (jaren 80 geheel vervangen) en er
geen goede hechting is aan het achterliggende metselwerk. Hierop is besloten om
het pleisterwerk in de gehele Gravenzaal te vervangen. In reactie op het afhakken
van de aanwezige stuclaag is door dhr. Wim Cerutti bezwaar gemaakt op deze
werkzaamheden waarna het werk is stilgelegd. Aan de RCE is gevraagd om een
second option over het afhakken. Hiervoor is 02-12 en bezoek ter plaatse
gebracht.
Aanwezig bij deze afspraak:Dhr. Jos Wienen (burgemeester Gemeente Haarlem)
Dhr. Floor Roduner (wethouder Gemeente Haarlem)
Dhr. Jur Botter (wethouder Gemeente Haarlem)
Mevr. Marieke Koopman (vastgoed Gemeente Haarlem)
Dhr. Maarten Enderman (bouwhistoricus Gemeente Haarlem)
Dhr. André Schou (bouwinspecteur Gemeente Haarlem)
Dhr. Dennis van Veen (Veldman Rietbroek architecten)
Dhr. Guido Bogers (adviseur bouwkunde RCE)
Middels een onlineverbinding:
Dhr. Michiel van Hunen (materiaalspecialist RCE)
Beschikbare informatie:
-mail dd 30-11-2021: Dennis van Veen
Bijlage:
notitie Andre Schous / WeTransfer (foto’s, bestekstukken, correspondentie ed )
-mail dd 30-11-2021: Maartje Taverne
-mail dd 01-12-2021: Dennis van Veen
Bijlage: foto’s
-locatie bezoek 02-12-2021 09:45-11:00
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Onze referentieConstateringen:
-de Gravenzaal is voorzien van een steiger langs de gevels. Monumentale
onderdelen (vloer, klok, kroonluchters, muurstijlen ed) zijn ingepakt ter
bescherming;
-de wanden zijn nagenoeg geheel ontpleistert;
-het achterliggende metselwerk laat verschillende soorten baksteen en
herstellingen/bouwfases uit het verleden zien;
-het muurwerk is aan de onderzijde rondom (hoogte ca 1,5 meter) grotendeels
voorzien van een nieuwe grijze tussenlaag;
-van het stucwerk zijn sporadisch restanten zichtbaar;
-aan de westgevel is een zone zichtbaar (ca. 8x3 meter) waar er grondiger
afgehakt is en hierdoor de oppervlakte van de baksteen is beschadigd.
Mondelinge informatie:-er is tijdens de uitvoering op meerdere momenten contact geweest met degemeente. Gemeente is geheel op de hoogte van de uitgevoerde werkzaamhedenen op het werk geconstateerde gebreken. De ontpleisterde wanden zijn door debouwhistoricus opgenomen en de geconstateerde gegevens worden verwerkt ineen bouwhistorisch rapport;-er is geen vergunning voor de uitvoering van de werkzaamheden (gemeentebeschouwt het als niet vergunningsplichtig);-het nieuwe stucwerk wordt uitgevoerd door Monks Stukadoors;-de aannemer (Kernbouw) kan op korte termijn starten met het vervolg van deuitvoering;
Bevindingen:-stilleggen van de werkzaamheden op het moment dat er zorgen zijn over dewijze van uitvoering, is begrijpelijk; het middel kan verlies van waardenvoorkomen.-bij een deel van de westgevel (ca. 20-25m2) is meer van de ondergrondafgehakt dan noodzakelijk voor het aanbrengen van een nieuwe stuclaag. Datbetreft gelukkig echter een relatief klein deel van het geheel.-de uitvoerende partij heeft inmiddels onderkend dat er plaatselijk wat te veel isweggehakt. Al het stucwerk is nu verwijderd en de schade kan eigenlijk niet meerworden hersteld of voorkomen;-door de stillegging kan alleen het werkproces wordt bekeken, de uitvoering vanhet ontpleisteren heeft reeds plaats gevonden;-positief is dat de werkzaamheden zelf uitvoerig zijn gedocumenteerd (zie ook debeschikbare informatie);-er is er nauw contact geweest met de afdeling Erfgoed tijdens de uitvoering;-voor de werkzaamheden is goedkeuring van de afdeling Erfgoed;
Advies:Het ontpleisteren is geheel afgerond en het behouden van monumentale waardenlijken voldoende te zijn geborgd in het proces. Wij zien geen bezwaar tegen hethervatten van de werkzaamheden, mits voldoende afstemming met de afdelingErfgoed plaats vindt.

Fotobijlage:
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Onze referentie

Afb. 1: Overzichtsfoto ri westgevel Afb. 2: Overzichtsfoto ri oostgevel

Afb. 3: Ontpleistert metselwerk Afb. 4: Bouwsporen boven vensteropeningen

Afb. 5: Plaatselijk schade aan steen agv hakken Afb.6: Restanten stucwerk na het hakken



Raodsinformatiebrief

Datum college 14 december 2021

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester

1/1Kenmerk: 2021/669279

Op 24 november jl. werd het college gewezen op mogelijk onzorgvuldig handelen bij de werkzaamheden in 
de Gravenzaal. Gezien de historische waarde van de Gravenzaal besloot het college op 29 november de 
werkzaamheden tijdelijk stil te leggen voor onderzoek.

Na de schouw zijn de werkzaamheden hervat. De afdeling Erfgoed en VTH houden toezicht op het hele 
proces. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind januari klaar.

Het stucwerk in de Gravenzaal was aan onderhoud toe. Na een zorgvuldige voorbereiding door afdeling FaZa 
en VG zijn de werkzaamheden op 8 november jl. gestart. De directievoering wordt uitgevoerd door een 
architectenbureau gespecialiseerd in het restaureren van (Rijks)monumenten. De voorbereidingen op - en 
het toezicht vindt plaats in samenwerking met de afdeling Erfgoed en VTH.

Op donderdag 2 december jl. is ter plekke door de adviseur bouwkunde van Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) een schouw uitgevoerd. Het stucwerk was op dat moment al verwijderd. Alle werkzaamheden 
zijn zorgvuldig gedocumenteerd en hieruit blijkt dat het behoud van de monumentale waarde van de muren 
voldoende is geborgd tijdens het werkproces. Bij een klein deel van de muur heeft het verwijderen van het 
stucwerk de stenen beschadigd. Samen met de uitvoerende partij is nagegaan wat er is gebeurd en hoe 
beschadiging van de muur in de toekomst voorkomen kan worden.

Gemeente 
Haarlem

Onderwerp
Bouwhistorisch onderzoek n.a.v. stilleggen werkzaamheden stucwerk Stadhuis
Nummer
Portefeuillehouder
Programma/beleidsveld
Afdeling____________
Auteur_____________
Telefoonnummer_____
Email_______________
Bestemd voor:_______
Bijlagen_____________
Onderhoud Gravenzaal

2021/669279_______
Botter, J.___________
7.3 Overhead_______
FAZA______________
D.D. Kappetein______
023-5114358_______
kappetdd@haarlem.nl
Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter kennisname Raad 
Geen



Veldman Rietbroek architecten VERSLAG 
        11E BOUWVERGADERING 
 
Vollersgracht 23 Datum:  7 oktober 2021  
2312 VK  Leiden Werk:  Stadhuis, Haarlem 
071 - 513 00 28 Kenmerk:  b714-036j 
   
 

b714-036j 1/4 

Aanwezig: 
- Opdrachtgever Mevrouw M. Koopman Gemeente Haarlem, Vastgoed O 
- Aannemer De heer P. Baanders Kernbouw Aan 
- Aannemer De heer F. Wierda Kernbouw Aan 
- Architect De heer D. van Veen Veldman Rietbroek architecten Ar 
 
Afwezig: 
- Installateur De heer R. in den Bosch Installatiebedrijf Goes-Plooy L 
 
 

       
 
Steigerwerk in opbouw aan de voorzijde, d.d. 28 september. 
 
 

11A ALGEMEEN 

 
1 Mededelingen    
 Afmelding - De heer In den Bosch heeft zich afgemeld voor de vergadering.  
 Eerste fase - De opleverpunten van fase 1 zullen nog worden verholpen, 

zodra de schilder op het werk is. – Aanhouden  Aan 
 Gravenzaal - Indien het werk aan de Gravenzaal doorgang vindt, wordt dat 

onderdeel van deze overlegstructuur. Allen 
     
2 Vorig verslag - Het verslag van de 9e bouwvergadering, b714-036h, is 

goedgekeurd.  
     
3 Ingekomen stukken    
 Kernbouw - 13/09: Aangepaste bon MW6  
  - 14/09: Definitieve bon MW6, herstel gootklossen  
  - 01/10: Positie bouwbord  
  - 04/10: Definitieve bon MW10, bouwdoek  
  - 07/10: Actuele meer-/minderwerken   
 Goes Plooy  - 10/09: Werkbonnen  
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 Veldman Rietbroek  - 14/09: Aangepaste tellijst metselwerkherstel b2f2  
  - 16/09: P07; Detail te vervangen boeideel b4  
   20/09 P06; Detail te vervangen muurplaten b2f2  
  - 28/09: b714-053d: 4e Nota van meer- en minderwerk, met 

gezamenlijke tellingen metselwerk en bovenste rij 
dakkapellen b2f2, metselwerk b5  

      
4 Veiligheid en gezondheid - Een van de timmerlieden is gevallen door een dakkapel. Hij is na 

controle door de dokter nu thuis en herstelt. Verwacht wordt 
dat hij maandag weer op het werk is.   

     
5 Onderaannemers    
     
6 Bouwplaatsinrichting    
 Steigerwerk - 

- 
Het steiger is opgebouwd, conform afspraak. 
De aannemer zal het resterende steigermateriaal morgen 
afvoeren, zodat deze ruimte vrij is voor de markt.  

 Afspraken gebruiker - Het architectenbureau zal een schets maken voor een nieuwe 
overkapping op de binnenplaats. De bestaande overkapping zal 
na overleg met het bevoegd gezag niet worden teruggeplaatst. 
- Aanhouden Ar 

 Overlast gebruiker - Gisteren zijn de timmermannen op verzoek van de gebruikers 
elders gaan werken vanwege geluidsoverlast. Dit is niet de 
bedoeling. De aannemer mag zijn werk uitvoeren. Eventuele 
overlast is gemeld en afgestemd met de gebouwbeheerders. 
Mochten er toch klachten zijn, zullen deze bij de opdrachtgever 
gemeld worden, niet bij de timmerlieden.   

     
7 Vergunning    
 Isoleren daken, dakhaken - De vergunning voor het isoleren van en het aanbrengen van 

valbeveiliging op de daken van b4 is aangevraagd op 31 
augustus.  

  - Het architectenbureau zal de status nagaan. Ar 
     

11B FINANCIËN 

 
1 Meer- en minderwerk, 

aannemer 
- Besproken wordt de 4e Nota van meer- en minderwerk, b714-

053d.  
 Meer- en minderwerk, 

goedgekeurd 
- Geen punten. 

 
 Meer- en minderwerk, 

waarvan offerte 
- Geen punten. 

 
 Meer- en minderwerk, 

signaleringen 
- De aannemer zal prijsopgaves indienen voor de gesignaleerde 

meer- en minderwerken. – Aanhouden  Aan 
  - Gesignaleerd worden de volgende meer- en minderwerken:  
  - Snoeien van de gevelbeplanting van bouwdeel 4.  
  - Vernieuwen van de twee luiken van bouwdeel 4.   
  - Het kleurhistorisch onderzoek van bouwdeel 4 zal worden 

ingevuld.   
  - Verder geen signaleringen.  
 Verrekenposten - Geen punten.  
 Stelposten - Geen punten.  
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2 Meer- en minderwerk,  
installateur 

- De installateur zal een overzicht opstellen ten behoeve van de 
verrekening van zijn meer- en minderwerk. – Aanhouden L 

     

11C PLANNING 

 
1 Uitvoering    
 Overallplanning - In de vorige vergadering zijn de volgende opleverdatums 

vastgesteld: 
• Eind week 50, bouwdeel 2 fase 2 gereed. 
• Eind week 51, bouwdeel 5 gereed. 
• Eind week 6, bouwdeel 4 gereed.  

 Bouwdeel 2, fase 2 - 
- 

Het werk van bouwdeel 2, fase 2, loopt op planning.  
Kritieke pad is het herstel van de muurplaat, waarna de 
gootklossen kunnen worden teruggeplaatst en het geheel van 
boven naar onder kan worden afgeschilderd.   

 Bouwdeel 4 - 
- 
 
- 

Dit werk volgens planning.  
Van belang is het tijdig uitvoeren van het kleurhistorisch 
onderzoek, zodat de kleuren kunnen worden afgestemd.  
Zo nodig wordt geschilderd in de bestaande kleuren. Ook wordt 
aandacht gevraagd voor het tijdig opzetten van de 
voegmonsters en het inmeten van de duivenwering.  

 Bouwdeel 5 - Verloopt volgens planning.  
 Capaciteit - Van belang is om te zorgen voor voldoende capaciteit op het 

werk, ook van onderaannemers, zoals schilders. Aan 
     

11D BOUWKUNDIGE PUNTEN 

 
1 Bouwdeel 2, fase 2    
 Voeg- en metselwerk - Het voegmonster is op 28 september akkoord bevonden.  
 Muurplaat, bonte 

knaagkever 
- De aangetaste muurplaten worden vervangen, conform de door 

het architectenbureau gemaakte principedetails en de in het 
werk gemaakte afspraken. Aan 

  - De aannemer zal het eiken bemonsteren. Vanwege de grote 
afmetingen is het niet eenvoudig goed materiaal te vinden. De 
muurplaten samenstellen is daarom toegestaan.  Aan 

 Kozijnherstel - Het architectenbureau zal een detail tekenen voor de 
aanpassing van kozijn K47, ter plaatse van de goot langs het 
zinken roevendak.  

     
2 Bouwdeel 4    
 Kantelen - Zodra de steenhouwer begint aan het herstel van de kantelen, 

zal het schoorsteenkanaal worden geïnspecteerd. Ar 
 Voeg- en metselwerk - Het voeg- en metselwerkherstel zal gezamenlijk worden 

afgetekend en geteld. Aan/Ar 
  - In de binnenplaatsgevels zijn scheuren zichtbaar   
  - Gevraagd is om de voegmonsters op te zetten. Aan 
 Kleuronderzoek - Het kleuronderzoek dient te worden uitgevoerd. Zo nodig zal 

vanwege de voortgang worden geschilderd in de bestaande 
kleuren. Aan 

 Smeedwerk - Het hekwerk van de Pandsteeg is uitgenomen en ligt in de 
werkplaats van de smid. Dit zal daar worden beoordeeld. Aan/Ar 
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3 Bouwdeel 5    
 Voeg- en metselwerk - Het te vervangen voeg- en metselwerk is op 28 september 

afgetekend.  
 Voegwerk - Er zal een voegmonster worden opgezet. Aan 
 Kozijnherstel - De dakkapellen zijn in het verleden matig geschilderd. Van de 

onderkant van de onderdorpels zal het vermolmde houten 
worden afgezaagd of geschaafd, zodat daarna goed kan 
worden gegrond en geschilderd.  Aan 

  - Zodra de aannemer toe is aan het herstel van het gesloten 
paneel in de steeg, op maaiveldniveau, zal dit gezamenlijk in het 
werk worden beoordeeld. Aan/Ar 

     
     

11E AFSPRAKEN 

 
1 Bouwvergadering - 

 
- 
 

Vaste vergadermoment is donderdag, om 13.30 uur, in de 
Castelijnskamer van het Stadhuis te Haarlem. 
Het schema is als volgt: 
 

• 12e bouwvergadering, donderdag 18 november (46) 
• 13e bouwvergadering, donderdag 16 december (50) 

 

 
 

2 Toezicht - Vaste toezichtmomenten zijn dinsdag- en donderdagochtend. Aan/L/Ar 
 
 
 
 

 
Distributie 
 

- 
 

O (Koopman), Aan (Baanders, Wierda, Brouwer, Kiel), L (In den 
Bosch), Haarlem (Schous, Enderman) 
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Aanwezig: 
- Opdrachtgever Mevrouw M. Koopman Gemeente Haarlem, Vastgoed O 
- Aannemer De heer P. Baanders Kernbouw Aan 
- Aannemer De heer F. Wierda Kernbouw Aan 
- Installateur De heer R. in den Bosch Installatiebedrijf Goes-Plooy L 
- Architect De heer D. van Veen Veldman Rietbroek architecten Ar 
 

       
 
Voegwerk achterzijde kantelen (9 november) en eerste hakwerk in de Gravenzaal (15 november). 
 
 

12A ALGEMEEN 

 
1 Mededelingen    
 Eerste fase - De opleverpunten van fase 1 zullen nog worden verholpen, 

zodra de schilder op het werk is. – Aanhouden  Aan 
 Gravenzaal - 

 
- 

Het werk aan de Gravenzaal is in opdracht gegeven en wordt 
opgenomen in deze overlegstructuur. 
Voorafgaand aan het werk, op vrijdag 5 november, zijn de 
aanwezige verflagen door kleuronderzoekster Annemieke Heuft 
onderzocht. Er zijn geen oude verflagen gevonden, verslag per 
e-mail d.d. 8 november.   
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  - Het werk is op maandag 8 november gestart. Na opbouw van 
het steigerwerk is het raapwerk gecontroleerd, dit bleek 
nagenoeg overal verbrand.  

  - Na afstemming met de heer Schous en de heer Enderman is 
besloten al het stucwerk geheel af te hakken. Dit is vervolgens 
ook financieel afgehandeld met de aannemer.  

  - Het hakwerk is nu in uitvoering. Het blootgelegde metselwerk 
wordt gedocumenteerd door de heer Enderman.  

  - De aannemer geeft aan dat in elk geval het stucwerk conform 
planning kan worden opgeleverd. De inzet van alle partijen is 
om ook het sauswerk dan op te leveren, zodat er geen steigers 
meer in de zaal geplaatst hoeven te worden.  

     
2 Vorig verslag - Het verslag van de vorige bouwvergadering, b714-036j, is 

goedgekeurd.  
     
3 Ingekomen stukken  (Zullen worden opgenomen in het volgende verslag.)  
      
4 Veiligheid en gezondheid - Goes Plooy heeft vorige week een VCA-keuring gehad op het 

werk. Er zijn geen opmerkingen.  
     
5 Onderaannemers - De volgende onderaannemers worden gemeld:  
  - Myrthe Smith, fa. Geheim van de Smith, voor het 

decoratieschilderwerk en het verguldwerk.  
  - Annemieke Heuft, voor het kleurhistorisch onderzoek.  
  - Deze zijn akkoord bevonden.  
     
6 Bouwplaatsinrichting    
 Afspraken gebruiker - Het architectenbureau zal een schets maken voor een nieuwe 

overkapping op de binnenplaats. De bestaande overkapping zal 
na overleg met het bevoegd gezag niet worden teruggeplaatst. 
- Aanhouden Ar 

     
7 Vergunning    
 Isoleren daken, dakhaken - De vergunning voor het isoleren van en het aanbrengen van 

valbeveiliging op de daken is verleend op 15 oktober jl.  
     

12B FINANCIËN 

 
1 Meer- en minderwerk, 

aannemer, exterieur 
- Besproken wordt de 6e Nota van meer- en minderwerk, b714-

053f.  
 Meer- en minderwerk, 

goedgekeurd 
- Geen punten. 

 
 Meer- en minderwerk, 

waarvan offerte 
- Geen punten. 

 
 Meer- en minderwerk, 

signaleringen 
- De aannemer zal prijsopgaves indienen voor de gesignaleerde 

meer- en minderwerken, en de tellijsten van de uitvoerder in 
een overzichtelijke tabel verwerken, ter goedkeuring van de 
directie.  Aan 

  - De aannemer zegt niet uit te komen met de eenheidsprijs voor 
de zoomvoegen. De directie vraagt om een voorstel te doen. Aan 

  - Verder geen signaleringen.  
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 Verrekenposten - Afgesproken is om aan de Nota een verrekenpost toe te voegen 
voor het uithalen van roestend ijzer van bouwdeel 4, nr. 23, b4, 
e2, 99-311, gerekend 298, uitgevoerd 861 stuks.  

 Stelposten - Geen punten.  
     
2 Meer- en minderwerk, 

aannemer, Gravenzaal 
- Het actuele meer- en minderwerkoverzicht van de aannemer, 

d.d. 17 november, à € 18.820,70 incl. opslagen, excl. BTW, is 
akkoord bevonden.  

  - Voor het meer- en minderwerk van de Gravenzaal gelden 
dezelfde bepalingen als voor het overige werk. Eerst melden, 
daarna een opgave en pas bij akkoord zal de aannemer het 
betreffende meerwerk uitvoeren.  

     
3 Meer- en minderwerk,  

installateur 
- De installateur zal een overzicht opstellen ten behoeve van de 

verrekening van zijn meer- en minderwerk. – Aanhouden L 
     

12C PLANNING 

 
1 Uitvoering    
 Overallplanning - In de 10e bouwvergadering zijn de volgende opleverdata 

vastgesteld: 
• Eind week 50, bouwdeel 2 fase 2 gereed. 
• Eind week 51, bouwdeel 5 gereed. 
• Eind week 6, bouwdeel 4 gereed.  

 Bouwdeel 2, fase 2 - Het werk van bouwdeel 2, fase 2, loopt één week achter op 
planning, eind week 50 is het werk bouwkundig gereed om op 
te leveren, zodat daarna het steiger kan worden afgebroken.   

 Bouwdeel 4 - 
- 
 
 
 

Dit werk verloopt volgens planning.  
Kritieke pad is het schilderwerk, inclusief decoratieschilderwerk 
en verguldwerk. De directie zal de afstemming met Erfgoed 
tijdig verzorgen. Zo nodig wordt geschilderd in de bestaande 
kleuren. In elk geval dient het voorwerk nu te starten.  

 Bouwdeel 5 - Verloopt volgens planning.  
 Capaciteit, omstandigheden - Van belang is om te zorgen voor voldoende capaciteit op het 

werk, ook van onderaannemers, zoals schilders, en voor juiste 
werkomstandigheden, bijvoorbeeld door middel van zeilen of 
steigerkappen. Aan 

     

12D BOUWKUNDIGE PUNTEN 

 
1 Gravenzaal, overig 

binnenschilderwerk 
  

 
 Schilderwerk - De aannemer verstrekt nog een verftechnisch advies.  Aan 
  - Gaarne overleg met de decoratieschilder. Aan 
     
2 Bouwdeel 2, fase 2    
 Muurplaat, bonte 

knaagkever 
- Het eiken is bemonsterd en akkoord bevonden. Vanwege de 

grote afmetingen is al het verkrijgbare hout eigenlijk nog te 
vochtig, daarom is besloten de muurplaten waar mogelijk op 
afstandhouders te leggen en te voorzien voor extra sleuven om 
droging te vergemakkelijken. Al het hout wordt lijvig gegrond. Aan 

  - Het herstel is inmiddels in uitvoering. De gootklossen worden 
één voor één teruggeplaatst in de nieuwe stukken muurplaat.  
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 Kozijnherstel - Ook de nieuwe dorpel van kozijn K47, ter plaatse van de goot 
langs het zinken roevendak, is gemaakt, conform detail P08.  

3 Bouwdeel 4    
 Kantelen - Het schoorsteenkanaal is niet meer in gebruik en zal worden 

afgedekt. In totaal worden er vier blokken vervangen, drie 
reguliere afdekblokken, plus het hierboven genoemde blok, 
conform detail P09a.  

 Voeg- en metselwerk - Het voeg- en metselwerkherstel is afgetekend en geteld.  
  - In de binnenplaatsgevels zijn scheuren zichtbaar. Deze zijn door 

de directie geïnspecteerd. De scheuren achter de zandstenen 
hoekblokken worden veroorzaakt door roestend ijzer. Het 
metselwerk wordt nu gedemonteerd, zodat het ijzer vanaf de 
achterkant uit de blokken kan worden geboord door de 
steenhouwer. Dit is meerwerk ten opzichte van de laatste 
telling, b714-057b, à 5 m2 inboetwerk plus boorwerk. Aan 

 Schoorsteen - De aannemer zal nieuwe schoorsteenpotten bestellen. Aan 
 Dakvenster - Overwogen kan worden het dakvenster met spiegeldraadglas te 

vervangen voor een Velux dakvenster. De architect zal dit 
overleggen met de heer Schous. Ar 

 Kleuronderzoek - Het kleuronderzoek is uitgevoerd. Er zijn geen oudere lagen 
aangetroffen. De rapportage wordt snel verwacht.  Aan 

 Kozijnherstel (GM) - Het glas in de schuiframen blijkt in het verleden niet goed in de 
pasta of kit gezet, maar koud in de sponningen. Al het glas is 
uitgenomen. De ramen zijn in het werk hersteld, met name de 
ingerotte verbindingen tussen stijlen, roeden en onderdorpels, 
om weer stabiliteit te verkrijgen.  

  - De ‘rode’ deuren op maaiveld zullen worden voorzien van 
nieuwe weldorpels, conform detail b714-060. De bestaande 
details waren onvoldoende of zelfs inwaterend.  

 Balkonluifel (GM) - De goot van de balkonluifel ligt op tegenschot, door het 
uithangen van de dakconstructie. Het afschot is iets verbeterd 
door het triplex onder de loden inleg te verwijderen.  

 Smeedwerk (GM) - Het hekwerk van de Pandsteeg is in de werkplaats van de smid 
beoordeeld. De niet passende espagnolet op de loopdeur wordt 
verwijderd. Verder worden enkele gebreken hersteld. Aan 

     
4 Bouwdeel 5    
 Kozijnherstel - Zodra de aannemer toe is aan het herstel van het gesloten 

paneel in de steeg, op maaiveldniveau, zal dit gezamenlijk in het 
werk worden beoordeeld. Aan/Ar 

     

12E AFSPRAKEN 

 
1 Bouwvergadering - 

 
- 
 

Vaste vergadermoment is donderdag, om 13.30 uur, in de 
Castelijnskamer van het Stadhuis te Haarlem. 
Het schema is als volgt: 

• 13e bouwvergadering, donderdag 16 december (50) 

 
 

2 Toezicht - Vaste toezichtmomenten zijn dinsdag- en donderdagochtend. Aan/L/Ar 
 
 

 
Distributie 
 

- 
 

O (Koopman, Kappetein), Aan (Baanders, Wierda, Brouwer, Kiel), 
L (In den Bosch), Haarlem (Schous, Enderman) 
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Aanwezig: 
- Opdrachtgever Mevrouw M. Koopman Gemeente Haarlem, Vastgoed O 
- Aannemer De heer P. Baanders Kernbouw Aan 
- Aannemer De heer F. Wierda Kernbouw Aan 
- Installateur De heer R. in den Bosch Installatiebedrijf Goes-Plooy L 
- Architect De heer D. van Veen Veldman Rietbroek architecten Ar 
 

       
 
Bouwdeel 2, fase 2, exterieur (30 november) en interieur met herstelde muurplaat en sporen (14 december). 
 

       
 
Bouwdeel 4, nieuwe muurafdekkers kantelen (7 december) en spuitwerk Gravenzaal (17 december). 

 
 

13A ALGEMEEN 

 
1 Mededelingen    
 Kerstvakantie - Week 52 wordt er niet gewerkt. In week 1, vanaf maandag 3 

januari, wordt een deel van het werk weer opgestart.  
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 Verlof opdrachtgever - Mevrouw Koopman gaat per 8 februari 2022 met verlof. Haar 
vervanger is mevrouw Femke Gelens. Zij zal alvast aansluiten bij 
de volgende vergadering.   

 Vertrek werkvoorbereider - De heer Wierda zal per 1 februari 2022 beginnen met een 
andere baan. Uiterlijk in januari zal het werk daarom financieel 
geheel worden afgerond, zodat alleen uitvoeringszaken nog 
hoeven te worden overgedragen aan de uitvoerder.  

 Stilleggen werkzaamheden 
Gravenzaal 

- Het werk in de Gravenzaal is, positieve adviezen van Erfgoed 
ten spijt, op dinsdag 30 november stilgelegd door 
Burgemeester en Wethouders, vanwege mogelijke schade aan 
het baksteen metselwerk bij het afhakken van het stucwerk, dat 
toen al afgerond was.   

  - Op maandag 29 november is nog de voorbehandeling voor het 
nieuwe stucwerk opgezet, dat eigenlijk donderdag 2 december 
zou starten. De aannemer was, toen het werk werd stilgelegd, 
de losgeraakte beschermingsmaatregelen aan het herstellen.  

  - Op donderdag 2 december is het werk door zowel de 
opdrachtgever, Erfgoed als de directie aan B&W laten zien.   

  - Op verzoek van de directie was hierbij ook de heer Guido 
Bogers, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, aanwezig. Hij 
heeft aansluitend een bouwkundige opname gedaan en zijn 
bevindingen genoteerd in de vorm van een memo.  

  - Vervolgens is op vrijdag 3 december door B&W toestemming 
verleend om de werkzaamheden te hervatten.  

  - Op maandag 6 december zijn de werkzaamheden hervat.  
 Opleverpunten b2f1 - De opleverpunten van b2f1 zullen nog worden verholpen.  

– Aanhouden  Aan 
     
2 Vorig verslag - Het verslag van de vorige bouwvergadering, b714-036k, is 

goedgekeurd.  
     
3 Ingekomen stukken    
 Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed 
- 02/12: Memo omgang stucwerk Gravenzaal Stadhuis 

Haarlem, opgesteld door de heer Bogers  
 Gemeente Haarlem - 15/10: Omgevingsvergunning isoleren daken en aanbrengen 

veiligheidsvoorzieningen  
 Kernbouw - 19/10: Aangepaste planning Gravenzaal  
  - 28/10: Offerte kleurhistorische inventarisatie Heuft  
  - 29/10: Werktekening nieuwe muurplaat, akkoord bevonden  
  - Div. Voorlopige tellijsten b2f2 en b4, ter controle  
    Eigen werktekeningen gevels  
  - Div. Weekrapporten herstel muurplaten en sporen, van 

week 39 t/m week 50  
  - 18/11: Werktekening weldorpels deuren voorzijde Grote Markt  
  - 19/11: Opleverformulier dakkapellen b2f2  
  - 24/11: Voorstel stucmortel buitenstucwerk achterzijde 

trapgevels Kleine Vierschaar, Biocalce Intonaco  
(NHL 3,5), akkoord bevonden  

  - 29/11: Rapport kleurhistorische inventarisatie, door Heuft, 
d.d. 26 november  

  - Div. Verftechnische adviezen Gravenzaal, akkoord zijn; 
• op hout, Sigma, d.d. 25 november 
• op steen, Keim, per e-mail d.d. 9 december  
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 Veldman Rietbroek - Div. W11a, W12a, W13 en W14; Werktekeningen metselwerk, 
inclusief bijbehorende hoeveelheden, meest recent 
b714-057b  

  - 11/10: P08; Onderdorpel merk K-47  
  - 14/10: b714-053e; 5e Nota van meer- en minderwerk  
  - 02/11: Werkafspraken aanvang werk Gravenzaal, per e-mail 

inclusief opdrachtgever en gebruikers  
  - 03/11: P09a; Muurafdekker kanteel schoorsteenkanaal  
  - 16/11: b714-060; Weldorpels deuren voorzijde Grote Markt  
  - 17/11: b714-053f; 6e Nota van meer- en minderwerk  
  - Div. b714-061b en -062; Definitieve kleurenstaten 

buitenschilderwerk, exclusief polychromie  
  - 30/11: b714-063; Voorlopige kleurenstaat Gravenzaal en 

overig binnenschilderwerk  
      
4 Veiligheid en gezondheid - Geen meldingen.  
     
5 Onderaannemers - Geen meldingen.  
     
6 Bouwplaatsinrichting    
 Afspraken gebruiker - Het architectenbureau zal een schets maken voor een nieuwe 

overkapping op de binnenplaats. - Aanhouden Ar 
     

13B FINANCIËN 

 
1 Meer- en minderwerk, 

aannemer, exterieur 
- Openstaande punten uit het vorige verslag blijven staan en 

worden volgende week buiten de vergadering om besproken en 
afgehandeld.  Aan/Ar 

  - Als minderwerk wordt gesignaleerd het niet herstellen van de 
hardstenen zuilen van de Kleine Vierschaar. Aan 

  - Verder geen signaleringen.  
     
2 Meer- en minderwerk, 

aannemer, Gravenzaal 
- De aannemer geeft een aangepast meer- en minderwerk-

overzicht af, d.d. 15 december:  
 Waarvan opgave - Besproken worden meerwerken 5 en 6:  
  5. Niet gemeld zijn de nu door de aannemer aangedragen kosten 

voor stagnatie van het werk. De directie kan begrijpen dat er 
sprake is van oponthoud, maar niet in de mate zoals nu 
aangedragen. Gevraagd wordt om de urenaantallen en de 
weken huur van het steiger aan te passen, dit staat nu niet in 
verhouding tot de vertraging.  Aan 

  6. Op de kosten voor het aanpassen van de elektra in verband met 
het spuitwerk zijn geen opmerkingen, deze is akkoord.  

 Signaleringen 7. Gemeld als meerwerk is het verzwaren van de zekering van één 
van de groepen in de groepenkast, ten behoeve van de 
spuitmachine. De aannemer zal de kosten opgeven. Aan 

     
3 Meer- en minderwerk,  

installateur 
- De installateur zal een overzicht opstellen ten behoeve van de 

verrekening van zijn meer- en minderwerk, indienen uiterlijk 
week 3. – Aanhouden L 
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13C PLANNING 

 
1 Gravenzaal, overig 

binnenschilderwerk 
- De aannemer geeft een aangepaste planning af, versie 4b, d.d. 

14 december.  
 Oplevering - Volgens deze planning zou de Gravenzaal pas eind februari in 

gebruik kunnen worden genomen, eind week 8, vier weken later 
dan overeengekomen, eind week 4.  

  - Er is begrip voor de opgelopen week stagnatie en het meerwerk 
ten aanzien van het raapwerk, maar dit kan geen reden zijn om 
onderdelen van de oorspronkelijke planning niet gestand te 
doen, zoals het in één week afbreken van het steigerwerk en 
schoon opleveren van de zaal.  Aan 

  - Bovendien kan er in week 1 gewerkt worden en zou de 
doorlooptijd van het raapwerk, pleisterwerk en sauswerk 
volgens de directie korter moeten zijn door deze onderdelen 
sneller na elkaar uit te voeren, ook met het in acht nemen van 
de vereiste droogtijden. Aan 

  - Gevraagd wordt of de aannemer dit kan nagaan bij zijn 
stukadoor en uiterlijk dinsdag kan terugkoppelen. Aan 

 Bruiloften - Vooralsnog staan er bruiloften gepland op vrijdag 28 januari, 
zoals afgesproken, en ook op vrijdag 11 februari.   

  - De aannemer geeft aan dat hij, zelfs na de gevraagde 
aanpassingen, zijn eerdere planning niet gestand kan doen.  

  - De opdrachtgever zal na dinsdag nagaan of de bruiloft van 
vrijdag 28 januari ook elders gehouden kan worden.  O 

  - Zo niet, dient in het ergste geval het sauswerk later te worden 
uitgevoerd. Dit is niet gewenst, in verband met het opnieuw 
treffen van de nodige voorzieningen.   

 Binnenschilderwerk - Zoals afgesproken is het geen probleem als het decoratiewerk 
en overige binnenschilderwerk later wordt uitgevoerd. Aan 

     
2 Exterieur    
 Overallplanning - In de vorige bouwvergaderingen zijn de volgende opleverdata 

vastgesteld: 
• Eind week 50, bouwdeel 2 fase 2 bouwkundig gereed. 
• Eind week 51, bouwdeel 5 gereed. 
• Eind week 6, bouwdeel 4 gereed.  

  - Besproken wordt de aangepaste planning, d.d. 14 december.  
 Bouwdeel 2, fase 2 - Het werk van bouwdeel 2, fase 2, zal morgen worden 

opgeleverd, zodat volgende week (51) het steigerwerk in de 
steeg en op de binnenplaats (voor zover mogelijk) kan worden 
afgebroken.  Aan/Ar 

  - Vanaf week 2 worden de werkzaamheden op maaiveldniveau 
en aan de poort uitgevoerd, oplevering in week 6.  

  - Deze uitloop is te verklaren gezien het herstel van de 
muurplaten.  

 Bouwdeel 5 - In principe loopt de afronding van het werk aan bouwdeel 5 
mee met bovenstaande, oplevering in week 3.   

 Bouwdeel 4 - Het werk van bouwdeel 4 loopt vooralsnog één week achter op 
planning.  

  - Kritieke pad is het schilderwerk, inclusief decoratieschilderwerk 
en verguldwerk.   
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  - De kleuren van het reguliere schilderwerk zijn bekend. Er zijn 
inmiddels meer schilders op het werk en er zijn steigerkappen 
aangebracht.  

  - De decoratieschilder dient tijdig haar kleurenvoorstel aan te 
leveren, zodat dit kan worden afgestemd met Erfgoed.  Aan 

 Capaciteit, omstandigheden - Eerste maatregelen zijn dus getroffen. Gelet dient te worden op 
de temperatuur. Zo nodig dienen voor bijvoorbeeld het 
verguldwerk aanvullende maatregelen te worden getroffen. Aan 

     

13D BOUWKUNDIGE PUNTEN 

 
1 Gravenzaal, overig 

binnenschilderwerk 
  

 
 Afhakwerk - Al het afhakwerk is door de directie samen met de heer Schous 

gecontroleerd. Er zijn inderdaad opmerkingen, zoals ook door de 
RCE terecht geconstateerd, maar het werk is zorgvuldig 
uitgevoerd. Ook zijn veel oude schades geconstateerd.  

  - Al het metselwerk is uitputtend gedocumenteerd door de heer 
Enderman en diens medewerkers.   

 Spuitwerk - Het spuitwerk is afgelopen maandag 13 december gestart.   
  - Belangrijk is dat er zorgvuldig gewerkt wordt, ook met het 

nadien afschrapen en afreien langs de muurstijlen en 
aftimmerlijsten. Ook van belang is dat de beschermfolies en 
afdekkingen gedurende het werk goed worden gecontroleerd.   

 Schilderwerk - Na overleg is het technisch advies van de stukadoor en diens 
akkoord bevonden stucmortel aangevuld met een advies door 
Keim, verfsysteem op basis van Keim Biosil, kleur RAL 9016, 
akkoord bevonden per e-mail d.d. 10 december.   

  - De directie had eerder een voorlopige kleurenstaat verstrekt, 
b714-063, zal deze aanpassen op basis van bovenstaande en 
verder invullen met de kleuren voor het schilderwerk op hout. Ar 

  - Gaarne overleg met de decoratieschilder. Aan 
     
2 Bouwdeel 2, fase 2    
 Muurplaat, bonte 

knaagkever 
- Het herstel van de muurplaten is afgerond. Alle gootklossen zijn 

teruggeplaatst en inmiddels geschilderd.  
     
3 Bouwdeel 4    
 Voeg- en metselwerk - Het meeste voeg- en metselwerkherstel is uitgevoerd.  

Waar nodig wordt kalkuitloop verwijderd door grondig 
afborstelen en worden bijvoorbeeld de te rode bakstenen aan 
de binnenplaatszijde donkerder bijgekleurd. Hier is vooraf een 
proef mee gedaan, die is goedgekeurd.   

 Schoorsteen - De geleverde schoorsteenpotten zullen nader worden 
geïnspecteerd, er lijkt craquelé zichtbaar in de glazuur. Aan/Ar 

 Dakvenster - Overwogen kan worden het dakvenster met spiegeldraadglas te 
vervangen voor een Velux dakvenster. De architect zal dit 
overleggen met de heer Schous. – Aanhouden  Ar 

 Kleuronderzoek, 
schilderwerk 

- Het kleuronderzoek is uitgevoerd. Op basis van de voorlopige 
resultaten is een kleurenvoorstel gedaan en zijn enkele 
proefstukken opgezet die tezamen met de definitieve 
rapportage inmiddels zijn afgestemd met het bevoegd gezag.   

  - De definitieve kleurenstaat, b714-061b, is verstrekt.  
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 Polychromie, verguldwerk - Voor de polychromie en het verguldwerk van de stadswapens 
en dergelijke zal nog een kleurenvoorstel worden opgezet.  Aan 

  - Indien gewenst zal de directie helpen met het maken van 
sjablonen voor het verguldwerk van de teksten. Ar 

  - Het zwaard en de weegschaal zullen in de werkplaats worden 
verguld. Het houten zwaard is vermoedelijk niet oorspronkelijk, 
maar wordt wel teruggeplaatst. In de weegschaal wordt een 
klein ontwateringsgaatje aangebracht. Aan 

 Smeedwerk, hekwerk - Het hekwerk dient niet gepoedercoat te worden, maar na het 
schooperen en primeren, in het werk afgeschilderd in verband 
met de vereiste glansgraad. Aan 

     
4 Bouwdeel 5 - Geen meldingen. Het werk is nagenoeg gereed, eventuele rest-

of opleverpunten worden in het werk vastgelegd.   
     

13E AFSPRAKEN 

 
1 Bouwvergadering - 

 
- 
 

Vaste vergadermoment is donderdag, om 13.30 uur, in de 
Castelijnskamer van het Stadhuis te Haarlem. 
Het schema is als volgt: 

• 14e bouwvergadering, donderdag 20 januari (3) 

 
 

 
 
 
 

 
Distributie 
 

- 
 

O (Koopman, Gelens, Kappetein), Aan (Baanders, Wierda, 
Brouwer, Kiel), L (In den Bosch), Haarlem (Schous, Enderman) 
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Behandelvoorstel voor 
commissie

Onderwerp
Versneld toekennen budget werkzaamheden aan het interieur van de Gravenzaal - Stadhuis

Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
Vooruitlopend op goedkeuring door de gemeenteraad aanvullend € 150.000 
beschikbaar te stellen voor de werkzaamheden aan het interieur van de 
Gravenzaal - Stadhuis (waarvoor in totaliteit € 200.000 benodigd is) en dit te 
dekken uit de daarvoor opgenomen post in het bestedingsvoorstel incidentele 
middelen (Versterkers Duurzaam doen).

Relevante eerdere 
besluiten____________
Besluit College
d.d. 21 september 2021

Nummer
Portefeuillehouder
Programma/beleidsveld
Afdeling ________
Auteur______________
Telefoonnummer_____
Email_______________
Kernboodschap

2021/496023________________________________________________________
Botter, J.___________________________________________________________
7.3 Overhead________________________________________________________
FAZA______________________________________________________________
Kappetein, D.D.______________________________________________________
023-5114358________________________________________________________
kappetdd@haarlem.nl________________________________________________
De Gravenzaal heeft lang geen grondig onderhoud gehad omdat er 
vochtproblemen zijn waarvan eerst de oorzaak achterhaald moest worden om de 
juiste aanpak te bepalen. Onder begeleiding van een restauratiearchitect is een 
Plan van Eisen opgesteld om de Gravenzaal te voorzien van nieuw stucwerk. Om 
gelijk op te kunnen trekken (één keer overlast), is dit werk gekoppeld aan de 
werkzaamheden aan de buitenzijde van het stadhuis. De start van de uitvoering is 
gepland voor november 2021.
Tussen het bij Facilitaire Zaken begrote bedrag van € 50.000 (in het MJOP) en de in 
juli 2021 ingediende offerte zit een verschil van € 150.000. Verklaringen voor dit 
verschil zijn vooral een verviervoudiging van de vierkante meter prijs van 
monumentaal stucwerk. Daarnaast zijn er forse kosten voor het veilig stellen van 
kunstwerken, plus hoge kosten voor steigeropbouw.
Hiervoor zijn aanvullende middelen vrijgemaakt in het bestedingsvoorstel 
incidentele middelen (Versterkers Duurzaam doen)._________________________
Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie

*ƒ* Gemeente 
Haarlem

de burgemeester,
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4. Argumenten
De Gravenzaal heeft decennia lang geen ingrijpend onderhoud gehad;

Uitvoering van het gehele werk ten laste van het jaarlijkse budget gebruikersonderhoud van de 
gemeentelijke kantoorpanden is niet realistisch en verantwoord. Binnen het budget is het wel 
mogelijk om jaarlijks een bedrag van € 50.000 te reserveren. Bezwaar van deze oplossing is dat het 
werk voor ruim drie jaar moet worden uitgesteld.

Zonder voldoende dekking moeten de werkzaamheden doorgeschoven worden naar een later 
moment.

De afdeling Vastgoed heeft in 2021 grootschalige werkzaamheden (is eigenaarsonderhoud) aan de 
buitenzijde van het stadhuis in uitvoering gegeven. Om gelijk op te kunnen trekken (efficiency/ één 
keer overlast) is een offerte uitgevraagd voor werkzaamheden Gravenzaal. Deze is op 6 juli jl. 
ontvangen.

2. Besluitpunten college
Vooruitlopend op goedkeuring door de gemeenteraad aanvullend € 150.000 beschikbaar te stellen 
voor de werkzaamheden aan het interieur van de Gravenzaal - Stadhuis (waarvoor in totaliteit 
€ 200.000 benodigd is) en dit te dekken uit de daarvoor opgenomen post in het bestedingsvoorstel 
incidentele middelen (Versterkers Duurzaam doen).

In de Gravenzaal is langer geleden een vochtprobleem geconstateerd. Om dit op te pakken is in 2020 
door een externe deskundige onderzoek uitgevoerd, resulterend in een rapport met een analyse van 
de oorzaken en hersteladvies. De ambtelijke inschatting van de kosten voor herstel - op basis van 
ervaring - was een bedrag van € 50.000, wat in 2021 binnen het onderhoudsbudget gereserveerd is.

3. Beoogd resultaat
Met dit project wordt de Gravenzaal voor het komende decennium in een staat gebracht om als 
meest representatieve ruimte van de gemeente Haarlem te fungeren.

De offerte bedraagt € 204.000 excl. BTW en overschrijdt daarmee fors het begrote bedrag van 
€ 50.000. Het verschil is vooral ontstaan door een verviervoudiging van de vierkante meter prijs van 
monumentaal stucwerk. Dit past binnen de landelijke trend met een overspannen bouwmarkt. Het 
project vereist een zeer specifieke werkwijze voor het verwijderen van de verflaag en het 
aanbrengen van dit monumentale stucwerk. Daarnaast zijn er forse kosten voor het veilig stellen van 
de antieke klok en andere kunstwerken plus hoge kosten voor steigeropbouw.

1. Inleiding
Voor gebruikersonderhoud voor alle gemeentelijke locaties is er binnen de begroting één budget van 
€ 290.000.
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Voor deze opdracht zijn drie partijen benaderd. Hiermee wordt voldaan aan de Haarlemse 
inkoopregels.

6. Uitvoering
Alle inzet is gericht op realisatie van deze werkzaamheden in dit jaar.

Om voldoende tijd voor de voorbereiding van deze werkzaamheden te hebben is 
opdrachtverstrekking voor uiterlijk 30 september nodig.

5. Risico's en kanttekeningen
In de uitvraag is als beginpunt van de werkzaamheden 8 november opgevoerd. Geëist is dat het 
project voor de kerst gereed is. De contractpartij heeft bij de offerte zijn planning aangeleverd. Deze 
loopt echter door in 2022. Bij opdrachtverstrekking zal opnieuw de eis herhaald worden dat het 
project voor de kerst gereed moet zijn zodat de nieuwjaarsreceptie in een fraaie setting kan 
plaatsvinden. Bij opdrachtverstrekking zullen ook de mogelijkheden voor bespoedigen van het 
resultaat (langer doorwerken/ meer dagen) worden uitgewerkt. In oktober moet duidelijk zijn of 
deze eis gehonoreerd wordt, of dat er technische obstakels zijn die leiden tot uitloop naar 2022.

7. Bijlagen
Niet van toepassing.

De voorbereidingen zijn vergevorderd. Er is een blokkade op het reserveren voor huwelijken 
gelegd in de maanden november en december;
Gelijk optrekken met werkzaamheden buitenzijde gebouw geeft voordelen in het werk zoals- één 
keer overlast;
De Gravenzaal is de meest representatieve ruimte van de gemeente Haarlem, het zou het 
visitekaartje voor de stad moeten zijn. In de huidige vorm presenteert Haarlem zich niet op zijn 
best;
Zonder voldoende dekking moeten de werkzaamheden doorgeschoven worden naar een later 
moment.


